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Abstract 
The project dialogue’s inter-subjectivity, language use and possibilities of action in con-
struction projects 
Lars Göran Bergqvist 
The thesis is in Swedish with an English language summary 
Against a background of projects carried out, the aim of this thesis is to investigate what 
it is that regulates the project dialogue and how this can be described when applied to 
facts and value assessments in the management of construction projects and the end-
users’ physical and perceived environments. This problem has partly involved testing a 
structure for describing concrete situations and partly investigating certain theoretical 
prerequisites that can be assumed to exist in such a description. The project dialogue is 
identified with a point of departure from the rational dialogue and with the concept of 
inter-subjectivity the project dialogue is related to a language determined theory of 
knowledge. 
Planning, construction and managerial activities have come to be expressed in a construc-
tion-related professional language jargon as a means of communication and with a per-
spective that has a dominating role in the project dialogue. This is a form of hybrid dia-
logue with a jargon for program studies and detail-design with a large exchange of differ-
ent professional knowledge, experience and interests. The prerequisites for the users are 
regulated in the briefing activity that the developer, the representatives for the users of the 
premises and the staff are capable of constituting and organizing. The regulation of the 
project dialogue has been assumed to stem from relationships between fundamental con-
cepts, which are both necessary for the description of concrete situations and that imply 
the expressions to the regulation of the rational dialogue. 
It is mutual relationships between fundamental concepts and expressions that make it 
possible to carry out descriptions in everyday language that have a general validity. If 
there were not any possibilities for objective descriptions in everyday language, according 
to knowledge theory it would at the same time be meaningless to claim that science and 
other professional languages utilize worlds and concepts more precise than as is the case 
with everyday language.This challenges the notion that to develop the regulation of pro-
ject dialogues to ones own specialized activity language as project dialogues often encom-
pass different activity languages and professional jargon, which is undergoing continual 
and in certain cases extreme development. Therefore it is suggested here that an under-
standable regulation of project dialogues should find its expression in everyday language 
in fundamental concepts as a general language fellowship. 
Key words: construction project, the rational dialogue, possibilities of action, fundamen-
tal concepts, inter-subjectivity, learning projects, problem-oriented projects, program, 
regulation of project dialogues, language use. 
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Förord 
Framställningen av denna avhandling har utförts med stöd av institutionen för Arkitektur 
på Chalmers tekniska högskola. 
Förutsättningarna bygger på undersökningar av byggd miljö som har genomförts i sam-
arbete med och insatser av yrkesverksamma på arbetsplatser inom olika verksamheter. 
Forskningsarbetet har bedrivits inom området för arkitektur, främst tillsammans med 
Magnus Rönn och med Hans Nordenström och Jerker Lundequist som projektansvariga 
och ämnesföreträdare för projekteringsmetodik. Finansieringen av forskningsuppgifterna 
har skett med stöd från Arbetsmiljöfonden, Byggforskningsrådet, Örebro kommunfastig-
heter och Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting. 
Tomas Engström, vid institutionen för Industriell organisation och ekonomi, tog initiati-
vet för att samarbeta och skriva artiklar till konferenser och vetenskapliga tidskrifter och 
Trad Wrigglesworth har översatt sammanfattningen till engelska. 
Avhandlingsarbetet har förts på halvtid under de senaste två åren med Catharina Dyrssen 
som kunnig och skicklig huvudhandledare och examinator. 
Avhandlingen tillägnas min hustru Inger Bergqvist som med sitt nära och personliga stöd 
har gjort det möjligt för mig att genomföra detta arbete. 
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Inledning 
ETT SPÅR AV FÖRHANDSUPPFATTNING 
Forskning och ämnesstyrda studier inom arkitektur förändrades under sjuttiotalet mot 
mer problemorienterade projektstudier inom såväl stadsplanering, arbetsplats- och bo-
stadsplanering. En stor del av studierna undersökte hur brukare skulle kunna påverka den 
byggda miljön. Man sökte samtidigt tillvägagångssätt som kunde verka för andra samar-
betsformer än vad som var vanligt inom företag och förvaltningar. Det innebar en kvalifi-
cerad identifiering av både önskvärda förhållanden och faktiska möjligheter.  
Inom arkitektur blev utformningen av arbetsplatser en omfattande uppgift för både 
grundutbildning och forskning. Förändringen i arbetsrätten hade föregåtts av offentliga 
utredningar vilket innebar att arbetsmiljöbegreppet också formellt fick en alltmer vidgad 
betydelse. Från samhällets sida fanns det skäl för att insatser riktades mot grupper som i 
sin yrkesutövning utformade och påverkade andras arbetsplatser. Lagstiftningen inom 
arbetsrättens område framhöll att anställda och deras ombud skall delta i planeringen av 
arbetsplatser. Därmed fick begreppet planering en juridisk betydelse, men planeringen i 
sin praktiska utformning fick finna sina lösningar i de enskilda projekten. 
Den pedagogiska handledaruppgiften utvecklades i grundutbildningsprojekten inom arki-
tektutbildningen vid Chalmers. Avsikten att använda projektarbetet som metod i var-
dagsarbetet på arbetsplatser, var bland annat att uppmärksamma föråldrade synsätt i verk-
samheter och arbetsförhållanden, och beskriva hur arbetsplatser som var utsatta för för-
ändringskrav borde utformas. Metoden förutsatte ett samarbete med yrkesverksamma och 
handledare med erfarenheter av förändringsprojekt. Meningen var att stödja yrkesverk-
samma i uppgiften att samverka och beskriva arbetsplatsen med egna erfarenheter och 
förslag som ett led i en alltmer kvalificerad problemhantering. 
Projektarbetet uppmärksammade också behovet av nödvändiga administrativa rutiner för 
att ta fram material, framställa beskrivningar och hantera resultat som metod för inform-
ation, kommunikation och beslut. Samarbetet i projekten kom till uttryck i diskussioner 
och möten där deltagarna mot bakgrund av sina färdigheter redovisade fakta- och värde-
omdömen över beskrivningar och förslag. Det var samtidigt en medverkan i projektsam-
tal även om inte alla inom en verksamhet deltog på lika villkor. Mötet var den praktiska 
formen där anställda med sina erfarenheter medverkade till en i viss mening rationell ar-
gumentation. Forskningsuppgifterna var inriktade på samarbete och utformningsuppgif-
ter vilket även detta innebar ett val av gränser för forskningsområdet inom planerings-, 
bygg- och förvaltningsprocesser. 
Mitt eget intresse för projektbegrepp och projektarbetets tillämpning inom Arkitektur på 
Chalmers började med arbetsuppgifter inom grundutbildningen under senare delen av 
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sjuttiotalet som deltagare i lärarlag och projekthandledare i de första årskurserna med 
teman samhällsbygget – husbygget respektive arbete – bostad, som innebar ett omfat-
tande utbyte av erfarenhet i projektpedagogik. Grundutbildningen bedrevs som pro-
blemorienterade och projektorganiserade studier och i mitten på åttiotalet var jag handle-
dare för en projektgrupp inom ämnesområdet projekteringsmetodik angående system-
handlingar. Inom projekteringsmetodik fortsatte arbetet i flera forskningsprojekt under 
åttio- och nittiotalet i samarbete med docent Magnus Rönn och med professor Hans 
Nordenström respektive professor Jerker Lundequist som ämnesföreträdare i projekte-
ringsmetodik. Forsknings- och utvecklingsarbeten i samarbete med olika arbetsplatser 
inom privata och offentliga verksamheter medförde andra perspektiv i möten med yrkes-
verksamma och deras teoretiska och praktiska kunskaper.  
Engagemanget att i byggprojekt representera anställda inom högskolan började efter en 
förfrågan under nittiotalet där jag avsåg att tillföra planeringskunskap och ett brukarper-
spektiv i olika byggprojekt för forskning och undervisning. Jag medverkade i styrgrupper 
och arbetsgrupper och under de första åren av tvåtusentalet tog jag initiativ till utred-
ningar om bland annat lokalplaneringsprinciper. Samtidigt blev jag tillfrågad av docent 
Tomas Engström, Logistik och transport inom Chalmers att medverka i och skriva artik-
lar om arbetsplatsprojekt. Mot bakgrund av att företräda anställda i byggprojekt inom 
högskolan framstod de genomförda forsknings- och utvecklingsprojekten inom Arkitek-
tur som alltmer betydelsefulla i arbetet att artikulera hinder och möjligheter för samar-
betet mellan olika deltagare i planerings- och byggprojekt. Det fanns möjligheten att på 
deltid inom institutionen för Arkitektur på Chalmers slutföra avhandlingsarbetet. Bitr. 
professor Catharina Dyrssen var villig att leda avhandlingsarbetet, som jag har uppskattat 
väldigt mycket. 
I avhandlingen har jag sammanfattat och diskuterat forsknings- och utvecklingsprojekt 
med följande tidigare publicerade forskningsrapporter där min andel och övriga deltaga-
res insatser närmare anges. Rapporterna är: 
Bergqvist, LG, Rönn, M, Käppi, M, 1985, Arbetsmiljöbestämning och yrkesinspektion, 
Byggforskningsrådet 26:1985, Stockholm. 
Bergqvist, LG, Rönn, M, Käppi, M, Töllborg, D, 1989, Skyddsombud överklagar, Stu-
dentlitteratur, Lund. 
Bergqvist, LG, Rönn, M, 1990, Metoder för samråd och samverkan, Chalmers tekniska 
högskola, Arkitektur, Projekteringsmetodik, Göteborg. (Statens arbetsmiljönämnd och 
SCB författade projektprogrammet, LGB var projektledare och huvudförfattare, MR 
författade avsnitt 7:1). 
Bergqvist, LG, Rönn, M, 1994, Projektik – arbetsplatsens bruksform, Chalmers tekniska 
högskola, Arkitektur, Form och teknik, Projekteringsmetodik, Göteborg. (LGB författade 
projektprogrammet, var projektledare och huvudförfattare, MR författade avsnittet 14:1). 
Projekteringsmetodik CTH, Ortopedkirurgiska kliniken RSÖ, 1997, Att flytta – rum för 
nya tankar, Chalmers Tekniska Högskola, Form och teknik – rapport 1997:2, Göteborg. 
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(LGB och klinikchef T Dolk upprättade projektprogrammet. LGB och MR författade 
rapporten). 
Bergqvist, LG, Rönn, M, Skogsberg, I, 1998, En ny agenda för projektering. En metodstu-
die vid Kungsladugårdsskolan 1:1, Chalmers tekniska högskola AB, Arkitektur, Form och 
teknik – rapport 1998:2. Jerker Lundequist var projektledare, LGB författade fou-
programmet, LGB och MR författade rapporten). 
Bergqvist, LG, Rönn, M, 1999, En ny agenda för projektering. Erfarenheter av metodstudie 
1:2, Chalmers tekniska högskola AB, Arkitektur, Form och teknik – rapport 1999:8. 
Bergqvist, LG, Rönn, M, 2000, En ny agenda för projektering. Metod för miljöstyrning i 
byggprojekt 2 – Södermalmshemmet, Chalmers tekniska högskola AB, Arkitektur, Form 
och teknik – rapport 2000:1.  
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1. Projekt, kunskap och projektsamtal 
1.1 PROJEKTSAMTALET SOM FORSKNINGSPROBLEM 
I denna avhandling undersöker jag projektsamtalets reglering som relationer mellan del-
tagare om det som de är i färd med att tillskriva ett byggnadsverk. Projektsamtalet med 
yrkesverksamma inom olika kunskapsområden och krav på praktiska och produktiva 
framställningar av konkreta ting såsom utredningar, beskrivningar, bygghandlingar och 
det åsyftade byggnadsverket, skiljer sig från andra samtal. 
Jag använder mig här av kunskapsaktiviteter inom ett antal genomförda problemprojekt 
där jag själv medverkat som medarbetare, projektledare, författare till forsknings- och 
utvecklingsprojekt respektive ansvarat för och författat slutrapporter. Dessa understryker 
vikten av konkreta erfarenheter som är väsentliga för en nyanserad verklighetsuppfatt-
ning, såväl om som i projektsamtal. I det att dessa projekt är en del av forskningsarbetets 
problemställning kallas de här för problemprojekt. Dessa utgörs av forsknings- och ut-
vecklingsprojekt som har utgått från program- och projektorganiserade tillvägagångssätt 
för att undersöka den sammansatta produktbestämningen, dvs. beskriver hur deltagarnas 
handlingsmöjligheter och föreställningar om tingens utformning har kommit till uttryck i 
förslag och beskrivningar. 
Avhandlingen undersöker problemet att beskriva projektsamtalets reglering i relation till 
följande utgångspunkter: 
o problemprojekt 
o det rationella samtalets reglering 
o språkets intersubjektivitet 
Problemprojekten har undersökts både som ett målrationellt medel och som ett reflekte-
rande samtal för att bättre förstå avsikter och händelseförlopp. Problemprojekten visar 
hur olika deltagares handlingskunskap förenas i projektsamtal, där deltagare gemensamt, 
med språket som aktivitet och medel, förmår hantera osäkerhet, förena och omsätta yr-
keskunskaper med syften att sätta samman beskrivningar och byggnadsförslag inom om-
rådet för ett uppdrag. Det är relationerna mellan deltagare i projektsamtal med vardags-
språket och fackspråk på arbetsplatser som är föremål för undersökningar. Problempro-
jekten används för att beskriva projektsamtalet i olika situationer. Hur projektsamtalet 
står till deltagarnas förfogande redovisas som konkreta situationer i ett sammanhang av 
såväl fysiska, psykologiska som sociala förhållanden. 
Projektsamtalet identifieras med utgångspunkt från begreppet det rationella samtalet. 
Inom projekteringsmetodiken kan ett rationellt samtal föras som en helhet av diskussion-
er och förhandlingar med avsikten att väga fakta- och värdeomdömen för och emot ut-
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formningsförslag (Jerker Lundequist). I denna studie regleras byggprojekt med avseende 
på dess syfte, vilka som får delta och ämnet för samtalet, det vill säga problem- och pro-
duktbestämningen. Därutöver regleras projektsamtalet av en hierarki av arenor som en 
praktisk form för samverkan (Örjan Wikforss) samt sättet som ämnet får hanteras.  
Kunskapsteoretiska framställningar av intersubjektiviteten redovisas med i princip fyra 
olika framställningar. Det sker mot bakgrund av betingelser för beskrivning (Peter Zin-
kernagel). Intersubjektiviteten gäller språkhandlingar som förutsätter en regelstruktur i 
konkreta situationer (Joachim Israel), och principer för hur personer måste förhålla sig till 
uppfattningar, språkgemenskap och handlingar i en kommunikation med andra (Nini 
Praetorius). Det görs också utifrån hur språkbrukare har tillgång till omvärlden genom 
upplevelser och genom sina handlingar, vilket knyter an till spörsmålet om regler för ett 
motsägelsefritt och entydigt språkbruk, (David Favrholdt).  
Vardagsspråket konstituerar en arbetsgemenskap, en intersubjektivitet, i bearbetningen av 
yrkes- och verksamhetskunskaper för deltagare med olika verksamhetsbundna språkbruk. 
Yrkesverksamma har färdigheterna att både använda rutinregler och att reflektera över 
yrkesrelaterade tillämpningar i problem- och produktbestämningar. Projektsamtalet inne-
fattar påståendekunskap om relationerna att planera, bygga och bruka. Projektsamtalet 
innefattar samtidigt kunskapen att ha en känsla för fakta- och värdeomdömen i samar-
betet att forma, granska och åstadkomma ett förslag till byggnadsverk.  
Syfte 
Syftet med avhandlingen är, mot bakgrund av genomförda problemprojekt, att undersöka 
vad som reglerar projektsamtal och hur villkor för planerings-, bygg- och förvaltningspro-
cesser kan beskrivas när det gäller fakta- och värdeomdömen i hanteringen av brukares 
fysiska och upplevda miljöer på arbetsplatser. 
Min förhandsuppfattning är att det är överenskommelser, deltagarnas engagemang, yrkes- 
och verksamhetskunskaper som utgör skäl för att medverka i projektsamtal. Avsikten med 
avhandlingen är därmed att beskriva hur projektsamtalet på ett enkelt sätt kan förena 
olika intressen t.ex. ansvarigas intresse av alternativa tillvägagångssätt och anställdas in-
tressen att påverka arbetsplatsens förändring. 
Forskningsfrågor 
Varje deltagare i projektsamtal förutsätts ha mer eller mindre begränsade handlingsmäss-
iga tillgångar till helheten av komplexa situationer i en produktbestämning. Deltagarna 
förhåller sig olika till omvärlden varför var och en upplever förutsättningar och egenskap-
er som den andre inte gör. För att kunna skilja mellan välgrundade skäl och förutfattade 
meningar, mellan det som är fördomsfullt och det som är sant måste deltagarna kunna 
förutsätta att de har att utgå från ett projektsamtal, som inte enbart är beprövat och kon-
ventionellt bestämt, utan också rationellt kan motiveras. Det inbegriper ett förhållnings-
sätt som innebär att uppmärksamma betingelser för beskrivning. 
17 
 
På vilka sätt kan projektsamtalets konkreta situation undersökas i problem- och byggpro-
jekt? 
Vad är möjligt att reglera i projektsamtalets konkreta situationer? 
Vilka uttryck för samtalets reglering kan bestämmas som nödvändiga för att identifiera 
projektsamtal? 
Vilka medel och aktiviteter är nödvändiga för en meningsfull brukarmedverkan?  
Vilka ytterligare grundläggande uttryck och begrepp kan finnas för projektsamtalets iden-
titet? 
Syftet och forskningsfrågorna uppmärksammar projektsamtalet i förhållande till begrep-
pen projekt respektive kunskap, varför detta kapitel fortsätter med en introduktion av 
dessa begrepp. Det första avsnittet avser att redovisa produktbestämning och lärande i 
projekt som inte enbart målstyrda verksamheter. De visar på hantering av bl.a. värdekon-
flikter och deltagarnas kunskaper respektive uppfattningar om både projektets processer 
och produkter. Projektsamtalets utbyte av erfarenheter och kunskaper riktar betydelsen 
mot projektarbetets lärande aktiviteter. Med projektsamtalet som aktivitet riktas i det 
andra avsnittet uppmärksamheten på betydelsen av hur olika kunskaper kan stå till förfo-
gande och komma till uttryck i möten mellan yrkesverksamma. 
 
1.2. INLEDNING TILL PROJEKTBEGREPPET 
Byggprojekt 
Verksamheter för att utveckla och hushålla en byggd miljö omfattar vedertagna plane-
rings-, bygg- och förvaltningsprocesser. Dessa processer och produkter, som projektdelta-
gare använder för att reglera förutsättningarna, uppbyggnaden och bruket av byggnads-
verk, kommer till uttryck i projekt som beskrivningar för begreppen produktbestämning, 
produktframställning och produktanvändning. Dessa begrepp refererar till verksamheter 
som samverkar på olika sätt efter byggprojektens varierande inriktning och organisation 
(se kapitel 3.2). Byggprojekt innefattar sammanhängande aktiviteter under antagna tid- 
och kostnadsperioder. 
I Design och produktutveckling1 skriver Jerker Lundequist att all produktbestämning inbe-
griper konstnärliga processer, informationsbearbetande processer, förhandlings- och be-
slutsprocesser samt lösningar eller hantering av utformningsproblem. Produktbestäm-
ningen innefattar objekt och processer, både uppgiften att utforma modeller av framtida 
produkter och uppgiften att planera produktens tillverkning och användning. Konstnär-
liga ståndpunkter prövas som värdefrågor, där deltagarna väljer förslag och tar beslut om 
arbetets inriktning. Hanteringen av information utgör den mest omfattande delen av 
                                                 
1 Lundequist, J. 1995, sid 63. 
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design- produktutvecklingsarbetet. Bearbetningen och förmedlingen av fakta och värde-
omdömen i projekt försöker man sammanfoga i ett informationssystem som är gemen-
samt för bestämningen, framställningen och användningen av produkten. Projektarbetet 
innehåller förhandlingar och beslut där deltagarnas kunskaper och skäl utgör projektets 
bestämningar. Projektet som arbetsform inbegriper angreppssätt där deltagarna med möj-
liga förslag fortlöpande kan precisera och avgränsa ett uppdrag. 
Administrativa modeller är organisatoriskt betingade för att identifiera etapper som nor-
malt förekommer i projekt. I Produktutveckling bortom kunskapens gränser2, skriver Mats 
Engvall att en formaliserad projektmodell, med ett i huvudsak linjärt förlopp, anses ge ett 
stöd för projektledningens uppdrag med utgångspunkt från att beslut bör fattas med rat-
ionella argument. Syftet är att få en administrativ och ekonomisk kontroll över processen. 
En så kallad stage gate-modell har fördelen att den är lättbegriplig, skapar kontroll, inger 
förtroende och har organiserande egenskaper. Den innefattar en sanktionerad norm för 
genomförandet, vars standardisering ger möjlighet till förutsägbarhet och bär upp admi-
nistrativa riktlinjer. Modellen svaghet är att den kan användas som skäl för en rigid pro-
cess, att inte kunna ompröva uppsatta mål. Den är inte heller uppbyggd för syftet att lära 
och bilda kunskap. Modellen är inte tillräcklig men tjänar syftet att kunna stabilisera ett 
genomförande. Planerade åtgärder kräver någon form av säkerhet som bör kunna för-
hindra att projekt på ett orättfärdigt sätt går ut över annan verksamhet. 
Varje enskilt byggprojekt regleras i samhället och sättet att beskriva tillblivelsen av bygg-
nadsverket inbegriper hur deltagare förmår åstadkomma detta. Det gäller arbetet att be-
stämma projektets avsikter med dess tänkta gränser och arbetet att bestämma, framställa 
och bruka byggnadsverket som en produkt, sammansatt av en mycket omfattande 
materialhantering. Tillblivelsen av den materiella och rumsliga utformningen föregås av 
kunskapsutbyten och informationsframställningar i serier av dokument där projektdelta-
gare med sina förhandsuppfattningar, intressen och strategier bestämmer den byggda 
miljöns teknik, form, funktion, material och ekonomi. 
Lundequist föreslår att designprocessen i en produktbestämning bör ses som en förhand-
ling där projektdeltagare väljer skäl och argument så att en gemensam uppfattning om 
utarbetade förslag kan väljas och utvecklas. Till design hör att kunna beskriva osäkerhet 
och kunna hantera kunskapsbrister om såväl produktens egenskaper som hur produkten 
skall tillverkas och användas. Hanteringen av värdekonflikter i produktbestämningen 
omfattar sammanvägningar på etiska och estetiska grunder. Mot bakgrund av osäkerhet 
och värdekonflikter framhåller Lundequist att designprocessen bör organiseras efter vad 
som kan kallas det rationella samtalet, där olika skäl framförs och bedöms mot varandra.3  
Lärprojekt 
William H Kilpatrik uppmärksammar som pedagog i The project method och Foundation 
of methods,4 att projektbegreppet innefattar engagemang, regler för lärande och ett etiskt 
                                                 
2 Engvall, M. 2003, sid. 187-208. 
3 Lundequist, J. 1984, Ideologi och praxis, sid. 19, även 1995, Design och produktutveckling sid. 84. 
4 Kilpatrik. WH. 1918, 1935. 
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förhållningssätt. I sin beskrivning av projektmetoden betonas den syftesrelaterade hand-
lingen i begreppet med ett lika nödvändigt etiskt synsätt. Den sammanfattande tanken att 
pedagogiskt använda ordet projekt i en social miljö avser innebära för den lärande ett 
nödvändigt och uppriktigt engagemang. Kilpatrik tillskriver sociala relationer i lärandet 
behovet av att bestämma sitt beteende och attityd i förhållande till berördas välfärd. En 
utbildning med sådana pedagogiska handlingar avser att vara en förberedelse för mötet 
med såväl praktiska färdigheter som moraliskt ansvar i ett demokratiskt samhälle. Kilpa-
trik argumenterar för att de syftesrelaterade handlingarna kan förbereda de egna resurser-
na och orienterar processen till det som den lärande på förhand föreställer sig. Med pro-
jektmetoden beskrivs hur olika dominerande syften kommer till uttryck för att antingen 
ge form åt en idé eller plan, att uppskatta en estetisk upplevelse, att reda ut en intellektu-
ell svårighet eller att skaffa sig en färdighet.5 Dessa skillnader ger utrymme för typiska 
processer vilka klassificeras som i) producentprojekt, ii) konsumentprojekt, iii) problem-
projekt och iv) rutinprojekt.6 Producentprojekt omfattar såväl vad en person som flera 
deltagare syftar till att framställa, t.ex. att skriva ett brev eller bygga en båt. För det andra 
finns det ett lärande i att uppskatta litteratur, musik och annan konst. Med syftet att kon-
sumera, att bruka och aktivt ta till sig något, som andra har producerat är det fråga om ett 
konsumentprojekt. Problemprojektets syfte, att reda ut en intellektuell svårighet, domine-
rar där processen i sin helhet och är i sammanhanget, enligt Kilpatrik, mest välkänt till 
följd av John Deweys pedagogiska arbeten.7 Med behovet av träning uppmärksammas 
rutinprojekt som ett sätt att uppnå färdigheter inom ett område. 
John Dewey poängterar i Erfaring og opdragelse erfarenhetens betydelse för kunskapsbild-
ningen. Särskilt uppmärksammas erfarenhetsbegreppets aktiva betydelse och då möjlig-
heterna att främst kunna välja de som syftar till kunskapsbildning. Det är samtidigt i olika 
former av sammanhang som skillnader i erfarenheterna gör sig gällande.8 
Två principer, kontinuitet och samspel, framhåller Dewey som grundläggande kriterier för 
erfarenhetens uppbyggnad.9 Där poängteras att samspel och kontinuitet är involverade 
för bestämda syften i varje försök att urskilja de erfarenheter som är värdefulla.10 
Kontinuitetsprincipens allmänna förhållande handlar om att varje erfarenhet både upptar 
något från tidigare erfarenheter och som på ett eller annat sätt förändrar kvalitén på dem 
som följer efter.11 Varje erfarenhet med kvalité har samtidigt inflytande på det sätt som 
principerna kan användas. Med principen om samspel betonar Dewey miljöns betydelse 
för individens relation till andra människor och ting, vilka tillsammans med personliga 
behov och önskemål skapar de erfarenheter som görs.12 Hanteringen av bekanta ting ger 
samtidigt en förtrogenhet och en känsla av säkerhet och klarhet.13 De två principerna 
                                                 
5 Ibid. 1918, sid. 332-334. 
6 Ibid. 1935, sid. 348-355. 
7 Ibid. 1918, sid. 333. 
8 Dewey, J. 1938/1974; sid. 41, 48. 
9 Ibid. sid. 61-62. 
10Ibid. sid. 45. 
11Ibid. sid. 47. 
12 Ibid. sid. 54-56 
13 Dewey, J (1915/2002); sid. 232. 
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verkar tillsammans i situationer som avlöser varandra där erfarenheter blir till redskap 
som ett vetande och en färdighet för att man bättre skall förstå och hantera de situationer 
som följer.14 Här kommer pedagogens uppgift in, att se i vilken riktning en erfarenhet 
pekar och bedöma dess värde som en vägledning till ett eftersträvat mål.15 
Mål betyder för Dewey att ett slutresultat eller möjliga slut förutses i en verksamhet som 
har kontinuitet och att detta samtidigt ger riktning åt verksamheten.16 Förutseendet in-
begriper i) omsorgsfull observation av de givna villkoren för att se vilka medel som finns 
tillgängliga för att nå slutresultatet och för att upptäcka hinder på vägen; ii) att målet 
pekar på rätt ordning eller följd för hur medel skall användas, som underlättar ett lämp-
ligt urval och arrangemang; iii) möjligheten att välja alternativ.  
Det som återkommer och utvecklas i nutida beskrivningar av skapande processer är också 
Deweys betoning av att ett mål måste vara flexibelt.17 Detta gäller särskilt i förhållande till 
sådana betingelser som man riskerar att förbise.18 Därför utvecklar han uppfattningen att 
mål sällan kan ställas upp i sin helhet innan man försöker förverkliga dessa. Målet fram-
träder som en trevande skiss i en process av omgestaltning och förverkliganden.19 Tän-
kandet utgör en erfarenhetens metod i ett faktiskt förlopp.20 För Dewey inbegriper reflek-
terande erfarenhet såväl tvivel som provisorisk tolkning, att undersöka och klargöra aktu-
ella problem med konsekventa bearbetningar men också som en plan för egna handling-
ar.21 I ett sådant sammanhang inbegriper utarbetade förslag, slutledningar och förmodade 
betydelser ett verkningssätt som går utöver det som har erfarits varför dessa kan tillhan-
dahålla det som ännu inte är utformat.22 Dewey förespråkar därför att förutsägelser om 
möjliga lösningar prövas metodiskt för att göra deras innebörd tydlig23 och upptäcka de-
ras värde av sammanhang och relationer.  
Knud Illeris avser i The three dimensions of learning 24 att försöka täcka in de viktigaste 
positionerna som finns i aktuell lärandeteori. Tonvikten ligger på hur respektive bidrag 
kan användas utifrån en strävan att foga samman de olika bidragen till en integrerad pro-
cess som omfattar en individuell och social dimension samt en i sista hand samhällelig 
dimension. 
                                                 
14 Dewey, J (1938/1974); sid. 54-56. 
15 Ibid. sid. 49-50. 
16 Dewey, J (1915/2002); sid. 142-143. 
17 Ibid. sid. 148: Det är inget speciellt med pedagogiska mål. De är precis som mål i all annan styrd verksamhet. 
Läraren har liksom bonden vissa saker att göra, vissa resurser att handskas med och vissa hinder att kämpa mot.. 
18 Ibid. sid. 143-144: När vi bara har övervägt ett enstaka resultat, behöver vi inte tänka på något annat. 
Handlingens mening blir begränsad, vi rusar bara framåt mot målet. Ibland kan ett sådant inskränkt för-
faringssätt vara effektivt. 
19 Ibid. sid. 145, 142. 147: Vi kallar det mål när det markerar den framtida riktningen för den verksamhet vi 
håller på med och medel när den markerar den pågående riktningen. … Målet är i lika hög grad ett medel för 
handling. 
20 Ibid. sid. 198. 
21 Ibid. sid. 195. 
22 Ibid. sid. 203. 
23 Ibid. sid. 208, 184. 
24 Illeris, K. 2002. 
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Illeris låter sin framställning av erfarenhetsbegreppet ta utgångspunkt främst i John 
Deweys filosofiska och pedagogiska arbeten och Oskar Negts tankegångar om erfaren-
hetspedagogik. Bägge identifierar erfarenhetsbegreppets dubbla karaktär som en subjektiv 
och en kollektiv process men betonar dessa olika. Dewey lyfter fram det individuella och 
behandlar demokratiska samhällsförhållanden i samband med kritiken av den tradition-
ella pedagogiken. Negt orienterar erfarenhetsbegreppet särskilt mot betydelsen av sådana 
motsägelsefulla samhällsförhållanden som inte går att erfara på ett omedelbart sätt. Skill-
naden berör, enligt Illeris, hur erfarenhetsprocessen präglas av de aktuella samhällsstruk-
turerna25. 
Erfarenhetens dubbla karaktär, som både en subjektiv och kollektiv process, kommer 
enligt Illeris syn på lärandet till uttryck som en psykisk process och en samspelsprocess. 
Erfarenhetsbegreppet har där en övergripande karaktär i förhållandet till lärandet. Per-
spektivet kännetecknas av att erfarenheter är helhetsorienterade och att den dubbla karak-
tären omfattar tre ömsesidiga lärodimensioner. Dessa måste samverka, för att man skall 
kunna tala om ”erfarenhet”: 
Erfarenheter har ett väsentligt innehållsligt och kunskapsmässigt element, dvs. individen 
tillägnar sig eller förstår något som uppfattas som betydelsefullt för just honom eller 
henne. Erfarenheter har också ett viktigt psykodynamiskt element, dvs. man är känslo-
mässigt engagerad och motiverad i förhållandet till lärandet. Slutligen har erfarenheter 
ett viktigt socialt och samhälleligt element, dvs. man lär sig något som har betydelse ut-
anför det rent personliga, något som berör förhållandet mellan individen själv och den 
omvärld han eller hon lever i.26 
För att beteckna ett lärande som erfarenhetsskapande måste också andra kriterier uppfyl-
las. För erfarenhetens kvalité, sammanfattar Illeris, inbegriper projektarbete ett pedago-
giskt arbetsmönster för alla typer av kreativ kulturframställning. Illeris bidrag till att ut-
veckla erfarenhetspedagogiken med bl.a. projektarbete utifrån deltagarnas förutsättningar, 
problem och intressen, visar på en komplicerad praktik. Mot bakgrund av egna genom-
förda pedagogiska projekt framhåller han att de viktiga orden i sådana sammanhang är 
”problemområde” och ”handlingsperspektiv”. Där uppmärksammas elevernas främsta 
intresse som en framåtriktad orientering mot nya utmaningar och erfarenheter. 
Ideella erfarenhetspedagogiska förlopp måste handla om det som för eleverna subjektivt 
framstår som viktiga problemområden, vilka bearbetas genom en fortsatt erfarenhetspro-
cess på basis av deras existerande erfarenhetsmönster och utifrån ett framåtriktat hand-
lingsperspektiv.27 
Med hänvisning till Dewey betonar Illeris att enskilda erfarenheter måste tolkas i relation 
till tidigare erfarenheter och framtida handlingsmöjligheter. För att avgränsa erfarenhets-
bildningen mot situationer med passiva och oengagerade individer måste deltagaren vara 
aktivt närvarande och självmedveten i samspelsprocesser. 
                                                 
25 Illeris, K. 1999; Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx, sid. 137-141. 
26 Ibid. sid. 135. 
27 Ibid. sid. 145. 
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Moira von Wright undersöker i Vad eller Vem?28 lärarens förutsättningar och ansvar att 
möta elever i ett samspel. Det är en studie i pedagogik som utgår från en rekonstruktion 
av texter hos främst GH Mead. Pedagogiken innefattar en människosyn där uppmärk-
samheten förskjuts från individens förnuft till handlande människor som känslosamma 
och förnuftiga. von Wright skissar förutsättningarna till ett relationellt perspektiv inför 
pedagogiska möten mellan lärare och elev, där handling och samspel förstås intersubjek-
tivt. Det instrumentellt rationella jämförs med omvårdnadsrationalitet som betonar ett 
ansvar för andras välbefinnande medan inriktningen ”att komma överens” innefattar en 
kommunikativ rationalitet.29 
I den allmänna frågan om möjliga alternativ till utbildning uppmärksammas betydelsen 
att undersöka olika perspektiv och föregripa möjliga konsekvenser för hur det skulle 
kunna bli mellan lärare och elev. 30 Med begreppet samspel betonas att både lärare och 
elev involveras i meningsskapandet som en social interaktion i undervisningen. Förmågan 
att växla perspektiv och kunna utveckla ett större oberoende i olika situationer har bety-
delse för läraren att bevara en egen identitet men också för att bättre förstå situationen ur 
elevens perspektiv.  Socialt samspel är inte någon egenskap som man besitter utan hålls 
levande genom kommunikation.31 Läraren förväntas skapa utrymme från det förutsägbara 
hos elever till det oväntade och samtidigt upprätthålla deras uppmärksamhet. Genom 
skolan kan eleven få en känsla för det sociala innehållet och en medvetenhet som omfattar 
andra i det de lär sig.32 
Roger Säljö, Lärande och kulturella redskap riktar intresset mot att förstå förändringar i 
relationer mellan människor och artefakter som förutsättningar för lärandet i samhället. 
Diskursiva och fysiska hjälpmedel utgör medierande redskap och fungerar som en för-
längning av kropp och intellekt vilka bidrar till att bearbeta omvärlden. Utvecklingen och 
användningen av medierande redskap förändrar såväl sättet att kommunicera och arbeta 
som lärandet i verksamheter. Förändringen är en konsekvens av förhållningssättet, sam-
spelet och vilket stöd som individer erhåller för att göra egna erfarenheter.33 Det är med 
språkliga och fysiska artefakter som Säljö uppmärksammar medieringsbegreppet och vårt 
förhållande till omvärlden. Kunskaper och information förs vidare till ett lärande i olika 
sammanhang och redskap utvecklas både i språket som medel och i samspel med andra.34 
Institutionella verksamheter präglar hur medarbetare tänker och handlar i enlighet med 
specifika traditioner, samtalsrutiner, artefakter och arrangemang som är relativt stabila. 
Lärandet utvecklas genom möjligheten till konfrontation med och appropriering av nya 
sätt att resonera. Med användningen av nya fysiska redskap kan medarbetare agera på nya 
sätt i sociala praktiker.35 Redskapen är tillverkade för särskilda syften och önskvärda egen-
skaper. Genom samspelet med redskapen och förmågan till inlevelse kan delar av gemen-
                                                 
28 von Wright, M, 2000. 
29 Ibid. sid. 14, 39. 
30 Ibid. sid. 48. 
31 Ibid. sid. 167-168. 
32 Ibid. sid. 169-170. 
33 Säljö, R, 2005, sid. 224-229. 
34 Ibid. sid. 43. 
35 Ibid. sid. 46, 70. 
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samma erfarenheter tillgodogöras. Den viktigaste arenan för lärandet är samtalet där fy-
siska och språkliga aspekter av artefakter förutsätter varandra. 
 
1.3 OM ERFARENHET OCH YRKESKUNSKAP 
Erfarenhetsbegreppet inbegriper förhållandet att någon genom upplevelse eller iakttagel-
ser tillsammans med andra får kännedom om något som vidgar deras kunskaper. Förhål-
landet mellan gemensamt och eget har en omfattande betydelse, som också gäller sam-
manfattningen av förvärvade kunskaper och skicklighet.36  
Sven-Eric Liedman skriver i Ett oändligt äventyr att ordet erfarenhet har både en objektiv 
eller snarare en intersubjektiv sida och en rent subjektiv37. Dessa sidor inbegriper spörs- 
mål för såväl sättet att ta till sig som att framställa kunskaper i olika former. Människans 
kunskaper är inte enbart teoretiska utan i grunden praktiska men att ett kritiskt förhåll-
ningssätt samtidigt är nödvändigt för att undvika villfarelser. Kunskapen inbegriper en 
form av föränderlig verksamhet med vetandet som resultat av lärprocesser. Information 
däremot utgör material för de flesta typer av kunskap men utgör också resultat av kun-
skapsprocesser. En skillnad mellan information och vetande är att information kan lagras 
på olika sätt medan vetandet enbart kan bäras av individer.38 
Varje arbetsuppgift i samhället förutsätter denna mångfald och Liedman varnar för en 
överdriven betydelse av skillnaden mellan praktiska och teoretiska verksamheter. Varje 
verksamhet har medel för sin praktiska utövning, där teoretiska spörsmål har en egen 
praktik med språket som verktyg.39 
Liedman framhåller att kunskap har sitt ursprung i ett socialt sammanhang och att den 
bestäms av individernas intresse och uppmärksamhet, att kunskapen sitter i kroppen. 
Kunskapens mångfald redovisas som förmågan att producera redskap av olika slag, att 
förstå andra människor och det samhälle vi lever i, att tala och förstå tal liksom att skapa 
och låta sig vägledas av en symbolvärld samt att skriva och tolka en text.40 
Bernt Gustavsson för i Kunskapsfilosofi en diskussion i historisk belysning om praktisk 
och teoretisk kunskap mot bakgrund av tre fåror i kunskapsutvecklingen som fortfarande 
äger giltighet. Kunskapsformerna uttrycker olika syften men de står hela tiden i olika slags 
relationer till varandra. Den första formen av kunskap syftar till att artikulera vetandet. 
Den utgör den säkra kunskap som med goda skäl sätter en gräns och skiljer denna från att 
ha en åsikt eller tro något. Den andra formen av kunskap inbegriper praktisk-produktiv 
kunskap, knuten till verksamheter för hantverk med tillverkning och framställning men 
                                                 
36 Svenska akademins ordbok. 
37 Liedman, SE. sid. 329. 
38 Ibid. sid. 59-63, 67. 
39 Ibid. 176. Även om Liedman varnar för att överdriva kunskapsskillnaden så lyfter han fram och belyser 
det komplexa sambandet i t.ex. frågan om människokännedom. 
40 Ibid. sid. 171. 
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också till skapande verksamheter. Den utgår från det vi gör och handlar om den praktiska 
kunskapens innebörd och betydelse. Den tredje formen av kunskap utgår från den mel-
lanmänskliga, praktiska klokheten, som är förbunden med det etiska och politiska livet. 
Förmågan inbegriper att handla med en riktig tanke om vad som är gott och ont. Den 
kan också betraktas som praktisk i syfte att på olika vis göra det bättre för människor.41 
Ett sätt att förhålla sig till teori och praktik innebär att uppmärksamma färdigheter i kun-
skapsrelationerna. Teoretiska och praktiska färdigheter framträder då i alla kunskapsfor-
mer. Gustavsson skriver att ska vi bygga ett hus är tillverkningen av det skilt från syftet att 
vi skall bo i det. Den kunskap vi behöver för att tillverka huset är praktisk och produktiv. 
Den kunskap som syftar till ett ökat välbefinnande (t.ex. en god bostad) inbegriper prak-
tisk klokhet med politiska och etiska dimensioner42. Kunskapen är både av teoretisk och 
praktisk karaktär som innefattar olika former av rationalitet. I ett teoretiskt sammanhang 
använder vi logiska slutledningar och i praktiska sammanhang riktas uppmärksamheten 
mot själva utförandet.43 
För att behärska och artikulera begrepp inom yrkesverksamheter förespråkar Kjell S Jo-
hannessen i Praxis och tyst kunnande att man utgår från ett pragmatiskt-konstitutivt syn-
sätt. En undersökning av yrkeskunnandet måste enligt Johannessen vara inriktad mot 
situationer där en sådan kunskap förmedlas och förvärvas tillsammans med de former där 
yrkesverksamheten kommer till uttryck. Sådana sammanhang, en praxis med särskilda 
instituerade handlingssätt, inbegriper också kunskaper som bara delvis går att beskriva i 
ord.44 Med exempel från estetiska och juridiska erfarenhetsområden redovisar Johannessen 
hur yrkesverksamma förmår hantera sådana situationer med anspelningar, jämförelser och 
belysande exempel där slutsatser dras på gränsen för det verbalt möjliga.  
Johannessen preciserar färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap som två typer av 
erfarenhet vilka utgör olika aspekter på tyst kunskap. I ett kommunikativt sammanhang 
visar sig kunskapen dels som en färdighet när det gäller att använda utsagor och dels som 
en förtrogenhet med de förhållanden som utsagorna säger något om45. Samtalen mellan 
yrkesverksamma kan där komma till uttryck som redskap för att begreppsliggöra nya erfa-
renheter inom etablerade verksamheter.46 
Bo Göranzon betonar beroendet mellan Johannessens framställning om olika kunskaps-
former i en praxis då någon skolas in i en verksamhet och en yrkeskultur överförs. Yrkes-
kunnandets kvalité kan inte enbart förmedlas genom metoder och föreskrifter, skriver 
Göranzon i Det praktiska intellektet utan man lär sig riktiga omdömen genom egna erfa-
renheter. 
Utövandet i en praxis innehåller ett moment av vad vi kan kalla färdighetskunskap; 
denna innehåller erfarenheter som är ett resultat av att vi har varit verksamma i en 
                                                 
41 Gustavsson, B. 2001, sid. 30-34, se även 2002, Vad är kunskap? sid 54-55. 
42 Ibid. 2001, sid. 32. 
43 Ibid. 2002, sid. 85-86. 
44 Johannessen, KS, 1999, sid. 10-11 
45 Ibid. sid. 39. 
46 Ibid. sid. 120. 
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praxis. Samtidigt finns det en mängd kunskap inom denna praxis som vi lär oss att ta 
del av exempel som förmedlas av andra som varit verksamma i samma praxis. Det är ur 
de samlade erfarenheterna vi också bygger upp vår kompetens och inte bara utifrån de 
exempel som vi får del av genom en förstahandskontakt. Samspelet med andra inom en 
yrkesgrupp blir här av avgörande betydelse. Vi kan kalla denna senare typ av kunskap 
när vi övas in i en praxis genom att ta del av traditionens exempel, för förtrogenhets-
kunskap. Den del av yrkestraditionen som blivit artikulerad i allmänna principer, teo-
rier, föreskrifter och som vi kan ta del av genom att studera en verksamhet teoretiskt kan 
vi kalla påståendekunskap.47 
Det är med välgrundade uppfattningar som säkerheten i ett yrkeskunnande byggs upp. 
För att kunna överblicka och fördjupa sig i vad som påverkar slutresultat i en process skall 
enligt Göranzon särskilt sambandet mellan rutinmässiga och kvalificerade bedömningar 
uppmärksammas. Yrkeskunskapen är en tillgång vid bedömningar av enskilda situationer 
i sammansatta informationsutbud där yrkestraditioner visar hur man tillgodogör sig 
detta. Det gäller där att behärska olika tekniker och en god bedömningsförmåga, inlärd 
av exempel, förebilder och övningar. Det praktiska intellektet, framhåller Göranzon, 
främjas av samtal med kollegor varför det krävs en arbetsorganisation som underhåller de 
sociala relationerna inom en verksamhet.48 
Bengt Molander bygger vidare på förtrogenhetsbegreppet med att beskriva förfogande-
kunskap och orienteringskunskap i Kunskap i handling. För yrkesverksamma betyder det 
att tekniska färdigheter respektive förmågan att använda beskrivningar och instrumentell 
kunskap utgör exempel på kunskap som står till förfogande. En sådan kunskap omfattar 
också erfarenhetsbaserade, underförstådda förhållanden över komplexa processer och 
produkter.49  
Förmågan att värdera och rättfärdiga mål inom en verksamhet tillhör däremot området 
för orienteringskunskap. Denna inbegriper betydelsen av att kunna överblicka och ha 
tillgång till strategier för en verksamhet, för att förstå och leda kunskap i handling i en 
bestämd riktning. Förtrogenheten med liknande situationer är där en viktig sida av orien-
teringskunskapen. Behovet av stöd söks i fakta och instrumentellt inriktade teorier men 
det centrala orienterade momentet är enligt Molander dialog och reflektion.50  
Vi orienterar oss i världen, vi förfogar över bitar av den. Vi orienterar oss tillsammans 
med andra. Att bilda orienteringskunskap innebär att skapa förutsättningar och former 
för – ett ömsesidigt – bildande och grundande av orienteringar i vid mening (mål, 
normer, värden, övergripande synsätt osv.) – och i de fall där gemensamma mål och 
värden inte är möjliga eller önskvärda, att skapa gemensamma former för att hantera 
olika orienteringar.51 
                                                 
47 Göranzon, B. 1990, sid. 138-139. 
48 Ibid. sid. 136. 
49 Molander, B 1993, sid. 176-179. 
50 Ibid. sid. 180-183. 
51 Ibid. sid. 182. 
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Molander skisserar olika perspektiv på hur yrkeskunskaper kan vara sammansatta. Enligt 
det första perspektivet består en kunskapsmatris av å ena sidan ett teoretiskt objektom-
råde och å andra sidan åtgärdskunskaper som är handlingsinriktade. Tillsammans ger 
dessa en objektiverad bild av specificerade kunskaper och problem, vilka kan stå de yrkes-
verksamma till förfogande. Det andra perspektivet utgörs av en personlig sammanhål-
lande kompetens med förmågan att samordna och genomföra uppgifter vid rätt tidpunk-
ter. Med hjälp av exempel kan den yrkeskunnige precisera sin förtrogenhet med förmågan 
att hantera och bearbeta fakta- och värdeomdömen. Med den pågående berättelsen som 
ett tredje perspektiv skisserar Molander hur yrkeskunskapen är en del av en tradition. 
Kunskapsberättelsen fortsätter så länge som förnyelsen av yrkesverksamheten pågår. Det 
inbegriper en personlig inlärning genom ett utbyte av kommentarer i praktisk träning 
tillsammans med andra.52 
Med Lärande i praktiken framställer Roger Säljö lärande och utveckling i ett sociokultu-
rellt perspektiv. Ett utmärkande drag är betoningen av att man i samspel med redskap 
kan lösa problem och behärska sociala praktiker som annars inte vore möjligt.53 Säljö 
uppmärksammar skillnaden mellan lärandet i institutionella sammanhang och den erfa-
renhetsbildning som sker i verksamheter med underförstådda insikter avseende på hur 
den egna yrkespraktiken kan vägleda och fungera för olika situationer. Institutionella 
kunskaper och färdigheter finns som pedagogiska komplement och tillägg till andra verk-
samheter.54 Formaliserat lärande leder med sina syften in i begreppsvärldar och färdigheter 
som inte fullt ut behöver bygga på personliga erfarenheter.55 
Språket hjälper oss att ta distans till tillvaron, att representera omvärlden för oss själva 
och andra, och att utveckla nya perspektiv och infallsvinklar. Vi är inte längre fångar 
under våra sinnesintryck eller beroende av vad vi själva sett och upplevt. Och erfaren-
heterna kan vi sedan bevara och kommunicera vidare till andra.56 
Kunskap inbegriper argumentation och handling i sociala sammanhang. Den formali-
serade utbildningen är främst en språklig verksamhet med kommunikativa spelregler. 
Även om Säljö betonar det institutionella lärandets betydelse så ställer han inte språkligt 
buren kunskap mot att kunna hantera andra redskap. Både intellektuella och fysiska arte-
fakter är uttryck för människans förmåga att samla erfarenheter tillsammans med andra 
och använda dem för sina syften.57 Säljö framhåller att det är med relevanta kunskaper 
som relationer skapas mellan redskap och handling mot en bakgrund av en kreativ tolk-
ning. Språket är ett gemensamt redskap i projekt. Det tillåter oss att utveckla kunskaper i 
form av begrepp och hjälper oss att beskriva omvärlden.58 En kommunikativ praktik in-
begriper betydelsen av att ge och ta mening. Vi blir delaktiga i att beteckna och beskriva 
världen med olika språkliga konstruktioner. 
                                                 
52 Ibid. sid. 189-193. 
53 Säljö, R. 2000, sid. 76. 
54 Ibid. sid. 130, 236. 
55 Ibid. sid. 154. 
56 Ibid. sid. 232. 
57 Ibid. sid. 26,30. 
58 Ibid. sid. 232-233. 
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1.4 FORSKNINGSPROBLEMETS INRIKTNING OCH AV-
GRÄNSNING 
De genomförda problemprojekten under större delen av åttiotalet, som ingår i avhand-
lingen, har undersökt projekt- och arbetsmiljöbegreppet i sammanhang med rättsliga 
regler. Samtidigt tillämpades problemorienterade designprojekt inom grundutbildningen 
för arkitektur. Erfarenheterna från arbetsplatsprojekten jämte undervisningsprojekt inom 
grundutbildningen i Arkitektur på Chalmers blev pedagogiskt användbara för att hand-
leda projektsamtal med brukare inom de problemprojekt som kom att genomföras på 
olika arbetsplatser. Problemprojekten innehöll uppgiften att samverka och hantera skill-
nader mellan hur något var respektive hur det borde vara med avseende på den byggda 
miljöns utformning. I slutet av åttiotalet och under nittiotalet har problemprojekten om-
fattat samarbete med både brukare och projektörer i byggprojekt. Ett mer internt pro-
jektorganisatoriskt samarbete gjorde det möjligt för brukare att direkt påverka produktbe-
stämningen.59  
Problemprecisering 
Med erfarenheter från samarbetet i problemprojekten och i förståelsen av meningen med 
projektsamtalet och hur detta regleras som en relation mellan deltagare om det som de är 
i färd med att tillskriva en produktbestämning, har avhandlingen inriktats mot att studera 
regler som har främjat och underlättat respektive satt gränser för framställningen av ge-
mensamma beskrivningar. Hur en sådan situation kan beskrivas har därför orienterats 
mot de relationer som yrkesverksamma med sina olika kunskaper och fackspråk, hand-
lingar och ting kan och måste etablera i projektsamtal. Byggnadsverkets utformning som 
objekt i projekt har ställts mer i bakgrunden för att istället framhålla projektdeltagarnas 
medverkan i projektsamtal. Syftet att beskriva projektsamtalet har i avhandlingen avgrän-
sats till att undersöka hur problem- och produktbestämningar kan regleras. 
Spörsmålet hur projektsamtal i konkreta situationer kan beskrivas har inneburit: 
å ena sidan att pröva en struktur för att beskriva projektsamtalets reglering  
och  
å andra sidan att undersöka vissa teoretiska förutsättningar som kan antas föreligga för en 
sådan beskrivning. 
Avgränsningen betonar vad som teoretiskt och praktiskt i projektsamtalet främst har re-
glerat brukarnas möjligheter att med sina yrkeskunskaper samverka och utarbeta förslag 
till planerade byggnadsverk. 
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Forskningsbehov 
Inom statsförvaltningen genomfördes i slutet på sjuttiotalet en kartläggning över problem 
och möjligheter med avseende på brukarnas inflytande i byggprojekt.60 I utredningen 
konstaterade man att brukarna saknade kunskaper om byggprojektets skeden, d.v.s. de 
stegvisa beslut och de successiva låsningar som uppkommer i ett byggprojekt. Olika 
spörsmål inom byggprojekt diskuterades vid fel tidpunkter och brukarna visste inte vilka 
tider och kostnadsramar som gällde. De berörda brukarna visste inte var de väsentliga 
besluten fattades. De var inte heller säkra på vilka konkreta uppgifter som man borde ha 
förberett inför olika möten respektive vilka målsättningar som gällde. Brukarna blev över-
rumplade av att på kort tid ta fram planeringsunderlag, besvara frågor till projektörer och 
beskriva egna erfarenheter. Möjligheterna för brukarna att bidra med kunskaper och erfa-
renheter avgjorde i vilken utsträckning som de upplevde sin medverkan som meningsfull. 
De undersökta byggprojekten kännetecknades ofta av tidsbrist och ryckighet trots att de 
hade pågått under flera år.  
Rutiner för och erfarenheter från ett projektorganiserat samråd saknades. Stödet från ar-
betsledning och arbetskamrater upplevdes ibland som vagt då det var svårt att i tid för-
ankra olika framförda synpunkter och förslag. Man upplevde tveksamheter vad gällde 
rättigheten att fatta beslut. I alltför stor utsträckning fick man därför lita på projektörer 
och experter i olika sakfrågor. I vissa fall uppfattade man att de anställdas bristande kun-
skaper om byggprojekt medvetet utnyttjades av experterna. De anställda hade vid vissa 
tidpunkter bundits till förslag vars konsekvenser de inte hade kunnat bedöma eller för-
utse. 
Erfarenheterna från undersökningen om personalens medverkan inom statsförvaltningen 
formulerades därför som tre allmänna förutsättningar för att samrådsarbetet skulle bli 
meningsfullt. Brukarna behövde möjligheter för att bygga upp egna kunskaper i god tid 
före beslut, brukarna behövde möjligheter för att organisera internt samråd före beslut 
och de behövde fortlöpande ha tillgång till rätt utformad information och lämpliga 
hjälpmedel i planeringsarbetet. 
Mot bakgrund av eget deltagande i problem- och byggprojekt har jag konstaterat hur mer 
än tjugo år gamla och välkända samarbetsproblem i byggprojekt har upprepats. Forsk-
ningsfrågor inom området arkitektur och arbetsmiljö har bland annat utgått från en kritik 
av att deltagare inte har haft tillgång till en planeringskunskap för hanteringen av ett 
brukarperspektiv. I vissa fall har planeringsmetoder, som t.ex. professionell brukarkun-
skap, inte kommit till användning vilket haft oklara konsekvenser i brukarnas verksam-
het. Frågor har uppstått om sättet att organisera byggprojekt, om samarbetet mellan be-
ställare och projektörer har bedrivits med utrymme för och i nära dialog med brukare, 
hur brukarna har blivit bemötta och hur en kontinuerlig granskning av kvalitén har ge-
                                                 
60 Statens arbetsmiljönämnd, 1979. Personalmedverkan vid lokalplanering. 
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nomförts och beaktats61 och kan med det valda temat ställas till problemet hur projekt-
samtalet reglering kan beskrivas. 
Angreppssätt 
Metoder i problemprojekten, kapitel 3:2, har inbegripit ett program- och projektorgani-
serat tillvägagångssätt så som det har kommit till uttryck för att beskriva miljörelaterade 
spörsmål i de här redovisade forsknings- och utvecklingsprojekten, dvs. problempro-
jekten. Dessa har föregåtts av ett bestämt val av problembeskrivning, syfte, angreppssätt 
och genomförande. Projektmetoden har använts för att hantera förändrade ändamål och 
förutsättningar under arbetet. Deltagarnas intressen, förhandsuppfattningar och verk-
samhetskunskaper kom i bruk i såväl byggprocessens produktbestämning som i de sär-
skilda problemorienterade beskrivningarna. 
Genomförda undersökningar inom arkitekturområdet har uppmärksammat deltagarnas 
olika perspektiv på kunskaper, intressen att förändra, strategier för lärande projektarbete 
respektive färdigheterna att beskriva och samverka vid arbetsplatsförändringar. Med pro-
blemprojekten har erfarenheter redovisats, dvs. hur anställda, projektörer och personer 
med verksamhetsansvar har deltagit med fackkunskaper och vardagskunskaper i den fär-
dighetsutövning som projektsamverkan inbegriper. Det har handlat om förmågan och 
möjligheterna för yrkesverksamma att tillägna sig varandras begrepp och erfarenheter, hur 
färdigheter har förmedlats och utvecklat projektsamtalet. 
Jerker Lundequist argumenterar för att en produktbestämning bör organiseras efter en 
modell av Evert Vedung i Det rationella politiska samtalet,62 som i konkreta situationer 
innebär att deltagare framför och bedömer olika skäl mot varandra för att åstadkomma en 
byggnadsutformning.  
Deltagare i problemprojekten har representerat andras avsikter utöver sina egna, varför 
spörsmålen både har gällt vad som sätter gränser för godtycklighet och hur projektsamta-
lets procedurer bör organiseras. För undersökningen av hur ett rationellt projektsamtal 
kan beskrivas har jag i avhandlingen utgått från framställningen av begreppet det ration-
ella samtalet: 
Deltagare i det rationella samtalet är de berörda parterna. Arenan är det sammanhang 
där samtalet utspelas. Ämnet är helt enkelt vad man hoppas komma fram till, i form av 
ett beslut, ett gemensamt omdöme, samt en idé om vad som bör göras utifrån detta. Syf-
tet är att undersöka om de skäl som åberopas är giltiga och att väga anförda skäl mot 
varandra. Det rationella samtalets förlopp regleras av de som deltar, men följer också 
vissa samhällsgivna regler.63 
                                                 
61 Engström, T. Bergqvist, LG. Gasslander, J-E. Örtengren, R. 2001, Brukarmedverkan vid Planerings-, 
bygg- och förvaltningsprocesser, Arbete Människa Miljö  & Nordisk ergonomi 1/01. 
62 Vedung, E. 1977, sid. 22. 
63 Lundequist, J. 2005, Om att definiera arkitektur. Essä om ett i grunden omstritt begrepp, Nordisk Arkitek-
turforskning 2005:4, sid. 83. 
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Uttrycken för det rationella samtalets reglering: deltagare, arena, ämne, syfte samt sättet 
som ämnet får föras, har jag använt för att beskriva projektsamtalet reglering, dels för att 
undersöka och beskriva aspekter på projektsamtalets konkreta situationer i problem- och 
byggprojekt och dels för att ställa uttrycken i relation till vissa teoretiska förutsättningar 
som antas gälla språkets rationalitet i projektsamtal. 
Anknytande forskning 
I projektsamtalet, dess intersubjektivitet och handlingsmässiga tillgångar, förväntas delta-
gare skärpa uppmärksamheten för ändamålet och känslan för fakta- och värdeomdömen i 
ett samarbete att forma, granska och åstadkomma en produktbestämning. I detta avsnitt 
redovisas områden som anknyter till de avsikter avhandlingen har inom arkitekturforsk-
ningen, att yrkesverksamma deltagare med språket som aktivitet och medel förenar och 
omsätter yrkeskunskaper i projektsamtal med syften att sätta samman beskrivningar och 
skisser till förslag inom området för ett uppdrag.  
Göran Hägg framhåller i Språk i administrationssamhället64 att verksamhetsspråken och 
fackspråken är oundvikliga och nyttiga. De utgör basen för det administrativa språksy-
stemet i samhället, som inbegriper både myndigheter, företag och organisationer. Det 
grundläggande för dessa är deras bestämda, väldefinierade och hierarkiska samlingsbe-
grepp. De tekniska verksamhetsspråken är de mest mångskiftande och de som sällan ifrå-
gasätts. Dataspråket, skriver Hägg, är t.ex. ett medium i vilket kommunikationen utövas 
och kan uppvisa extrema tendenser som i varierande omfattning gäller för alla verksam-
hetsspråk. Tendenser kan brukas för att utveckla gruppspråk som främst kan komma att 
manifestera samhörighet och status för invigda. Möjligheten att omdefiniera och mjuka 
upp betydelsen av väsentliga termer kan få syftet att på ett sätt uppfattas som exakta men 
utvecklas för att få en speciell, underförstådd betydelse för situationer i konkurrensen 
med andra om att få inflytande. Ord med olika laddning, i olika gruppspråk kan också 
göra det möjligt att med samma uppsättning termer komma överens om gemensamma 
beskrivningar, med en risk för att man menar allt eller intet, skriver Hägg. Orden blir 
mångtydiga och oskarpa. 
Margareta Westman skriver i Fackspråk och gruppspråk65 att fackspråk kännetecknas av att 
yrkesverksamma inom ett område har en mängd kunskap och färdighet som man kan 
förvänta sig kunna ha ett utbyte med på ett effektivt sätt. Fackspråk som medel för kom-
munikation beror emellertid inte enbart på om arbetet är specialiserat utan också i vilken 
mån det utgör ett nödvändigt arbetsinstrument. Utvecklade fackspråk skiljer yrkesverk-
samma grupper från varandra där man som kunskapsinstrument använder olika redskap 
med bestämda funktioner och termer. Kunskap inom fackområden t.ex. inom naturve-
tenskap och teknik, utvecklas på ett sätt att yrkesverksamma var för sig behärskar allt 
mindre i förhållande till det hela. För att möta sådana företeelser pågår systematiseringar 
av facktermer i begreppsstrukturer som kan bli aktuella när termerna används. Avsikten 
är att de skall vara väl underbyggda för ett smidigt utbyte av kunskaper inom yrkesgrup-
per. Westman uppmärksammar spörsmålet med risken att missförstå argument i samtal. 
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Det som man uppfattar som innehållet kan vara annat än det avsedda. För att komma till 
rätta med svårigheterna måste yrkesverksamma inom ett område lära sig att se sin verk-
samhet utifrån andras perspektiv, skriver Westman och framhåller att när man skall för-
medla insikter och resonemang från sitt eget område måste man för deltagarna i samtalet 
söka en utgångspunkt för beskrivningar och bygga upp dessa med argument som antas 
vara välkända. 
Institutionella samtal kan enligt pedagogisk forskning föras mellan personer som företrä-
der samma profession respektive olika professioner eller mellan en professionell person 
och en klient. Samtalsanalyser har vidgats från informella samtal till mer formaliserade 
samtal inom olika institutionella ramar. Institutionella samtal kännetecknas av att de av-
ser att lösa en bestämd uppgift och har en bestämd mötesstruktur. I ett sociokulturellt 
och diskursivt perspektiv förespråkar Åsa Mäkitalo och Roger Säljö undersökningar av 
språkliga handlingar som används och på ett systematiskt sätt behärskas i praktiska kom-
munikativa verksamheter för att uppmärksamma olika sociala praktiker. Institutionella 
språk finns där medarbetare tänker och handlar i enlighet med verksamhetsspecifika trad-
itioner. Roger Säljö framhåller i Lärande och kulturella redskap66 särskilt det sociokulturella 
sammanhanget, att kunskap och förståelse utvecklas med stöd av medierande redskap och 
de möjliga tolkningar dessa kan tillhandahålla. Mäkitalo framhåller i Dokumentation som 
formerande resurs67 hur dokumentationen i institutionella samtal mellan medborgare och 
social verksamhet, kommer till användning som en formerande resurs i mötet mellan 
institution och individ där dokumentationen uppmärksammas som värdeladdad och hur 
användningen kan få normaliserande, mobiliserande och disciplinerande konsekvenser. 
Dokumentationen betraktas som institutionellt minne, gör det möjligt att förbereda mö-
ten, rekapitulera vad som har hänt, kontrollera och uppdatera information med möjlig-
heten att föra ärendet vidare.  
Örjan Wikforss, Samråd i praktiken68, utgår från samrådsbegreppet för undersökningar av 
medborgarinflytande i fysisk planering. Samrådet är etablerat som ett institutionaliserat 
förfarande i kommunal planering. Samrådet står för att olika parter träffas och att en dia-
log upprättas. Det utgör en process i sig, samtidigt som det är en del av den fysiska plane-
rings- och beslutsprocessen. Samrådsförfarandet sker mellan personer med olika erfaren-
heter och intressen och den praktiska formen för samverkan är mötet där parterna skall 
ges möjlighet att lära känna varandras avsikter och ha ett ord med i laget innan beslut 
fattas. 
Utvecklingen av designteorins uppbyggnad under sextio- och sjuttiotalet, Nigel Cross 
(red) Developments in Design Methodology,69 bedrivs till att börja med i en utforskning av 
sekventiella processer som objekt. Det är intresset för systematiska metoder som man 
försöker hantera designproblem genom att dela upp ett spörsmål i delproblem. Utan att 
direkt ta avstånd från sådana beskrivningar framträder efterhand forskare som hävdar att 
utformningsprocesser med förutsättningslösa analysskeden inte motsvarar den verkliga 
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designprocessen. Relationen mellan mål och medel är inte entydig och problem är inte 
enkelt tillgängliga för systematisering, utan problemhanteringen bedrivs snarare som ett 
sökande i små steg mot ett mål som inte är helt identifierat, delvis mot bakgrund av ett 
sammanhang av beställares och brukares värderingar och krav. Utvecklingen av design-
forskningens uppbyggnad inriktas slutligen på sättet att tänka designprocesser. Intresset 
för kunskapsfrågor vidgar förståelsen för skillnader mellan gängse vetenskapliga uppfatt-
ningar och de underförstådda och kontextuella förhållanden som präglar utformnings-
processer.  
Under uppbyggnadsperioden förespråkar vissa att subjektiva värderingar borde utmönst-
ras ur designprocessen eller att ”wicked problem” omvandlas och bearbetas med kända 
professionella metoder. Horst Rittel och Melvin Webber70 hävdar motsatsen, design är ett 
sätt att hantera värdekonflikter varför det finns skäl för att tveka om designers bör skapa 
sig en expertposition. Det är problembestämningen som är problemet i design. De före-
språkar att den bör förstås som en kritisk argumentation i samverkan med berörda. Me-
toder bör stödjas på en planeringsmodell, identifierad som en diskussion för hanteringen 
av värdeomdömen. Den kritiska bearbetningen sker med olika argument i ett förlopp där 
en föreställning om problem och förslag successivt växer fram.  
Studier av konkreta projekt visar t.ex. att arkitektens designarbete ofta inleds med att 
preliminära lösningar föreslås varefter projektets bärande idéer utvecklas successivt i en 
diskussion med olika krav. Jane Dark framhåller i The Primary Generator and the Design 
process att det handlar om val av aspekter och utvecklingsbara begrepp, som skapar en väg 
in i problemet och reducerar mångfalden av möjliga lösningar, till svar på de problem 
som under arbetets gång är ofullständigt artikulerat.71 Med abduktionsbegreppet, riktar 
Leonel March uppmärksamheten i The Logic of Design, inte i första hand på vad som var 
sant och falskt, utan vad som är möjligt att utforma och gestalta. Han redovisar förhåll-
ningssättet till designprocessen som en iterativ procedur, att framställa utformningsför-
slag, formulera egenskapskriterier och utvärdera framtagna utformningsförslag.72 
Johannes Olivegren, skriver i Verktyg för samarbete och utveckling73 att kommunikationen 
mellan yrkesverksamma inte fungerar av sig självt. Det fungerar ofta dåligt och tidvis inte 
alls, men det är det kommunikativa arbetssättet som förespråkas för att kunna hantera 
även kontroversiella situationer när kunskaper, erfarenheter och ideologi går isär. För 
samarbete och utveckling inom företag och organisationer förespråkar Olivegren arbets-
sätt med vissa principer från projekterande verksamheter. Förbättringsprojekt i arbetslag 
utgår från enkla successiva överenskommelser mellan parterna på arbetsplatser i form av 
lagavtal som beskriver arbetslagets avsikter, tillgångar och handlingsutrymme inom en 
verksamhet.  
Donald Schön konstaterar att den tekniskt rationella kunskapstraditionen ger en för-
enklad beskrivning av problemhantering och vänder sig mot Herbert Simon, 1984, som 
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har uppfattningen att komplexa situationer kan reduceras till enkla beståndsdelar i en väl 
strukturerad hierarki. Schön redovisar att sammansatta problem inte framträder som 
givna för praktikern utan måste identifieras i processer av såväl reflektion över som i 
handling. I det praktiska sammanhanget av osäkra designsituationer blir yrkesutövaren en 
forskare ”art of practice”. Schön förespråkar ett reflekterande samtal i Implications for the 
Professions and Their Place in Society.74 Traditionella relationer mellan yrkesverksamma 
och uppdragsgivare beskrivs som ett kontrakt, en överenskommelse med en uppsättning 
gemensamma normer som förväntas styra deltagarnas beteende i samspelet. Schön argu-
menterar för att ansvaret, relationerna mellan parterna, kan förändras med ett reflekte-
rande samtal där deltagarnas yrkesskicklighet på ett bättre sätt kan komma till uttryck. 
Svårigheterna att upprätta en reflekterande överenskommelse anges med att det kan vara 
tidsödande att etablera, svårigheten att ställa krav på olika kompetens men också att dela 
kontrollen och osäkerheten i samspelet. För att ha tillit till ett reflekterande samtal måste 
deltagarna kunna diskutera situationen och förmedla sin förståelse även om det innebär 
reflektioner över en osäkerhet av händelseförlopp. Trots risker med förväntningar som 
deltagarna har med sig kan enligt Schön en reflekterande överenskommelse träffas. 
I Jakten på det effektiva projektet75 undersöker Mats Engvall projektbegreppet och upp-
märksammar att det finns en bristande överensstämmelse mellan etablerad teori i projekt-
litteraturen och de praktiska fall som bl.a. kommer till uttryck i fallstudier. En sådan erfa-
renhet, framhåller Engvall, kan inte förklaras med hjälp av de begrepp och modeller som 
förespråkas i projektledningsläran. Den kritiska granskningen visar att kriterier som mål-
inriktat, tidsbegränsat och unikt inte alltid är entydigt användbara för att särskilja förete-
elser inom projekt från andra verksamheter. Det är otillräckligt att med projektlednings-
lärans kännetecken bestämma projektbegreppet. Engvall skriver att läran hittills har 
byggts upp som administrativa metoder för stora tekniska projekt, något som inte är all-
mänt giltigt. Istället betonar Engvall sammanhanget av projektbegreppets användning 
och konsekvenser med beskrivningar av dess uppdrag, idéinnehåll och satsning. Upp-
dragsdefinitionen relateras alltid till uppdragsgivarens perspektiv. Med det tänkta fram-
tida objektet som utgångspunkt och idéinnehåll poängterar Engvall därutöver hur intent-
ioner och visioner i projekt utvecklas och formas. Projektet som satsning lyfter fram dess 
avvikelser från uppdragsgivarens verksamhet i övrigt och betonar där den handfasta och 
praktiska realiseringen av projektets arbetsprocesser. 
Anna Östnäs och Lennart G Svensson jämför i Rummets psykologer och själarnas arkitek-
ter76 samtalet som en av de viktigaste resurserna i professionellt arkitektarbete och psyko-
logarbete. De tar fasta på arkitektarbetets miljö i situationer med beställare, brukare och 
projektörer om såväl betydelsen av projektets uppdrag som dess händelseförlopp. Fixe-
ringen vid produkten har skapat en brist på kunskap om den process som uppnår resulta-
tet. De argumenterar mot uppfattningen om projekteringen som enkel mål – medelanalys 
och betonar särskilt att språket och samtalet på ett sätt är avgörande för det sociala sam-
spelet då resurser tas i bruk. Språket blir det viktigaste medlet för att samla, bearbeta och 
förmedla information där samspelet betraktas som en väv av dialoger. Det handlar om 
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arbetsuppgifter i en yrkesutövning som till stor del omfattar möten och samtalssituation-
er. Även om föreställningen av slutresultatet anger en riktning för projektarbetet så fram-
hålls behovet av yrkeskunskaper om projekteringen och dess sociala aspekter. Färdigheten 
att handleda projekt är avgörande för den sociala kompetensen och för den förhandlande, 
politiska sidan av det som krävs för att driva projektarbeten.  
Bengt Molander, Kunskap i handling,77 skriver att en verksamhet med kunskap i handling 
innefattar rutinregler, regler för att skärpa uppmärksamheten och regler som anger me-
ningen med verksamheten. Det som har sagts om handlingskunskap i praktiska kun-
skapstraditioner kan enligt Molander tillämpas på språket som verksamhet. Det finns en 
hantverksmässig sida i tillämpningen av råd och påpekanden men också i situationer för 
hur omdömen bör komma till uttryck i en yrkespraktik. Molander skriver inte om pro-
jektsamtal men däremot om avsikter och händelseförlopp och för att bättre förstå dessa 
betonas deltagarperspektivet även i en rationell verksamhet. En kunskapsbildning påbör-
jas när etablerade rutiner och begrepp inte längre är tillräckliga. Medarbetares reflektioner 
över problem och svar på frågor ger en ingång till ett vidgat kunskapsområde där gränser, 
som upprätthåller rutinregler, kan omprövas.  
Lisbeth Birgersson, Att bygga mening och rum,78 redovisar förändringsprocesser av byggd 
miljö i kommunal planering och dess betydelse för verksamheter i småföretagsmiljöer och 
artikulerar handlingsorienterande principer i förändringsprocesser som innefattar instru-
mentella handlingar och meningsskapande handlingar. Principerna kommer i olika ut-
sträckning till uttryck i planerings- respektive designtänkandet som redskap för två sam-
verkande sidor i övertänkta handlingar. Planeringsverksamheten har enligt Birgersson i 
hög utsträckning dominerats av instrumentella handlingar samtidigt som design alltmer 
har utvecklats professionellt för hanteringen av komplexa problem. Den instrumentella 
handlingen representeras av politiska och myndighetsrelaterade verksamheter som i juri-
disk mening understödjer en rättvis planering. Den meningsskapande handlingen utgår 
från den konkreta erfarenheten av att verka i kulturella gemenskaper som bygger på för-
mågan till inlevelse i den andres situationer. Birgersson prövar att föregripa konsekven-
serna i tillämpningar av en möjlig samverkan mellan de två professionella tillvägagångs-
sätten tillsammans med småföretagare. Det handlar om möten mellan deltagare i en dia-
log för att med en gemensam problemuppfattning och alternativa förslag söka en social 
och rumslig ordning. Den överlagda handlingen kan både inbegripa en planeringsuppgift 
och en gestaltningsuppgift, både en instrumentell handling och en meningsskapande.  
Magnus Dahlberg och Evert Vedung, Demokrati och brukarutvärdering,79 diskuterar bru-
karhänsyn i förhållande till brukarmedverkan och brukarinflytande på offentliga tjänster. 
Argumenten för brukarorienteringen är idealtyper och kan användas som redskap för att 
undersöka föreslagen eller verklig brukarorientering men också för att diskutera hur olika 
normativa ideal för brukarorientering bör se ut. I verkliga fall kan argumenten före-
komma samtidigt i större eller mindre omfattning för att motivera brukarmedverkan 
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inom verksamheter. Det är principiella argument för brukarorientering och de redovisar 
hur man kan argumentera för att hänsyn bör tas till brukarnas inflytande. 
Sven Fristedt och Nina Ryd, Att lyckas med program,80 tillskriver i byggprojekt programar-
betet en avgörande betydelse för kommunikationen. Det handlar om att med beskriv-
ningar definiera byggnadsverk som ett uttryck för relationer mellan verksamhet och plats. 
Programmet utgör det sammanhang som blir gemensamt för alla aktörer i projekt. Det 
inbegriper överenskommelser och villkor för genomförandet. De utgår från att den sam-
lade processen av att planera, bygga, bruka och förvalta inbegriper programarbete som en 
kontinuerlig, integrerad och kreativ del. Ett överlagt sätt att handla innefattar ett pro-
gramarbete parallellt med planering och projektering. Programarbetet både börjar och 
bevakas i verksamhetsbeskrivningar och ekonomiska utredningar. De översätts till byggre-
laterade projekt och preciseras i aktiviteter med lokal- och byggnadsprogram som resultat. 
Brister i programarbetet kommer till uttryck som restriktioner för brukarnas behov och 
beställarens krav, varför det bland annat finns ett dokumenterat behov av att utveckla 
byggherrens kompetens. 
Det är i ett socialt och kommunikativt sammanhang som teoretisk och praktisk kunskap 
utvecklas och som kompletterar varandra i både personliga och gemensamma aktiviteter. 
Bernt Gustavsson betonar i Kunskapsfilosofi,81 att förhållandet mellan teoretisk och prak-
tisk kunskap kan knytas till förmågan att kunna genomföra uppgifter vilket innebär att 
både åstadkomma bestämda resultat och att föra resonemang om sättet att bedriva verk-
samheter. Att veta varför man gör på ett visst sätt, ger praktisk kunskap samma allmängil-
tighet som teoretisk. 
Lena Geijer, Samtal för samverkan,82 argumenterar för och visar möjligheterna att kompe-
tensförståelse kommer till uttryck i tvärprofessionella samtal. Osäkerhet och otydlighet 
mellan kollegiala verksamhetsområden diskuteras mot bakgrund av genomförd forskning 
med begreppen kompetens, yrkesspråk, professionella gränser och ansvarsområden. Del-
tagarnas samverkan i samtal uppmärksammar hur man bättre skall förstå ett delat kompe-
tens- och problemområde. Deltagarnas erfarenheter och yrkeskunskaper diskuteras med 
begreppen dialogicitet, alteritet, intersubjektivitet, mastery och appropiering. Med sina 
olika uppfattningar och värderingar, förhandlar deltagarna fram gränsöverskridande ter-
mer och begrepp. Med den samlade erfarenheten prövar och dokumenterar deltagarna 
begreppen i samtal för samverkan och utvecklar samtidigt en tillgång till diskursiv medve-
tenhet och delad kompetens. 
Örjan Wikforss och Anders Söderholm, Kampen om kommunikationen,83 undersöker pro-
blem i konkreta projekt med avseende på projektledningens informationsteknologi. Det 
är två nödvändiga parallella kommunikationsmönster som framträder i byggprojekt. Det 
finns ett formellt kontrollerande dokumentationsutbyte och en spontan kommunikation 
mellan projektmedlemmar. Den senare följer bl.a. av praktiska problem som uppkommer 
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under planeringen och projekteringen. Wikforss betonar att det finns olika kunskapstek-
nologier för utformningsarbetet respektive teknisk projektering av byggnadens konstrukt-
ion och tekniska detaljer. Med den nya teknologin är information tillgänglig hela tiden 
och med brister i kompetens respektive informationssystematiken skapas restriktioner i 
projektsamverkan. Författarna uppfattar kommunikationen som en kamp mellan olika 
intressen. I en miljö med korta tider och ekonomiska gränser tenderar deltagarna att bli 
slarviga med informationsspridningen. I studerade fall bedrivs kommunikationen mest på 
ett informellt sätt och inte på den över nätet gemensamma projektplatsen. Söderholm 
betonar att beställarens kompetens respektive det upphandlade ledarskapet utgör förut-
sättningar för den kommunikation som formas i projekt. Intresset för vinstmaximering 
och så liten arbetsinsats som möjligt gör att projektarbetet inte kan bedrivas enhetligt. 
Projektnätverk och projekt i praktiken har olika utgångspunkter. Ständiga förhandlingar i 
projekt mellan deltagare illustreras inte i projektnätverken eftersom dessa varken kan han-
tera konkurrens eller konflikter. Projektnätverken är mest anpassade till att förmedla det 
som är färdigutvecklat medan kommunikationen mellan deltagarna handlar om hur saker 
och ting utvecklas. 
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2. Teori och metod 
Problemet att beskriva projektsamtalets reglering har i avhandlingen undersökts i relation 
till följande utgångspunkter: 
o problemprojekt 
o det rationella samtalets reglering 
o språkets intersubjektivitet 
Temat att undersöka vilka möjligheter yrkesverksamma brukare har haft för att samverka 
och utarbeta förslag till planerade byggnadsverk i problemprojekten har i avhandlingen 
använts dels för att beskriva hur projektsamtalet har reglerats i konkreta sammanhang och 
dels som reflektioner över vissa teoretiska förutsättningar som kan antas föreligga för en 
sådan beskrivning. Uttrycket för det rationella samtalets reglering har använts för att dels 
pröva och beskriva aspekter på regleringen av konkreta situationer i problemprojekten 
och dels för att ställa uttrycken i relation till vissa kunskapsteoretiska förutsättningar. 
Med utgångspunkt från språkets intersubjektivitet har två förutsättningar definierats av 
Israel, dels att språk är en persons talhandlingar i en konkret situation, dels att språk är ett 
system av regler. Definitionerna är inbördes relaterade till varandra. Regelstrukturen är 
ett nätverk av relationer mellan uttryck som utgör betingelser för beskrivning. Dessa gäl-
ler för talhandlingar oberoende av hur komplicerad den konkreta situationen är samman-
satt. Det är främst regelstrukturen som är föremål för Israels framställning och den kon-
kreta situationen anges enbart med vissa aspekter.84 
I avhandlingen utgår jag från språkets regelstruktur och konkreta situationer för antagan-
det att kunna beskriva projektsamtalets reglering. Regelstrukturen introduceras i kapitel 
2.1 med de företrädare som utgår från en i språket förankrad kunskapsteori i bl.a. Peter 
Zinkernagels mening för att i kapitel 4 närmare redovisa förutsättningarna för språkets 
intersubjektivitet.  
Projektsamtalets reglering i konkreta situationer preciseras i kapitel 2.2 med utgångs-
punkt från det rationella samtalets reglering och kriterier för samråd. Jämförelsekriterier-
na har använts i kapitel 3, som är det mest omfattande kapitlet, för att beskriva problem-
projektens olika undersökningar och samtidigt som ett sätt för att redovisa regleringen av 
projektsamtalets konkreta förlopp. Det är först i kapitel 5.1 som identifieringen av pro-
jektsamtalets reglering i konkreta situationer diskuteras i relation till språkets regelstruk-
tur. Redovisningen hur projektsamtalets identitet kommer till uttryck fortsätter i kapitel 
5.2. 
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2.1 OM PROJEKTSAMTALETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Beskrivningen av genomförda problemprojekt i kapitel 3 har redovisats efter olika tillvä-
gagångssätt för att i förekommande fall jämföra hur deltagare i projekt har påverkat han-
teringen och bearbetningen av miljörelaterade krav och förslag. Undersökningarna av 
deltagarnas handlingsmöjligheter har för samtliga problemprojekt varit att de har valts för 
att pröva olika metoder för brukarnas organiserade medverkan och som ett sätt att artiku-
lera projekten som samtal. 
Problemprojekten har redovisats med utgångspunkt från kommunikativa situationer då 
detta tillhör verklighetsområdet för arkitektur, hur brukares fysiska miljöer hanteras som 
ett fakta- och värdeområde med dess förutsättningar, händelseförlopp och gränser i sam-
arbetsprocesser.  
Det följande avsnittet är en introduktion om intersubjektivitetens regler och principer 
som förutsättningar för språkets korrekta bruk, att ett motsägelsefullt språkbruk är oför-
enligt för såväl vardagliga som vetenskapliga sammanhang. Uppmärksamheten riktas mot 
vissa kunskapsteoretiska drag som förutsättningar för projektsamtal. 
Språkets intersubjektivitet  
Det som är det gemensamma, skriver Joachim Israel i Handling och samspel, är det inter-
subjektiva såsom språk, kunskaper gemensamma för en grupp människor, existensvillkor 
som de delar och situationer i vilka de kan hamna85. I Språk och kunskap,86 med betoning 
på intersubjektiva relationer, beskriver Israel kunskapsprocesser som sociala processer. 
Dessa inbegriper bland annat att var och en kan förmedla det som man personligen blir 
varse om och jämföra sina erfarenheter med varandra i ett språkligt sammanhang. Israel 
skriver att: 
Talet är en aktivitet varigenom vi bland annat försöker sätta oss i förbindelse med och 
förstå vår sociala och fysiska omgivning, i syfte att interagera och komma till rätta med 
den. I denna bemärkelse är språket ett verktyg, men verkligen inget verktyg som kan in-
skjutas mellan subjekt och objekt, mellan talaren och det berörda, i egenskap av en 
tredje, oberoende faktor. Språket är nämligen inte bara verktyg utan samtidigt också 
den aktivitet som använder sig av verktyget. Det är ett verktyg som vi fortlöpande skap-
ar och förnyar i användningsprocessen. Språket som aktivitet och verktyg är en enhet, 
blott betraktad ur skilda perspektiv.87 
Den sinnliga erfarenheten, som alltid är personlig, kan där komma till uttryck och få me-
ning. På så sätt uppmärksammar Joachim Israel frågan om erfarenhetens och språkets roll 
i kunskapsprocesser, där en korrekt användning av språket innebär intersubjektiv förstå-
else. Framställningen av intersubjektiviteten som förutsättning för kommunikation, sker 
                                                 
85 Israel, J.1999. Handling och samspel, Ett socialpsykologiskt perspektiv. 
86 Israel, J. 1992, Språk och kunskap. 
87 Ibid. sid. 127. 
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mot bakgrund av att vi med hjälp av vardagsspråket kan åstadkomma inte fullständiga 
men ändå objektiva beskrivningar. 
Peter Zinkernagel redovisar i Omverdensproblemet88 betingelser för beskrivning. Där pro-
blematiseras det som på ett vanligt sätt framstår som självklart, elementärt och trivialt och 
genom undersökningar av elementära erfarenheter visas att det är möjligt att förstå den 
logik som bestämmer alla våra övriga erfarenheter. 
Vardagsspråket är skapt för att förstå våra mest elementära erfarenheter om den värld vi 
lever i och vår ställning i denna värld. Det bör därför inte förvåna oss, att när vi bryter 
mot vardagsspråkets logik utestänger vi oss själva från att överhuvudtaget tala om våra 
erfarenheter. Säger vi ”tingen existerar inte, när vi inte ser dem” så gör vi därmed all 
vår kunskap meningslös, ty det finns inte ett ord i vårt språk, som inte förutsätter kun-
skap om och förståelse av vardagsspråkets logik. En kunskapsteori som inte kan klargöra 
betydelsen av vardagsspråkets logik, måste därför leda till absurditeter. Förutsätter vi 
inte vardagsspråkets elementära logik, så talar vi helt enkelt inte om den värld vi lever i, 
och det är därför inte överraskande, att det i så fall blir godtyckligt vad vi kan säga och 
vad vi inte kan säga.89 
Det har länge varit svårt att ange vardagsspråkets grundläggande betingelse då språkets 
generella drag är så självklara att vi inte tänker på dem utan främst det som språket be-
skriver.  
Med Principles of Cognition, Language and Action 90 redogör Nini Praetorius för kunskap-
ens och språkets intersubjektiva relationer. Spörsmålet inbegriper betingelser för språkets 
intersubjektivitet och personers uppfattningar, betingelser och förutsättningar som gör 
det möjligt att skilja mellan och tala om kunskap och beskrivningar på ett konsekvent sätt 
om å ena sidan tankar, emotioner, föreställningar och känslor som är unikt personliga 
samt å andra sidan erfarenheter och upplevelser av objekt och sakförhållanden i den ma-
teriella verkligheten som är offentligt observerbart.91  
Praetorius konstaterar att betingelserna för intersubjektivitet inte är att vi har precis 
samma vetande och upplevelse av tingen eller att vi har precis samma möjligheter för att 
beskriva dem. En sådan förutsättning är sällsynt på grund av människors olika bakgrund, 
utbildning och tidigare erfarenheter. 
Jag behöver bara tänka på mitt eget vetande om flygmaskiner, deras konstruktion och 
hur man bär sig åt att flyga dem jämfört med en pilots. Eller omvänt, tanken på det ve-
tande, jag har som klinisk psykolog, om de överföringsfenomen, som uppstår mellan kli-
ent och terapeut, jämfört med pilotens – som inte har erfarenheter av sådana fenomen, 
och som inte har det språk eller de termer för att beskriva dem, som jag har. Men trots 
att vi inte har samma vetskap om dessa och talrika ting, och sannolikt heller aldrig 
kommer att få det, kommer det ändå att vara möjligt för oss att kommunicera med 
                                                 
88 Zinkernagel, P. 1957, Omverdensproblemet. 
89 Ibid. sid. 16. 
90 Praetorius, N. 1999, Principles of Cognition, Language andAction.  
91 Ibid. sid. 439. 
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varandra om det vetande, som vi var och en har om t.ex. flygmaskiner och överförings-
fenomen, och därmed göra vår personliga vetskap tillgänglig för varandra.92 
I Filosofisk Codex93 understryker och utvecklar David Favrholdt relationer mellan begrepp 
som är ömsesidigt nödvändiga för att vi skall kunna beskriva omvärlden på ett menings-
fullt och förståeligt sätt. Med betoning på att såväl i vardagsspråket som i vetenskapliga 
sammanhang kan kommunikationens faktum inte förnekas vilket kommer till uttryck 
som entydigt deskriptivt språkbruk,94 det fundamentala, som också alla andra talade språk 
förutsätter, även det mångtydiga.95 
Det råder en interdependens mellan centrala grundläggande begrepp för den korrekta 
användningen av språkliga relationer, som inte är konventionellt fastlagda utan är be-
stämda av verklighetens beskaffenhet och vår kunskapssituation.96  De grundläggande 
begreppen subjekt, objekt, tid, plats, upplevelse, handling och tänkande utgör exempel på 
förutsättningar som gäller för alla talade språk.97 Favrholdt poängterar betydelsen av att vi 
både har en handlingsmässig och en upplevelsemässig tillgång till vår omgivning.98 Med 
bruket av begreppen kan vi på ett korrekt sätt beskriva erfarenheter, inte enbart upplevel-
ser, utan också vad som är handlingsmässigt möjligt och omöjligt att göra i olika situat-
ioner, varför vi får andra erfarenheter än de upplevelsemässiga. 
 
2.2. REGLERING AV PROJEKTSAMTAL 
I Design- och produktutveckling99 beskriver Jerker Lundequist utvecklingen av forsknings-
området för design och dess grundläggande begrepp. Fyra olika forskningsteman anges 
som från att först har varit dominerade var för sig numera betingar varandra; att design-
processen både kan och bör undersökas med avseende på såväl hur den organiseras som 
sättet att hantera designproblem, att med systematiska beskrivningar undersöka det fak-
tiska designarbetet samt att med ett reflekterat förhållningssätt analysera centrala design-
begrepp och deras uttryck på ett systematiskt sätt. 
Problemprojekten och andra forskningsprojekt poängterar betydelsen av att företrädare 
för olika kunskapsområden måste kunna samarbeta och finna former för ett konstruktivt 
samtal i projekt. Behovet av färdigheter för deltagare att i olika former beskriva och sam-
verka har förtydligat betydelsen av språkbruket som medel och aktivitet, vilket här har 
varit skäl för att undersöka projektet som ett samtal. 
                                                 
92 Ibid. sid. 441. 
93 Favrholdt, D. 1999, Filosofisk Codex. 
94 Ibid. sid. 174-177. 
95 Ibid. sid. 132. 
96 Ibid. sid.143, 179, 210. 
97 Ibid. sid. 168. 
98Ibid. sid. 321. 
99Lundequist, J. 1995. 
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Mot bakgrund av designteorins utveckling och med Horst Rittel och Melvin Webber, 
vilka tidigt beskrev designteorin som en kommunikation med värdekonflikter,100 framhål-
ler Lundequist att en produktbestämning bör organiseras som ett rationellt samtal. Detta 
inbegriper enligt Evert Vedung ett samtal efter vissa bestämda regler. Det är inte ett slutet 
system av normer som Vedung redovisar i Det rationella politiska samtalet101 utan det utgår 
från att ett samtal kan vara reglerat med avseende på i) vilka som får delta, ii) ämne, iii) 
arena, iv) syfte, samt v) det sätt som ämnet får behandlas.102 Modellen utgör en ram för reg-
ler som är föremål för Vedungs analys. Hans undersökning gäller ett rationellt samtal som 
enbart är reglerat i vissa avseenden där författaren försöker utarbeta regler för att pröva 
vilka skäl som är giltiga och hur argument får behandlas om de uppfattas som ett ration-
ellt samtal. 
Vedung framhåller att värdeomdömen används för att uttrycka syftet med en uppgift eller 
vad som bör göras bättre än något annat. När det handlar om syftet så gäller det att få 
svar på frågan om budskapens innehåll är giltiga. Med avseende på sättet att behandla 
ämnet så gäller det att undersöka budskapen som om det vore ett led i det politiska rat-
ionella samtalet.103 
Lundequist framställer fritt efter Vedung begreppet det rationella samtalet inom projekte-
ringsmetodiken som en helhet av diskussioner och förhandlingar i projekt för att under-
söka om de skäl som åberopas är giltiga.104 Projektdeltagarna skall med sina kunskaper och 
omdömen väga skäl för och emot beslut om utformningen av processer och produkter. 
Genomförandet sker i förhandlingar med avsikten att främja en framåtsyftande hantering 
och bearbetning av faktauppgifter och värdeomdömen. 
Den föreliggande undersökningen av problem- och byggprojekten har identifierat projekt-
samtalet med utgångspunkt från framställningar av Lundequist.105 Uppställningen nedan 
antas bidra till att bestämma projektet som ett samtal och kunna användas för att under-
söka väsentliga drag i problem- och byggprojekt. Detta innebär att: 
vilka som får deltaga i projektsamtal avser representanter för ägare brukare, projektörer, 
entreprenörer, leverantörer och samhälle vilka medverkar för att bestämma, framställa 
och bruka byggnadsverket 
ämnet i projektsamtal avser problem- och produktbestämning  
arena i projektsamtal avser ett nätverk med hierarkier av mötesplatser som praktiska for-
mer för samverkan under planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser 
syftet i projektsamtal är att uppnå en rationell argumentation, pröva om de skäl som del-
tagarna framför är giltiga och bedöma dessa mot varandra 
                                                 
100 Rittel, H & Webber, M, 1984, ”Planning Problems are Wicked Problems” in, Cross (red.) Developments 
in Design Methodology. 
101 Vedung, E. 1977, Det rationella politiska samtalet. 
102 Ibid. sid. 22-24, 29. 
103 Ibid. 
104 Lundequist, J. 1982, Norm och modell, sid. 84-85, 1995,Design och produktutveckling sid. 84. 
105 Ibid. 
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sättet som ämnet får föras avser hur detta hanteras efter procedurregler som deltagarna 
främst själva bestämmer. Projektförloppet följer i huvudsak beställarorganisationens stra-
tegier och ideal efter dess förhandsuppfattning, intresse och förmåga. 
Användningen av dessa uttryck och begrepp för reglering av projektsamtal innebär för 
projekt inom planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser ett omfattande praktiskt sam-
manhang i ett vardagsspråk med språkbruk från olika yrkesverksamma och deras fackom-
råden. 
Sättet som ämnet får föras kan bedrivas på många olika sätt, men inte hur som helst. Det 
rationella samtalets förlopp har i problemprojekten redovisats med kriterier för samråd. 
Med Samråd i praktiken106 preciserar Örjan Wikforss det allmängiltiga skälet, att den som 
berörs av en förändring skall ha ett ord med i laget så länge tid för påverkan finns och att 
planerare skall skaffa sig kunskaper av det som planeras. Samrådsbegreppet anger både ett 
sätt i) att granska genomförda fall och inbegriper samtidigt syftet ii) att utgöra rekom-
mendationer för uppbyggnaden av ett medborgarinflytande i fysisk planering. Med krite-
rier formulerar Wikforss frågorna för samråd, som projekt inom fysisk planering bör han-
tera. Med samrådet som ämne uppmärksammas särskilt vilka som bör och får deltaga 
men också hur olika tillvägagångssätt bör tillämpas. Jämförelsekriterierna anger de karak-
täristiska dragen för fysisk planering också i betydelsen av olikheter med avseende på tids-
förlopp och mötesformer. Tillämpat i projektsamtal med byggnadsverk som objekt inom 
planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser kan samrådsbegreppet lyfta fram projektsam-
talet i beskrivningar med avseende på v) sättet som ämnet får föras som i konkreta situat-
ioner implicerar kriterierna förutsättningar för samråd, program för samråd, genomförande, 
handläggning av resultat samt erfarenheter och slutsatser.107 
                                                 
106 Wikforss, Ö. 1984, Samråd i praktiken. 
107 Ibid. sid. 47-49, 252-263. 
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3. Undersökningar av problemprojekten 
Projektet hade nu kommit så långt att projektgruppen kunde redovisa svar på de närvarande 
designfrågorna hur arbetsplatsen kunde beskrivas och utformas och vad som var bra och dåligt. 
De ytterligare frågorna var hur problem och behov på ett mer preciserat sätt kunde hanteras och 
bearbetas, vad som var möjligt att åstadkomma. 
Hur jag som handledare uppfattade situationen för projektgruppens arbete bestämdes bland 
annat under projektgruppens möte med arkitekten för ombyggnaden av kliniklokalerna, då 
projektgruppen redovisade behovet av särskilda undersökningar för att bestämma nödvändiga 
funktionsmått. Mot bakgrund av deltagarnas erfarenheter och förtrogenhet med vårdarbetet, 
jämte tidigare forskning kring funktionsmått, pekade behovet bland annat på att toalett- och 
duschrummet för opererade patienter skulle närma sig tre gånger tre meter. Minnesbilden från 
redovisningen var att arkitekten framhöll detta som absurt. Projektgruppens anteckningar från 
mötet är att arkitekten uttryckte tvivel om att vi skulle få igenom alla våra förslag men öns-
kade oss lycka till i det fortsatta arbetet. Min uppfattning om möjligheterna att få gehör för 
klinikpersonalens behov blev att det skulle fordras särskilda skäl för att kunna genomföra deras 
krav på lokalutformningen. Farhågorna att ansvariga för lokalförsörjningen inte uppfattade 
klinikpersonalens behov som tillräckligt viktiga innebar för egen del att tilliten till fastighets-
ansvarigas arbetsmiljöambitioner inte ökade. 
Frågan var varför förslagen var absurda. Varför skulle det kunna vara orimligt, kanske me-
ningslöst, oförnuftigt eller rent av löjligt att ställa sådana förslag? Uppfattningen kunde 
knappast vara att det var löjligt eller orimligt, men varför var det inte förnuftigt eller me-
ningsfullt. Min egen reflektion var, förutom att prestigeskäl kunde finnas, att det främst kunde 
vara ekonomiska och byggnadstekniska förutsättningar som man redan hade bestämt sig för 
och som inte tillät några omprövningar, en situation som inte var ovanlig i projekt och ar-
betsmiljösammanhang. Kanske hade arkitekten reflekterat högt, att sådana krav inte kunde 
rymmas inom ombyggnadsprojektets uppdrag. Det var uppenbart att det inte skulle räcka med 
att vi refererade till klinikpersonalens uttalade behov. En möjlighet skulle vara att redovisa 
personalens arbetssituationer på ett sådant sätt att det enbart skulle framstå som förnuftigt att 
vid ombyggnadstillfället följa klinikpersonalens erfarenheter och förslag med krav på nödvän-
diga lokalutrymmen. Fullskaleförsöket blev en ytterligare handlingsmässig tillgång för projekt-
gruppen för att på ett enkelt och närmast entydigt sätt redovisa skälen för giltiga funktions-
mått. Det skulle komma att handla om hur konsekvenserna av de byggnadsansvarigas förslag 
med avseende på lokalförsörjningen skulle kunna föregripas och vad ett sådant föregripande 
skulle innebära för den faktiska rumsutformningen. 
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3.1 KRITERIER FÖR SAMRÅD OCH PROJEKTSAMTAL 
Det sätt som projektsamtalet bör bedrivas på inbegriper i sitt praktiska sammanhang, 
utöver procedurregler för vedertagna projektförlopp, det som har redovisats för projekt-
samtalets uttryck d.v.s. vilka som deltar, ämne, syfte, arenor och sättet för dess händelse-
förlopp. Wikforss kriterier för samråd har använts för att redovisa tillvägagångssätt i pro-
blemprojekten. Kriterierna är allmänna och har tillämpats för att uppmärksamma känne-
tecken i projektsamtal med byggnadsverk som objekt, inte enbart för byggbranschens 
språkbruk, utan tillämpbara för olika verksamhetsområden. 
Med avseende på förutsättningar för samråd konstaterar Wikforss att organisatoriska 
sammanhang och administrativa faktorer antingen kan främja eller hindra ett brett enga-
gemang. Identifieringen av planeringsproblem ingår som en förutsättning för att såväl 
kunna organisera som att dra erfarenheter från samråd. För problemprojektens genomfö-
rande har förutsättningar för projektgruppens medverkan, mandat och behovet av till-
gängliga resurser beskrivits i forskningsprogrammen. 
Program för samråd inbegriper redovisningar för samrådets avsikter och hur planarbetet 
organiseras i förhållande till planeringsproblem, deltagarnas syften och samrådets mål. 
Med programmet introduceras riktlinjer för deltagarnas samrådsarbete med krav på dia-
logen och informationsutbytet i planeringen. Avsikten med och behovet av brukarnas 
medverkan i problemprojekten har beskrivits i de granskade forskningsprogrammen. 
Dessa har för undersökningarna på arbetsplatserna till stor del också kommit att utgöra 
det som Wikforss anger som program för samråd.  
Genomförandet av samråd utgör en process i sig vid fysisk planering där enligt Wikforss 
mötet är den praktiska formen för deltagare i samrådsprojekt. Rekryteringen av deltagare, 
uppläggningen av arbetet i grupper med mötesformer är där en väsentlig förutsättning för 
både etableringen av personliga kontakter och informationsmetoder. Vissa av de genom-
förda problemprojekten ger exempel på det som Wikforss uppmärksammar, att projekt-
samtalen helt kan förlora sin mening när inflytelserika deltagare förändrar förutsättning-
arna.  
Det är avgörande hur handläggningen av samrådsarbetets resultat hanteras i planeringspro-
cessen. Handläggningen av beslutsunderlag är ett uttryck för parternas medvetenhet om 
vad deras beslut kan få för konsekvenser, även för samrådet som kunskapsprocess. Skill-
naderna med avseende på brukarnas formella respektive tidsmässiga medverkan i de olika 
problemprojekten berodde bland annat på att samarbetet och handläggningen för in-
formationsutbytet har varit olika och hur övriga deltagare tillmätte brukarnas krav och 
behov som betydelsefulla och med vilka medel som brukarna hade för att hävda sina för-
slag. 
I kriterierna framhålls betydelsen av artikulerade erfarenheter och slutsatser från genom-
förda projekt. Sammanfattningar av olika sätt att samverka med sina pedagogiska pro-
blem, uppnådda syften och deltagarnas olika inflytande i planerings- och beslutsprocesser 
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har bidragit till att precisera förutsättningar för problemprojekt. Erfarenheterna från dessa 
har syftat till att introducera projektbegreppet som ett samtal. 
Byggrelaterat verksamhetsspråk 
Byggprojekt regleras av såväl samhälleliga institutioner som projektspecifika avsikter, krav 
och förslag med konsekvenser för byggd miljö. Det är olika yrkesverksamma deltagare 
som genomför de ömsesidiga uppdragen i byggprojekt. Projektdeltagarna utformar, fram-
ställer och använder processer och produkter för att reglera byggnadsverkets förutsätt-
ningar, uppbyggnad och bruk. Bearbetningen och hanteringen av yrkeskunskaper genom-
förs i projektsamtal, formellt och informellt med både vardagsspråk och deltagarnas olika 
fackspråk. 
Westman108 skriver att fackspråk som medel för kommunikation beror både på om arbetet 
är specialiserat och i vilken utsträckning det utgör ett nödvändigt arbetsinstrument. Det 
byggnadsrelaterade verksamhetsspråket är en form av hybridsamtal där olika former av 
verbal, visuell och skriftlig information blandas. Inte sällan föreligger en olikhet i språk-
liga, fysiska och andra intellektuella redskap med avseende på möjliga tillgångar till do-
kument och information som samtalets deltagare framställer och åberopar. Samtalen kan 
föras tvärprofessionellt eller mellan personer inom samma profession och de kännetecknas 
av att det skall lösa en bestämd uppgift och har en bestämd struktur. Oftast har deltagar-
na olika roller, kompetenser, intressen, medel och språk. Säljö (2005) betonar att diskur-
siva och fysiska hjälpmedel utgör medierande redskap. I byggrelaterade projekt innefattar 
verksamhetsspråk, som medel för kommunikation, serier av möten, programstudier och 
projektering vilka omfattar olika ömsesidiga kunskapsområden inom fastighetsförsörjning 
och lokalbrukande verksamheter. Fastighetsförsörjning implicerar relationen mellan den 
verksamhet som skall bedrivas på en plats och sättet att tillgodose verksamheten med en 
ändamålsenlig byggnad eller anläggning. En väsentlig uppgift är att bedöma vilken gene-
ralitet eller anpassbarhet som en byggnad eller anläggning måste ha för att möta verksam-
hetsförändringar i ett längre perspektiv. 
Sättet att bedriva planerings-, bygg- och förvaltningsprojekt uppmärksammar särskilt 
organisatoriskt betingade medel. Oresten och Löfvenberg109, Rätt beslut, investeringsbeslut i 
offentliga organisationer, ställer fastighetsföretagandet i fokus för en koncern som har mer 
än en kärnverksamhet. Lokalresursplaneringen är en stödfunktion till de olika verksam-
heterna inom organisationen. Vid bedömningen av lokalbehovet är samordningsfrågor av 
stor ekonomisk betydelse för organisationen i sin helhet. Varje investeringsbeslut skall 
vara grundat på dokumenterade och kvalificerade beslutsunderlag, bland annat mot bak-
grund av att nya deltagare i olika situationer av investeringsärenden skall kunna med-
verka. Behovet av en handläggningsordning och fasta arbetsformer motiveras av att be-
slutsfattare kan bytas ut under projektet. Huvudmannaskapet för fastighetsföretagandet 
har ansvaret för lokalförsörjningen och investeringar i byggnadsverk. För mer omfattande 
och sammansatta verksamhetsområden förordas en fast organisation med ledningsgrupp 
för lokalfrågor och lokalresursplanerare för det praktiska genomförandet. Ledningsgrup-
                                                 
108 Westman, M. 1980. 
109 Oresten, B. Löfvenberg, C. 1988. 
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pen inbegriper företrädare för ledningen, fastighetsorganisationen och lokalbrukande 
verksamheter, vilka ansvarar för beslutsunderlag, prövar och värderar investeringar med 
utgångspunkt från en gemensam koncernnytta.    
Fastighetsföretagandet inbegriper tre steg i en beprövad modell för lokalresursplanering-
en. Tillvägagångssättet består av uppföljande lokalrevisioner med avseende på den befint-
liga lokalanvändningen som underlag för investeringar. Ett andra steg är samplanering. 
Verksamhetskrav och behovet av lokalförändringar bearbetas i en förstudie till grund för 
beslut om inriktning och investeringsram för projektet. Det tredje steget innebär att led-
ningsgruppen fattar beslut om vilka projekt som skall förordas.  
Investeringsmodellen för det enskilda projektet inbegriper ett redovisat systematiskt an-
greppssätt med tydliga tillfällen för beslut och förankring i en planeringsprocess i flera 
steg. Handläggningen av investeringar i ett byggnadsverk omfattar förstudie, lokalplane-
ring och anskaffning. För varje steg utarbetas ekonomiska bedömningar av nytta och 
kostnader. En ledningsgrupp beslutar om förslag skall lämnas till högsta ledningen för 
formellt beslut om att fortsätta eller avsluta projektet. Förstudien genomförs under sam-
planeringsskedet och utgör beslutsunderlag för valet av ett huvudalternativ, som anger 
inriktningen och ramen för investeringen. Det kan gälla planeringen av ny-, om- eller 
tillbyggnad respektive köp eller förhyrning av lokaler. Arbetet med handläggningen av 
investeringens tredje del omfattar ett detaljerat förslag som underlag för ett definitivt be-
slut om anskaffning av lokaler. 
Wätte och Cassel, Att använda kvalitetssystem inom byggsektorn,110 Vägvisare för beställare 
och arkitekter, förespråkar och redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete inom byggsektorn 
som förutsätter en vilja och en förmåga med ansvar och befogenheter i sättet att styra 
utformningen av processer och produkter. Forssén, Arkitekten och byggprocessen, en studie i 
den organisatoriska delen av arkitektuppdraget111, framhåller de administrativa aktiviteterna 
i projekt som också byggherren och beställaren måste uppmärksamma för ett kvalificerat 
arkitektarbete. Målstyrningen i byggprojekt kan redovisas med krav på konsulters kon-
struktionsstyrning, dokumentstyrning och processtyrning. På motsvarande sätt kan upp-
dragstagarna, konsulter och entreprenörer ha intresset att ställa krav på byggherrens leve-
rans av handlingar. Byggherrens kompetens som uppdragsgivare varierar mellan de som 
saknar kunskapen att bedriva byggprojekt och de beställare som har stor erfarenhet. 
Björkman. m.fl. Administrativa föreskrifter för konsultuppdrag,112 (AF Konsult 97) redovi-
sar upphandlings- och avtalsföreskrifter för reglering av samarbete och partsförhållanden 
mellan beställare och konsulter. Upphandling och avtal utgår från en beskrivning av vad 
ett uppdrag innebär och hur genomförandet skall bedrivas. De administrativa föreskrif-
terna identifierar programarbete, projektering, utredningsarbete och byggadministration 
som typer av uppdrag. Fackområden exemplifieras med arkitektur, tekniska yrkesområ-
den, projektledning och kontroll. Uppdragets omfattning preciseras efter respektive fack-
område och arbetsuppgifter vilka varierar med uppdragets inriktning. Reglerna för kon-
                                                 
110 Wätte. S. Cassel, P. 1989. 
111 Forssén, A. 1993. 
112 Björkman, L. Molin, F. Tranaeus, B. Wellén, G. 1997. 
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struktionsstyrningen av teknisk, estetisk och funktionell utformning betonar bl.a. att 
konsulterna själva skall ta upp oklarheter i beställarkrav, varför konsulterna har intresse av 
att beställaren levererar tydliga program. 
Fristedt och Ryd (2004) tillskriver programarbetet en avgörande betydelse för att med 
beskrivningar definiera byggnadsverk. De förespråkar att betrakta programarbetet som en 
integrerad del av hela bygg- och förvaltningsprocessen. Programarbetet påbörjas långt 
före och efter själva byggandet och omfattar såväl strategisk verksamhetsutveckling som 
utvärdering av projektets färdiga resultat. Denna mer omfattande syn på programarbetet 
utgör väsentliga delar av och betonar särskilt byggprocessens utredningar och projekte-
ring. Byggherrens avsikter artikuleras successivt i en kontinuerlig process och översätts till 
tydliga förutsättningar och operativa mål i textbaserade redskap som 1) verksamhetsbe-
skrivning, 2) lokalprogram och 3) byggnadsprogram. Programarbetet sker parallellt och 
integrerat med projekteringsarbetet.  
Den verksamhetsspecifika och systematiska dokumentationen i projekteringen redovisar 
förutsättningar och föreskriver byggnadsverkets egenskaper. Projektörernas dokument-
framställning i produktbestämningen inbegriper utredningar och program, programskis-
ser, systembeskrivningar, huvudhandlingar, förfrågningsunderlag, kontraktshandlingar 
och bygghandlingar. För bruks- och förvaltningsskedet tillkommer relationshandlingar 
och driftsinstruktioner. 
Programmet som redskap utgör underlag för beställningar av projektering och verifikat-
ion av byggherrens målsättningar och projektkrav under tiden som byggprojektet fort-
skrider till lokalbrukarnas besittningstagande och utvärdering. Successiva revideringar 
fastställs av ansvariga och beslutsfattare fastställer utarbetade program som utgör arbets-
dokument och beslutsdokument med överenskommelser. 
Fristedt och Ryd redovisar programarbetets tre sammanhängande situationer i plane-
ringsprocessen. Den första utgör programarbete med utredningar om behov vars resultat 
redovisas i ett strategiskt program. Det innefattar beskrivningar av verksamhetens affärs-
processer och ett översiktligt lokalprogram där den fysiska planeringen tidigt kommer till 
uttryck som ett dimensionerande inslag i den allmänna strategiutvecklingen. Den andra 
situationen uppkommer som ett led i organisationsförändringar av byggd miljö. Genom-
förandet av övergripande strategier inbegriper en mer detaljerad verksamhetsbeskrivning. 
Under projekteringen sker en översättning till byggnads- och platsrelaterade beskrivning-
ar i lokalprogram och utrymmesprogram. Ekonomiska konsekvenser undersöks med olika 
alternativ till lokalförsörjning. Den tredje situationen för programframställning sker med 
valet av ett alternativ. Det styr projektets detaljerade genomförande av programaktivite-
ter, vilka innefattar framställningen av byggnadsprogram till slutliga beskrivningar i 
bygghandlingar. 
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3.2 PROBLEMPROJEKTEN – EN KORT ÖVERSIKT 
Byggprojekt och problemprojekt inbegriper produktbestämning, produktframställning 
och produktanvändning som traditionellt har beskrivits med ett linjärt förlopp, normalt 
indelade i olika skeden för kontroll och granskning av både regelverk och kostnader som 
produktens system, uppbyggnad och form. De olika aktiviteterna för t.ex. ombyggnads-
projekt, att planera och projektera, bygga och bruka, kan i större eller mindre omfattning 
förekomma samtidigt, men byggnader som fysiska objekt sätter gränser för i vilken ut-
sträckning ett linjärt förlopp kan ersättas med parallella aktiviteter. 
Produktbestämningen inom byggprojekt omfattar utredningar, upphandlingar av projek-
törstjänster, projektörernas produktframställningar och beställarens användning av pro-
jektörernas produktförslag. Resultaten av dessa olika fackområden och parallella framtag- 
Byggherrens beslutsprocess 
Produktbestämning (pb) Produktframställning (pf) Produkanvändning (pa) 
P pb pf pa   
P pb pf pa   
P pb pf pa   
Projektör pb pf pa  
Ledningsprocess 
Kostnadsstyrning 
Planera Bygga Bruka 
Fig. Skedesrelaterade ömsesidiga händelseförlopp under produktbestämningen. 
För byggherre, brukare och projektörer inbegriper produktbestämningen mer eller mindre parallella sekvenser av 
utredningar, program, projektering. Projekteringsskedet kan indelas i förslagshandlingsskede, huvudhandlings-
skede och bygghandlingsskede. Sättet att reglera genomförandet av projektering och byggande sker efter två princi-
per, varav den ena innebär att beställaren först upphandlar konsulter som projekterar byggnadsverket och fram-
ställer bygghandlingar. Upphandling regleras av bl.a. allmänna bestämmelser för konsultuppdrag. Därefter upp-
handlas en utförandeentreprenad vilket regleras med allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader. Den andra principen innebär att beställaren låter entreprenören ansvara för såväl 
projektering som produktion där regleringen av genomförandet utgår från allmänna bestämmelser för totalentre-
prenader. Varianter av dessa principer kan t.ex. vara delad entreprenad, huvudentreprenad funktionsentrepre-
nad, systemleverans.113 
ningar samordnas successivt med serier av dokument respektive modeller till projektets 
bygghandlingar. För särskilda syften kan t.ex. prototyputveckling av ett arbetsrum ge-
nomföras i full skala där produktbestämning, produktframställning och produktanvänd-
ning i sitt sammanhang sker samtidigt.  
                                                 
113 För mer detaljerade beskrivningar av planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen se exempelvis Land-
berg, Strand och Westerman 1978; Eliasson 1979; Lundequist 1982; Sundsvik, Höjer och Mellander 1983;  
Wätte och Cassel 1989; Forssèn 1993; Wikforss och Lundequist 1996; Björkman et al 1997; IVA 1997-
1998; Oresten och Lövfenberg 1998;  Engström et al 2001; Fristedt och Ryd 2004; Stintzing 2005. 
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De genomförda problemprojekten och byggprojekten redovisar hur begreppet projekt 
inom olika planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser har kommit till uttryck. Pro-
blemprojekten har varit utgångspunkt för samarbetet med brukare på olika arbetsplatser 
och har bidragit med erfarenheter och sammanställningar på såväl översiktliga som detal-
jerade krav och förslag. Med problemprojekten har olikheter mellan förutsättningar, ge-
nomföranden och resultat beskrivits som har bidragit till avhandlingens problemprecise-
ring i riktning mot att tillämpa arbetsplatsprojekten som ett rationellt samtal om verk-
samhet och byggd miljö. 
De praktiska formerna för projektsamtalen är konventionellt bestämda och har samtidigt 
utgjort exempel på hur verksamhetskunskaper i projekt främst är ett medel men också 
hur yrkeskunskaper samtidigt utvecklas i lärande aktiviteter. Vissa gränser har tydliggjorts 
för deltagarnas aktiva medverkan och därmed möjligheterna för brukare att delta i pro-
jektsamtal. Problemprojekten utgör beskrivningar på valet av miljöfrågor som tema och 
fokus för produktbestämningen. De är beskrivningar på hur relationer mellan en arbets-
plats verk- 
 
Tabellen visar problemprojektens aktiviteter i förhållande till aktuellt skede i respektive byggprojekt. 
 
samhet, dess organisation, byggnader och arbetsförhållanden framträder i projekt. De är 
beskrivningar på hur brukare med sina yrkeskunskaper tillsammans med handledare 
framställer miljöproblem, krav och förslag i projekt och de är beskrivningar på hur bru-
kare och andra deltagare på olika sätt har medverkat i byggprojekt. 
 
 
Problemprojekt 
Produktbestämning 
 
Utrednings-
skede 
Program-
skede 
Projekterings-
skede 
Arbetsmiljöbestämning och yrkesinspektion
 
 
Skyddsombud överklagar 
 
Metoder för samråd och samverkan 
  
Projektik och arbetsplatsens bruksform:
 
Provberedning stålplåt 
 
Bilspedition 
 
Företagshälsovård 
 
Kemisk apparathall 
 
Ortopedkirurgisk klinik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att flytta - rum för nya tankar 
  
 
En ny agenda för projektering 
 
 
50 
 
Metoder i problemprojekten 
I avhandlingen fyller projektmetoden fyra syften. Den omfattar ett verklighetsområde för 
forskning inom arkitektur. Den omfattar en strategi för undersökningar av problempro-
jekt. Den förutsätter förmågan att genomföra programorienterade och projektorganise-
rade undersökningar. Den innehåller här intresset och perspektivet att främja brukarnas 
yrkes- och verksamhetskunskap i projektsamtal. 
Forskningens uppgift inom arkitekturområdet, att såväl ifrågasätta och kritiskt undersöka 
som att utarbeta förslag i byggprojekt, har visat exempel på erfarenheter från olika former 
av färdigheter och omdömen. Även om den så kallade arbetsmiljöforskningen har gett 
begränsade avtryck i planeringsprocesser och byggprocesser så har den bidragit till att 
bearbeta och artikulera projektbegreppets användning. Inte minst gäller det sådana fakta- 
och värdeomdömen som brukarna har bidragit med. 
Problemprojekten genomfördes mellan åren 1982 och 2000 och genomfördes på olika 
sätt. Deltagarna i problemprojekten har representerats av olika yrkesverksamma inom 
tillverkningsindustrin, normgranskande verksamheter, transportverksamhet, sjukvård, 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet, forskning och undervisning. Projekten har använts 
som jämförelseobjekt för att beskriva deltagarnas möjligheter att med sina yrkeskunskaper 
och syften medverka i olika samarbetsformer. Tillämpningen av deltagarnas yrkeskun-
skaper i projektsammanhangen har även bidragit till att även uppmärksamma dessa som 
samtal med varierande intressen och mål. Relevanta yrkeserfarenheter har bearbetats på 
möten för beskrivning av olika miljökrav. Projektverksamheterna har också visat på hur 
underförstådda kunskaper har kommit till uttryck. Deltagarnas förtrogenhet med sina 
yrkesverksamheter jämte tillämpningen att arbeta i projekt har samtidigt inneburit en 
färdighetsträning yrkesgrupper emellan. 
Erfarenheter och yrkeskunskaper har demonstrerats och preciserats i problemprojekten. 
Behovet av en praktisk och systematisk framställning av hur yrkesfärdigheter har hante-
rats och förmedlats i samtalen gav uppmärksamhet över olika sätt för brukarna att med-
verka. 
Projektbegreppet har i redovisade studier använts för att bedriva och undersöka byggpro-
jekt i såväl undervisning, forskning som utvecklingsarbeten. De har utgjort olika exempel 
på kriterier för sättet att bedriva projekt. Projektarbetsformen har använts för grundut-
bildningsuppgifter mot bakgrund av att utformningen av arbetsplatser innefattade ett 
behov av en sammansatt kunskap om verksamheter, arbetsförhållanden, byggnader och 
organisationsformer. Uppgiften gällde att samtidigt hantera ämneskunskaper och lärpro-
cesser tillsammans om både mål och medel vilket innebar att ta ansvar för och initiativ i 
både gestaltningsfrågor och projektorganisering. 
Samarbetsprojekt med anställda inom företag och förvaltningar har utgått från forsk-
ningsprogrammen med målsättningar och villkor för de olika uppgifternas omfattning. 
De planerade arbetsuppgifterna har i vissa fall utgått från tidigare förstudier eller uppen-
bara behov av förändringar i den byggda miljön. Forskarmedverkan bedrevs både inom 
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pågående om- och tillbyggnadsprojekt och i projekt med enbart anställda i uppgifter som 
komplement till olika pågående verksamhetsutredningar.  
Projektsamverkan mellan brukare och forskare har utgått från arbetsplatsens situation 
med mål att deltagarnas kunskaper och kompetens skulle framställas i beskrivningar och 
förslag samt påverka valet av byggd miljö. Respektive projekt har inneburit att arbetsmil-
jön fick en särskild uppmärksamhet och att en samverkan mellan flera olika yrkesgrupper 
legitimerades för att utarbeta förslag. Projektsamtalet har varit det praktiska sättet för 
brukarna att bidra med sina yrkeskunskaper i en organiserad form, något som samtidigt 
inom företaget angav att brukarnas medverkan var viktig. 
För de genomförda projekten har i den fortsatta redovisningen en aspekt mellan byggpro-
jekt och lärprojekt uppmärksammats. I ett byggprojekt är det huvudsakliga syftet att an-
vända projektsamtalet som en aktivitet och yrkeskunskapen som medel för produktbe-
stämningen. I lärprojekt är projektsamtalet främst ett medel och yrkeskunskapens an-
vändning en aktivitet med erfarenheter som följd. 
För uppgiften att beskriva händelseförloppen i byggprojekt respektive problemprojekt har 
de genomförda problemprojekten huvudsakligen organiserats utifrån tre olika tillväga-
gångssätt, att som forskare: 1) observera utan att påverka genomförandet av byggprojekt, 
2) delta som observatör och samtidigt i begränsad omfattning påverka byggprojekt, 3) 
aktivt delta som handledare i problemprojekt och i förekommande fall påverka byggpro-
jekt. 
Det första tillvägagångssättet har främst gällt problemprojekten Arbetsmiljöbestämning och 
yrkesinspektion, kap. 3.3, och Skyddsombud överklagar, kap.3.4. I dessa undersökningar 
har skriftliga källor utgjort det dominerande sättet för att undersöka hur skyddsombud 
och yrkesinspektörer har använt föreskrifter och andra regler för att påverka förslag inför 
bygglovsprövning. Källorna har hämtats från formella skrivelser såsom yttranden över 
bygglov och yrkesinspektörernas granskning, som i sin förlängning har inneburit besvärs-
skrivelser till länsstyrelse, regeringsrätt och arbetarskyddsstyrelsen. 
Det andra tillvägagångssättet har främst gällt problemprojektet Metoder för samråd och 
samverkan, kap. 3.5. Efter en förfrågan om att medverka vid om- och tillbyggnaden av 
Statistiska centralbyrån i Örebro innebar forskaruppgiften att dokumentera, analysera och 
utvärdera samrådsarbetet under planeringen och projekteringen. Uppgiften innebar att 
medverka på SCB:s interna möten samt på projekteringsgruppernas möten. Undersök-
ningsmaterialet utgjordes av beställarens, brukarnas, projektörernas och fastighetsägarens 
utarbetade skrivelser, dokument och förslag. I byggprojektet introducerades arbetsmiljö-
program som ett sätt för anställda att inom de olika avdelningarna utarbeta behov och 
krav som underlag för projekteringen.  
Det tredje tillvägagångssättet har främst gällt användningen inom såväl grundutbildning-
en som problemprojekt i anslutning till arbetsplatser. Skälet att här nämna grundutbild-
ningsprojekt är att dessa projekt ur flera aspekter har använts som förebilder och där fun-
gerat som stöd för anställdas medverkan i problemprojekten. I problemprojektet Att flytta 
– rum för nya tankar, kap. 3.7, gällde samarbetsuppgiften utformningen av vårdavdel-
ningar inom regionsjukhuset i Örebro. De handledande uppgifterna innefattade att reda 
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ut förutsättningarna för projektet, stödja brukarnas planeringsarbete att beskriva och 
samverka i projektet, bidra med arbetsmiljö- och projekteringskunskap samt samman-
ställa projekterfarenheter till projektgruppen. Problemprojektet resulterade i en fördjupad 
beskrivning av problem och behov med förslag på lokalutformningen för ortopedkirur-
giska klinikens vårdlokaler. 
Inom de övriga problemprojekten har en kombination av tillvägagångssätten delvis an-
vänts beroende på förutsättningar, spörsmål och tillgången till resurser. 
Undersökningsmetoder som använts i de enskilda projekten har i olika utsträckning om-
fattat vedertagna forskningsmetoder såsom seminarier med projektdeltagare och systema-
tiska insamlingar och bearbetningar av skriftliga källor. Deltagarnas erfarenheter har tagits 
till vara genom intervjuer och med hjälp av enkäter. Experiment i form av fullskaleförsök 
har utförts och utvärderats. 
För att bestämma funktionsmått i vårdrum, dusch- toalettrum inom den ortopedkirur-
giska vårdavdelningen genomfördes experiment i form av fullskaleförsök, som byggdes 
upp med varierande rumsmått. Dimensionerande arbetsuppgifter videoinspelades från 
försöken som underlag för personalen att noggrant bestämma de nödvändiga utrymmen i 
vårdarbetet. Resultatet användes för att dimensionera och bygga ett för rullstolsburna 
opererade patienter verkligt dusch- och toalettrum. De verkliga arbetsförhållandena med 
olika funktioner i vårdarbetet med patienter kunde där utvärderas. 
Förutsättningarna för att undersöka verksamheternas krav på bättre arbetslokaler har varit 
olika. Deltagarna har med sin respektive verksamhetskunskaper i problemprojekten han-
terat och diskuterat uppgiften efter dess särskilda förutsättningar, syfte och de möjliga 
sätten att utarbeta förslag. Sättet för brukare att beskriva förslag och samverka i projekt-
möten har bidragit till att undersöka projektsamtalet som en verksamhet i problem och 
byggprojekt. 
De projekt som här redovisas som undersökningar av problemprojekt har tidigare redovi-
sats i inledningens rapportförteckning. 
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3.3 ARBETSMILJÖBESTÄMNING OCH YRKESINSPEKTION 
Problemprojektet har i fyra fall undersökt arbetsmiljöfrågornas hantering i byggprojekt. 
Yrkesinspektionens granskning av och yttrande över bygglovsprövningen, jämte skydds-
ombudens deltagande, reglerades av arbetsmiljölagen och byggnadslagen med tillhörande 
råd och föreskrifter. Undersökningarna inriktades på de hinder som skyddsombud och 
yrkesinspektörer mötte vid den lagstiftade förhandsbedömningen under produktbestäm-
ningens senare skede, vid det tillfälle då förändringar av arbetsmiljöns utformning i prak-
tiken var mycket begränsad. 
Förutsättningar och program 
Syftet har varit att reda ut deltagarnas uppgifter och undersöka hur arbetsmiljön har på-
verkats under produktbestämningen, hur brukarnas representanter och yrkesinspektörer 
deltagit vid ansökan av bygglov och dess granskning och därmed pröva vilka skäl som har 
varit giltiga. Undersökningen av de fyra genomförda byggprojekten har handlat om det 
sammanhang som yrkesinspektörer och skyddsombud hade mött i uppgiften att främja 
en tillfredsställande arbetsmiljö. Lokalernas utformning bestämdes av hur planeringen 
hade genomförts inom företagen, hur de anställdas möjligheter att genom skyddsombud 
kunde påverka resultaten i samspel med beställare, konsulter och myndigheter.  
Relationerna mellan deltagarna påverkade produktbestämningen på ett såväl formellt sätt 
som efter deltagarnas intressen och förmåga. För att tydliggöra de medverkandes intressen 
och uppgifter i undersökningarna grupperades deltagarna i ett produktionssystem och ett 
kontrollsystem. 
PRODUKTIONSSYSTEMET 
Produktionssystemet kan förenklat beskrivas som relationer mellan byggherren, i egen-
skap av arbetsgivare för arbetsstället, och arbetstagare respektive konsulter, vilka har del-
tagit på villkor som främst har reglerats med lag och avtal. Valet av entreprenadform har 
ibland innefattat en produktbestämning, varför entreprenörer har placerats i konsult-
gruppen. Konsulterna utarbetar bygghandlingar efter byggherrens uppdrag inför ansökan 
om bygglov och för upphandling av entreprenörer. Brukarnas eller arbetstagarnas mot-
part är i arbetsgivaren. I vissa fall har arbetsgivaren varit byggherre och i andra fall bru-
karmyndighet t.ex. i förhållandet med en statlig fastighetsägare som byggherre. 
Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkas av lagregler, föreskrifter jämte 
andra regler och avtal. Arbetsrättens uttalade avsikt är att öka de fackliga organisationer-
nas och anställdas möjligheter att påverka arbetsplatsens förändring. Relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare regleras bl.a. med arbetsrätten, som har en förhandlingsbe-
främjande målsättning. Arbetstagarens rätt till information i t.ex. frågor om företagens 
investeringar i byggprojekt framgår av medbestämmandelagen. Där anges att arbetsgiva-
ren skall underrätta arbetstagarorganisationen om verksamhetens tekniska och ekono-
miska utveckling m.a.p. produktion, ekonom och personalpolitik, men också tillhanda-
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hålla handlingar som rör verksamheten och biträda med utredningar. Arbetsgivaren skall 
förhandla med arbetstagarorganisation inför viktigare beslut om t.ex. byggprojekt. Ar-
betsmiljölagen är en ramlagstiftning med ändamålet att såväl förebygga ohälsa och olycks-
fall som att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar innebär att leda och vidta 
miljöåtgärder, samverka i fråga om att systematiskt planera, kontrollera, utreda, doku-
mentera arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner. Arbetsgivare, arbetstagare och 
skyddsombud skall samverka. Skyddsombud skall delta i planeringen av nya eller ändrade 
lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder. 
Relationen mellan byggherren, som beställare, och konsult bestäms under uppdragstiden 
genom avtal. Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörs-
verksamhet, ABK 76 och senare ABK 96, har tillkommit som resultat av förhandlingar 
mellan företrädare för beställarorganisationer och konsulter. Regler för upphandling för 
kommun och stat anger riktlinjer och former för köp eller beställning av vara, byggnad, 
anläggnings- eller motsvarande arbete eller tjänst. Från och med 1994 gäller lagen om 
offentlig upphandling. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installat-
ionsentreprenader, AB 72 och senare AB 92, respektive totalentreprenad, ABT 74 och 
senare ABT 94, tecknas mellan beställare och entreprenör. 
KONTROLLSYSTEMET 
Kontrollsystemet har omfattats av byggnadsnämnd, BN, yrkesinspektion, YI, och övriga 
myndigheter, som med sina olika tillämpningar av regler har påverkat resultaten. Möjlig-
heterna att påverka har främst berott på de råd, sanktioner och beslut som myndigheterna 
har använt. Det har också förekommit både en formell och informell samverkan mellan 
myndigheterna.  
Byggnadsnämnden (BN) har haft uppgiften att bevilja byggnadslov i de undersökta 
granskningsärendena och ansvarat för att bygglovet inte skulle strida mot byggnadslag 
och arbetsmiljölag. Utöver dessa uppgifter skulle byggnadsnämnden utreda, planera och 
förvalta byggd miljö, samarbeta med övriga myndigheter, lämna råd och upplysningar 
samt övervaka efterlevnaden av byggnadslag, byggnadsstadga och övriga föreskrifter. Öv-
riga myndigheter som skall ha granskat alla byggloven inom en kommun har varit fastig-
hetsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnden, renhållningsverket, VA-verket brandförsva-
ret, socialförvaltningen och museinämnden. Endast ett fåtal ärenden av beslut om bygg-
lov har fattats av kommunens politiskt tillsatta nämnd. Oftast har det varit byggnads-
nämndens arkitekter och ingenjörer som har handlagt ansökan och beslutat om bygglov. 
Enligt byggnadslagstiftningen, före juli 1987, har bygglov normalt krävts för om-, till- 
och nybyggnad. Ansökan om bygglov har skett skriftligt och prövats av byggnadsnämn-
den. För bygglov skulle enligt byggnadsstadgan såvitt möjligt fogas en beskrivning av den 
avsedda verksamheten. Byggnadsnämnden har haft uppgiften att tillse att byggprojektet 
inte stred mot arbetsmiljölagen. Förelåg inget yttrande över ansökan från yrkesinspekt-
ionen fick inte bygglov beviljas.  
Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) har varit chefsmyndighet med uppgiften att följa och över-
vaka yrkesinspektionens verksamhet samt meddela föreskrifter som ett medel för dess 
tillämpning av arbetsmiljölagen (efter 2001 Arbetsmiljöverket respektive arbetsmiljöin-
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spektionen). Den lagstiftning som yrkesinspektionen har utövat tillsyn gäller arbetsmiljö-
lagen, arbetstidslagen samt lagen om hälso- och miljöfarliga varor.  
Yrkesinspektionen (YI) har haft en verksamhet som har omfattat tillsyn av arbetsplatser 
med kontroll av föreskrifternas efterlevnad, ritningsgranskning, upplysningsverksamhet 
och jourtjänst. En av yrkesinspektionens uppgifter har varit att yttra sig till byggnads-
nämnden om ansökan om bygglov varit lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Uppgiften har 
också varit att kontrollera ett av villkoren för bygglovbeslut, om anställdas representanter, 
skyddsombud eller facklig organisation, fått tillfälle att yttra sig över förslagen. I vissa fall 
har yrkesinspektionen deltagit vid slutbesiktningen av byggprojektet eller utfört en egen 
arbetsplatsinspektion. 
Problemprojektets undersökningar har gällt två privata och två offentliga verksamheter, 
en mindre charkuterifabrik, en dagligvaruhandel, en kontorsbyggnad och en sopomlast-
ningsstation. Undersökningarna har koncentrerats till arbetsmiljöfrågornas behandling i 
byggprojekt och myndigheternas granskning av bygglov. Särskilt har hinder uppmärk-
sammats som anställdas representanter och yrkesinspektörer har mött. Yrkesinspektörer 
och skyddsombud har deltagit i anslutning till den formella hanteringen av bygglov, ett 
skede i produktbestämningen då möjligheterna att påverka förslag har varit mycket be-
gränsade. De redovisade bygglovsärendena har inbegripit flera problem för att tydliggöra 
ovanligt sammansatta situationer som deltagarna har mött vid granskningen av byggpro-
jekt.   
Genomförande – exemplet med livsmedelsbutiken 
Ett av byggprojekten gällde en ombyggnad av garagelokaler till livsmedelsbutik De mot-
stridiga intressen och syften som deltagarna hade hanterat pågick under mer än två år. 
Butiken etablerades i ett befintligt affärscentrum. Butikskedjan omfattade mellan tolv och 
trettonhundra anställda inom femton butiker i Göteborgsområdet. Avsikten med om-
byggnadsprojektet var att garagelokaler skulle återanvändas för dagligvaruhandel. Bu-
tiksägaren ansåg att lokalerna skulle bli bra för livsmedelsförsäljning medan ett regionalt 
skyddsombud och en yrkesinspektör framhöll att lokalerna inte uppfyllde de anspråk som 
arbetsmiljölagen ställde på en sådan verksamhet. I ett tidigt skede hade stadsbyggnads-
kontoret framhållit att lokalerna inte skulle tillåtas att användas till dagligvaruhandel, då 
det skulle strida mot stadsplanen. I stället föreslogs att lokalerna skulle användas för sitt 
ursprungliga garageändamål. 
Företaget redovisade i april 1980 en skiss på yrkesinspektionen över en servicebutik för 
livsmedel. Vid mötet deltog en yrkesinspektör och två regionala skyddsombud från Han-
delsanställdas förbund. Butiken skulle omfatta 600 kvm av före detta Bil och Trucks lo-
kaler. Efter genomgången ställde yrkesinspektören krav på att en ritning över butiken 
skulle lämnas in till YI för granskning. Två veckor senare hade inspektören och skydds-
ombudet besökt de aktuella lokalerna och kunde då konstatera att ombyggnadsarbetena 
pågick. Under det andra mötet på YI deltog två inspektörer, samma regionala skyddsom-
bud som förra gången samt byggherren och en medarbetare. Deltagarna diskuterade varu-
intag, soprum, lager och angöringsmöjligheter. Skyddsombudets uppfattning var att loka-
lerna inte var lämpliga till en butik bl.a. på grund av för trånga utrymmen. 
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I mitten på juni granskade yrkesinspektören ritningen över ombyggnadsförslaget tillsam-
mans med det regionala skyddsombudet. Dagen efter yttrade sig YI till Byggnadsnämn-
den angående ansökan om bygglov. YI framhöll med tretton villkor att förslaget av käl-
larplan utan dagsljus och fönster, dåliga varutransportförhållanden och passager inte 
kunde anses uppfylla de anspråk som man med arbetsmiljölagen kunde ställa på nyetable-
ring av butikslokaler av en sådan storlek.  
En vecka senare blev ett annat regionalt skyddsombud på Handelsanställdas förbund i 
Göteborg uppringt av företagaren, som framhöll att de ville ha ett namn på en ritning för 
en ansökan om bygglov. Allt var klart, med hälsningar från YI:s chef, förklarade företaga-
ren. Det regionala skyddsombudet svarade att om de skulle ha en genomgång av ritningar 
då skulle YI medverka. Företagaren, som också var projektets byggherre, ordnade ett 
möte samma dag på YI där han själv deltog tillsammans med skyddsombudet samt YI:s 
distriktchef och biträdande distriktchef. Yrkesinspektören, som hade yttrat sig över för-
slaget tidigare och som nu hade semester, ringdes upp. Mötet avslutades med att YI inte 
hade någon erinran mot den principiella utformningen av byggnad och ventilation. Det 
regionala skyddsombudet skrev samtidigt på ritningen och bekräftade därmed att en 
granskning var utförd.  
Ansökan om bygglov om att inreda lokalen för livsmedelshandel i före detta garagelokaler 
behandlades av BN den 24 juni 1980. Biträdande ordföranden i BN hade yrkat avslag 
med hänvisning till kontorets skrivelse, att etableringen förutsatte dispens från gällande 
stadsplan. Med fem ja mot fyra nej biföll BN ansökan om bygglov. För byggnadslovet 
gällde föreskrifter och påpekanden enligt brandchefens skrivelse och enligt YI:s bilagor  
från genomförda granskningar. 
Olika regionala skyddsombud hade utan varandras vetskap yttrat sig över ombyggnads-
förslaget. Det regionala skyddsombud, som hade deltagit vid granskningen då YI yttrade 
sig för andra gången, besökte butiken i mitten på augusti när den snart skulle öppnas. 
Man höll på att iordningställa och packa upp varor. Alla installationer i affären var inte 
klara. Vid charkuteridisken, skrev skyddsombudet, fanns det t.ex. ingen fast belysning 
utan enbart bygglampor. Ute i förrådet som lokaliserats till garaget för bilar mötte 
skyddsombudet av en kompakt dimma av dieselrök från trucken. Här i all röken packa-
des varorna till livsmedelshallen upp och till och från parkeringsplatser passerade person-
bilar. Skyddsombudet kontaktade affärsföreståndaren som efter begäran vägrade ringa till 
YI, varför skyddsombudet själv ringde till YI för att därefter stoppa verksamheten i loka-
lerna. 
Vid inspektionen från den 18 augusti fann yrkesinspektören och distriktschefen att vid 
granskningen om bygglov hade YI påpekat villkor för att tillstyrka bygglovet. Vid in-
spektionen den 18 augusti, dagen före öppnandet, fann YI att en rad punkter i tidigare 
yttranden inte hade utförts. På grund därav förbjöds livsmedelsförsäljningen i lokalerna 
tills 14 villkor hade uppfyllts. Yrkesinspektionen förordnade med stöd av 9 kap 5 § ar-
betsmiljölagen att förbudet skulle gälla omedelbart.Efter en lång diskussion i mitten på 
september inom yrkesinspektionsnämnden enades ledamöterna om att besöka arbetsstäl-
let. Efter att ha studerat arbetsstället samlades ledamöterna i företagets personalrum för 
beslut. Yrkesinspektören som hade handlagt ärendet föreslog att nämnden skulle häva 
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beslutet. TCO:s ledamot yrkade att förbudet skulle kvarstå till dess att alla villkor hade 
åtgärdats och en annan ledamot yrkade att förbudet skulle hävas. Nämnden beslutade 
med fem röster mot fyra att verksamheten skulle få påbörjas. Man förbehöll sig att sedan 
erfarenheter av verksamheten vunnits skulle behövliga anvisningar och föreskrifter ges. 
Den 9 september öppnades butiken. 
Erfarenheter 
Inom problemprojektet undersöktes fyra byggprojekt med avseende på ansökan om bygg-
lov. För byggnadsnämnden var arbetsmiljölagen bara en bland flera regelsystem som 
myndigheten skulle beakta. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter utgjorde själva grunden 
för yrkesinspektionens granskning och yttrande. Det innebar att de båda myndigheterna 
kunde bedöma arbetsmiljön olika vid bygglovprövningen.114 
Yrkesinspektionen och byggnadsnämnden uppmärksammade arbetsplatsen på olika sätt. 
BN beviljade byggnadslov för fastigheten medan YI granskade och yttrade sig över arbets-
lokaler och personalrum. En fastighet kunde innehålla flera olika arbetsställen och ett 
arbetsställe kunde finnas i två fastigheter. YI skulle yttra sig över varje arbetsställe som 
ansökan om bygglov gällde. 
Villkor och inflytande vid granskning och yttrande respektive beslut om bygglov var olika 
för yrkesinspektion och byggnadsnämnd. Det var främst skillnaderna mellan byggnads- 
och arbetsmiljölagstiftningen som försvårade yrkesinspektionens arbete med att främja 
hälsa och välbefinnande. Arbetsmiljölagen gällde för varje arbetsplats oberoende av om 
det förelåg en ansökan om bygglov. 
För BN, som var den beslutande myndigheten, var arbetsmiljölagen bara en bland flera 
regelsystem man skulle beakta vid bygglov. BN behövde inte beakta alla YI:s påpekande.  
BN:s motivering i sådana fall hade t.ex. varit att det var för sent att ändra förslagen. Skill-
naden i befogenheter mellan BN och YI innebar att YI som hade störst kunskap om ar-
betsmiljöreglerna inte hade det avgörande inflytandet vid beslut om bygglov. Istället blev 
det i vissa fall ett politiskt beslut i byggnadsnämnden. Det förekom också att YI hade 
uppmärksammat BN om arbetsplatser som saknade bygglov.  
Kunskapsinsamlingen och informationsutbytet var ojämn mellan byggnadsnämnden och 
yrkesinspektionen. YI:s roll var att förmedla sitt yttrande till BN, medan BN inte behöv-
de förmedla sitt beslut om bygglov till YI. Det innebar att YI inte fick reda på om kraven 
i deras yttranden hade fått utgöra villkor för byggnadslovet. Det fanns en skillnad mellan 
byggnads- och arbetsmiljölagstiftningens när det gällde redovisningen av byggnadslovs-
handlingarnas utformning. Handlingarna behövde inte innehålla någon arbetsmiljöredo-
visning för beslut om bygglov. Detta hade bidragit till att försvåra yrkesinspektörernas 
och skyddsombudens granskningar. En annan svårighet för att främja arbetsmiljön be-
rodde på att de byggda lokalerna inte stämde med granskade ritningar. 
                                                 
114 Magnus Rönn står som huvudsaklig författare till avsnittet i forskningsrapporten som beskriver erfaren-
heter från kontrollsystemet. 
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När granskningen hade inneburit krav på utformningen var det svårt för YI att få bygg-
herren att ändra förslag vars konsekvenser innebar hinder mot att främja en bättre ar-
betsmiljö. En svårighet för YI hade berott på hur byggprojekten genomfördes.  De fyra 
undersökningarna har visat hur arbetsmiljön hade avgjorts i slutet av produktbestämning-
en då YI fick ta del av färdiga förslag att granska. Framförda krav innebar att konflikter 
uppstod och blev problem för alla deltagare. Yrkesinspektionens granskning skedde så 
sent att det knappast kunde betraktas som ett erfarenhets- och kunskapsutbyte för möj-
liga förändringar utan snarast som en kontroll av minimikrav. Förslagen utformades utan 
att kunskaper och erfarenheter från brukare och yrkesinspektörer tillämpades. Det fanns 
brister i arbetsmiljöutformningen som har kunnat förklaras med brister i erfarenheter och 
kunskaper hos konsulter. Att deltagarna i byggprojekt inte hade haft kunskap om gäl-
lande regler eller om yrkesinspektionens roll och uppgifter uppmärksammades genom 
konsekvenserna att inspektörerna inte bara hade blivit bemötta på ett oförstående sätt 
utan också att YI:s granskning hade visat sig vara betydelsefull. Det föreföll som yrkesin-
spektionen uppfattades som ett administrativt hinder i produktbestämningen, inte som 
en tillsynsmyndighet med erfarenheter och kunskaper om arbetsmiljön. 
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3.4 SKYDDSOMBUD ÖVERKLAGAR 
Med problemprojektet Skyddsombud överklagar undersöktes för åren 1978 till 1985 
besvär över bygglov i 31 fall där syftet för arbetstagarnas representanter hade varit att 
åstadkomma en bättre utformning av arbetsplatsernas miljöer. Undersökningarna begrän-
sades till att beskriva betydelsen av gällande rätt för perioden och dess tillämpning i be-
svär av bygglov.  
Förutsättningar 
Den rättsliga prövningen av arbetsmiljöns utformning har utgått från arbetsmiljölagen 
och byggnadsstadgan. Med stöd av dessa har skyddsombud och fackliga organisationers 
företrädare haft besvärsrätt på två olika sätt. För besvär med stöd av bygglagsstiftningen 
har myndigheternas deltagare representerat kommun, länsstyrelse, kammarrätt och rege-
ringsrätt. För besvär med stöd av arbetsmiljölagsstiftningen har myndigheternas deltagare 
representerat yrkesinspektion, yrkesinspektionsnämnd, arbetarskyddsstyrelsen och rege-
ringen. 
Med avseende på besvär över byggslov tillhörde skyddsombuden både produktionssyste-
met och kontrollsystemet. En följd av detta förhållande var att skyddsombuden under 
planering och utformning av byggprojekt kunde komma att byta roll. Vid besvär över 
beslut om bygglov i byggnadsnämnderna övergick skyddsombuden till att bli en del av 
arbetsmiljöbestämningens kontrollsystem. Vid ansökan om bygglov med avseende på 
arbetslokal eller personalrum reglerade byggnadsstadgan kravet att det skulle föreligga ett 
yttrande från yrkesinspektionen. Det skulle också av YI:s yttrande ha framgått att skydds-
ombud eller arbetstagarorganisationer hade beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till 
ansökan.  
Mot bakgrund av att byggnadsnämnder inte alltid hade beaktat dessa villkor komplette-
rades byggnadsstadgan 1975 med besvärsrätt för skyddsombud mot beslut av bygglov. 
Besvärsrätten gällde under två förutsättningar, dels att ansökan om bygglov hade omfattat 
arbetslokal eller personalrum för arbetstagare, dels att det hade varit ett beslut i bygglovä-
rende. Andra beslut i byggnadsnämnd har inte omfattats av skyddsombudens besvärsrätt. 
Program för problemprojektet 
Problemprojektet skulle undersöka skyddsombudens och arbetstagarorganisationernas 
möjligheter att påverka utformningen av arbetslokaler vid om- och nybyggnadsprojekt i 
anslutning tillbygglov och besvärsrätt. Syftet var att undersöka hur rätten för skyddsom-
bud och fackliga organisationer att överklaga beslut om bygglov hade fungerat i prakti-
ken. Tillämpningen av arbetsmiljö- och byggnadslagstiftningen kom till uttryck vid be-
slut om bygglov. Med avseende på arbetslokaler och personalrum angav byggnadsstadgan 
att bygglov skulle uppfylla arbetsmiljölagstiftningen och dess föreskrifter.  
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Skyddsombuden hade möjligheten att företräda arbetstagarna i skyddsfrågor inom sitt 
område och ta initiativ till att förbättra planerade arbetsplatser bl.a. genom granskning av 
bygglov respektive besvär över bygglov. Med besvärsärendena skulle skyddsombudens och 
yrkesinspektörernas arbetsmiljöintentioner undersökas och samtidigt uppmärksamma 
krav på åtgärder. Skyddsombudens handlingsmöjligheter att förändra förslag var vid till-
fället för bygglov till övervägande del mycket begränsade. Ansökan om bygglov ställdes i 
normala fall till byggnadsnämnden i slutet av projekteringsskedet och före entreprenörer-
nas byggproduktion. Byggnadsstadgan angav att såvitt det var möjligt skulle en beskriv-
ning av den avsedda verksamheten bifogas till ansökan om bygglov. Den formella redo-
visningen av byggprojekten hade åsyftat att med myndigheternas granskning reglera de 
juridiska och tekniska konsekvenserna som senare i de redovisade fallen blev föremål för 
rättslig prövning. Produktbestämningen, där man i ritningar och beskrivningar har ut-
format den blivande arbetsplatsens egenskaper, användes enbart till en viss del som un-
derlag för myndigheternas prövning. 
Genomförande - exemplet med bilprovningen 
Av de beslut om bygglov, som har undersökts, hade 15 bygglov avsett ny-, om- eller till-
byggnad. 8 beslut om bygglov hade avsett inredning av lokaler eller ändrat användnings-
sätt jämte mindre ombyggnadsåtgärder. Den tredje gruppen hade gällt besvär mot ansök-
ningar om dispens från byggnadslovspliktiga åtgärder för soputrymmen. Relationen mel-
lan arbetsgivare, arbetstagare respektive byggherren som fastighetsägare har resulterat i 
skillnader vad gäller arbetstagarnas möjligheter att få arbetsmiljökrav åtgärdade. Särskilt 
har detta framträtt vid besvär som har avsett underhållspersonalens och renhållningsper-
sonalens arbetsmiljö i situationer där arbetstagaren varken har varit anställd av fastighets-
ägaren eller den arbetsgivare som har haft ansvaret för verksamheten i lokalerna.  
Byggprojektet med bilprovanläggningen var ett av de 31 undersökta besvären mot beslut 
om bygglov. Betydelsen av dels vikten med noggranna arbetsmiljöutredningar före bygg-
lov och dels behovet av aktiva anställda vid granskning och bedömning av arbetsmiljöför-
slag framträdde tydligt under hanteringen av besvärsärendet för bilprovanläggningen. 
Samråd och förhandlingar inom företaget hade skett mot bakgrund av den befintliga an-
läggningen ifråga och en rapport från arbetsgruppen för fysisk arbetsmiljö inom Svensk 
Bilprovning. 
Projektsamtalet kan sägas ha utgått från arbetsmiljöutredningen inom företaget, som 
hade pekat på hur olika krav borde påverka utformningen av bilprovanläggningar. Ar-
betsgruppen inom AB Svensk Bilprovning hade utgått från att resultatet skulle ligga till 
grund för principiella ställningstaganden från bolaget sida i frågor som berörde den fy-
siska arbetsmiljön när bilprovanläggningar skulle utformas.  
I rapporten tog man sin utgångspunkt i statsmaktens krav på en rationell bedriven verk-
samhet med rimliga anspråk på service till lägsta möjliga kostnad för den enskilde fordon-
sägaren. Man beskrev hur avgiften för kontrollbesiktning av personbilar hade förändrats 
samt antalet besiktningar och antalet anställda per verksamhetsår. Arbetsgruppen redovi-
sade var i landet bilprovanläggningarna var lokaliserade, hur gamla anläggningarna var 
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och när de egna fastigheterna togs i bruk. Särskilda krav, som sammanhängde med bola-
gets verksamhet, bestämde servicenivå, verksamhetens inriktning och dess ekonomi. 
Med inventeringen av verksamhetens arbetsmiljöproblem, ställd mot andra krav på verk-
samheten, framförde arbetsgruppen vissa överväganden och krav. Under åren som bil-
provningen verkat hade äldre lokaler ersatts med nya. Behovet av bl.a. ökad kapacitet 
medförde att förnyelsen genomfördes med specialbyggda anläggningar. Ombyggnadspro-
jekten var även inriktade på arbetsmiljöförbättrande åtgärder.  
Den största förändringen inträdde när man 1971 började bygga en ny typ av anläggning-
ar som innefattade inomhuskörning, mindre komplicerade avgasutsugningssystem och 
mindre golvyta. Principen var att tyngre fordon, släpvagnar och fordonskombinationer 
skulle besiktigas i en särskild hall med inspektionsgrop. Övriga fordon, och då i huvudsak 
lättare fordon, skulle besiktigas i hallar med fordonslyft. De ergonomiska problemen i 
samband med framvagns- och underredskontroll över grop och på lyft redovisades av 
arbetarskyddsstyrelsens arbetsmedicinska avdelning i rapporten ”Ergonomiska studier på 
bilprovanläggningar”. I arbetet med framvagnskontroll hade ergonomiska belastningar 
och arbetsmoment undersökts. Rutiner hade undersökts med avseende på samtliga for-
donstyper. Vid underredskontroll arbetade man den mesta tiden med händerna över 
skulderhöjd varför detta arbete hade blivit särskilt belastande för skuldror och nacke. 
Principerna för utformningen av den fysiska arbetsmiljön hade utgått från en samman-
vägning av geografisk service, ekonomi och arbetsmiljö. Rapporten redovisade utförligt 
hur utformningen av besiktningshallar med grop skulle byggas. Arbetarskyddsstyrelsen 
pekade på att det ur ergonomisk synpunkt var lättare att utföra framvagns- och underred-
skontroll för lätta singelfordon med hjälp av pelarlyft. 
FÖRHANDLINGAR OM ARBETSMILJÖN 
AB Svensk Bilprovning beslutade i augusti 1983 för att stationen ifråga skulle rustas upp 
på grund av brister ur såväl arbetsmiljö som energisynpunkt. Den befintliga gropbanan 
och lyftbanan bedömdes emellertid vara tillräckliga för de framtida behoven. Målsätt-
ningen var att upprustningen skulle resultera i en väl fungerande anläggning och innebära 
en god arbetsmiljö och driftekonomi. 
Förhandlingarna mellan parterna på arbetsplatsen fördes under oktober. Svenska arbets-
ledarförbundets representant, SALF, argumenterade för ett nybyggnadsprojekt, då upp-
rustningen av ombyggnadsalternativet hade visat på många brister. Svenska Industritjäns-
temannaförbundets representant, SIF, hänvisade till erfarenheter från andra nybyggda 
stationer. Svenska Metallarbetarförbundets, Metall, representant framhöll att det redovi-
sade förslaget innebar ergonomiska problem och krävde därför ytterligare en lyftbana. 
Förslaget löste inte heller problemen med drag och kyla.  
Enligt arbetsgivaren var den troligaste utvecklingen en stagnation av produktionsutveckl-
ingen. Därför avsåg man att fortsätta planeringen med upprustningsförslaget. Parterna 
enades om att förhandlingen var avslutad. Metalls representant konstaterade att enighet 
inte hade nåtts varför man skulle begära förbundshjälp med centrala förhandlingar. 
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Under våren därpå träffades parterna åter för att förhandla om projektets inriktning. 
Inom Metall fick man uppgifter om att anläggningen inte förmådde ta emot alla kunder. 
Brister i arbetslokaler och en lång väntetid innebar att kunder fick söka sig till bilprov-
ningsstationer på andra orter. Företagsledningen såg dock inget skäl till att ändra upp-
fattning vad gäller kapacitetsbehovet. Efter förhandlingen meddelade arbetsgivaren att 
man därför inte heller hade funnit någon anledning att ändra inriktningen på byggpro-
jektet. 
Centrala förhandlingar fördes mellan parterna på hösten. På grund av de ergonomiska 
förhållanden framförde arbetstagarorganisationerna som ett av huvudkraven att arbets-
platsen skulle utrustas med en extra fordonslyft. Som stöd för detta krav åberopades bl.a. 
föreskriften i AFS om arbetsställningar och arbetsrörelser. De anställdas representanter 
menade att det var anmärkningsvärt att arbetsgivaren hade tänkt frångå en arbetsmiljöut-
redning som antagits av bolagsstyrelsen och vars slutsatser helt låg i linje med arbetstagar-
nas krav. Arbetstagarorganisationerna krävde därför att Svensk Bilprovning skulle om-
pröva sitt tidigare beslut samt föreslog en ajournering med hänvisning till att arbetar-
skyddsstyrelsen var beredd att undersöka de omtvistade förhållandena.  
Arbetsgivarens branschkommitté påpekade att det inte fanns några delade meningar om 
att arbetsmiljön skulle vara bra för de anställda. Man menade att en ajournering inte 
skulle vara befogad med tanke på ärendets redan långa handläggningstid. Parterna kon-
staterade att en överenskommelse inte kunde nås, varför arbetsgivaren frånträdde för-
handlingarna och att företaget avsåg att genomföra upprustnings- och ombyggnadspro-
jektet.  
Inom Metall hade man bestämt att driva sina krav på en bättre arbetsmiljö. Man hade 
uppfattningen att skyddsombuden inte hade fått vara med i utformningen av projektet. 
Metall menade att Svensk Bilprovning ensidigt hade utformat förslaget och därför var det 
viktigt att yrkesinspektionen skulle bli uppmärksammade på hur det verkligen förhöll sig. 
Arbetstagarorganisationerna var eniga om att föra ärendet vidare och klargöra allvaret för 
yrkesinspektionen. Samtidigt behövde man hjälp att tolka föreskrifterna.  
ANSÖKAN OM BYGGLOV 
I april 1985 ansökte AB Svensk Bilprovning om bygglov för en om- och tillbyggnad, 
samtidigt som arbetstagarna kallades till ett granskningsmöte. Yrkesinspektionen formu-
lerade ett yttrande över byggnadsanknutna arbetsmiljöaspekter och refererade till de be-
stämmelser som skulle iakttagas. Både arbetsgropen och lokalen för lastvagnsbesiktningen 
var för korta. Arbetsgropen var inte heller tillräcklig djup och problem med besvärande 
drag vid portar skulle föreligga då denna med nödvändighet skulle vara öppen för besikt-
ning av långa lastvagnar. Med tanke på att det var en om- och tillbyggnad menade YI att 
problemen skulle undanröjas.  
Byggherren angav vissa tekniska förändringar med upprustningen men menade att ytter-
ligare förändringar inte var nödvändiga för att erhålla en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Arbetsgivaren anslöt sig till denna uppfattning. 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig positiv till om- och tillbyggnaden förutsatt 
att förslaget reviderades i enlighet med YI:s utlåtande. Byggherren reviderade förslaget 
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varefter YI inte hade något att anmärka mot förslaget. Byggnadsnämnden beviljade däref-
ter bygglov. 
Med utgångspunkt från byggnadsnämndens beslut kvarstod problemen med dels att be-
siktningsarbetet över grop skulle leda till belastningsskador på hals, nacke, skuldror och 
knä och dels att kravet på en extra fordonslyft inte fanns med, men också att kravet på 
ergonomiskt riktigt utformade arbetsplatser saknades i förslaget.  
DEN RÄTTSLIGA PRÖVNINGEN 
Med anledning av byggnadsnämndens beslut anförde det regionala skyddsombudet från 
Metall besvär till Yrkesinspektionsnämnden över YI:s utlåtande. Avsikten var att få LO:s 
ledamöter i nämnden att bli motiverade att driva frågan. YI skickade i sin tur ärendet till 
Arbetarskyddsstyrelsen. Besvärsskrivelsen skickades även till länsstyrelsen. Det regionala 
skyddsombudet besvärade sig över byggnadsnämndens beslut med hänvisning till arbets-
platsens bristande utformning, att lokalen skulle bli för liten och att det också skulle be-
hövas en ny fordonslyft. Enligt skyddsombuden saknade företaget intresse av att låta an-
ställda få påverka arbetsmiljön, vilket hade styrkts av att de ergonomiska miljöbelastning-
arna som tidigare hade påpekats av företagshälsovården. När yrkesinspektionsnämnden 
gick igenom ärendet beslutade man att rekommendera distriktchefen för YI att dels yttra 
sig till länsstyrelsen och dels framföra erforderliga krav till Svensk Bilprovning. 
På begäran av yrkesinspektionsnämnden yttrade sig YI ytterligare en gång över förslaget. 
YI konstaterade då att vad som förekommit i ärendet visade att det totala antalet person-
bilar som skulle besiktigas över grop kraftigt hade förändrats. Vid en samlad bedömning 
av förslaget fann YI, med ändring av som tidigare hade anförts, att det var mycket otill-
fredsställande att man i samband med så omfattande byggnadstekniska förändringar inte 
förbättrade arbetsmiljön efter de regler som angavs i föreskriften om arbetsställningar och 
arbetsrörelser. YI hävdade därför att byggnadslovet skulle upphävas. 
I oktober beslutade byggnadsnämnden att upphäva tidigare fattade beslut. Samma dag 
behandlade länsstyrelsen besvärsskrivelsen från det regionala skyddsombudet och medde-
lade att besvären inte föranledde någon åtgärd då det tidigare beviljade bygglovet hade 
upphävts. 
UTREDNING OM NY BILPROVNINGSSTATION 
Metall konstaterade att arbetsmiljöproblemen fanns kvar och att nya åtgärder måste vid-
tagas för att bryta dödläget. För att finna lösningar föreslog man en träff med represen-
tanter från SIF och SALF på bilprovningsstationen. I början på1986 fick det regionala 
skyddsombudet meddelandet att AB Svensk Bilprovning avsåg att bygga en ny anlägg-
ning i kommunen och ett par månader senare sökte företaget en tomt för anläggningen. 
De fackliga organisationerna och företaget förhandlade lokalt om den planerade nybygg-
naden. Utöver ett antal punkter hade de fackliga organisationerna inga invändningar mot 
förslaget. Man kom överens om att parterna skulle erhålla nya reviderade ritningar och att 
förhandlingarna var avslutade vid mötets slut. Det lokala skyddsombudet yttrade sig över 
typförslaget och YI hade inget att anmärka mot den föreslagna nybyggnaden. Det första 
projekteringsmötet hölls i augusti och drygt ett år senare öppnades den nya bilprovan-
läggningen. Innan anläggningen hade öppnats begärde företaget förhandlingar om en ny 
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organisation för regionens anläggningar och några veckor därefter meddelade företaget 
sitt beslut att fortsätta organisationsförändringen. 
Erfarenheter från besvärsprocesser 
Exemplet ovan har visat på en ovanligt framgångsrik hantering av arbetsmiljöfrågor i en 
besvärsprocess till skillnad från de övriga undersökningarna. Det innehåller ändå all-
männa företeelser med avseende på det omfattande arbete och det sätt som en besvärs-
process inbegriper för deltagarna i byggprojekt och också hur deltagarna med sina olika 
intressen har försökt påverka förslagen. 
Forskargruppen har sammanfattat erfarenheterna från besvärsprocesserna där skyddsom-
buden i besvären till Länsstyrelsen har beskrivit arbetsmiljöproblemen med krav på åtgär-
der. Dessa har handlat om transportutrymmen, teknisk utrustning, hälsorisker, inredning 
och utrustning, brister i belysning och att fönster har saknats, ämnen i luften och att ven-
tilation har saknats. I sju av byggloven har besvären uppmärksammat att de anställdas 
företrädare inte har fått ta del av bygglovsritningar och meddelanden om bygglov.  Alla 
överklagade beslut har omfattat flera av dessa redovisade brister. Samtliga bygglov har 
uppvisat brister som har berott på handläggningen. I några fall har arbetsmiljöproblemen 
inte åtgärdats och i andra fall har de fått en bättre lösning efter besvärsprocessen. 
I samtliga undersökningar av skyddsombudens besvärsärenden konstaterades att skydds-
ombuden hade erfarenheter från tidigare granskningar av ritningar inför beslut om bygg-
lov. Även om arbetsgivare hade varit mycket passiva i samarbetet med skyddsombud och 
anställda, så hade skyddsombuden med sin branschkännedom påtalat brister som till viss 
del kom att förändra förslagen. Möten med arkitekter och ingenjörer hade förekommit i 
flera fall. 
Undersökningen av de trettioen besvären mot besluten om bygglov har sammanfattats 
med att i en tredjedel av de granskade fallen hade skyddsombuden medverkat i någon 
form av projektgrupp. Men de flesta skyddsombuden hade inte deltagit då förslagen hade 
utarbetats. I hälften av fallen hade det inte funnits några krav sammanställda för arbetslo-
kalerna till ett planeringsunderlag före ansökan om bygglov. Det fanns emellertid inte 
någon garanti med skyddsombudens medverkan för att arbetsmiljön skulle förändras då 
brister i förslagen hade fått skyddsombuden att anföra besvär mot bygglov.  
Mötet med överprövande myndigheter genomfördes vanligtvis med ett utbyte av skrivel-
ser. Med initiativ från arbetsgivare respektive anställdas representanter besökte företrädare 
för länsstyrelse och kammarrätt enbart i några fall de aktuella arbetsplatser som berördes 
av besvären. 
De flesta skyddsombuden hade sökt samarbete i frågor där den egna erfarenheten var 
otillräcklig, t.ex i spörsmål om ventilationsanläggningar. Man hade samtalat med en 
skyddsingenjör, andra skyddsombud, yrkesinspektörer, respektive vänner och bekanta 
med yrkeskunskaper. Mot bakgrund av den egna erfarenheten och branschkunskapen var 
det för skyddsombuden ganska enkelt att konstatera brister i förslag som inte kunde god-
tas utan en föregående prövning. 
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Undersökningen har visat att skyddsombudens skäl för att överklaga beslut om bygglov 
har omfattat sammanhangen av brister i byggprojektens handläggning, brister i arbetsmil-
jöutformningen, att normer inte var uppfyllda men också motivet och viljan att statuera 
exempel. De fall där byggnadsnämnder hade beviljat bygglov utan att berörda skyddsom-
bud hade fått tillfälle att granska och yttra sig över förslag var det vanligaste skälet till att 
skyddsombud använde sin besvärsrätt för att göra beslutsfattarna medvetna om proble-
met. Detta spörsmål omfattade även de fall där yrkesinspektionen hade tillstyrkt ansökan 
om bygglov utan att ha inhämtat besked om skyddsombudet granskning. I flera av fallen 
där skyddsombud hade deltagit i projektgrupper hade skälet till besvärsprövningen varit 
brister i förslagens arbetsmiljöutformning, vars problem hade varit kända under lång tid 
och även typiska för verksamhetsområdet. Beslut om bygglov med avvikelser från före-
skrifter och normer för t.ex. soputrymmen har också varit skäl till att överpröva bygglov. 
Stödet från yrkesinspektionen var ett nödvändigt men inte ett tillräckligt villkor för att 
förslag skulle omarbetas. Besvär mot bygglov har använts för att bestämt markera det 
felaktiga i att bli förbisedd i frågor om arbetsmiljön och för att göra beslutsfattare med-
vetna om problemet. Även om skyddsombuden inte fick rätt i besvärsprocessen så föran-
ledde överklagandet korrigeringar i arbetsmiljön. Med överprövningen skapade skydds-
ombudet ett nytt handlingsutrymme. I andra sammanhang uppmärksammades därför 
skyddsombudens möjligheter att anföra besvär vilket fick vissa konsekvenser för mötet 
med deltagare i andra byggprojekt, bl.a. med deras vetskap att besvärsprocesser tog resur-
ser i anspråk. 
Utöver det sammanfattade problemet av undersökningen om besvärsprocesserna, att 
skyddsombudens besvärsrätt kunde beskrivas som alltför snäv, framstod problemet med 
att verksamma inom överprövande myndigheter saknade kompetens, varför man enligt 
Dennis Töllborgs undersökning inom forskningsprojektet om den rättsliga regleringen i 
besvärsärenden, knappast kunde tala om en självständig prövning. Kompetensproblemet 
framträdde på ett anmärkningsvärt sätt i de mål där länsstyrelse eller kammarrätt avvisade 
skyddsombudens besvär med motiveringen att de saknade talerätt. 
ÄNDRADE REGLER FÖR GRANSKNING AV BYGGNADSFÖRSLAG.  
Reglerna för den formella granskningen av bygglov för arbetslokaler och personalrum har 
successivt förändrats. Byggnadsstadgan från 1959 reglerade det formella förfarandet vid 
ansökan om bygglov. Byggherren var enligt stadgan skyldig att inhämta yttranden från 
yrkesinspektionen i ärendet om bygglovansökan som avsåg arbetslokal eller personalrum. 
Bygglov fick inte beviljas om sådant yttrande inte förelåg. 
En revidering av byggnadsstadgan 1978 gav skyddsombuden och i vissa fall arbetstagar-
organisation rätt att anföra besvär mot beviljade bygglov. Enligt arbetsmiljöförordningen 
skulle av yrkesinspektionens utlåtande framgå om skyddsombud, skyddskommitté eller 
arbetstagarorganisation beretts tillfälle att yttra sig. 
Inspektionens skyldighet att yttra sig över bygglov hävdes i plan- och bygglagen 1995 
samtidigt som skyddsombudens och arbetstagarorganisationers rättighet att anföra besvär 
över bygglov upphörde. Med avseende på byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll föreskrivs 
i plan- och bygglagen att om byggnadsåtgärder kräver bygganmälan som avser arbetslokal 
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eller personalrum för verksamheter där arbetstagare skall utföra arbete och det är känt för 
vilket slag av verksamhet det gäller, får byggnadsarbeten inte påbörjas förrän skyddsom-
bud, skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna har fått yttra sig 
över åtgärderna.115 Detta innebär att det formella yttrandet från arbetstagarnas företrädare 
kan begäras efter det att bygglov har beviljats.  
                                                 
115 Mot bakgrund av förändringarna för skyddsombudens yttranden över byggprojekt till byggnadsnämn-
den, utvecklade skyddsombud inom högskolan ett eget tillvägagångssätt. Det innebar att innan yttrandet 
genomfördes till byggnadsnämnden begärde skyddsombudet att projektledaren verifierade i vilken ut-
sträckning avsteg som hade gjorts från gällande krav och normer. Därefter yttrade sig skyddsombudet till 
byggnadsnämnden. För ett byggprojekt under 1999, efter en begäran från huvudskyddsombudet, verifie-
rade projektledaren att det inte fanns några avvikelser från ASS:s föreskrifter. Samtidigt angav projektleda-
ren att han inte visste om avsteg förelåg m.a.p. Kemikalieinspektionens begränsningslista respektive OBS-
lista. Skyddsombudets yttrande till byggnadsnämnden redovisade att han hade tagit del av byggherrens 
kontrollplan enligt PBL, det beviljade bygglovet samt ritningar. I yttrandet konstaterade skyddsombudet att 
det enligt projektledaren inte i förslaget fanns några avvikelser från ASS:s föreskrifter och att projektledaren 
inte visste om förslagets miljöval hade avvikelser m.a.p. Kemikalieinspektionens regler. Efter arbetsmiljöin-
spektionens granskning 2002 av bl.a. en hörsal, som hade ingått i det projekt där projektledaren hade veri-
fierat att inga avvikelser förekom m.a.p. ASS:s föreskrifter, meddelade arbetsmiljöinspektionen vitesförbud 
enligt arbetsmiljölagen. Beslutet innebar att högskolan bl.a. förbjöds att använda angiven utrustning i hör-
salen om inte vissa villkor uppfylldes. Man var skyldig att tillse att utrustningen inte stred mot ASS:s före-
skrifter. En projektgrupp med deltagare från högskolan och entreprenörer/leverantörer samt projektledaren 
tillsattes varefter ombyggnadsarbeten kunde genomföras och därefter kunde arbetsmiljöinspektionen kon-
statera att ställda krav var uppfyllda.  
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3.5 METODER FÖR SAMRÅD OCH SAMVERKAN 
Förutsättningar 
Inom statsförvaltningen reglerades problemet att planera och bygga av både Byggnadssty-
relsen som byggherre, Statens Arbetsmiljönämnd som rådgivare i samverkansfrågor och 
den myndighet eller verk som skulle bruka lokalerna. 
Statens arbetsmiljönämnd (SAN) utvärderade under sjuttiotalet, i samarbete med arbetar-
skyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, lokalplaneringsprojekt vid ett femtontal myndig-
heter. Resultatet redovisades i rapporten Personalmedverkan i lokalplanering. Mot bak-
grund av undersökningens resultat utarbetades ett grundutbildningsmaterial för en bättre 
arbetsmiljö med skriften Samverkan vid lokalplanering som skulle gälla som riktlinjer vid 
byggprojekt. 
Byggnadsstyrelsen hade statsmakternas uppdrag att svara för Statistiska centralbyråns, 
SCB:s, lokalförsörjning och ansvaret för att SCB brukade arbetslokaler på ett för staten 
ekonomiskt sätt. SCB var hyresgäst i de byggnader som byggnadsstyrelsen förvaltade eller 
förhyrde. SCB hade också ansvaret för att redovisa verksamhetens krav på lokalerna inför 
de planerade förändringarna. Generella normer och riktlinjer för lokalstandarden fanns bl 
a för kontorsrum och det var i huvudsak byggnadsstyrelsen som skulle avgöra vilket tek-
niskt utförande som var ändamålsenligt. Man eftersträvade lokaler med högt bruksvärde 
och låg årskostnad. Byggnadsstyrelsens uppgift skulle vara att samråda med SCB inför 
viktiga beslut i lokalplaneringen. SCB:s önskemål skulle vägas mot beräknade kostnader. 
Båda hade ekonomiskt ansvar. 
Sättet att pröva SCB:s om- och tillbyggnadsprojekt inom statsförvaltningen skulle följa en 
särskild handläggningsordning. När byggnadsstyrelsen och SCB började planeringen av 
om- och tillbyggnaden hade man formellt att utgå från Allmänna anvisningar för hand-
läggning av statliga lokalförsörjningsärenden. Anvisningarna föreskrev inte bara att ärendet 
skulle redovisas till regeringen utan även när och med vilket beslutsunderlag som pro-
jektet skulle hanteras. Det var tio aktiviteter som skulle redovisas; lokalförsörjningsplane-
ring, initiering av lokalförsörjningsärenden, verksamhetsbeskrivning, ramprogram, redo-
visning till regeringen, regeringens prövning, projektering, kostnadsram och byggnads-
uppdrag, upphandling och produktion samt efterkalkyl och slutredovisning. 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN SOM BRUKARMYNDIGHET 
Före 1960 hade varje statligt verk svarat för sin egen statistik. När verksamheten samord-
nades till en central förvaltningsmyndighet för den statliga statistikproduktionen i början 
på sextiotalet var den splittrad på ett stort antal lokaler i Stockholm. På eget initiativ bör-
jade SCB utreda möjligheterna att flytta över en del av verksamheten till Örebro. En bi-
dragande orsak till uppdelningen av verksamheten till två orter var också den då pågående 
utlokaliseringen av statliga myndigheter. Med ett tjugotal anställda började SCB 1967 sin 
verksamhet i Örebro. Snart fattades beslutet att SCB i Stockholm skulle omfatta högst 
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1000 anställda och att minst 600 personer skulle arbeta vid filialen i Örebro där all ex-
pansion förväntades ske. 
Datacentralen invigdes 1969 i Örebro och därmed inleddes den stora ökningen av antalet 
anställda, som sju år senare uppgick till 900 personer. Man fick därmed svåra lokalpro-
blem med adresser på nio platser i staden. Frågan om en central belägen förvaltningsbyg-
gnad väcktes och byggnadsstyrelsen inledde i maj 1974 arbetet med ett ramprogram för 
en byggnad som skulle rymma 1000 personer år 1980. Den första etappen av nybygg-
nadsprojektet syftade till att ge lokaler för den personal inom SCB som skulle arbeta med 
Folk- och bostadsräkningen 1975, som riksdagen hade beslutat. En mycket begränsad tid 
återstod för projektet. Projekteringen bedrevs parallellt med byggandet. I februari 1975 
började man bygga och i februari 1976 började inflyttningen. Under ett år projekterades 
och byggdes således SCB:s förvaltningsbyggnad för 400 arbetsplatser. 
SCB hade under lång tid påpekat för departementen hur orimlig lokalsituationen var i 
Örebro. Sedan den första verksamhetsbeskrivningen hade verksamhetens förutsättningar 
förändrats i väsentliga avseenden. Regeringen informerade att frågan om en samlad lokal-
lösning skulle kunna lösas under treårsperioden 1987-1990. Därmed stod SCB i Örebro 
inför en omfattande om- och tillbyggnad av arbetslokaler. Inom verket planerades att 
över 800 anställda skulle arbeta i en enda byggnad som beräknades vara färdig 1992. Ett 
halvt kvarter i centrala Örebro skulle bebyggas för SCB. 
I verksamhetsbeskrivningen konstaterade man att SCB fanns på sex olika platser i Örebro 
med ett antal olika hyresvärdar. Lokalplaneringen hade försvårats av att det inte funnits 
någon fastställd plan som angav när den samlade lokallösningen kunde förverkligas. Sam-
tidigt hade lokalsplittringen inneburit merkostnader och tidsförluster i arbetet och det 
blev ett hinder i utbytet av erfarenheter och möjligheten att utnyttja spontana kontakter 
mellan avdelningarna. Det fanns därför ett behov av att förbättra detta genom att skapa 
gemensamma utrymmen, sammanträdeslokaler, matsal och utbildningslokaler. 
För verksamheten fanns det fyra ämnesavdelningar; arbetsmarknadsstatistik, areell sta-
tistik, företagsstatistik och individstatistik. De funktionella avdelningarna omfattade fyra 
olika verksamheter. Utvecklingsavdelningen bidrog med statistisk utveckling, metodut-
veckling och ADB-service. Gemensamma stabsenheter ansvarade för central administrat-
ion och service, ekonomi- och personalenhet samt lokal- och säkerhetsfrågor. Statistikser-
vice svarade för information, arkiv och bibliotek, uppdragskontakter, utskrift, tryck och 
distribution. Driftavdelningens uppgifter utgjordes av ADB-produktion, databeredning, 
dataregistrering och intervjuverksamhet. 
De produktionstekniska förändringarna inom verket hade främst gällt ADB-tekniken. 
Vid sidan av den stora datoranläggningen gällde det införandet av smådatorer, printrar, 
sekundärminnen och diskettförvaring. Datorer med kringutrustning planerades för såväl 
enskilt bruk som för gemensamma terminalarbetsplatser i anslutning till de individuella 
arbetsplatserna.  
SCB hade under 1987 kontaktat SAN med en förfrågan om det fanns ett intresse ur ar-
betsmiljösynpunkt att följa planeringen och projekteringen av SCB-projektets andra 
etapp. Planeringsarbetet hade väckt frågor om hur inflytandet i realiteten skulle fungera 
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för olika grupper. Därför hade man tagit initiativ till ett samverkansprojekt. SCB:s in-
tresse gällde bl.a om medbestämmandeavtalet gavs ett reellt styrande innehåll, om pro-
jektorganisationen  var effektiv och om tillräcklig tid var avsatt för planeringen. Behovet 
av förnyelse innebar att SAN hade framhållit det angelägna i att man skulle söka delvis 
nya former för arbetsmiljöarbetet och medbestämmandet. Inom forskningen hade ar-
betsmiljöbegreppet beskrivits i en alltmer vidgad betydelse som ur social och psykologisk 
synpunkt innefattade alla förhållanden som omgav människan i arbetet. Samspelet mellan 
människa och miljö, med den aktiva och påverkande människans faktiska möjligheter att 
förändra sin arbetsmiljö, utgjorde en utmaning. En förutsättning för en aktiv medverkan 
i byggprojekt, hade man framhållit, var tillgången till individuella och gemensamma re-
surser med betoningen på att vi är varandras arbetsmiljö. 
Program för problemprojektet 
Projektet handlade om SCB-husets om- och tillbyggnad i Örebro. I huvudsak var det två 
utgångspunkter som låg till grund för forskningsprojektet. Ett första syfte skulle vara att 
utvärdera möjligheterna för de blivande brukarna att genom samverkan bidra med erfa-
renheter och kunna påverka byggnadsutformningen redan under projekteringen. Sam-
råds- och samverkansprocesserna inom byggprojektet skulle analyseras mot bakgrund av 
de riktlinjer för samverkan vid lokalplanering som utgivits av statens arbetsmiljönämnd. 
Föremålet för den konkreta studien var om- och tillbyggnaden av SCB-huset i Örebro,  
Ett andra syfte var att projekteringsprocessen skulle dokumenteras, beskrivas och analyse-
ras. Projektering av arbetsplatser med brukarinflytande ställde krav på både beskrivningar 
och handläggningen av arbetsmiljöfrågor. Problemprojektet skulle identifiera principer 
för arbetsmiljöarbetet. Avsikten var att finna metoder och arbetsformer som förmådde att 
ge arbetsmiljöbegreppet en reell innebörd och som var av betydelse för att utveckla äm-
nesområdet projekteringsmetodik. 
Frågorna om samråd och samverkan utgjorde bakgrund till undersökningen om i vilka 
arbetsformer som arbetsmiljöfrågorna borde bearbetas för att de anställda skulle kunna 
påverka arbetsplatsens formgivning. 
Följdfrågorna handlade om arbetsmiljöfrågornas innehåll. Med utgångspunkt från det 
vidgade arbetsmiljöbegreppet hade arbetslivsforskningen ställt frågor om kriterierna för 
goda arbetsplatsförhållanden. Arbetsmiljöperspektivet innebar att forskningsfrågorna  
fokuserades på arbetsmetoder. 
De lokala parterna hade kommit överens om att genomföra och vidareutveckla formerna 
för samverkan i planeringsarbetet, att okonventionella inslag i projektorganisationen 
skulle utvecklas och prövas under arbetets gång. Det innebar att metoder skulle testas för 
att utarbeta egna arbetsmiljöprogram och att anställda inom SCB skulle kunna medverka 
i en enkätundersökning angående samverkan och inflytandet i husprojektet. 
FÖRHANDLINGAR 
Allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsärenden utgjorde en 
förutsättning för det formella samrådet och informationsutbudet mellan departement, 
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byggnadsstyrelse och brukare. Relationen mellan anställda och ledning reglerades av 
medbestämmandelagen. Där föreskrevs arbetsgivarens informations- och förhandlings-
skyldighet före beslut om viktigare förändring.  
Lokal personalorganisation hade möjligheten att initiera förhandlingar med byggnadssty-
relsen i frågor som byggnadsstyrelsen på grund av projektets begränsade storlek själva 
kunde beslutar om. Dessutom kunde förhandlingar begäras i frågor som handlade om 
projektets handläggning, dvs vilka utredningar som skall göras, omfattningen av och tid-
punkten för information och samråd. När en lokal personalorganisation skulle förhandla, 
vände sig den fackliga organisationen till sin huvudorganisation via det egna förbundet. 
Förhandlingar skulle föras mellan facklig huvudorganisation och byggnadsstyrelsen. För-
slag som byggnadsstyrelsen underställde regeringens prövning kunde bli föremål för för-
handling. Vid redovisningen till departementet skulle det framgå i vilka avseenden skilda 
uppfattningar fanns mellan byggnadsstyrelsen och den fackliga organisationen. 
FORMER FÖR PROJEKTLEDNING OCH INFORMATIONSUTBUD. 
Allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsärenden angav de 
riktlinjer som skall tillförsäkra statsmakterna ett godtagbart beslutsunderlag. Anvisning-
arna anger bl.a. samrådsförfarandet mellan byggnadsstyrelsen och brukaren. Byggnads-
styrelsen skulle ansvara för att byggnader och lokaler användes på ett ekonomiskt och 
effektivt sätt. Brukarens verksledning ansvarade för att samverkan med anställda i arbets-
miljöfrågor kunde ske på ett korrekt och meningsfullt sätt. 
Byggnadsstyrelsens administrativa föreskrifter framhöll att arbetsmiljölagen var långt-
gående i kraven på de anställdas medverkan vid lokalplanering. Man underströk vikten av 
att planering och informationsutbud, samråd och samverkan skulle vara grundlig och 
börja tidigt i byggprojekt. Därför hade stora krav ställts på lyhördhet och samarbetsför-
måga på dem som skulle handlägga byggprojekt då det var stora mängder av information 
i utbytet mellan deltagarna. 
Byggnadsstyrelsens ledarskap innebar att samordna utredningar och information mellan 
byggprojektets deltagare. En av dess första uppgifter var att redovisa förslag på vilket 
material som skulle ligga till grund för utredningar och projektering. Byggnadsstyrelsen 
skulle förvissa sig om att planeringen var förankrad hos de anställda. I princip skulle varje 
planeringsskede avslutas med att brukaren tecknade samråd med byggnadsstyrelsen där 
man godkände planeringsunderlaget för den fortsatta projekteringen.  
Byggnadsstyrelsens handläggare skulle på ett tidigt stadium ta initiativ till en diskussion 
om arbetsformer och projektorganisation. Brukarnas förutsättningar formulerades i en 
verksamhetsbeskrivning, där arbetets karaktär, uppläggning och krav på lokaler och ar-
betsplatser beskrevs. Dessa innebar att organisation och arbetssätt, administrativa rutiner 
och materialhantering skulle undersökas. Utbytet av förslag till projektplanering och 
verksamhetsbeskrivning var oftast de viktigaste skedena för brukarna under hela plane-
ringsprocessen. På ett tidigt stadium skulle en informationsplan upprättas. Byggnads-
styrelsen bestämde inte över brukarens interna samverkansform men kunde ställa krav på 
kontaktmönstret mellan dem båda. 
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En förutsättning för planeringsarbetet mellan anställda och ledning var samverkansarbetet 
i en projektgrupp. Beslut i lokalfrågor skulle ofta fattas av arbetsgivaren. Brukarnas pro-
jektledare var kontaktperson i samarbetet med byggnadsstyrelsens handläggare. Kon-
taktpersonen företrädde brukarna och samordnade arbetsgivaransvar och myndighetsan-
svar gentemot byggnadsstyrelsen. Inför de anställda skulle kontaktpersonen ansvara för 
och förankra den fortsatta planeringen och dess utredningar. I sin specialistfunktion 
skulle byggnadsstyrelsen biträda ledningen vid samråd och information med de anställda 
och deras organisationer. Valet av kontaktperson påverkade direkt förhållanden för den 
enskilde och grupper av anställda. 
För arbetets effektivitet skulle alla som deltog känna till förhållanden som rörde ans-
varsfördelning, befogenheter och kontaktvägar. Mötesformerna skulle redovisas och pro-
tokoll delges alla deltagare. Byggnadsstyrelsen ledde projektmöten med konsulterna. Vid 
A-möten skulle brukarnas projektgrupp och arkitekter delta då projektets huvudprinciper 
bestämdes. Vid B-möten skulle dessutom övriga tekniska konsulter delta, som redovisade 
förslag till tekniska lösningar. Särskilda C-möten anordnades mellan enbart konsulter för 
att samordna tekniska system. Mötesprotokollen numrerades i löpande följd. Det senaste 
protokollet skulle redovisa alla aktuella olösta frågor. Beslut fattade mellan sammanträden 
dokumenterades i nästkommande mötesprotokoll.  
Under projekteringen hade konsulter uppgiften att komplettera och fördjupa sina kun-
skaper om den verksamhet som projekteringen behandlade. Direkta kontakter mellan 
konsulter och projektgrupp, arbetsgrupp eller andra ansvariga personer dokumenterades 
och rapporterades till byggnadsstyrelsen. Vid direktkontakterna mellan brukare och kon-
sulter skulle kontaktpersonen medverka. 
Brukarnas projektgrupp skulle ansvara för den interna informationen till alla anställda 
Projektgruppen ansvarade för att arbetsgrupper och anställda skulle få skälig tid för sin 
hantering av projektet. Informationens olika former redovisades och infogades i pro-
jektets tidplanering. För att kunna lämna synpunkter på tidplaner, projektorganisation 
och informationsplanering var det angeläget att den egna projektgruppen tillsattes så ti-
digt som möjligt. I sin specialistfunktion skulle byggnadsstyrelsen biträda brukarnas pro-
jektgrupp med information och planeringsunderlag. 
PRODUKTBESTÄMNINGENS ORGANISATION OCH DELTAGARE 
I april 1987 kunde platschefen för SCB i Örebro meddela att han hade fått generalsdirek-
törens uppdrag att såväl föreslå direktiv för planeringen av nybyggnadsprojektet i kvarte-
ret Tullen som att konstituera en partsammansatt grupp.  
Den föreslagna organisationen innebar att platschefen ansvarade under generaldirektören 
för lokalfrågorna. För den interna handläggningen skulle en partsammansatt projekt-
grupp inrättas. Dessutom skulle en projektledare, som var kontaktpersonen till byggnads-
styrelsen, föredraga planeringsfrågorna. Gruppen skulle behandla lokalfrågorna i målter-
mer, bestämma riktlinjerna för planeringen och lämna förslag. En referensgrupp skulle 
bildas för avdelningar och personalorganisationer. Platschefen skulle vara ordförande i 
båda grupperna. För särskilda frågor skulle, efter behandling av projektgruppen, under-
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grupper till projektgruppen bildas. Gruppernas arbete skulle ledas av projektledaren, som 
på heltid beräknades ägna sig åt nybygget. 
I maj togs beslutet om projektgruppens sammansättning. Tre personer representerade 
verket. En representant från Statstjänstemannaförbundet och en från Saco/SR, samt hu-
vudskyddsombudet som företrädde alla anställda. Till gruppen utsågs en projektledare 
och en projektassistent samt forskaren för problemprojektet. Samtidigt svarade man på 
byggnadsstyrelsens begäran om samråd för att börja projektet.  
I oktober sammankallades referensgruppen. Tidigare hade projektgruppen diskuterat 
vilka kontakter som skulle upprättas vid beredning av olika frågor inför projektgrupps-
mötena. Varje avdelning hade en lokalansvarig som samtidigt skulle vara kontaktombud 
med projektgruppen i olika beredningsarbeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren visar översiktligt SCB:s projektgrupp i relation till interna och externa verksamheter under produktbe-
stämningen. 
Referensgruppen skulle mötas relativt sällan och hade som huvuduppgift att ta emot och 
föra information vidare till personalen. Projektgruppen skulle dessutom samverka direkt 
med särskilda funktionella enheter som ansvarade för säkerhet, arkiv och datordrift mm. 
Som brukarmyndighet och hyresgäst hos byggnadsstyrelsen hade SCB huvudansvaret för 
arbetsmiljön. Därför skulle SCB både vara aktiv när det gällde att ta ställning i arbets-
miljöfrågor och då beslut om verksamhetsfrågor skulle fattas. Angelägna frågor behand-
lades i skyddskommittén eller i förhandlingar med fackliga organisationer. 
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Byggnadsstyrelsen var lokalhållare och ansvarade för drift och underhåll av sina anlägg-
ningar. Inför SCB:s krav på lokalförändringar samrådde byggnadsstyrelsen med SCB. 
Allmänna anvisningar för handläggning av lokalförsörjningsärenden reglerade ansvaret 
mellan parterna och regeringen. Det var byggnadsstyrelsen som var handläggare för pro-
jektet då lokalförteckningen och regeringsskrivelsen upprättades med begäran om medel 
för projekteringen. När denna påbörjades efter sommaren 1988 övertog byggnadsstyrel-
sen i Örebro projektledaransvaret. 
Genomförande – sammanfattning av händelseförloppet 
Det var inte i första hand byggnadsstyrelsens lokalförsörjningsstudier, som aktualiserade 
byggprojektet. Vid SCB hade man under 1986 själva tagit initiativ och visat att det var 
nödvändigt att hela verksamheten i Örebro samlades till en plats. Initiativet till att åter 
väcka frågorna om ett byggprojekt formulerades i verksamhetsbeskrivningen som också 
blev en förutsättning för byggnadsstyrelsens fortsatta handläggning. SCB:s  verksamhets-
beskrivning var en redogörelse för statistikproduktionens omfattning, karaktär, organisat-
ion och krav på antalet arbetsplatser. Utvecklingen av SCB:s framtida verksamhet med 
sina krav på inredning och utrustning angavs även som grund för en samlad lokallösning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
1986 1987 1988 1989 1990 
Figuren visar sekvenser av parallella processer under produktbestämningen. 
Den första lokalförteckningen kom i december 1986. Under året som följde kom-
pletterades och reviderades lokalförteckningen. För SCB innebar detta arbete att hamna 
"rakt in i detaljerna". Den partsammansatt projektgrupp inom SCB i Örebro hade kon-
stituerats. Någon information eller översikt av den kommande planeringsprocessen hade 
aldrig SCB erhållit förrän i mitten av 1987, då byggnadsstyrelsen anlitade arkitekter för 
att börja utarbeta ett byggnadsprogram. 
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Byggnadsstyrelsen hade som lokalhållare en specialistfunktion i frågor om inhyrning, 
köp, ombyggnad och förvaltning av byggnader. Dessutom hade man ansvar för arbetet 
med utredning, programmering, projektering och fastighetsförvaltning. Lokalernas stan-
dard skulle motsvara den standard som normalt tillämpades för statlig verksamhet.  
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilade på SCB och planeringsarbetet inom verket väckte 
frågor om hur inflytandet skulle fungera i realiteten. SCB:s huvudintresse av problempro-
jektet var att få hjälp i planeringen, SAN och Projekteringsmetodik ville främst pröva nya 
tekniker i byggplaneringsprocessen. Forskningsprojektet presenterades i oktober 1987 
och i december kunde projektet formellt börja. SCB:s ambitioner var att det interna sam-
rådet skulle tillföra byggprojektet de anställdas kunskaper om miljön. Genom den cen-
trala medverkan av anställdas representanter i projektgruppen fanns en av förutsättning-
arna för att inflytande- och informationsfrågorna skulle få en reell innebörd. 
Under hösten 1987 utarbetades underlaget för regeringsskrivelsen. Utställningsmaterial 
visades och informationsmöten anordnades. SCB:s olika avdelningar kompletterade sam-
tidigt lokalförteckningen. Denna var av central betydelse och granskades av både bygg-
nadsstyrelsen och SCB. Skrivelsen och en programskiss över byggnadsprojektet skickades 
i februari till regeringen, som i slutet av maj beviljade medel för projektering. 
Det var under en intensiv planeringsperiod som problemprojektet påbörjades. Med ut-
gångspunkt från programskissen bestämde projektgruppen att förslaget på planlösningar 
och inplacering av SCB:s olika avdelningar skulle remissbehandlas. På grund av deras 
särskilda krav hade tryckeri, datacentral, restaurang och utbildningscentrum på ett tidigt 
stadium blivit inplacerade. Efter sommaren återupptog arkitekterna arbetet med system-
handlingarna.  Arbetsmiljöprogrammen var en av förutsättningarna.  
De kontakter som uppstod mellan SCB och byggnadsstyrelsen innebar att projekterings-
arbetet först inriktades mot att utarbeta byggnadsprogrammet. SCB pekade på behovet av 
en om- och tillbyggnad och byggnadsstyrelsen ville ha svar på om det var ekonomiskt 
genomförbart. Utbyggnaden av den första etappen av SCB i kvarteret Tullen medförde 
att många analyser nu enbart behövde förnyas såsom lokalförsörjningsbehovet, tomt- och 
stadsplanefrågor. Eftersom SCB inte från grunden behövde utarbeta ett särskilt rampro-
gram/lokalprogram kunde arbetet med byggnadsprogrammet påbörjas. Byggnadsstyrelsen 
hade ansvaret för att översätta lokalbehovet till areor. Alla uppgifter för den fortsatta pro-
jekteringen sammanställdes. Under 1987 upprättades en lokalförteckning efter byggnads-
styrelsens riktlinjer samtidigt som arkitekterna redovisade de första programskisserna. 
Vissa funktionsstudier genomfördes då lokalförteckningen bearbetades och jämfördes 
med den standard som normalt tillämpas för statliga verksamheter. Den hyresgrundande 
arean, antalet kvm per person, blev en måttstock för byggnadsstyrelsen. För datamaskin-
centralens verksamhet fanns inga säkra jämförelsemått. 
Arbetet med byggnadsprogrammet innebar att projektet beskrevs m a p form, funktion 
och kostnader samt med uppgifter om beräknad tid för projektering och byggande. 
Byggnadsstyrelsen kunde i februari skicka den första skrivelsen till regeringen där man 
anhöll om att få i uppdrag att projektera om- och tillbyggnaden för SCB i Örebro. Pro-
jekteringskostnaderna beräknades till 22,1 milj kr och projekteringsarbetet skulle vara 
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avslutat i mars 1989. Byggnadskostnaderna beräknades till 202 milj kr. Tillbyggnaden 
bedömdes vara klar i september 1990 och ombyggnaden till sommaren 1991. 
Arbetet med verksamhetsbeskrivningen och lokalförteckningen innebar att byggnadssty-
relsen under sommaren 1987 började komplettera uppgifterna över personal och lokalbe-
hovet. En grov tidplan presenterades där man angav att inflyttning kunde ske tidigast i 
september 1990. Arkitekterna fick i uppdrag att skissa förslag till principlösningar på 
planform och våningsantal mm. 
Byggnadsstyrelsen konstaterade att SCB i Örebro hade 41 kvadratmeter lokalyta per an-
ställd i befintliga lokaler. En av de uppgjorda lokalförteckningarna för det nya huset 
angav 31 kvadratmeter per anställd. Byggnadsstyrelsen ansåg att 25 kvm skulle ses som 
ett normvärde för projektet och att 80-90% av alla anställda klarade sig med ett arbets-
rum på 10 kvm. Utrymmen för närarkiven skulle utredas för att kontrollera SCB:s före-
slag till ytbehov. 
Byggnadsstyrelsen i Stockholm begärde samråd varje gång förteckningen reviderades och 
SCB i Örebro yttrade sig över lokalförteckningarna. Det fanns sex daterade förteckningar 
men ingen blev formellt fastställd. Den första lokalförteckningen var dimensionerad för 
750 personer men de övriga grundades på 830 personer som skulle gälla för SCB:s fram-
tida verksamhet i Örebro.  
Under ett projektmöte i december 1987 mellan SCB, arkitekten och byggnadsstyrelsen 
bearbetades det förslag som då förelåg. Vid detta tillfälle klargjorde byggnadsstyrelsens 
representant från Stockholm att SCB:s befintliga hyresgrundande area på ca 41 kvm per 
anställd måste reduceras till 33-34 kvm per anställd för att byggnadsstyrelsens verksled-
ning skulle kunna acceptera tillbyggnadsförslaget. Den hyresgrundande arean var en 
grundförutsättning för projektet enligt byggnadsstyrelsens projektledare. 
Det skulle dröja nära fyra månader innan regeringen gav byggnadsstyrelsen i uppdrag att 
börja projektera systemhandlingar och bygghandlingar. Under denna tid, våren 1988, 
kunde SCB aktivera medarbetare i några väsentliga arbetsmiljöfrågor. SCB:s olika avdel-
ningar fick ge synpunkter på de inplaceringar i huset som de blivit föreslagna. Tidigare 
hade frågor om utbudet av information mellan SCB:s projektgrupp och avdelningarna 
diskuterats. Ledningen förespråkade en avgränsad och bearbetad informationsspridning 
inom SCB. Forskaren, som ingick i SCB:s projektgrupp, föreslog att det var nödvändigt 
för de anställda att skriva arbetsmiljöprogram. Annars skulle de under tidspressade situat-
ioner inte kunna informera och ställa krav på sin arbetsmiljö under projekteringen. 
Skyddskommittén beslutade att arbetsmiljöprogrammen skulle utarbetas i stället för den 
då aktuella skyddsronden inom SCB. På så vis tillfördes byggprojektet resurser och an-
ställdas arbetsmiljökunskap. 
Regeringen gav i juni besked om att projekteringen av systemhandlingar och bygghand-
lingar skulle påbörjas. Systemhandlingarna beräknades bli klara till årsskiftet 88/89. Lo-
kalernas omfattning och standard anpassades nu till den kostnadsram som redovisats i 
programskissen. Projektets uppbyggnad och ekonomi redovisades i systemhandlingarna, 
som omfattade: Del 1 Allmän redovisning, Del 2 Teknisk redovisning, Del 3 Kalkylredo-
visning, Del 4 Inredningsredovisning. 
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Systemhandlingarna låg till grund för de olika deltagarnas granskning. Den allmänna 
redovisningen utgjorde en översiktlig beskrivning av om- och tillbyggnaden.  Beslut som 
successivt hade tagits i samråd med brukarna sammanfattades. SCB använde redovisning-
en för sin interna information, granskning och formella yttrande till byggnadsstyrelsen. 
Deras experter granskade projektets tekniska standard och kostnader. Det fanns också 
möjlighet för kommunala och statliga myndigheter att använda den allmänna beskriv-
ningen för att få en överblick över projektets omfattning. Granskningen ledde till krav på 
kostnadsreduceringar på ca 11 milj. kr innan byggnadsstyrelsen i april 1989 kunde redo-
visa systemhandlingarna för regeringen och begära medel för att genomföra byggnads-
uppdraget. Under tiden fortsatte projekteringen. Regeringen hade vid den första pröv-
ningen beviljat medel för att fullfölja hela projekteringen, vilket innebar att detta arbete 
skulle fortsätta utan avbrott. 
Arkitekter och konsulter framställde bygghandlingarna i ett andra projekteringsskede. 
Ritningar och beskrivningar bestämde i detalj hur huset skulle byggas med sina olika tek-
niska system och arkitektoniska utformning. Under detta skede preciserades husets funkt-
ion och vissa lokalplaner ändrades. Den arkitektoniska och tekniska samordningen fick 
nu en stor betydelse för detaljutformningen. Systemhandlingarna hade låst alla dimens-
ionerande funktioner och SCB:s uppgift blev att bevaka och informera om de detaljer 
som konsulterna efterfrågade. Däremot blev bestämningen av enhetsrummets inredning 
och utrustning, den typiska kontorsarbetsplatsen, den stora arbetsuppgiften för SCB:s 
inredningsgrupp. Tillsammans med arkitekterna utvärderades fyra olika förslag. Det var 
SCB som begärde medel av regeringen till inredning och utrustning. I oktober var bygg-
handlingarna färdiga i form av tolv delentreprenader och byggnadsstyrelsen kunde begära 
in anbud från entreprenörer. I januari 1990 tecknades entreprenadkontrakt och bygg-
nadsarbetet kunde påbörjas. 
BYGGHERREN INFORMERAR 
I oktober 1987 kallades för första gången all personal vid SCB i Örebro till öppet hus om 
SCB-husplaneringen. De första projekteringsmötena med byggnadsstyrelsen och arkitek-
terna hade då börjat ett par månader tidigare, bl.a för att arbeta fram lokalförteckningar-
na. Vid informationsmötet på Hjalmar Bergmanteatern visades de första skisserna på om- 
och nybyggnadsprojektet. Inriktningen på den fortsatta projekteringen redovisades av 
byggnadsstyrelsen och arkitekterna tillsammans med SCB:s projektgrupp.  
Arkitekterna presenterade ritningsförslag och byggnadsstyrelsen redogjorde för projektets 
handläggningsordning. Man konstaterade att huset skulle rymma 830 arbetsplatser och 
att de flesta skulle arbeta i enskilda kontorsrum. Det som enligt SCB inte var klart var 
bl.a hur stora kontorsrummen skulle bli och hur många grupparbetsrum som skulle fin-
nas. De frågor som ställdes handlade t.ex om hur problemet med den varma och rökiga 
luften i huset skulle åtgärdas, om förvaring av blanketter och behovet av att öka rumsstor-
leken med tanke på det sätt som de anställda arbetar med statistik och persondator. 
Andra frågor gällde restaurangen och möjligheten att värma egen mat, om det skulle bli 
en motionslokal och om det blev tillräcklig med plats för fyrahundra cyklar. 
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PROJEKTGRUPPEN INFORMERAR 
Inom SCB var det projektgruppen, som hade ansvaret för informationen om byggpro-
jektet. Inom projektgruppen diskuterade man hur informationsprocessen skulle ordnas, 
vilken omfattning den skulle ha och hur innehållet skulle bearbetas så att informationen 
fick den öppenhet som man eftersträvade. SCB var medveten om att det arbete som ver-
ket hade att ta ansvar för var resurskrävande. Under sommaren 1988 konstaterade plats-
chefskansliet att resurser behövde avsättas särskilt för en rad ändamål. Informationen blev 
omfattande och allt viktigare. Utredningsresurserna skulle bekosta en utsedd projektle-
dare/sekreterare samt en assistent med särskilt ansvar bl.a. för informationsverksamheten. 
Det blev således två personer som skulle arbeta med de interna informationsfrågorna. 
Däremot var det platschefen som skulle svara för kontakterna med massmedia. Projektle-
daren fick i uppdrag att göra en utställning om projektet och systematiskt samla in allt 
material till ett informationsrum där ritningar, protokoll och skrivelser skulle förvaras. 
Hit skulle alla intresserade kunna komma.  
Före sommaren 1988 kunde SCB meddela de anställda inom verket att regeringen hade 
givit byggnadsstyrelsen i uppdrag att inom den givna kostnadsramen projektera huset. 
Projektgruppen beslöt att en utställning om planeringen och byggnadsförslaget skulle 
göras och en presskonferens anordnades. Utställningen skickades runt till alla SCB:s ar-
betsplatser i Örebro och till SCB i Stockholm. 
Under programskedet redovisade arkitekterna förslag för en ny princip för kontorslokaler, 
en kombikontorsprincip. För att skapa sig en uppfattning om hur principen fungerade i 
praktiken beslöts att man tillsammans med arkitekterna skulle göra studiebesök. Projekt-
gruppen, referensgruppen/lokalansvariga och lokala skyddskommittén vid SCB i Örebro 
följde med och besökte bl.a. Enator och Canon i Stockholm. Senare genomförde projekt-
gruppen och skyddsombuden var för sig studieresor till Oslo och Kongsvinger i Norge. 
I slutet av året 1988 började projektassistenten planera SCB-husprojektets jultidning. 
Arbetet med systemhandlingarna hade pågått under hösten och därför ville man inom 
SCB:s projektgrupp redovisa senaste nytt i husfrågan. Projektets tidplan och en beskriv-
ning över byggprocessens olika aktiviteter redovisades i tidningen tillsammans med be-
skrivningar över delprojekten angående inredningsfrågor, servicecentrum, säkerhetsfrågor 
och förplägnadsfrågor. 
SCB:s projektgrupp hade tidigare diskuterat att förminska och trycka arkitekternas 
systemhandlingar, som tidigare hade visats under det allmänna informationsmötet på 
Sagabiografen. När regeringen hade beviljat medel för att bygga om och bygga till SCB-
huset, fanns materialet tryckt i A4-format och kunde skickas till alla anställda inom SCB i 
Örebro. På tjugofyra sidor redovisades hur huset skulle gestalta sig med avseende på både 
närmiljö och gemensamma lokaler. 
Före julen 1989 redigerade projektassistenten ett nytt informationsblad där frågor om 
husbygget diskuterades. De fackliga ombuden och huvudskyddsombudet i projektgrup-
pen hade haft möjlighet att medverka i alla A- och B-möten, där konsulterna deltog. Man 
tog del av alla mötesprotokoll. Under ett skyddsombudsmöte, då även kontaktpersonen 
och en verksföreträdare deltog, föreslogs att mötesprotokollen från husprojektet skulle 
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skickas till alla skyddsombud så att de hade tillgång till aktuell information. I slutet av 
1988 hade en viss oenighet uppstått i SCB:s projektgrupp angående sättet som huvud-
skyddsombudet hade hållit skyddsombuden informerade med olika underlag om vad som 
hände i byggprojektet. Några skisser hade skickats ut okommenterade. En verksföreträ-
dare och huvudskyddsombudet fick därför i uppgift att fundera på formerna för inform-
ationsspridningen. 
På flera avdelningar/enheter hade skyddsombuden protokoll som inte arbetsledningen 
hade. Dessa fick ofta fråga skyddsombuden om de kunde ta del av informationen. Det 
ojämna informationsutbudet till skyddsombud respektive ansvariga blev ett problem för 
verksföreträdarna inom SCB:s projektgrupp. De lokalansvariga var för dåligt informe-
rade. I stället för att även skicka protokollen till lokalansvariga, som huvudskyddsombu-
det åtog sig att göra, var ett förslag att informationen i bl.a. mötesprotokollen skulle be-
arbetas av projektledaren innan den skickades vidare inom verket. 
Det blev först i slutet på 1989 som projektgruppen ansåg sig behöva diskutera förslag till 
målformulering och informationsplan i frågan om att sprida bygginformation inom ver-
ket. I målformuleringen fäste man uppmärksamheten på det nödvändiga med att infor-
mera om det som kunde påverkas i projektet. Vidare skulle informationen komma i tid 
för att möjliggöra samrådsprocessen och projektledaren skulle kontinuerligt träffa de lo-
kalansvariga för informationsutbyte. 
Avsikten med informationen skulle vara att uppnå förståelse vad gällde byggprocessen och 
möjliga störningar under byggtiden. Dessutom skulle projektgruppen föra ut informat-
ionen så snart som möjligt efter avgörande beslut i byggfrågor. När det gällde spridningen 
av informationen kom man överens om att alla skulle ha tillgång till samma information. 
Därför skulle material från husprojektet såsom mötesprotokoll m.m. samlas i en pärm hos 
en person inom varje lokalområde. På fem olika platser skulle de anställda kunna finna 
information om husprojektet.  
REFERENSGRUPPENS AKTIVITETER 
I projektgruppen diskuterades även samrådsproblematiken. Informationen till de an-
ställda hade huvudsakligen handlat om synpunkter på inplaceringen av centrala funktion-
er såsom datahall, tryckeri, restaurang och konferenscentrum. I början av januari 1988 
diskuterade projektgruppen hur mycket information som skulle förmedlas till avdelning-
arna och anställda. Huvudskyddsombudet framhöll att det var viktigt att alla fick ta del 
av ritningsförslagen. Man diskuterade om risken med för mycket information och om 
diskussionerna skulle ta för mycket arbetstid i anspråk. Projektgruppen beslutade i febru-
ari att samrådsfrågorna skulle diskuteras med referensgruppen. 
ST-SCB anordnade i början av mars ett fackligt seminarium om samråd i byggprocessen 
mot bakgrund av syftet med SAN-projektet. Dagen efter diskuterade referensgruppen 
samrådsfrågan där man konstaterade att en medverkan var både beroende av resursläget 
och av det intresse som fanns i organisationen. Frågor ställdes om vilka resurser det fanns 
på avdelningarna för att arbeta med bl.a. arbetsmiljöprogram. I anslutning till den aktu-
ella diskussionen om inplaceringen bestämde projektgruppen att avdelningarna skulle ges 
möjlighet att utarbeta arbetsmiljöprogram, men man efterlyste riktlinjer för hur dessa 
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skulle kunna utformas. Med utgångspunkter i exempel från Arkitektursektionen på 
Chalmers fick referensgruppen en redovisning av olika arbetsmiljö- och utformnings-
principer. 
AVDELNINGARNAS REMISSARBETE 
Ett omfattande remissarbete pågick under 1987 då verksamhetsbeskrivningen och lokal-
förteckningen upprättades. I slutet av januari 1988 hade de flesta avdelningarna tagit del 
av förslagen. Med stöd av dessa hade diskussioner inom de olika lokalgrupperna genom-
förts. Avdelningarna hade olika behov och därför begärdes en övergripande diskussion 
om vilka principer som skulle tillämpas för de olika verksamheterna vid inplaceringen i 
huset. Samtidigt väckte man frågor om pausutrymmen, terminalarbetsplatser, cykelparke-
ring och kombikontor mm. Skrivelser från olika avdelningar skickades till projektgrup-
pen, som sammankallade till möte där frågorna diskuterades. Under våren 1988 blev in-
placeringen remissbehandlad två gånger så att man översiktligt var överens inom SCB. 
ANSTÄLLDAS OMBUD INFORMERAR 
Statstjänstemannaförbundet organiserade ca 650 anställda och Saco/SR ca 100 anställda 
inom SCB i Örebro. Genom sina ombuds medverkan i projektgruppen hade de fackliga 
organisationerna en central placering i husprojektet. De fackliga representanterna infor-
merade kontinuerligt sina medlemmar genom respektive styrelse och medlemstidningarna 
facknytt  Saco/SR samt Tidningen 216  ST-SCB. När projektet började tog ST aktiv del av 
planeringsmaterialet och granskade det kontinuerligt. ST hade ca 45 fackliga arbetsplats-
ombud ute på de olika avdelningarna, som engagerades för att granska, ställa krav och 
formulera förslag.  
Saco/SR föreningen i Örebro hade bildat en egen referensgrupp för husprojektet där man 
diskuterade verksamhetsbeskrivningen, lokalförteckningen och inplaceringen av de olika 
avdelningarna. Föreningen redovisade sina synpunkter när planeringsmaterial för hus-
projektet successivt kompletterades. 
Huvudskyddsombudet var ledamot i såväl projektgruppen som i skyddskommittén och 
hade därför formella skyldigheter i husprojektet. I december 1987 begärde huvudskydds-
ombudet en preliminär förhandsbedömning av de första planskisserna. Under januari 
1988 skedde ytterligare en granskning tillsammans med Yrkesinspektionen. Granskning-
ens resultat skickades till SCB, byggnadsstyrelsen och arkitekterna. Bl a framgick att fas-
tighetsverkstaden saknade fönster. Frågor ställdes om infarten till lastkajen var tillräcklig 
och hur man tänkte sig att avgasproblemet skulle lösas. För tryckeriet förespråkades en så 
hög takhöjd som möjligt och att lokalerna skulle bullerisoleras. För att inte avståndet till 
vilrum skulle bli för långt föreslogs ytterligare ett antal, även i anslutning till köket samt 
utbildnings- och konferenscentrum. För nybyggnaden föreslogs att vatten- och avlopps-
ledningar skulle installeras på ytterligare platser i huset för eventuella framtida behov av 
pausutrymmen. 
Huvudskyddsombudet lämnade sina uppgifter i projektet i februari månad. Nytt huvud-
skyddsombud blev ST:s representant i projektgruppen. ST representerade då ca 650 an-
ställda av SCB:s ca 770 anställda. I anslutning till  uppgiften att utarbeta arbetsmiljöpro-
gram beslutade skyddskommittén att 1988 års skyddsrond skulle ägnas åt att ta fram ar-
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betsmiljöprogram för SCB:s olika avdelningar. På så vis uppmanades skyddsombuden att 
aktivt engagera sig i husprojektet. 
SÄRSKILDA UTREDNINGAR 
Arbetsmiljöförhållanden inom SCB hade kommit till uttryck som resultat av delprojekt i 
olika arbetsgrupper. Exempel på arbetsmiljöfrågans mångfald handlade om å ena sidan 
inplaceringen av SCB:s olika verksamheter och å andra sidan de enskilda kontorsrum-
mens utformning för de 777 personer som skulle ha egna arbetsrum. Väsentliga delpro-
jekt för SCB-projektet var: 
Restauranggruppen, som hade arbetat med uppgiften att planera inredningen av restau-
rangen och övriga platser för förtäring i huset. 
Kontorsrumsgruppen vars främsta uppgift var att planera inredningen av enhetsrummen 
Säkerhetsgruppen, som bland annat planerade skalskydd och säkerhetszoner i huset, men 
även system för att styra och reglera inpasseringen av besökande. 
Servicecentergruppen som utarbetade en slutrapport angående en bemanningsplan för ar-
betsuppgifter inom reception, växel, konferenscentrum, teknik och driftfrågor. 
Ekonomienheten, som redovisade ”Samordning i SCB-huset av expeditionella verksamheter” 
med syftet att översiktligt beskriva materialhanteringen i huset och ge förslag till en rationell 
samordning med hänsyn till arbetsmiljöaspekter116. 
 
När det gällde produktionstekniska förändringar hade man diskuterat kravspecifikationer 
för dataregistreringsutrustningens förnyelse. Det berörde särskilt databeredningsenheten, 
som hade en avsevärd materialhantering. Man var medveten om att registreringsarbetet 
var olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt och att det var möjligt att rationalisera arbetet. En 
tidigare utredning inom SCB hade redovisat frågor kring en successiv så kallad avfunkt-
ionalisering. Man hade tagit fram underlag för att pröva i vilken utsträckning verksam-
heten vid databeredningsenheten skulle kunna överföras till ämnesenheterna. Avfunkt-
ionaliseringen var främst ett medel till en effektivisering av verksamheten. Det som un-
dersöktes var framförallt behovet av att ha en särskild databeredningsenhet. 
Erfarenheter och slutsatser 
Under hela planeringsperioden hade SCB:s projektgrupp och avdelningarna på olika sätt 
diskuterat arbetsmiljöfrågor med arbetsmiljöprogrammen som en utgångspunkt för dis-
kussionerna. Arbetsmiljöprogrammen för Individstatistik och Serviceavdelningen redovi-
sades i problemprojektets sammanställning som tydliga beskrivningar över önskvärda 
arbetsförhållanden. Båda utgjorde exempel på olika sätt att redovisa verksamhets- och 
arbetsmiljö krav och förslag till förändringar under en tidsbegränsad planeringsprocess. 
Arbetsmiljöprogrammen, som beslutsunderlag respektive informations- och kommuni-
kationsmedel, hade en konkret tillämpning som visade hur anställdas yrkes- och verk-
samhetskunskaper kunde komma till uttryck i beskrivningar.  
Bearbetningen av verksamhetskunskaper i projektsamtalen hade syftat till att deltagarna 
med vardagsspråk och de verksamhetsbundna språkbruken som en gemensam tillgång 
åstadkomma en produktbestämning. Deltagarnas organiserade medverkan innebar att 
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brukarna har kunnat föregripa konsekvenserna av projektörernas utarbetade förslag. 
Verksamhetschefen för tryckeriet hade återkommande meningsutbyten med projektörer-
na om lokalutformningen. Efter semestern 1988 hade arbetsmiljöprogrammet blivit fär-
digt och resultatet började användas av arkitekterna under systemhandlingsskedet. I slutet 
av oktober 1989 skrev chefen för tryckeriet ett yttrande till SCB:s projektledare angående 
en möbleringsplan, som hade jämförts med arbetsmiljöprogrammet. Förslaget över tryck-
eriets lokaler, maskiner och utrustning hade godkänts i stort men man saknade möble-
ringen av en väntplats för kunder. Vid en jämförelse med kraven i arbetsmiljöprogram-
met och ritningen lämnades följande kommentarer: 
Pausutrymmet är mindre än vi krävt (ca 25kvm mot önskade ”ej mindre än 30 kvm”). Frågan 
om pausutrymmets storlek och placeringen anser vi ännu inte slutbehandlad. 
Repros yta är ca 80kvm mot programmets 97 kvm. 
Krav på installation av ett st tvättställ i kamerarummet har inte tillgodosetts (ev förbisetts?). Kra-
vet är väl motiverat eftersom kemikaliehantering förekommer. 
I papperslagret har på ritningen markerats plats för 128 st pallar (64 x 2 i höjd på pallställning-
ar) men vi har ett minimikrav på 160 pallplatser. Tryckeriet förutsätter i det sammanhanget 
också att hela papperslagret på plan 2 står till förfogande. En av de stora arbetsmiljöförbättringar 
som skulle komma oss till del vid genomförandet av Tullen etapp 2 var just placeringen av hela 
lagret ”vägg i vägg” med tryckerilokalen117. 
 
I början på november sammanfattade chefen för tryckeriet sina synpunkter på plane-
ringsprocessen och förslaget till det nya tryckeriet. Bland de positiva effekter, som nya 
lokaler medförde för tryckeriets del, framhölls: 
Större total yta än nu, vilket är synnerligen tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt och arbetar-
skyddssynpunkt samt nödvändigt med hänsyn till kommande teknikförändringar. 
Papperslagrets placering ”vägg i vägg” med tryckerihallen innebär också den en avgörande förbätt-
ring ur arbetsmiljö-/arbetarskyddssynpunkt mot nu, då papper alltid måste hisstransporteras. 
Även inleverans av papper till lagret underlättas liksom överhuvudtaget inleverans också av annat 
förbrukningsmaterial. Hela materialhanteringen rationaliseras på detta sätt vilket uppfattas som 
mycket positivt.  
Samlad placering av administrationsgruppen innanför tryckeriets väggar kommer att förbättra 
kundservicen och kraftigt förenkla tryckeriinterna rutiner och kontakter. 
Utsändningslokalens placering i anslutning till tryckeriet minimerar högfrekvent använda trans-
portavstånd. 
Förenklade transporter för utleverans från tryckeri/distribution eftersom vaktmästeriet också är 
placerat på plan 2, etapp 2. Ännu ej kända effekter för distribution kan dyka upp från den ut-
redning angående s.k. expeditionsarbete som nu startats. 
Rationellare hantering av strimlad makulatur från stationshäftningsmaskinen är ytterligare en 
positiv effekt ur arbetsmiljö-/arbetarskyddssynpunkt (kan ev. kompletteras med liknande utrust-
ning vid skärmaskin.). 
Tvättställ installeras på flera platser i lokalen (saknas f.n.)118 
 
Bland de negativa effekterna nämndes: 
Väsentlig minskning av dagsljusinflödet (studier av andra liknande lokaler visar dock att oron 
kan vara obefogad). 
Med hänsyn till produktionsflödet en dålig placering av repro. 
                                                 
117 Ibid. sid. 161. 
118 Ibid. 
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Kemikalierummets yta har inte ökats enl. önskemål119. 
 
Dessutom fanns ett antal företeelser, som man ännu inte kunde bedöma: 
Oro finns för att inplaceringen i gatunivå kommer att medföra störande insyn, problem med bul-
ler, avgaser och ljusreflexer från trafiken på Östra Bangatan. 
Färgsättningen i lokalerna, bullerdämpande åtgärder, belysning, golvbeläggning, pausutrymmets 
storlek och placering, otillräckligt antal pallplatser i papperslagret.120 
Under det interna layoutarbete med tryckeriet, papperslagret och distributionen hade det 
förekommit många kontakter med byggnadsstyrelsen, arkitekterna och specialister för 
byggnadskonstruktion, konsulter för el- respektive värme, ventilation och sanitetsinstall-
ationer. Från att först ha visat en något mästrande inställning, skrev chefen för tryckeriet, 
har expertisen till slut ändå lyssnat och tagit hänsyn till tryckeriets synpunkter och argu-
ment.  
Inom problemprojektet genomfördes under 1989 en enkätundersökning med frågor om 
samråd och inflytande i SCB:s byggprojekt. Frågorna skickades till alla anställda vilka 
skulle ange om man var ombud för anställda eller hade arbetsledanden uppgifter. Frå-
gorna gällde i vilken omfattning samråds- och samverkansformerna hade haft och vilka 
möjligheter brukarna inom SCB hade haft för at kunna bidra med sina erfarenheter.  
Före enkätens genomförande omfattades informationsutbytet av planförslag, arbets-
miljöprogram och systemhandlingar som alla hade kunnat ta del av. SCB:s verksamhets-
beskrivning utarbetades 1986 och byggnadsstyrelsens och arkitekternas arbete påbörjades 
1987. Informationsblad hade skickats ut och en jultidning 1988 sammanfattade plane-
ringssituationen. Systemhandlingarna var klara på våren 1989 varefter enkätstudien ge-
nomfördes. 
Frågan om i vilken utsträckning de anställda hade kunnat påverka husprojektet kunde 
jämföras med vilka initiativ som togs och med vilket engagemang som hade föregått olika 
beslut. Bristande engagemang måste emellertid inte bero på ointresse. Snarare kunde det 
vara så att när det var svårt för anställda att få gehör för sina synpunkter var det också 
svårare att engagera sig i verksamheten och begära att alternativa förslag skall utarbetas.  
Under april, då enkäten hade skickats ut till alla anställda inom SCB i Örebro, var det 
496 personer av 782 anställda som hade svarat på enkäten. Bortfallet av 286 enkätsvar 
innebar att generella slutsatser för SCB inte kunde göras. Möjligen var bortfallet ett teck-
en på ett oengagerat förhållningssätt och att positiva svar blev överrepresenterade vid ett 
så stort bortfall.  
DEN AVVAKTANDE INSTÄLLNINGEN  
Drygt en tredjedel av alla anställda hade inte svarat på enkäten. Av inkomna svar var det 
omkring två tredjedelar som svarade att de inte hade önskat deltaga i någon projektgrupp. 
Det fanns emellertid skäl att anta att det fanns en grupp som hade önskat deltaga, men 
som inte svarat på enkäten. Bland de 325 personer, som inte hade deltagit i någon grupp, 
hade man i stort sett inte heller önskat deltaga. Man hade valt att inte engagera sig aktivt i 
                                                 
119 Ibid. sid. 162. 
120 Ibid. 
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lokalplaneringen. Av dessa var det 60 personer som hade tagit del av arbetsmiljöpro-
grammen och ansett att dessa hade haft betydelse för det nya huset. 
Under de två åren, innan systemhandlingarna hade blivit färdiga, fanns det således till-
fällen för alla att ta del av husprojektets planering. Av de 325, som inte hade deltagit i 
någon grupp, var det två tredjedelar som ansåg att informationen också hade varit till-
räcklig och hälften ansåg att informationen hade kommit i tid. Minst tre fjärdedelar hade 
heller inte tagit del av någon utredning som hade redogjort för arbetsmiljön. Bland de 
aktiva var det också två tredjedelar som ansåg att man inte hade stött på något motstånd 
när man sökt information om SCB-husprojektet. Hälften av alla som hade svarat på en-
käten kände till var informationsrummet fanns och hade svarat att man varit intresserad 
av att besöka detta. Däremot var det bara en femtedel som verkligen hade besökt rum-
met. 
Mer än två tredjedelar av samtliga svaranden hade varken varit med om att påverka upp-
läggningen av husarbetet på sina respektive avdelningar eller påverkat utformningen av 
förslagen över närmiljö och gemensamma lokaler. Nästan lika många visste i stora drag 
vilka konsekvenserna skulle kunna bli för såväl närmiljön som för de gemensamma loka-
lerna. 
Sammanfattningsvis skulle det kunna gå att hävda, att informationsutbudet från SCB:s 
projektgrupp till dem som valt att inte engagera sig i lokalplaneringen var tillräckligt om-
fattande och effektivt för att tillgodose deras önskemål och krav på insyn i pla-
neringsprocessen. Emellertid fanns det även inom den gruppen de som ansåg att informa-
tionen inte hade varit tillräcklig och att den ofta hade kommit för sent. 
DET AKTIVA ENGAGEMANGET  
Det aktiva engagemanget bars i huvudsak upp av de sjuttionio personer som hade deltagit 
i någon projektgrupp. Men till de aktivt engagerade går det också att räkna dem som inte 
hade medverkat i någon grupp men som hade önskat att få medverka.  
Knappt hälften av dem som hade deltagit i någon projektgrupp utgjordes av personer 
som hade varit ombud eller haft arbetsledande funktioner. Av dem som hade önskat delta 
var det enbart ett fåtal som hade tillhört någon av dessa kategorier. 
En önskan om att medverka innebar att man var beredd att engagera sig i planeringen 
och att man därför hade ett behov av att få information. De som hade önskat medverka 
ansåg i större utsträckning än övriga kategorier, att informationen om det nya SCB-huset 
inte hade varit tillräcklig. En tredjedel ansåg dessutom att informationen hade kommit 
för sent. I förhållande till de andra personalkategorierna hade de som önskat medverka 
ansett att man stött på motstånd när man sökt information. Men tre fjärdedelar av dem 
som hade önskat medverka hade emellertid inte besökt informationsrummet.  
Det var minst femtio personer som hade önskat deltaga men vars kunskaper och erfaren-
heter inte hade tagits tillvara under planeringen. Oavsett om man hade deltagit eller öns-
kat deltaga så ansåg nio av tio att man inte hade tagit del av någon rapport över arbets-
miljön som de fackliga klubbarna hade gjort. Det var emellertid fackliga organisationer 
som hade medverkat till problemprojektet och arbetsmiljöprogrammen. De fackliga or-
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ganisationerna hade tidigt fört fram kraven på större enskilda arbetsrum samt krav på 
grupparbetsrum inom avdelningarna, något som inte tillgodosågs under planeringen och 
projekteringen. När arbetsmiljöprogrammen utarbetades var antalet SCB-anställda i pro-
jektgrupperna som störst. Även om man hade deltagit hade några uppgett att de stött på 
motstånd när de sökt information.  
Ca två tredjedelar av dem som hade deltagit, påverkade husarbetets uppläggning på sina 
avdelningar och ca tre fjärdedelar påverkade husprojektets enskilda arbetsplatser. Av dessa 
var det en av tio som ansåg sig ha påverkat mycket medan resten hade påverkat i någon 
mån. 
Arbetsmiljöprogrammen hade använts och påverkat planeringsprocessen, något som 
också framgår av inledningen till arkitekternas funktionsbeskrivningar: 
 
Funktionsstudier är utförda under perioden juni, augusti och september 1988. Arbetet har utförts 
med lokalprogram daterat 1987.11.09 som underlag och med utvalda positioner därur som stu-
derats. Studierna har dels skett på plats i Örebro med berörd personal. Dels med hjälp av  SCB 
Arbetsmiljöprogram där detta har funnits och dels med beställda uppgifter från SCB. Denna 
sammanställning av funktionsstudier är ej komplett. Ej heller är de färdiga blanketterna genom-
gångna med brukarna utan får ses som en remissupplaga. Underlag från D/DB har stora luckor, 
är motsägelsefullt och har anlänt så sent att de ej har kunnat bearbetats. Detsamma gäller dator-
hallen där dock en viss bearbetning kunnat göras. För pos. 62 - 70 Fotosättning finns underlag 
men vi behöver ytterligare en genomgång för att sammanfatta121. 
 
Arbetsgrupperna inom SCB hade haft olika uppgifter. Deras arbete skulle resultera i be-
slutsunderlag för SCB: projektgrupp. Det framtagna underlaget användes av SCB:s pro-
jektgrupp under planeringens olika skeden när man diskuterade och fattade beslut till-
sammans med byggnadsstyrelsen och konsulterna. Med tanke på att det hade varit en 
fråga om både ett val av personer och tid som togs i anspråk blev deras synpunkter av 
väsentlig betydelse för både gruppernas arbetssätt och resultat. De hade blivit utsedda att 
särskilt undersöka frågor för den framtida statistikproduktionen och arbetsmiljön. 
Det torde ha varit ett problem när en fjärdedel av SCB:s olika projektdeltagare ansåg att 
informationen hade kommit för sent och att den inte hade varit tillräcklig. Ungefär lika 
många av deltagarna hade inte tagit del av arbetsmiljöprogrammen och kände heller inte 
till var informationsrummet var beläget. Inom flera avdelningar hade alla fått ta del av ar-
betsmiljöprogrammen. Några avdelningar hade spridit arbetsmiljöprogrammen enbart till 
ombud och anställda med arbetsledande uppgifter. Dessa skulle i sin tur ha informerat de 
övriga. 
Förutom deltagarna i SCB:s partsammansatta projektgrupp torde skyddsombud och lo-
kalansvariga ha svarat för det mest utvecklade engagemanget. Åtta av de elva lokalan-
svariga och femton av de sjutton skyddsombuden hade tagit del av arbetsmiljöprogram-
men. Enbart en lokalansvarig och fem skyddsombud har uppgett att man inte alls har på-
verkat projektplaneringen inom den egna avdelningen. 
                                                 
121 Ibid. sid. 180. 
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Omkring trettio procent av ombud och anställda med arbetsledande uppgifter ansåg att 
informationen ofta hade kommit för sent och att den inte varit tillräcklig. Av skyddsom-
buden var det sex och av de lokalansvariga var det fem personer som uppgav att man 
ibland hade stött på motstånd när man sökt eller begärt information. 
Huvudskyddsombudet skickade alla A- och B-mötesprotokollen till skyddsombuden. 
Dessa fick via protokollen en kontinuerlig och detaljerad insyn i planeringsarbetet. Vid 
vissa tillfällen samlades skyddsombuden för genomgång av projektet. Däremot hade kate-
gorierna chefer och lokalansvariga inte fått protokollen i samma utsträckning. Ibland fick 
de fråga skyddsombuden om vilka beslut som var aktuella. Några chefer kunde ibland 
inte svara på personalens frågor. En tredjedel av cheferna ansåg att informationen ofta 
hade kommit för sent. 
Frågor från avdelningarna till projektmötena med konsulterna skulle gå genom SCB:s 
projektledare eller projektgrupp. Vissa frågor hade under tiden hunnit bli inaktuella in-
nan man erhållit svaren. Man visste inte alltid heller var informationen hade tagit vägen 
eller vad resultatet hade blivit. Någon gång fick man beskedet att frågan var för tidigt 
väckt och när frågan senare åter togs upp visade det sig att det var för sent.  
För såväl engagerade som intresserade inom avdelningarna upplevdes beslutstillfällena 
som oklara och man ansåg att informationsutbytet med SCB:s projektgrupp inte alltid 
fungerade. Inom en avdelning framhöll man att informationen till den lokalansvarige 
hade varit dålig. Andra pekade på SCB:s hierarkiska uppbyggnad som ett problem för 
informationsutbytet. Byten av lokalansvariga hade inneburit informationsproblem under 
vissa perioder. Ett skyddsombud ansåg att man hade fått för mycket information med 
tekniska detaljer som gjorde att man inte orkade ta åt sig allt. 
Inom några avdelningar hade den arbetsmiljöansvarige informerat om de frågor som var 
viktiga för arbetsplatserna. Man visste inte alltid konsekvenserna i frågor om detaljer men 
man hade litat på dem som hade ansvaret i projekt- och arbetsgrupperna. Informations-
utbudet diskuterades i slutet av 1989 i SCB:s projektgrupp då målet och informationspla-
nen reviderades och preciserades. 
PROBLEM I HANDLÄGGNINGEN AV BYGGPROJEKTET  
Statskontorets rapport Lokalplanering - statliga kontor 1977 behandlade de allmänna kri-
terierna för lokalplaneringen. Planeringsarbetets genomförande redovisades och frågor om 
dess organisation och arbetsfördelning mellan byggnadsstyrelsen och de lokalbrukande 
myndigheterna beskrevs. Statskontorets skrift framhöll att verksamhetsbeskrivningar 
skulle upprättas enligt de bilagda anvisningarna, som hade utarbetats av byggnadsstyrel-
sen. Skedet då verksamhetsbeskrivningen utarbetades var ett av de viktigaste för brukarna. 
SAN:s riktlinjer om samverkan vid lokalplanering pekade på ytterligare faktorer av bety-
delse men inte hur arbetsmiljöfrågor skulle kunna beskrivas som underlag för projekte-
ring. Man konstaterade att de anställda var en viktig resurs och redovisade mycket sche-
matiskt hur anställdas medverkan i byggprojekt skulle organiseras. 
Statskontorets riktlinjer uttryckte ett administrativt synsätt på lokalplaneringen. Arbets-
miljöbestämningen däremot var snarare en fråga om dialog, förståelse och konflikt mellan 
deltagare med i vissa fall motstridiga intressen. Även om brukarna skulle medverka så 
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ansvarade fortfarande byggnadsstyrelsen för utformningen av tekniska lösningar, enligt 
statskontoret.  
Det var ett problem när byggnadsstyrelsens kunskaper om en annan verksamhets miljö 
var begränsad. En av byggnadsstyrelsens viktigaste uppgifter var att översätta verksam-
hetsbeskrivningar till lokalförteckningar. Tudelningen mellan uppgiften för brukarna att 
upprätta en verksamhetsbeskrivning och uppgiften för byggnadsstyrelsen att ansvara för 
lokalutformningen på grundval av bl.a. typrumslösningar kunde medföra att väsentliga 
arbetsmiljöfrågor inte bearbetades. Brukarnas förtrogenhet med både arbetsuppgifter och 
ändamålsenliga lokaler riskerade att inte beaktas på grund av brister i handläggningsord-
ningen. 
SAMVERKAN OCH SAMRÅD 
Att medverka i lokalplaneringen var en arbetsmiljöfråga. Statskontorets riktlinjer prägla-
des av att det var byggnadsstyrelsen som var expert medan brukarna skulle tjäna som in-
formationsgivare. Den enda organisatoriska förankring som rekommenderas var att bru-
karmyndigheten utsåg en person som kontaktperson med byggnadsstyrelsen. I det sam-
manhanget skulle  SCB:s arbetssätt för samverkan i arbetsmiljöfrågor kunna poängteras. 
Valet att bilda en egen partsammansatt projektgrupp för beslut i alla byggfrågor skulle 
kunna utgöra modell för andra kommande projekt. De anställdas ombud hade fått en 
central ställning i projektet och hade tillgång till information under projekteringen, sam-
tidigt som man var med och påverkade besluten. I vissa frågor, där ombuden hade en 
avvikande inställning, användes MBL-förfarandet utan att projektgruppens ändamål ifrå-
gasattes. 
De anställdas ombud i SCB:s centrala projektgrupp hade haft tillgång till det framväx-
ande planeringsmaterialet. Möjligheter att i tid bygga upp de egna kunskaperna för att 
samverka med arbetskamrater i dessa frågor har funnits. Däremot hade ombud och chefer 
inom respektive avdelningar inga samverkansgrupper  som skulle kunna svara för inform-
ationsutbudet med den centrala projektgruppen. De lokalansvarigas arbete hade kunnat 
få en annan betydelse om projektansvariga inom SCB hade tagit initiativ till att bilda 
avdelningsvisa projektgrupper vilka från början kontinuerligt hade haft samråd med 
SCB:s projektledare. 
VERKSAMHETSBESKRIVNING  
Planeringsprocessen hade genomgått de typiska aktiviteterna för ett statligt lokalförsörj-
ningsärende. Det gällde skedena för verksamhetsbeskrivning, lokalförteckningen och pro-
gramskissen, systemhandlingarna, produktionshandlingarna, upphandlingen och bygg-
produktionen.  
Under våren 1988 hade arbetet med arbetsmiljöprogrammen påbörjats, som initierades 
via forskningsprojektet. Lokalförteckningen och de första skisserna hade tidigare blivit 
klara som underlag för regeringsskrivelsen angående projekteringsuppdraget. Huvudprin-
ciperna för huset hade bestämts. Arbetsmiljöprogrammen kunde därför tidigast komma 
till användning under systemhandlingsskedet.  
Arbetsmiljöprogrammen kunde inte påverka de enskilda kontorsrummens dimensioner, 
som hade bestämts i programskissen. Däremot fick arbetsmiljöprogrammet för tryckeriet, 
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en reell betydelse i den fortsatta projekteringen. Anställda vid tryckeriet hade med sitt 
program hunnit utarbeta ett eget alternativ, som hade blivit utgångspunkt för avdelning-
ens reella inflytande i dialogen med byggprojektet. 
Uppgiften att utarbeta arbetsmiljöprogram hade aldrig funnits med i handläggningsord-
ningen eller i byggnadsstyrelsens rutiner för projektering.  När SCB hade skrivit sin verk-
samhetsbeskrivning tog det ett år innan byggnadsstyrelsen anlitade arkitekter för uppdra-
get. Under den perioden hade det funnits tid att formulera arbetsmiljöbehoven om bygg-
nadsstyrelsen eller SCB själva hade haft förebilder att följa. De flesta av de uppgifter som 
fanns i programmen återfanns inte i verksamhetsbeskrivningen. I arbetsmiljöprogrammen 
formulerades brukarnas krav och önskemål, uppgifter som senare kunde användas under 
projekteringen. 
De anställda inom SCB hade visat på ett övertygande sätt, att de enkelt i arbetsmiljöpro-
grammen kunde producera kvalificerat projekteringsunderlag. Att utarbeta ar-
betsmiljöprogram skulle kunna vara en lika självklar angelägenhet för brukarna som skyl-
digheten att utarbeta en verksamhetsbeskrivning. Det projektorganiserade arbetssättet 
hade visat på samverkansmöjligheter i för verksamheten övergripande frågor 
PROVRUM  
Byggnadsstyrelsen hade ansvarat för att provrum byggdes där olika inredningar och ut-
rustningar hade prövats i full skala. Provrummen stod färdiga när bygghandlingarna 
skickades ut för anbud. De fyra kontorsrummen med den extra breda korridoren visade 
uppbyggnaden av en typisk princip från programhandlingarna. Typrummens antal blev 
dimensionerande för hela nybyggnadsprojektet. Det som blev påverkbart hade i huvudsak 
enbart varit inredningens utformning. Rummets dimensioner var bestämda och  hade 
inte tidigare prövats för de olika dataarbetsuppgifterna inom SCB. De anställda kunde se 
hur deras framtida arbetsplatser skulle bli. Man uppskattade denna möjlighet och man 
hade lämnat både positiva och kritiska synpunkter. Hade provrummen byggts i början av 
planeringsprocessen så hade de anställda på ett helt annat sätt haft möjligheter, t.ex att 
även kunna påverka rummens dimensioner.  
NÅGRA SLUTSATSER  
Frågan med vilka metoder den fortlöpande lokalsituationen skulle kunna integreras med 
arbetsmiljöarbetet och vilka resurser som borde prioriteras för genomförandet besvarades 
inte i SAN:s undersökning. I problemprojektet hade några metoder prövats. Med stöd 
från huvudskyddsombudet och SCB:s projektledare introducerades olika sätt att beskriva 
arbetsmiljön. SCB:s projektgrupp stödde förslaget att utarbeta arbetsmiljöprogram och 
skyddskommittén beslöt att ställa sina resurser till förfogande. I och med att platschefen 
var ordförande i både skyddskommittén och i projektgruppen, jämte verksföreträdare och 
personalombud, blev beslutet att utarbeta arbetsmiljöprogram väl förankrat inom linjeor-
ganisationen. 
Att använda förebilder från olika FoU-projekt var ett effektivt sätt att visa på metoder för 
arbetsmiljöarbetet. Innehållet i SCB:s arbetsmiljöprogram var begränsat, fr.a på grund av 
att husprojekteringen hade pågått och att det därför var angeläget att i tid få fram de nöd-
vändigaste beskrivningarna.  
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SCB:s projektorganisation hade goda förutsättningar för att samverkan med de anställda 
skulle bli reell. Man hade haft en väl samlad projektorganisation, något som innebar att 
de anställdas representanter hade överblick över alla planeringsfrågor. Delfrågor kunde 
diskuteras i sitt sammanhang under planeringens olika skeden. SCB:s arbetsgrupper hade 
bildats för att utreda olika frågor. De anställdas representanter deltog under projektering-
en vid både A- och B-möten med byggnadsstyrelsen och konsulterna. Detta gav en detal-
jerad insyn så att arbetsmiljöfrågorna kunde bevakas och påverkas. Handläggningsord-
ningen hade saknat riktlinjer för hur brukarmyndigheten skulle kunna utarbeta arbets-
miljöprogram och hade därmed satt gränser för verksamhetens förutsättningar. Byggpro-
jektet hade ställt särskilda krav på brukarnas egna planeringsmetoder. Brukarnas engage-
mang i arbetsmiljöfrågor förutsatte att egna alternativ skulle utarbetas, där problempro-
jektet visade hur arbetsmiljöprogram kunde utarbetas i byggprojekt. 
Den projektorganiserade arbetsformen, med partsrepresentanter från ledningen och de 
anställdas organisationer, hade främjat samverkansarbetet. Skilda ståndpunkter hade be-
arbetats under förhandling mellan parterna. Under hela produktbestämningen hade pro-
jektgruppens ledamöter medverkat och erhållit en färdighetskunskap om att uppmärk-
samma och bevakat sina olika intressen. Det fordrades samtidigt ett mindre arbete för att 
komma fram till enighet och sammanhållning i de gemensamma arbetsmiljöfrågorna. 
Det överenskomna sättet att samverka inom verksamheten innebar att man med projekt-
arbetsformen uppnådde en ansvars- och arbetsfördelning. Med den partsammansatta 
projektgruppen förenklades beslutsprocessen. Projektgruppen behandlade lokalfrågor i 
måltermer, bestämde riktlinjer för planeringen och lämnade förslag. Projektgruppen in-
nefattade en samarbetsform som var anpassad till om- och tillbyggnadsprojektet. Arbets-
sättet inbegrepp alla avdelningar med särskild inriktning på utrednings- och programske-
det och att arbetsmiljöprogrammen blev väl förankrade inom linjeorganisationen. 
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3.6 PROJEKTIK OCH ARBETSPLATSENS BRUKSFORM 
Problemprojektet Projektik och arbetsplatsens bruksform uppmärksammade att det kom-
munikativa arbetet, för att reda ut arbetsplatsens nutida och framtida utformning, på ett 
enkelt sätt kunde samordnas med en kombination av kända metoder för problemhante-
ring och media för informationsutbyte. Forskningsprogrammet Arbetsmiljöbestämning och 
projekteringsmetoder utgick från att arbetsmiljöansvariga och arbetsgrupper, med stöd av 
förebilder och exempel, skulle kunna samverka för att beskriva arbetsplatsens miljö. För 
både teori och metodutveckling inom arbetsmiljöområdet förespråkades undersökningar 
av arbetsplatser.122 Värdet av konkreta studier var att särskilda frågor inriktades på flera 
händelseförlopp inom en verksamhet.  
Förutsättningar 
Arbetsmiljökommissionen såg det som en huvuduppgift att under 90-talet försöka för-
verkliga arbetsmiljöarbetets integrering i företagens linjeorganisationer.123 Det borde i 
ökad utsträckning handla om arbetsorganisation och arbetsvillkoren i stort. Det gällde att 
förmedla forskningsresultat, alternativa lösningar och modellprojekt för lärande och vida-
reutbildning. En viktig målgrupp blev företagsledningar. Krav på lärandet i arbetslivet 
förutsatte utrymme för projektsamarbete som skulle kunna ske i den direkta arbetssituat-
ionen på arbetsplatsen. Bertil Gardel visar i Arbetsinnehåll och livskvalitet och i Arbetets 
organisation och människans natur124 att ett deltagande i utvecklingen av arbetsförhållan-
den ofta medförde effektivitet och arbetsglädje. Engagemang och lärande, ansåg man, 
skulle gynnas om nya samarbetsformer prövades då arbetsplatser förändrades.  
Ingenjörsvetenskapsakademin framhöll i Arbetsvetenskapen i det framtida arbetet125 att en 
omprövning av arbetslivsforskningen var nödvändig om den skall kunna välja problem 
och angreppssätt efter arbetslivets behov av problemorienterade kunskaper i takt med 
samhällets och näringslivets utveckling. Formerna för hur samverkan och ömsesidiga lär-
processer kunde utvecklas fick betydelse för redovisningar av projekt och praktiska ut-
formningsförslag. Erfarenheter pekade på att ombyggnadsprojekt skulle kunna utgöra 
situationer för anställda att lära och utveckla yrkeskunskaper. Arbetsledning jämte andra 
anställda skulle få möjligheten att bearbeta välkända problem och frågeställningar men 
från andra synsätt än de vedertagna. I projektgrupper fanns det möjligheter att tillsam-
mans med deltagare från bland annat högskolor utveckla perspektiv och förslag på arbets-
platsens sammansatta problem. Anställdas inflytande på arbetsplatsen medförde möjlig-
heterna att tolka och beskriva arbetsplatsen förändringar på andra sätt än vad som annars 
var brukligt.  
                                                 
122 Bergqvist, LG, 1994, förutom ingående problemprojekt redovisas genomförd arbetsmiljöforskning inom 
arkitektur samt aktuella offentliga utredningar. 
123 SOU 1990: Arbete och hälsa, Bilagedel B, sid 99. 
124 Gardell, B, 1976 resp. 1986. 
125 IVA, 1992. 
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PROBLEM OCH LÄRPROCESS 
En av förutsättningarna för problemprojekten var pedagogiska erfarenheter från pro-
gramorienterade och projektorganiserade studier inom grundutbildningen för arkitektur. 
Arbetsplatsernas utveckling av verksamheter, arbetet och miljön var föremål för både arki-
tekturskolornas forskning och utbildning där forskningen bedrev problemprojekt under 
ett till tre år medan arkitekturundervisningen organiserades i terminsprojekt med avsikten 
att förmedla kunskap och färdigheter i hur arbetsplatser studerades och hur metodkun-
skaper i arkitektarbetet kunde tillämpas. Arbetsplatsprojektens uppgifter innebar att han-
tera och samordna spörsmål för såväl teknik och arkitektur i ett socialt sammanhang. 
Projektarbetet avsåg att utveckla förmågan att både arbeta självständigt och i grupper. 
Studierna innebar en träning i att ta ansvar för och initiativ i både gestaltningsfrågor och 
projektorganisering. Lärprocessen förankrades i mindre företag, som stod inför behovet 
av förändringar med avseende på arbetsmiljö och byggnadsutformning. Företagsledning 
och anställda var oftast på ett prestigelöst sätt intresserade och nyfikna på projektgrup-
pens bearbetning av arbetsplatsens nutida och framtida utformning. Arbetsplatsprojekten 
ledde till problemhantering och bearbetning av utformningsfrågor inom gruppen och 
med företagsledning och anställda. Teoretiska spörsmål diskuterades på seminarier. Pro-
jektgruppens samarbete kunde leda åt olika håll beroende på handledarens och gruppdel-
tagarnas intresse, engagemang och förmåga. En av handledarens uppgifter var att främja 
arbetsgruppens mål och metoder så att varje deltagares förmåga blev betydelsefull i fram-
ställningen av gemensamma alternativa förslag.126 Projektgrupperna hade genomgångar av 
varandras arbeten och innehållet diskuterades med företagsledning och anställda. Det 
målinriktade resultatet framställdes i rapporter, som hade karaktären av programskisser. 
Innehållet beskrev nutida förhållanden, problem- och kravbearbetningar jämte alternativa 
utformningsförslag. Dessa erfarenheter bidrog till att precisera tillvägagångssätt för bru-
karorienterade problemprojekt. 
De insatser, som studerandegruppernas många gånger genomgripande arbete innebar för 
att utarbeta förslagen, var mycket stora i förhållande till de möjligheter, som mindre före-
tag skulle kunna ställa till förfogande om konsulter skulle utföra samma uppgift. Detta 
uppmärksammades i problemprojekten på så sätt att spörsmålet riktades till en allmän 
fråga om stöd i projekthandledningen för anställdas egna beskrivningar. Anställda och 
personer i arbetsledande ställning antogs kunna göra egna arbetsmiljöbeskrivningar som 
förutsättningar för en dialog med projektörer.  
                                                 
126 Berthelsen, J m.fl. 1979, beskriver projektarbetets problem och möjligheter med exempel som karaktäri-
seras som samvaro-, prestations- och sakorienterade grupper. Grupparbetet kunde leda till att man kombi-
nerade sina resurser och fick en fungerande samvaro men att den gemensamma uppgiften blev sekundär, att 
värdegemenskapen inte förmådde leda till konkreta resultat. I andra fall blev det strid om i vilken inriktning 
samarbetet skulle följa och att man hade svårt att fatta beslut. Projektarbetet ledde till att det gemensamma 
målet inte uppnåddes utan deltagarna presenterade egna och delvis osammanhängande resultat. Båda grup-
perna karaktäriserade, enligt författarna, ett individorienterat förhållningssätt då man inte förmådde orien-
tera sig mot det gemensamma målet och som i gruppen kan utvecklas till besvikelse, vanmakt och likgiltig-
het. I den sakorienterade gruppen främjade den sociala samvaron och de individuella prestationerna den 
gemensamma uppgiften. Gruppen förmådde samtidigt skapa arbetsglädje och konkreta resultat. 
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Ett resultat av arkitektelevernas samverkan med anställda var att mycket underförstådd 
kunskap, som annars hade förblivit tyst, kom till uttryck i beskrivningar. Därmed bearbe-
tades möjliga arbetsmiljöförslag från en bredare värderingsmässig utgångspunkt i en för 
deltagarna känd situation. Problemområdet fanns beskrivet och projektsamtalet gav svar 
på vad man ville göra med informationsutbytet. Med det arbetsplatsanknutna betraktelse-
sättet blev problemområdet relaterat till konkreta frågor, krav och utformningsförslag 
vilka redovisades i arkitektelevernas olika alternativ. En fördel i samarbetet var att ett 
formellt och informellt projektsamtal genomfördes och att utredningar och förslag kunde 
utvärderas av anställda med avseende på deras fakta- och värdeomdömen. De tidiga elev-
skisserna var inga entydiga svar på givna arbetsplatsproblem utan en problemhantering 
och en sökprocess efter vägar till möjliga alternativ. Lärprocessen innehöll upptäckter av 
både problemsamband och utformningsförslag, som många gånger grundade sig på ett 
okonventionellt och innovativt sökande. Samtidigt prövades upptäckterna noga i förhål-
lande till arbetsplatsens befintliga förhållanden och projektets syfte. 
I problemprojektet Samråd och samverkan (avsnitt 3.5) vid om- och tillbyggnaden av 
SCB-huset prövades tillvägagångssättet på ett i flera fall framgångsrikt sätt. Därmed rik-
tades också intresset mot förebilder och metodutveckling, som syftade till framställning 
av planeringsunderlag. Det gällde att undersöka specifika projektförutsättningar och an-
passa arbetssättet både efter mål och praktiska förhållanden. Lars Strand et.al (1978) skri-
ver i Informationsplanering att byggnader, som tekniska system, är enkla medan målen 
med byggnadens mening ibland är ytterst komplexa. Detta menade man, svarade mot ett 
behov av kunskaper som gällde sättet att hantera värderingar och lämpliga angreppssätt i 
byggprojekt. 
 
 
 
Arbetsmiljöprogram för I-avdelningen utarbetad av I-avdelningens lokalgrupp. Källa: Bergqvist, LG, Rönn, M, 
1990. sid. 65, 113. 
En dag på I-avd i Örebro 
går till så att vi     sid 
 
 
 
1 tar os till jobbet    
2 parkerar våra fordon   67 
3 tar oss upp i huset   71 
4 stämplar in    72 
5 hänger av oss kläderna   73 
6 hämtar posten m m   76 
7 sätterigång jobbet på arbetsrummet 77 
8 kopierar, skickar ut och förvarar  84 
9 har enhetsmöte eller annat stormöte 90 
10 gör bearbetningar på terminal, PC 92 
11 granskar material   99 
12 fikar eller har lunch   101 
13 tar emot besök    105 
14 har telefonmöte, telefaxar material 108 
15 mår inte riktigt bra   111 
16 har arbetsgruppsmöte   113 
17 beställer tjänsteresa   115 
18 får städar våra rum   117 
19 hämtar och lämnar material i arkiv 118 
20 packar ihop och går hemåt  119 
16. Vi har arbetsgruppsmöte 
 
Fakta 
 
En mycket stor del av vårt arbete på I-avd består i att 
jobba tillsammans. Ofta sker detta i arbetsgrupper på upp 
till 8-10 personer. 
 
Arbetsgrupperna träffas olika ofta. I varierande grad blir 
det också spontana möten, där även informationshörnor o 
likn idag får utnyttjas (bild 16:1.) 
Inte så sällan har man i arbetsgrupperna behov av att ha 
med sig material av olika slag. 
På ÖB28 kan vi ha mindre arbetsmöten på arbetsrummet. 
 
Detta vill vi behålla ………………….. 
….. 
Möjligheterna att arbeta i arbetsgrupper. 
 
………………... och detta vill ändra på 
 
Bättre utrymmen i nära anslutning till arbetsrummen för 
arbetsgrupper av varierande storlek att träffas i, såväl 
planerat som spontant. 
Det ställs i regel inga höga krav på teknisk utrustning i 
detta utrymme, utan det viktigaste är ett ljust, trevligt 
utrymme, där man i kreativ miljö kan hjälpas åt att lösa 
problem och stödja varandra. 
-  
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FÖREBILDER 
Problemprojektet innebar att anställda, i sin verksamhetsmiljö, skulle beskriva behov av 
förändringar. Syftet att låta medarbetare på arbetsplatser utarbeta egna beskrivningar med 
ett begränsat handledarstöd introducerades med en repertoar av förebilder. Resultat från 
elevprojekt och forskningsprojekt visades som exempel när problemprojekten påbörjades. 
För att redovisa den egna miljön förevisades tillvägagångssätt och vissa riktlinjer för hur 
projektarbetets resultat kunde presenteras och framställas. Avsikten var att på ett enkelt 
sätt visa hanteringen och bearbetningen av problem och behov och hur enskilda arbets-
platser relaterades till ett större verksamhetsanknutet sammanhang. 
I fyra allmänna punkter angavs vad en beskrivning preliminärt skulle innehålla Det hand-
lade om uppgifter som antogs fanns dokumenterade. Det gällde beskrivningar över verk-
samheten, organisationen, personal- och arbetsuppgifter, lokalförteckningar och planrit-
ningar. Huvuduppgiften var de rumsliga beskrivningarna, där uppmärksamheten skulle 
riktas mot problem och behov i vardagsmiljön. Sorteringen av projektfrågornas svar i 
kravutredningar och förslag visade aspekter på planeringen, som en projektgrupp hade att 
bedöma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren visar en mall för inventeringar och beskrivningar. Källa: Bergqvist LG, Rönn M. 1994. sid. 89. 
Vilka förutsättningar för gemenskap finns – hur 
kan de utvecklas och förbättras? 
Vilka möjligheter finns det för att utveckla sitt 
eget arbete och tillsammans med andra få själv-
förtroendet stärkt? 
(se exempel bilaga) 
 
Beskriv sambandsproblemen mellan loka-
ler/arbetsplatser (redovisas på ritning) 
(se exempel bilaga) 
 
Beskriv i ord och bild/foto både vad som är bra 
och vad som är problem inom varje arbetslokal 
med avseende på: 
- användningen, hur man arbetar i lokalerna, 
rutiner 
- utrymme/utformning 
- inredning och utrustning. 
(se exempel bilaga) 
 
Arbetsgruppens sammanfattningar av önskemål 
och förslag till nödvändiga förändringar med 
avseende på : 
Arbetsorganisation 
Arbetsuppgifter 
Lokalförteckning 
Samband mellan olika lokaler 
Lokalernas utformning. 
 
 
Arbetsplatsbeskrivningens innehåll: 
Verksamhet 
Organisation 
Arbetsuppgifter 
(se verksamhetsplan och arbetsmiljöplan) 
 
Lokaler: 
Lokalförteckning (tabell) 
Planritning över lokalerna 
(se exempel) 
 
Problembeskrivning: 
Huvudfrågan i denna studie är hur arbetsplatsen 
skall organiseras, utformas och inredas för att 
man enskilt och tillsammans skall kunna göra ett 
bra arbete. Sammanhanget mellan arbetsglädje, 
livskvalité och arbetets organisering har kommit 
till uttryck i kraven på en bra arbetsmiljö: 
- man skall inte skadas i arbetet 
- man skall ha en rimlig komfort i arbetet 
- man skall ha utvecklingsmöjligheter i arbetet 
- man skall ha möjlighet att påverka sin arbetssi-
tuation. 
Följande frågor kan vara utgångspunkter för 
problembeskrivningen: 
Vilka hälsorisker finns det – hur kan det bli 
mindre ansträngande? 
Känner man sig pressad eller irriterad – hur kan 
det bli mindre ansträngande? 
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Tillvägagångssättet skulle främja ett skriv- och ritarbete i ett eget utredningsarbete, som 
en förberedelse till möten med projektörer.127 Samarbetet skulle därmed få en konkret 
innebörd i ett projektsamtal om möjligheterna att kunna utföra arbetet på ett bättre sätt. 
Det innebar att anställda deltog i en gemensam problemidentifiering och kunskapsbild-
ning. Projektarbetet tillsammans med brukarna uppmärksammades som en fråga om 
kommunikation mellan olika deltagare. Istället för att utgå från planeringens abstrakta 
figurer användes ett antal frågor som skulle besvaras och hållas aktuella under projektets 
gång: 
Vad är det som utgör arbetsplatsen? Hur kan arbetsplatsen beskrivas? Vad är bra och dåligt 
med arbetsplatsen? Hur kan arbetsplatsens problem och behov hanteras och bearbetas? Vad 
är möjligt att åstadkomma med visioner om arbetsplatsen? Hur kan arbetsplatsen utformas 
och gestaltas? 
 
Frågorna behövde till att börja med inte hanteras och bearbetas i någon särskild ordning, 
men det var nödvändigt att frågorna besvarades, om än provisoriskt. Syftet var att delta-
garna i produktbestämningens olika sammanhang successivt skulle ge svar på allt mer 
detaljerade utformningsförslag.  
Program för problemprojektet 
Problemprojektet utgick från att pröva projektarbetet som metod i vardagsarbetet för att 
föregripa olika arbetsmiljökonsekvenser av förslag till förändringar. Avsikten med pro-
jektet var att undersöka hur och i vilken utsträckning verksamhetsföreträdare och tillsatta 
arbetsgrupper på egen hand med stöd av ett begränsat handledarstöd förmådde utarbeta 
beskrivningar och handlingsplaner över den egna arbetsmiljön. 
De arbetsplatser som medverkade i undersökningarna skilde sig åt med avseende på både 
verksamhet, storlek och antalet anställda. Följande arbetsplatser medverkade i problem-
projektet: 
en provberedning av stålkvaliteter inom Avesta Sheffield AB i Degerfors 
en expeditionsverksamhet inom Bilspedition Inrikes AB i Borås 
en företagshälsovårdscentral 
en apparathall inom Kemisektionen vid Chalmers Tekniska Högskola i Gö-
teborg 
en ortopedkirurgisk klinik inom Regionsjukhuset i Örebro 
                                                 
127 Bergqvist, LG 1994, Det som utmärker många utvecklingsprojekt är att enkla metoder och redskap ofta 
används för att olika yrkesgrupper skall kunna samverka, reflektera över, ompröva och utforma arbetsplat-
ser. Engström, T, 1990, Det var med sax, papper, kopieringsmaskin och penna som forskare och studenter 
vid Chalmers kunde gestalta och få förståelse för de principer som ledde till helbiltillverkningen i Udde-
valla. Henriksson, J, 1982, redovisar att som arkitekt finns ett behov av att samverka med brukare under 
skissarbetet och framställningen av bilder för att konkretisera tankar där annars beskrivningar skulle bli 
alltför komplicerade. Arkitekter har av tradition använt sig av flera bildtekniker men det behövs träning för 
att behärska bilden som media i dialog med brukare. Henriksson framhåller att bildarbetet inte skall vara 
förskönat och behöver inte vara mer utvecklat än vad man avser att förmedla. Bildarbetet brukades i frågor 
om byggnadens utformning medan det skrivna ordet användes i dialogen kring organisationsfrågor, vilket 
blev betydligt svårare att komma överens om.  
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Projektarbetet inom valda verksamheter började med en förfrågan till verksamhetsföre-
trädare om anställda kunde medverka i en studie för att upprätta arbetsmiljöbeskrivning-
ar. 
PLANERINGSPROBLEM 
Skälen till att medverka var att arbetsplatserna stod inför olika typer av förändringar. 
Verksamhetsföreträdarna såg i forskningsprojektet möjligheten av att antingen få ett 
projektförberedande resultat eller någon form av projektstöd. Inom regionsjukhuset i 
Örebro och kemisektionen inom Chalmers i Göteborg pågick omfattande ombyggnader 
som de medverkande arbetsplatserna påverkades av. De övergripande tidplanerna visade 
att ombyggnader skulle ske men det fanns inga bestämda datum utsatta när dessa projekt 
skulle påbörjas, utan det avgjordes av ekonomiska och organisatoriska förhållanden. Pro-
blemet för de anställda inom kliniken var att arbetslokalerna hade brister i arbetsmiljön, 
att flera vårdrum var for små och att man så småningom skulle flytta till ombyggda loka-
ler inom sjukhusområdet. Inom apparathallen vid kemisektionen fanns uttalade hälsoris-
ker, som innebar stressiga och oroliga arbetsförhållanden för både tekniker, forskare och 
studenter. Inom järnverket i Degerfors fanns en mindre arbetsplats för provberedningen, 
som inte hade någon egen arbetslokal, men som hade en möjlighet att snart flytta till en 
angränsande verkstadslokal. Vid bilspeditionen i Borås pågick en tillbyggnad av lasttermina-
len för godshantering och projekteringen av en tillbyggnad vid kontorsbyggnaden. I an-
slutning till dessa byggprojekt planerades en ombyggnad av befintliga kontorslokaler. Vid 
företagshälsovården i Göteborg hade den berörda enheten sin verksamhet förlagd till ett 
sjukhus. Lokalerna var inte ändamålsenliga och anställda frågade sig hur man skulle 
kunna förbättra detta samtidigt som man hade frågor om den framtida verksamhetens ut-
formning. 
MÅL OCH AMBITIONER 
De flesta beskrivningarna handlade om den fysiska arbetsmiljön, rumsliga förhållandena, 
att man inte skall skadas i arbetet och att man skall ha en rimlig komfort och trivsel i arbe-
tet. Med arbetsmiljöprojekten hade man avsikten att påverka den gemensamma arbetssi-
tuationen. Problemprojektet betonade avsiktligt de fysiska rumsliga frågorna. Dessa ut-
gjorde en gemensam angelägenhet, de var välkända och utgjorde ett problemområde för 
arbetsmiljöbeskrivningar. Från problemprojektets utgångspunkt var det meningen att 
det skulle vara en inledning till en samverkan för att beskriva arbetsplatsen och samtidigt 
en färdighetsträning i hur projektarbete kan påbörjas och bedrivas. För många innebar 
arbetsmiljöprojekten att man hamnade mitt i en komplex samarbetssituation, som i sig 
själv kunde vara krävande. Därför utgick problemprojektet från välkända förhållandena 
med krav att förändra verksamheten. Ambitionerna i samtliga projekt var både att genomföra 
ett organiserat beskrivningsarbete och att förbättra den rumsliga arbetsmiljön 
Mål och ambitioner kom till uttryck i förändringsprogrammet som formulerades for 
provberedningslokalen i Degerfors. Produktionschefen hade sökt medel från arbetslivs-
fonden i syfte att förbättra ergonomiska förhållanden. Flyttningen till ombyggda lokaler 
skulle dessutom innebära en avsevärd förbättring med det dagsljus som alla fönster skulle 
ge tillsammans med nya ytskikt på golv, tak och väggar. 
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Inom företagshälsovården hade man framhållit att verksamhetens karaktär byggde på lagar-
bete och samplanering och att den rumsliga miljön uppvisade brister för detta ändamål. 
Verksamhetsföreträdaren hade framhållit att lokalerna skulle understryka företagshälsovår-
den som ett kunskapsföretag. Lokaliseringen till sjukhusbyggnaden hade både medfört en 
anonym miljö och störningar från genomgångstrafik till andra verksamheter i huset. Målet 
var att lokalerna skulle ge utrymme för spontana möten under arbetsdagen. Färg- och ljus-
sättning skulle utformas så att intrycket inte blev en sjukhusmiljö med bullrande korri-
dorer. Ambitionen var att successivt söka lösningar. Receptionen stod inför en ombygg-
nad för att bli mera öppen och välkommanden för besökaren. 
Inom högskolan pågick arbetet med att upprätta ett långsiktigt arbetsmiljöprogram med 
övergripande mål. Där föreslogs att parterna genom samverkan skulle utveckla arbetsformer 
vid förändringsarbeten. Med avseende på apparathallen vid kemisektionen var det främsta 
målet att åtgärda problem som orsakade ohälsa och stress. Såväl forskning som undervis-
ning drabbades av verksamhetens miljöproblem. Apparathallen hade inte anpassats till de 
förekommande forskningsprojektens förändringar och utbyggnader. Ambitionen att åt-
gärda miljön innebar att ett samverkansprojekt bildades med representanter från tre 
institutioner, skyddsingenjör och huvudskyddsombud. 
Bilspedition Inrikes AB hade inte formulerat några direkta mål utan ambitionen var att 
man vid ombyggnadstillfället av expeditionslokalerna skulle undersöka vad som borde för-
bättras. Ett angeläget krav för de anställda gällde luftklimatet. Även om inga mål hade 
formulerats fanns en uttalad samverkansambition inför utformningen av expeditionsloka-
lerna, att de skulle motsvara anställdas önskemål om en trivsam miljö. Företagets ledning 
framhöll att representanter från Transporthälsan skulle medverka. En samverkan med 
forskaren uppfattades som ett stöd i projektarbetet. 
Regionsjukhuset i Örebro byggdes ut successivt. Förnyelsen skulle ske så att befintlig 
verksamhet stördes så lite som möjligt. Hela sjukhusområdet omfattades av en general-
plan. En dimensionerande målsättning var att gamla salar, som rymde fyra till sex vård-
platser ersattes med en- och tvåpatientsrum. Utöver detta tillkom förnyade medicinska 
kunskaper och tekniker, som innebar ytterligare krav att ta hänsyn till. Ortopedkirurgiska 
kliniken hade utarbetat en arbetsmiljöplan, verksamhetsplan och ett personalekonomiskt 
bokslut där man redovisade hur resurserna användes och vilka behoven var för verksam-
heten. Med avseende på arbetslokalerna framhölls bl.a. att personalen hade blivit utsatt 
för många incidenter och skador på grund av den trångboddhet som rådde inom kliniken. 
Det fanns för små och trånga utrymmen för den personliga hygienen och vid aktivering av 
patienter, förhållanden som man framhöll var viktiga att ta med vid utformandet av nya 
lokaler. 
Genomförande 
I forskningsprogrammet redovisades på ett allmänt sätt hur samverkan och beskrivnings-
arbetet skulle genomföras. Detta användes som en introduktion med riktlinjer om ar-
betsuppgiften för deltagarna och tider för möten. Verksamheternas beroende av sin om-
värld innebar att arbetsformerna i problemprojektet varierade i de konkreta situationer-
na. 
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PROVBEREDNINGEN 
I Degerfors anordnade produktionschefen ett möte med alla anställda som arbetade inom 
maskinhallen där provberedningsarbetet utfördes. Inom provberedningen på järnverket 
medverkade åtta personer inklusive arbetsledning. Produktionschefen redovisade för-
slaget till arbetslivsprojektet. De viktigaste aktiviteterna för ombyggnaden beräknades 
pågå under ett och ett halvt år. Med avseende på sättet att bedriva projektarbetet bestäm-
des att de anställda vid provberedningen varje vecka skulle mötas för att diskutera och 
utvärdera projektet efter den uppgjorda planen. Ett flertal studiebesök genomfördes före 
valet av maskinköp. Särskilt gällde det att få garantier för att maskinen hade den efterfrå-
gade kapaciteten. I förändringsplanen hade man att ta ställning till tre olika alternativ, 
som berodde på storleken av den investering företaget var beredd att genomföra. Då för-
ändringsplanen var tydlig och genomförandet gick smidigt förekom inte de formella mö-
testillfällena i den utsträckning som planerats. De flesta frågorna diskuterades kontinuer-
ligt under arbetsdagarna. 
EXPEDITIONSLOKALERNA 
Vid Bilspedition Inrikes AB bildades omgående en arbetsgrupp med sex representanter 
från företaget tillsammans med handledaren från Chalmers och två personer från Trans-
porthälsan. Företaget hade ingen detaljerad plan för ombyggnaden av expeditionslokaler-
na utan skulle pröva en probleminriktad och en projektorganiserad arbetsform vid för-
nyelsen av expeditionslokalerna. Ursprungligen planerades fem mötestillfällen för att upp-
rätta en skiss med arbetsplatsbeskrivningar. Allteftersom projektet pågick och samman-
hanget klargjordes i förhållande till projekteringen av tillbyggnaden förlängdes projektar-
betet så att det till slut omfattade ett år. Företagets insatser omfattade tio projektmöten, 
som dokumenterades i protokoll. Därutöver upprättade de anställda egna enkla beskriv-
ningar över sitt arbete med uppgifter om vad de ansåg var positivt, negativt och vad som 
borde förbättras. Studiebesök genomfördes för att ta del av olika förslag på inredning och 
utrustning. Efter beslut i arbetsgruppen anlitades en inredningsarkitekt som utarbetade 
förslag till en ombyggd expeditionslokal. Projektarbetet blev mer omfattande än beräknat 
då det handlade om en ombyggnad och inte enbart att upprätta en arbetsplatsbeskriv-
ning. 
En skillnad i projektledningen vid arbetsplatsprojekten ovan var att produktionschefen i 
Degerfors hade ett detaljerat förändringsprogram som i stort sett genomfördes. Avsikten 
hade varit att skyddsingenjören inom företaget skulle beskriva respektive arbetsplats till-
sammans med de anställda. Då detta inte genomfördes blev det program som produkt-
ionschefen hade utarbetat det enda styrinstrumentet. De anställdas medverkan redu-
cerades till granskning av de givna förslagen. Forskarstödet blev inte någon resurs då det 
egna beskrivningsarbetet inte genomfördes. Resultatet av ombyggnaden blev att en stor 
del av tungt och enformigt arbetet upphörde. 
Projektledningen inom bilspeditionen för expeditionslokalen var helt annorlunda än 
inom järnverket. Företagsledningen utgick från att man inom arbetsgruppen skulle utar-
beta förslag över kontorsvåningen. Forskarstödet fick i detta projekt en aktivare roll än i 
järnverket. Under projektmöten diskuterades de anställdas egna beskrivna problem och 
behov som grund för arbetsplatsutformningen. Skyddskommittén inom företaget enga-
gerade personal från Transporthälsan och arbetsgruppen beslöt att engagera en arkitekt 
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som utarbetade inredningsförslag. I detta fall har projektarbetet för de anställda haft 
större betydelse för det slutliga förslaget än vad de anställdas medverkan har haft för resul-
tatet i järnverket. Uppgiften att beskriva den egna arbetsplatsen kunde i fallet med bilspe-
ditionen sammanfattas i mötesprotokollen. Dialogen i arbetsgruppen utgjorde inform-
ationsutbytet mellan de medverkande. På så sätt förenklades samverkansarbetet till dis-
kussioner i arbetsgruppen. 
FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN 
Projektarbetet inom företagshälsovården började med en diskussion inom en mindre 
grupp där man kom överens om den forskarstödda studiens omfattning. Skillnaden i 
uppläggningen av denna studie var att beskrivningarna inte var kopplade till något på-
gående byggprojekt, som i fallen ovan. Arbetsmiljöprojektet blev en förstudie med målet 
att ange befintliga problem och behov. Planeringsvillkoren var helt annorlunda än i fallen 
ovan. Sju grupper inom verksamheten valde att beskriva sina arbetsplatser efter förebilder. 
Sammanställningen av beskrivningarna jämte tidigare interna rapporter om verksamhet-
en resulterade i krav på att en projektgrupp, som representerade alla anställda, skulle bildas 
för att bearbeta övergripande frågor.  
Det som avgjorde företagshälsovårdens framtid utspelades på andra arenor. Inom styr-
gruppen, där de verksamhetsansvariga medverkade, diskuterades vilka möjligheterna var 
att möta statsmakternas beslut om att upphöra med generella statsbidrag till verksamhet-
en. Resultatet blev att verksamheten till slut kraftigt minskade sin personal inklusive ar-
betsledning. De ansvariga förmådde inte att hantera utvecklingen på den egna arbetsplat-
sen på ett för de anställda rimligt sätt. Personalen visste inte när och hur verksamheten 
skulle förändras och de hade uppfattningen att det inte fanns någon samverkan mellan 
dem och enhetens chef. Flera uttryckte sin vanmakt och man kände sig lurad. Med 
avseende på den egna arbetsmiljön visade sig dialogen mellan personalen och verksam-
hetsansvariga vara helt betydelselös.  
APPARATHALLEN 
Projektarbetet för apparathallen inom kemisektionen utgick från behovet av att åtgärda 
hälsorisker orsakade av verksamhetsanknutna och byggnadsanknutna problem. 
Skyddsingenjören hade begärt verksamhetsbeskrivningar över forsknings- och under-
visningsarbetet i apparathallen inom sektionen för Kemi. Den arbetsgrupp som hade bil-
dats i det inledande skedet bestod av prodekanus vid kemisektionen, skyddsombudet för 
sektionen, skyddsingenjören och huvudskyddsombudet. Prodekanus representerade sam-
tidigt institutionen för Kemisk apparat- och anläggningsteknik. Till gruppmötena kallades 
representanter från institutionerna Värmeteknik och Teknisk Kemi. Dessa kom senare att 
ingå i arbetsgruppen för hallens utformning. Varje institution redovisade sin användning 
av apparathallen för forsknings- och undervisningsändamålet. Det saknades avgränsande 
väggar, vilket innebar att man utsatte varandra för arbetsmiljöproblem. Det fanns ingen 
samlad beskrivning över apparathallens funktioner. Forskningsprojektets insatser innebar 
att en beskrivning utarbetades där respektive verksamhet systematiskt redovisades i ord 
och bild. Beskrivningen användes som underlag vid diskussionerna med byggnadsstyrelsen 
och i samverkan med arkitekten då ritningsunderlaget för en ombyggnad utarbetades. Ett 
möte genomfördes med representanter från Brandförsvaret och Sprängämnesinspektion-
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en. Sammanlagt genomfördes tretton projektmöten under ett års tid. Den huvudsakliga 
uppgiften som återstod var att lösa finansieringen av ombyggnadsprojektet, som beräkna-
des uppgå till ca 20 miljoner kronor. 
Skillnaden i angreppssätt, i förhållande till de tidigare redovisade fallen var att man själva 
tog initiativ till att bilda en representativ formell arbetsgrupp för att kartlägga riskerna 
och utarbeta en åtgärdsplan. Inom kemisektionen pågick ombyggnader av kontor och 
laboratorielokaler efter en överenskommen tidplan, som visade att apparathallen skulle 
åtgärdas allra sist. 
Huvudskyddsombudet uppfattade emellertid problemen så riskfyllda att han begärde en 
granskning av yrkesinspektionen. Vid yrkesinspektionens systemtillsyn av högskolans ar-
betsmiljöplanering medverkade verksamhetsansvariga, huvudskyddsombudet och två fack-
liga arbetsmiljörepresentanter. Under mötet begärde huvudskyddsombudet att yrkesin-
spektionen skulle pröva om föreläggande eller förbud skulle meddelas arbetsgivaren med 
anledning av de svårtolkade arbetsmiljöproblemen. Efter den genomförda inspektionen 
konstaterade yrkesinspektionen emellertid att det inte fanns någon anledning att tillgripa 
tvångsåtgärder. 
Arbetsmiljöproblemens beroende av verksamhetens egna prioriteringar och ekonomiska 
möjligheter framträdde tydligt i detta projekt. Skillnaden mellan detta och de övriga 
projekten var att apparathallen granskades av tillsynsmyndigheter såsom brandförsvaret, 
sprängämnesinspektionen och yrkesinspektionen. Även om ingen ohälsa enligt yrkesin-
spektionen förelåg så upplevde anställda miljön som obehaglig och stressande och risk-
fylld. Men trots anställdas påtalade besvär så innebar inte myndigheternas medverkan att 
ansvariga skulle påskynda ombyggnaden. Huvudskyddsombudet framhöll att högskolan 
inte hade uppnått målet om välbefinnande för de anställda i apparathallen, att besvärande 
och stressande problem kvarstod. 
ORTOPEDKLINIKEN 
Projektarbetet på ortopedkliniken utgick från behovet av en kartläggning över miljön 
inför kommande ombyggnader. Vid Ortopedkirurgiska kliniken arbetade 200 personer. 
Det innebar att projektarbetet med nödvändighet bedrevs i grupper med representanter 
från olika avdelningar och yrkesgrupper. Efter introduktionsmötet skedde en månad 
senare gruppvisa genomgångar, som sammanlagt pågick under två dagar. Vid det tillfället 
redovisades hur olika beskrivningar skulle kunna utformas och användas. Efter ytterligare 
två månader redovisade varje grupp sina uppgifter. Ritningar över arbetslokalerna hade 
tagits fram. Under två schemalagda dagar visades och diskuterades respektive beskrivning. 
Fotografier hade tagits och diskussioner hade förts med arbetskamraterna. Några hade 
tagit hemarbetstid i anspråk för beskrivningsarbetet. Karaktären på beskrivningarna 
varierade och man efterfrågade en sammanställning av materialet. Detta skulle komplette-
ras med sammanfattningar från klinikens egna utredningar, såsom arbetsmiljöplanen och 
den personalekonomiska redovisningen. Vid denna tidpunkt presenterades projektarbetet 
för planeringschefen inom landstingets byggnadsförvaltning. När arbetsplatsbeskrivning-
arna förelåg i koncept anordnades ett möte där klinikledningen, forskaren, planerings-
chefen och en arkitekt deltog. Efter en omfattande redigering över klinikens beskrivning-
ar redovisades sammanställningen för klinikens grupper under två schemalagda dagar. 
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Felaktigheter påtalades och vissa uppgifter kompletterades med synpunkter och förslag 
från patienter inom kliniken. 
Klinikchefen redovisade sparförslag på cirka fem procent inom verksamheten. Det var 
både förhållanden inom och utanför kliniken som bestämde möjligheterna att genomföra 
besparingarna. En av faktorerna var hur sjukhusets olika kliniker skulle lokaliseras, byggas 
om och inredas. Klinikchefen föreslog en samlokalisering av handkirurgi med ortopedi och 
lämnade samtidigt synpunkter på en alternativ lokalisering av klinikens lokaler. Byggnads-
förvaltningen utarbetade därefter en ny utbyggnadsplan. Den framtida dimensioneringen av 
kliniken skulle beslutas av företrädare för sjukhusledning och landstingsledning. 
Erfarenheter 
Problemprojektet har undersökt i vilken utsträckning arbetsledare och arbetsgrupper, 
tillsammans med en projekthandledare, har förmått beskriva den egna arbetsplatsen. 
Handledarestödet i projekt och lärprocesser utgick från angreppssätt som användes inom 
arbetsmiljöforskningen och inom grundutbildningen för arkitektur. Det innebar att de 
handledande uppgifterna omfattade en tillgång för att reda ut projektarbetets förutsätt-
ningar, redovisa och introducera projektets arbetsformer, bidra med projektkunskap och 
stödja projektarbetet under processens gång med avseende på att beskriva och samverka, 
utvärdera, sammanställa och återföra projekterfarenheter. 
De genomförda arbetsplatsundersökningarna uppmärksammade betydelsen av att flera 
planeringssammanhang måste samordnas för att arbetsmiljöprojekten skulle kunna ge-
nomföras. Ur brukarnas synpunkter var det väsentligt att anställdas representanter med-
verkade i projekten på ett organiserat sätt. 
Hur brukarna identifierade problem, hanterade information och gav förslag på lösningar 
berodde i stor utsträckning på befintliga resurser och dialogen i projekten. Ett engage-
mang, visade det sig, kunde bli verkningslöst om brukare saknade individuella och gemen-
samma medel. För en meningsfull medverkan var det betydelsefullt att de anställda som 
deltog hade tillgång till samverkansformer med formell ställning, motivation, disponibel 
tid för att lära, kunskap och kompetens, tillgång till information och möjligheten att ut-
arbeta alternativ. På arbetsplatserna introducerades och diskuterades forskningsprogram-
mets syfte och behov av insatser. Med avseende på förutsättningarna för projekten kon-
staterades att de organisatoriska sammanhangen kunde gynna respektive hindra ett brett 
engagemang och uppsatta mål. Inom de olika verksamheterna var det hierarkier av aktö-
rer som bidrog till att bestämma projektens förutsättningar. 
I fallet med provberedningen var det de mål som produktionsledningen hade formulerat 
i programmet till arbetslivsfonden som blev styrande för händelseförloppet. För expedit-
ionslokalerna var det ombyggnadsbehovet som medförde att en projektgrupp bildades och 
i de tre övriga fallen var det forskningsprojektet som blev startpunkt för arbetsgrupperna. 
Det var enbart vid provberedningen som man inte tillsammans bestämde hur beskriv-
ningsarbetet skulle genomföras. 
På grund av osäkra ekonomiska och organisatoriska förhållanden var det oklart hur utar-
betade förslag skulle handläggas för ortopedkliniken och apparathallen.  
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Inom företagshälsovården hade brukarna en central placering i projektet, men detta hade 
en underordnad placering inom företagshälsovården som helhet. Diskussionerna om den 
framtida dimensioneringen av antalet anställda diskuterades i de forum som hade hu-
vudmannaskapet för företagshälsovårdscentralerna inom kommunen.  
Apparathallens ombyggnad hade varken prioriterats inom kemisektionen eller i högsko-
lans investeringsplaner. Det utarbetade ombyggnadsförslaget uppfattades som en utred-
ning för att artikulera krav på förändringar. 
Diskussionerna om sjukvårdens dimensionering inom regionen fördes av landstinget, där 
de ansvariga utgjordes av politiker. Ombyggnadsplanerna för kliniken i regionsjukhusets 
generalplan hade reviderats flera gånger men något slutligt förslag hade inte utarbetats. 
Den genomförda problem- och kravbeskrivning inom ortopedkirurgiska kliniken inrik-
tades på befintliga förhållanden som en beredskap för program- och projekteringsarbete. 
I projektet på bilspeditionen framträdde brukarinflytandet på ett tydligt sätt. De anställ-
das representanter hade en central ställning i projektet där en arbetsmiljöansvarig med-
verkade. Det avsattes tid både för de anställdas probleminventering och för studiebesök. 
Med förslag från problemprojektets handledare anlitades en arkitekt som samverkade 
med arbetsgruppen och diskuterade projekteringsförslag för expeditionslokalerna. Ar-
betsgruppen hade en formell ställning som beslutsgrupp för projektet. 
För samverkans- och beskrivningsarbetet inom provberedningen räckte forskarstödet inte 
till för att utveckla egna alternativ. Det fanns inget eget beskrivningsmaterial att bearbeta 
som i fallet med ortopedkliniken. De anställdas synpunkter formulerades aldrig som nå-
got komplement eller alternativ till det befintliga programmet. Det räckte inte att som 
handledarstöd redovisa förebilder. Förutsättningen att skyddsingenjörens skulle medverka 
uteblev. Därmed saknades en person som skulle medverka till att beskriva arbetsplatserna 
utifrån de arbetandes synpunkter varför enbart produktionschefens arbetsmiljöprogram 
fanns som förutsättning. 
BRUKARNAS UPPFATTNINGAR OM ARBETSPLATSBESKRIVNINGAR 
Det var åtta personer som utgjorde arbetsgruppen vid provberedningen.128 Tillsammans 
skulle de bearbeta det förändringsprogram som produktionschefen hade utarbetat. Fyra 
personer besvarade enkätfrågorna. Resultatet blev, enligt produktionschefen, välfunge-
rande arbetslokaler, bra produktionsflöde och bättre arbetsställningar. Eftersom arbets-
gruppen var liten behövdes ingen beskrivning utan det var genom diskussioner som målet 
uppnåddes vid provberedningen. Arbetarna på provberedningen konstaterade att plane-
ringen hade bidragit till att minska tunga lyft och att det blev bra ljus i lokalen men att 
ventilationens utsug var värdelöst. Beskrivningar behövdes även för att bestämma föränd-
ringar i miljön såsom inköp av nya maskiner. 
Det var fyra av sex personer från bilspeditionens projektgrupp och en person från trans-
porthälsan som svarade på frågorna angående arbetsplatsbeskrivningarna för expeditionslo-
                                                 
128 Redovisningen av deltagarnas uppfattningar om projekten har grundats på en enkät som skickades till 
deltagarna i arbetsplatsprojekten. Frågorna avsåg att ge svar på vad som var bra och dåligt med avseende på 
arbetsplatsbeskrivningar och samverkansarbete i projekt. 
101 
 
kalerna. Det var skyddskommittén som hade beslutat att transporthälsan skulle med-
verka. Men det var arbetsledningen som hade utsett de anställdas representanter. Möjlig-
heterna till inflytande och påverkan underlättades av att fyra deltagare representerade de 
olika avdelningarna i gruppen. Det var personalen på arbetsplatsen som avgjorde vilka 
bristerna var och det uppfattades positivt när var och en hade fått vara med och utforma sin 
arbetsplats. Därför behövdes arbetsplatsbeskrivningar som beslutunderlag för att arbetsplat-
sen i förebyggande syfte skulle få rätt utformning för de arbetsuppgifter som där skulle 
utföras. Av svaren framgår det att planeringen resulterade i en ombyggnad med välfun-
gerande expeditionslokaler. Man framhöll särskilt de nya kontorsmöblerna, utrymmet 
och den förbättrade och behagliga belysningen. Ergonomen från transporthälsan framhöll 
att arbetsplatsbeskrivningar behövs vid organisationsförändringar och vid planering av ar-
betsmiljön. Beskrivningen bidrog t i l l  en bra utformning och inredning av kontorsland-
skapet. Alla fick en möjlighet att utforma sin arbetsplats med ändamålsenliga möbler, 
bättre ventilation i ett ljusare och trevligare rum. 
Verksamheten vid företagshälsovården lades ned, personal fick flytta och några miste arbe-
tet. Efter samtal med en person inom FHV, som var engagerad tidigt i projektet, beslöts 
att enkäten skulle skickas till en begränsad grupp på åtta personer varav fem svarade. Två 
personer ansåg att det var meningslöst att svara då verksamheten hade upphört. Tre perso-
ner poängterade arbetssättets begränsade möjligheter i detta nedläggningsprojekt. Man 
framhöll emellertid behovet av arbetsplatsbeskrivningar vid normala förändringar. Det 
verkade rimligt, ansåg man, att ta fram arbetsmiljöbeskrivningar. Av svaren framgår det 
att under andra förutsättningar hade det varit spännande att medverka. Den genomförda 
arbetsplatsbeskrivningen blev bra men på grund av nedläggningen var det inte längre 
aktuellt med en ombyggnad. Tre personer framhöll att beskrivningar behövs som besluts-
underlag för att kunna förstå verksamhetens speciella behov så att anställdas kunskaper kan 
utvecklas. Inför ny- och ombyggnader och organisationsförändringar kan arbetsplatsbe-
skrivningar vara av värde, men inte generellt för alla typer av förändringar. Arbetsplatsbe-
skrivningen fick ingen betydelse beroende bland annat på, som man framhöll, inkonse-
kvent och inkompetent arbetsledning. En person ångrade sin medverkan i projektet på 
grund av irritation över chefer och uppkomna problem i den totala arbetssituationen. 
Arbetsplatsbeskrivningen vid apparathallen resulterade i ett förslag, som innebar en bättre 
sektionerad lokalplan med avskärmande väggar, bättre belysning och ventilation. Sam-
manställningen uppfattades som bra och brukarna hade fått tänka igenom hur de önskade 
sig den framtida utformningen och hur det som inte fungerade skulle kunna åtgärdas. Be-
hovet av en arbetsplatsbeskrivning fanns då många olika verksamheter förekom i samma 
lokal och då man inte kände till de andras problem. Den ansvarige för apparathallen fram-
höll att det behövdes beskrivningar vid större förändringar men att det vid mindre för-
ändringar var tveksamt om ett sådant behov. De som använde apparathallen enades om 
vilka problem som fanns och agerade gemensamt utifrån kraven om åtgärder. Arbetsplats-
beskrivningen var ett bra underlag för diskussion och den var en utgångspunkt då rit-
ningar över ombyggnaden utarbetades. En anställd ansåg emellertid att man tog för 
stor hänsyn till vissa institutioner. 
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Inom ortopedkirurgiska kliniken var det trettiotre personer som var anmälda att delta i tio 
olika projektgrupper. Det var en grupp för mottagningen, tre grupper för vårdavdelning-
arna, en sekreterargrupp, en för arbetsterapi, en för sjukgymnastik, en för ortopedteknik, 
en grupp för kuratorer och en läkargrupp. I dessa var det 21 personer som svarade på 
enkätfrågorna. En person framhöll att det inte kändes angeläget att svara på enkäten då 
en utredning pågick över vilka som skulle vara kvar efter besparingarna inom regionsjuk-
huset. Projektarbetet resulterade i arbetsplatsbeskrivningar som var fullt tillräckliga, 
framhöll en person. Många stora och små brister i lokalerna beskrevs samt behovet av 
större lokaler. De visade vad som var önskvärt, såsom fler undersökningsrum, större förråd 
för ortopedmaterial, gipsrum med fönster och större toaletter för patienterna. Man 
framhöll, som någon uttryckte det, ett behov av arbetsplatsbeskrivningar, som utgick från 
arbetstagarnas synpunkter. Grupparbetet krävde eftertanke och man lärde av sina kolle-
gor. De olika beskrivningarna skulle ligga till grund för klinikens krav på framtida ut-
formning. De behövdes för att se hur resurser kunde tas till vara för att utveckla arbets-
platsen och för att undvika misstag. Flera personer skrev att beskrivningarna var bra. 
Olika individer har olika behov och därför var det självklart att beskrivningar gjordes så 
att var och en fick vara med och utforma sin arbetsplats. Det var nyttigt att under lugna 
former tänka efter vad som var bra och dåligt på arbetsplatsen och det var viktigt att an-
ställdas idéer och kunskap kom med i beslutsunderlaget. Det var bra att ha ett strukture-
rat underlag som beslutsfattare skulle använda. Avsikten var att få en fungerande och 
lättarbetad mottagning. Beskrivningarna behövdes även för sådana förändringar som inte 
var kostsamma. Beskrivningarna var användbara då de angav krav på en bättre arbetsmiljö. 
Tack vare projektledaren blev beskrivningarna väl underbyggda, ansåg några, och 
skulle därför kunna användas vid planeringen av klinikens ombyggnad. Därutöver skulle 
beskrivningen kunna användas vid klinikens internkontroll. 
BRUKARNAS UPPFATTNINGAR OM SAMVERKANSARBETET 
Produktionschefen framhöll att då målsättningen var att skapa en bra arbetsmiljö för de 
anställda inom provberedningen så var det viktigt att de var med från början. Någon ex-
perthjälp behövdes inte och chefens uppfattning var att projektet gått bra och målsätt-
ningen uppnådd. Forskaren var enbart med som observatör. Tillgången av information var 
god och en öppen vardaglig diskussion fördes jämte ordnade projektmöten. Ett mål var att 
skapa en självstyrande grupp. Därför mottogs alla förslag som kunde förbättra arbetsin-
nehållet och de anställdas synpunkter påverkade planeringsprocessen. Arbetarna svarade 
att experter hade saknats. Forskarens deltagande bidrog inte till någon förbättring, föru-
tom att de anställda tänkte till en extra gång. En person visste inte i vilken omfattning 
forskaren överhuvudtaget hade medverkat i planeringen. En annan arbetare undrade om 
de verkligen fått vara med och bestämma och ytterligare en annan framhöll att ledningen 
lyssnat för lite till deras idéer och krav. De saknade experter, facket och skyddsombud. 
Angående de nya arbetstiderna var det en som uppgav sig vara lurad. En annan framhöll 
att det verkade som cheferna hade fått som de ville och att informationen hade lämnats 
för sent. Organiseringen av projektet hade varit välmenande, ansåg man, men det mesta 
verkade vara bestämt tidigare och även om de medverkat på möten fick arbetarna veta 
och bestämma alldeles för lite. Arbetsplatsbeskrivningar, framhöll de anställda, kan an-
vändas för att lösa problem innan de uppstår eller blir för komplicerade. De är bra som 
underlag för att man skall kunna diskutera i lugn och ro där alla får säga sin mening. 
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Fördelen med en arbetsgrupp för ombyggnaden av bilspeditionens expeditionslokaler var 
att diskussionen blev omfattande. Företagsledningen var öppen för alla förslag och man 
beaktade alla synpunkter. Alla anställda fick möjligheten att lämna in uppgifter på vad de 
upplevde som bra och dåligt tillsammans med förändringsförslag. De sammanställda 
beskrivningarna fungerade som informationsunderlag. Den ansvarige framhöll att de 
anställda hade haft möjligheten att påverka slutresultatet då några direkt ekonomiska 
hinder inte förelåg. Gruppen tog fram förslag som personalen fick ta del av och värdera. 
En nackdel visade sig vara att diskussionerna om ett andra våningsplan inte ingick i upp-
giften och att ett arbetsrum på magasinet inte bearbetades. Vissa frågor tappades bort på 
vägen. Forskarens uppgift i projektgruppen uppfattades som opartisk och gav stadga åt 
diskussionerna när gruppdeltagarna hade olika åsikter. Han fick gruppen att tänka på pro-
blemen och kraven ur mer än ett perspektiv. Den ansvarige ansåg att forskarens erfarenhet 
var till stor hjälp vid utformningen av kontoret. Arkitekten bidrog med en behaglig färg-
sättning. Transporthälsans representant bidrog till att ventilationen beaktades och ergo-
nomen bidrog till att arbetsplatserna fick bra sittvänliga stolar och att motionshallen 
fick rätt utrustning. En person framhöll att arbetssättet kan användas men att det kan bli 
lite omständigt och trögt inför beslut. Ergonomen ansåg att arbetsplatsbeskrivningar är bra 
om de inte stoppas undan när projektet är slut. Samverkan och framtagning av arbets-
platsbeskrivningar inom ett grupparbete var att föredra då alla vågade säga sin mening. 
Det var lättare att uttrycka sin mening i mindre grupper och lämna förslag till diskuss-
ioner. Även om detta var första gången arbetsmetoden användes i dessa frågor om verk-
samheten så ökade synen på helheten betydligt. 
Arbetet med arbetsplatsbeskrivningarna inom företagshälsovården upplevdes som kon-
struktivt men situationen var inte särskild produktiv mot bakgrund av oklarheter angående 
verksamhetens framtid. Arbetssättet innebar att många fick komma till tals och många 
synpunkter diskuterades. Ett par personer framhöll att arbetsplatsbeskrivningen var 
mycket bra. Forskarens medverkan var till nytta då han drev projektet framåt. Det 
stärkte den egna uppfattningen och svårigheterna och förutsättningarna klargjordes på 
ett tydligt sätt för att arbetet skulle bli effektivt. Fackklubbarna var inte formellt med i 
projektarbetet utan alla anställda hade möjlighet att delta. Nästan all personal medver-
kade för att formulera gemensamma ståndpunkter. Alla yrkeskategorier inom företagshäl-
sovården hade möjligheter att påverka den fysiska arbetsplatsbeskrivningen. I förhållande 
till projektets syfte fanns det tid och god insyn i processen. På ett generellt sätt kunde meto-
den uppfattas som värdefull vid förändringar av arbetsplatser. Det var däremot viktigt att 
beskrivningarna kunde användas i planeringsprocessen för att projektarbetet skulle vara 
meningsfullt. Annars skulle en negativ situation skapas för deltagarna. Samverkansarbetet 
mellan olika yrkesgrupper var bra. Olika yrkeskategorier såg olika problem och lösning-
ar och man kände sig delaktig och tog ansvar. Den största och viktigaste bristen på 
information var att de anställda inte visste när och hur verksamheten skulle förändras. 
Engagemanget blev inte det bästa då informationen från ledningen alltmer uppfattades 
som felaktig. Projektet fick därför inte, ansåg man, det utrymme som det förtjänade. Det 
fanns till slut ingen samverkan med verksamhetsledaren utan bara misstro. Efter beslutet att 
verksamheten skulle upphöra skrev en person att nästan hela företagshälsovården befann 
sig i en modlös och initiativfattig fas, med uppfattningen att vara lurade. 
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För apparathallen gällde främst möjligheten till inflytande och påverkan frågorna om häl-
sorisker. För att underlätta genomförandet tog huvudskyddsombudet kontakt med alla 
institutioner varefter representanterna deltog i arbetsgruppens diskussioner. Man framhöll 
att fördelarna med att utarbeta planeringsunderlag i en arbetsgrupp var att få synpunkter 
på andras arbetsplatser, men att det kunde lätt leda till att var och en bevakade sitt revir. 
Det var ett bra sätt att få åsikter om den egna arbetsplatsen. Negativ kritik mot andras ar-
betsplatser framfördes emellertid mycket försiktigt. En person ansåg att utredningen blev 
alltför styrd av en institution. Forskarens medverkan, för att driva fram och utforma be-
skrivningen över problem som hade diskuterats i över tjugo år, var ett gott bidrag för att 
också sammanfatta resultatet. Problembeskrivningen och en illustrativ sammanställning 
med mycket bilder var bra. Forskarens tidigare projekterfarenheter bidrog till en kon-
struktiv uppbyggnad av planen. För att bedöma konsekvenserna gav arbetsplatsbeskriv-
ningen en bra information om de olika institutionernas synpunkter. Det var ändå svårt 
att bedöma om beskrivningarna redovisade alla problem och i vissa fall saknades inform-
ation om olika utrustningar. Inom vissa institutioner visade ansvariga inget intresse för 
att lösa problemen. Två personer ansåg att planeringen av apparathallen hade påbörjats 
för sent för att komma med i de planerade ombyggnadsskedena. Man hade farhågor om 
att apparathallens ombyggnad skulle utebli helt då den hade planerats sist av de olika 
ombyggnadsprojekten inom kemisektionen. Metoden att beskriva eventuella otydligheter 
och få förståelse för vad man ansåg borde åtgärdas på arbetsplatsen var bra, men garante-
rade inte att alla negativa problem kunde bedömas. Metoden medgav ett sätt att förstå 
andras problem, för att upptäcka möjligheten att samutnyttja utrustning och arbeta mot 
ett gemensamt mål. Samverkan i grupparbete för att ta fram arbetsplatsbeskrivningar var 
bra för att utveckla diskussionen om tänkbara lösningar och öka kunskapen om arbetsmil-
jön. 
Arbetsgrupperna vid ortopedkliniken var lagom stora och arbetssättet fungerade bra. Det 
som skulle förändras fotograferades och kommenterades. Alla fick säga sin mening och 
fördelarna med arbetssättet var att åsikter och synpunkter från olika yrkeskategorier besk-
revs. Det var bra att följa upp det egna arbetet och diskutera i sin egen grupp det som även 
var välkänt. Det var också bra med personer från andra avdelningar, då man påminde 
varandra om problem, så att man inte blev hemmablind. Arbetsgruppen diskuterade det 
som var bra och dåligt men också hur miljön skulle se ut. En person framhöll att alltför 
många arbetskamrater inte var särskilt engagerade. En annan framhöll att arbetssättet 
var något nytt som engagerade, skapade en vikänsla och delaktighet, som ledde till tan-
kar om framtida behov. Experthjälp var bra ansåg någon men det var frustrerande att 
sjukhusledningen inte hade kommit till något beslut. Entusiasm och engagemang, fram-
höll en person, hade därför förbytts i något som liknade apati. De flesta framhöll att det 
fanns ett behov av handledarstöd. Det var en fördel att forskaren kom utifrån. En grupp 
hade tidigare utarbetat ett välgenomtänkt förslag varför forskarens medverkan inte med-
förde någon förbättring. De som inte hade deltagit i liknande arbeten ansåg att forskarens 
erfarenhet, medverkan och råd var av stort värde. Viktig information gavs om byggpro-
cessen och hur projektarbetet skulle genomföras. Forskarens enkla, tydliga frågor och 
metoder drev arbetet framåt. Handledarstödet behövdes för det framtida ombyggnads-
projektet. Det var en bra grund att ha gjort en inventering, som pekade på vad som kunde 
göras bättre. Forskarens medverkan innebar en egen reflexion över det egna arbetet och 
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att kunskaperna kom till användning. Utan handledarstödet hade det varit svårt att genom-
föra projektarbetet och få struktur på problem och krav. Den konkreta målformuleringen 
med allmänna kravsynpunkter var till hjälp. Samverkan mellan ledning, anställda och 
forskaren hade fungerat utan problem. En person framhöll att inga fackliga företrädare 
hade medverkat. Den mesta samverkan skedde inom gruppen där olika personalkatego-
rier medverkade. En brist var den långa tidsperioden mellan mötestillfällena. Vissa ut-
rymmen, som tidigare hade blivit över, var idag arbetslokaler, vilket gav en uppfattning 
om att ledningen i det fallet inte värderade deras arbete som betydelsefullt. Inom 
grupperna fungerade informationen när det gällde det egna beskrivningsarbetet där resul-
tatet sattes in i en pärm, som alla kunde ta del av. Deltagarnas möjlighet att påverka 
innehållet i arbetsplatsbeskrivningen skedde i grupparbetet. Inom varje grupp fick olika 
personer ansvara för olika uppgifter vilka man redovisade för varandra. Sättet att organi-
sera beskrivningsarbetet gruppvis ledde till en entusiasm att få vara med och ge sin syn 
på arbetsförhållanden, vars resultat ledningen kunde använda. Möjligheterna till infly-
tande underlättades av att tid avsattes för beskrivningsarbetet. Uppmuntran till aktivt 
tänkande stimulerade deltagarna till att engagera sig. Forskaren bidrog till att arbets-
gruppen kunde undvika fallgropar i sitt samverkansarbete. Arbetsplatsbeskrivningar som 
metod är mycket viktig för att kunna ta del av samtliga yrkeskategoriers arbetsmiljö. 
Alla fick komma till tals som ökade förståelsen av arbetsmiljön. De enskilda beskriv-
ningarna kunde sammanställas till en klinikgemensam kravspecifikation. Grupparbetet 
var bra inom den egna gruppen vars resultat kan diskuteras i större grupper. Det var viktigt 
att alla fick vara aktiva inför en ombyggnad, då alla har något väsentligt att säga utifrån sina 
olika synpunkter. Många olika aspekter belystes och ingen personalgrupp behöver 
glömmas bort. Det behövdes mer samverkan mellan grupperna. Samverkansarbetet med 
krav på resultat innebar att man ansträngde sig för att beskriva arbetsmiljön. Inom klini-
ken hade det gemensamma arbetet underlättat anställdas möjligheter att påverka beskriv-
ningarna men hur dessa var förankrade centralt var ovisst. De allra flesta saknade tillgång 
till information om planeringen av ombyggnaden och man visste inte om beskrivningar-
na skulle komma till användning. Med beskrivningsarbetet var klinikens anställda väl 
förberedda med förslag till åtgärder för mötet med planerare. 
Händelseförloppen i projekten gällde frågorna om förhållandet att samverka och beskriva 
arbetsplatserna som redskap för brukarnas handlingsmässiga tillgångar i projektsamtalen. 
Det var väsentligt att relatera brukarnas kommunikativa skriv- och ritprocesser till hu-
vudmännens handlingsutrymme och förmåga att samverka i konkreta situationer. Vid 
provberedningen uppfylldes de mål som hade formulerats av produktionschefen. För 
expeditionsverksamheten gällde det en ombyggnad av befintliga lokaler där projektets 
mål utvecklades och anpassades till den rumsliga utformningen. Gränserna för att reali-
sera de uppnådda målen på de övriga arbetsplatserna framträdde under projektsamtalet.  
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3.7 ATT FLYTTA – RUM FÖR NYA TANKAR 
Förutsättningar 
Problemprojektets förutsättningar utgörs här av undersökningen vid ortopedkirurgiska 
kliniken i föregående avsnitt 3.6 med avseende på metoder för klinikens personal att sam-
råda och samverka i ombyggnadsprojekt. 
PLANERINGSPROBLEM 
Regionsjukhuset i Örebro hade successivt byggts ut. Förnyelsen skulle ske så att befintlig 
verksamhet stördes så lite som möjligt. Hela sjukhusområdet omfattades av en general-
plan. Den dimensionerande målsättning var att gamla salar, som rymde fyra till sex vård-
platser skulle ersättas med en- och tvåpatientrum. Därtill kom förnyade medicinska kun-
skaper och nya tekniker, som innebar ytterligare krav att ta hänsyn till. Ortopedkirurgiska 
kliniken hade under 1990-92 utarbetat en arbetsmiljöplan, verksamhetsplan och ett per-
sonalekonomiskt bokslut där man redovisade hur resurserna hade använts. Med avseende 
på arbetslokalerna hade man framhållit att personalen hade blivit utsatt för flera tillbud 
och skador på grund av att flera vårdrum var för små och av den trångboddhet i övrigt 
som rådde inom kliniken. De övergripande tidplanerna visade att ombyggnader skulle ske 
men det fanns inga säkra datum utsatt när dessa projekt skulle påbörjas, utan det styrdes 
av ekonomiska och organisatoriska förhållanden. Med arbetsmiljöprojekten hade man 
haft avsikten och ambitionen att påverka den gemensamma arbetssituationen. Problem-
projektet hade avsiktligt betonat de fysiska - rumsliga frågorna. Dessa utgjorde en gemen-
sam angelägenhet, de var välkända och utgjorde ett problemområde som lämpade sig väl 
för att vara början på en gemensam arbetsmiljöbeskrivning. Det var avsiktligt att spörs-
målet skulle vara en första början på en samverkan i beskrivningsarbetet, men samtidigt 
en träning i hur ett projektarbete kunde påbörjas och bedrivas. Problemprojektet utgick 
från behovet av en kartläggning över miljön inför kommande ombyggnader.  
Program för problemprojektet 
Det tidigare samarbetet mellan Chalmers Arkitektur och ortopedkirurgiska kliniken hade 
medfört ett intresse av att fortsätta utbytet av erfarenheterna när det gällde att främja 
brukarnas arbetsmiljö. Den förändring som planerades för kliniken och som skulle inne-
bära en omflyttning till andra lokaler hade blivit en utgångspunkt. Förändringen skulle 
också komma att innebära en reduktion av klinikens storlek jämte en ökad samverkan 
med andra kliniker. 
Projektförslaget hade utgått från behovet av arbetsplatsutveckling vid ortopedkirurgiska 
kliniken vid RSÖ. Syftet var både att beskriva principer och funktionskrav för kliniklo-
kaler och att utveckla planeringsmetoder tillsammans med anställda inom kliniken. Frå-
gorna skulle handla om vilka arbetsformer som främjade en patientorienterad vård och 
hur detta präglades av anställdas medbestämmande med ett vidgat arbetsinnehåll. Pro-
jektet omfattade (1) arbetsmiljön inom sjukvården, (2) patientmiljö inom stora vårdor-
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ganisationer samt (3) rationell vårdmiljö och yrkeserfarenhet. Avsikten var att undersöka 
hur organisation, lokaler, arbetssätt och ortopedteknik kunde utformas i lokalt utveck-
lingsarbete. Projektarbetet inriktades på en brukaranpassad produktbestämning genom 
att vid förnyelsen av arbetsplatser inom kliniken särskilt använda vårdpersonalens kun-
skaper och erfarenheter. Med det lokala utvecklingsarbetet skulle anställda beskriva och 
erhålla metodkunskap med avseende på förhållandet vårdutveckling och rumslig miljö. 
Med projektorganiserade metoder skulle personalgruppernas utvecklingsarbeten kombi-
neras med resultat inom forskningsområdet så att samarbetet skulle kunna användas för 
både ett lärande och en uppbyggnad för såväl vårdutveckling som metodkunskap.  Pro-
blemprojektet skulle ur klinikens synpunkt vara ett komplement till sjukvårdsförvaltning-
ens planeringsprocess. Den skulle kunna ge utrymme för betydelsen av brukarnas yrkes-
erfarenheter och kunskaper om patientmiljö och rationellt vårdarbete. Uppgiften skulle 
innefatta undersökningar av rumsplaneringen med egna utarbetade principer för utform-
ningen av funktionsbestämda vårdlokaler. 
Avdelningschefer och klinikchefer utgjorde ledningsgruppen. Inom projektorganisationen 
utformade de projektdirektiven för projektgruppen och svarade på utarbetade förslag. 
Referensgrupper återfanns inom sjukhusledning och basenhetsråd. Projektgruppens ar-
bete skulle från och med januari 1995 pågå i nära två år. Deltagarna i projektgruppen 
bestod av sju personer från klinikens tre avdelningar samt två personer från handkirurgi 
Två projekthandledare från Chalmers och KTH samarbetade med projektgruppen. 
Genomförande 
SAMMANFATTNING AV HÄNDELSEFÖRLOPPET 
Arbetsuppgifterna för projektgruppen presenterades av klinikchefen vid introduktionen 
av projektet. Tillsammans med en preliminär verksamhetsplan för ortopedkirurgiska kli-
niken, redovisade klinikchefen på Flyttmötet den 9 jan1995  bakgrund, förutsättningar 
och arbetsformer. Projektgruppen och handledarna möttes i januari under ytterligare tre 
dagar då klinikens villkor och möjliga förändringar diskuterades med klinikchefen. Stu-
dien Vårdavdelning i förändring presenterades som en grund för jämförande studier. 
Under februari fortsatte förberedelserna i projektgruppen. Uppgifterna presenterades för 
sjukvårdsdirektören, som informerade översiktligt om regionsjukhusets besparingskrav 
och framtida villkor. Vid det andra februarimötet redovisades projektet för planeringsche-
fen som redovisade RSÖ:s  översiktliga tidplaner för ombyggnaden av klinikens lokaler. 
Klinikpersonalens möjligheter att påverka utformningen av vårdlokalerna diskuterades. 
Projektgruppen samordnade under 1995 krav och önskemål för den planerade ombygg-
naden av kliniken. 
Under våren genomfördes ytterligare tre planeringsmöten. I slutet av januari diskuterade 
projektledaren och forskargruppen ett preliminärt schema för arbetsuppgifterna. Det 
andra planeringsmötet genomfördes på Arkitektursektionen i Göteborg i slutet av febru-
ari. Där utarbetades den första beskrivningen på en vårdkedja som grund för projekt-
gruppens arbete med övriga vårdkedjor. I senare delen av april diskuterade projektleda-
ren, handledarna och klinikchefen projektets förutsättningar och intentioner. 
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Under mars och april träffades projektgruppen och forskargruppen vid tre tillfällen under 
fem dagar för att revidera beskrivningarna över tio vårdkedjor som projektdeltagarna ut-
arbetat inom ortopedkirurgiska kliniken. Jämförande litteraturstudier över vårdavdel-
ningar kompletterades med studiebesök vid ortopedklinikerna i Karlstad och Eskilstuna 
samt vid avd 92 inom RSÖ och Läkargruppen i Örebro. Inom projektets ram anordnades 
i slutet av mars ett symposium för klinikens personal där intentioner för det patientori-
enterade sjukhuset redovisades tillsammans med forskningsresultat från vårdavdelningar i 
förändring. 
Före semestern upprättade projektgruppen den första lokalförteckningen över en vårdav-
delning och ritningar över ett våningsplan bearbetades för att kunna användas i grupp-
diskussioner. Under de första höstmötena skissade projektgruppen på utformningen av en 
vårdavdelning för vidare mått- och funktionsstudier. Samtidigt reviderade och analyse-
rade personalen vårdkedjorna. Projektledaren och handledarna började diskutera att på-
börja bygget av vissa rum i full skala för ergonomiska studier. Under senare delen av 1995 
påbörjades en precisering av vårdavdelningens mått och funktioner. 
Under sommaren 1995 hade handledarna diskuterat en samverkan med projekthandleda-
ren för ett grundutbildningsprojekt vid Arkitektursektionen, som höll på att förbereda ett 
terminsprojekt med en grupp av tio arkitektstuderande i årskurs tre och som genomför-
des under hösten.129 
Under våren 1996 analyserade och diskuterade klinikens projektgrupp utvecklingen av 
metoder som avsåg att främja lokala klinikprojekt. Samtidigt förbereddes mått- och 
funktionsstudier vid fullskaleförsök, som genomfördes under mars månad inom Arki-
tektursektionen på Chalmers. Fullskaleförsökets resultat och innehållsförteckningen till 
slutrapporten redovisades i början av juni för klinikens ledningsgrupp. Projektet redovisa-
des den 25 september i Sundsvall på konferensen Leva med förändringar, som anordnades 
av Trygghetsfonden. I början och i slutet av oktober genomfördes de andra fullskaleför-
söken i lokaler som ortopedkliniken hade utrymt under sommaren. Där undersöktes 
mått- och rumsfunktioner för 1- och 2-patientrum.  Sammanställning och granskning av 
slutrapporten pågick till slutet av oktober 1996. 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRAS 
Situationen för projektgruppen efter sommaren 1995 kännetecknades av föränderlighet, 
osäkerhet och kraftiga besparingskrav inom RSÖ. Deltagarna fick anledning att reflektera 
över projektets fortsatta inriktning och Rönn sammanfattade situationen. 
Med direktiv från politikerna i landstinget meddelade sjukhusdirektören i augusti 1995 
att styrelsen för RSÖ enhälligt beslutat att genomföra omfattande besparingar inom vår-
den. För RSÖ innebar styrelsens beslut att sjukhusets kostnader skulle reduceras med 200 
mkr till utgången av 1997. Det motsvarade 20% av personalkostnaderna. Sjukhusdirek-
tören noterade därför att sparbetinget skulle få stora konsekvenser eftersom vården var en 
personalintensiv verksamhet. Lönekostnaden uppskattades till 70% av budgeten. Enligt 
sjukhusdirektören var det inte heller möjligt att lösa problemen genom skattehöjning. 
                                                 
129 Arkitekturprojektet, finns redovisat i rapporten Dittman, N. et.al 1995, Ortopedkliniken RSÖ Arbets-
platsprojekt i årskurs tre, 1995, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur. 
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Landstinget hade redan Sveriges näst högsta landstingsskatt. Samtidigt med att styrelsen 
för RSÖ enhälligt hade beslutat om sparmålen fastställdes att stoppa all återbesättning av 
tjänster, extern rekrytering och förlängning av vikariat. Varsel skulle meddelas till Länsar-
betsnämnden om en nedskärning med 800 tjänster samtidigt som en kritisk granskning 
skulle genomföras av lokalutnyttjande och planerade investeringar. Arbetsgrupper skulle 
bildas för en översyn av sjukhusets totala vårdstruktur. 
Konsekvensbeskrivningar av sparmålen redovisades för Ortopedklinikens personal på ett 
möte i slutet av september. En besparing på 10 miljoner kronor skulle innebära en redu-
cering från 60 till 48 vårdplatser. Kliniken skulle tillföras 6 platser för handkirurgi. Alla 
personalkategorier skulle minska i antal. Två vårdavdelningar skulle vara kvar. 
En annan konsekvens blev att ett tidigare beslut omprövades med avseende på var klini-
ken inom RSÖ skulle flyttas. Utifrån projektgruppens perspektiv fick besparingskraven 
påtagliga konsekvenser för problemprojektet. Sparmålet ställde delvis nya krav på lokaler, 
vårdarbete och utrustning. Med lägre bemanning hade det blivit viktigare med än mer 
välanpassade lokaler  och tillgång till teknik som skulle underlätta arbetet. Sparmålet kom 
att innebära oklara planeringsförutsättningar och en osäkerhet om framtiden. Förutsätt-
ningarna för planeringen av klinikens lokaler omprövades med avseende på lokalisering, 
dimensionering, bemanning och organisation, verksamhetsinriktning och arbetsuppgifter. 
Projektgruppen bestämde sig för att inrikta sitt arbete med att utveckla förslag som skulle 
vara anpassbara till olika situationer. 
BESKRIVNING AV VÅRDKEDJOR 
Projektgruppen utarbetade tio vårdkedjor som redovisade händelseförloppen för patienter 
med diskbråck, fotledsfraktur, höftfraktur, höftplastik, korsbandsplastik, multitrauma, 
nackfusion, ryggfusion, steloperation fotled samt underbensamputation. 
Beskrivningarna över vårdkedjorna var centralt för projektarbetets inriktning och en ge-
mensam förutsättning i förändringsarbetet inom kliniken. Med vårdkedjorna beskrev 
projektgruppen översiktligt patientens väg från hemmet eller den plats där symptom på 
en skada uppmärksammades, till regionsjukhuset och genom ortopedkliniken, för att 
efter klinikbehandlingen återvända till hemmet eller annat boende. Flödet av vårdked-
jorna inom sjukhuset organiserades som händelseförlopp genom olika platser. Översikt-
ligt beskrevs dessa som: 
(1) förundersökning och beslut om operation  
(2) preoperativ bedömning  
(3) operationsförberedelser  
(4) operation  
(5) efterbehandling på vårdavdelningen  
(6) utskrivningssamtal och återbesök  
 
De platser och aktiviteter, som patienten hade att genomgå, beskrevs och numrerades för 
att möjliggöra en systematisk undersökning av olika teman. 
Ur arbetsmiljösynpunkt hade vårdkedjorna granskats med utgångspunkt från vårderfaren-
heter och yrkesutveckling. Det gällde frågor om det gemensamma vårdarbetet, ortoped-
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teknik och medicinering. Ett patientfokuserat synsätt innebar att undersökningar skulle 
utförts med avseende på patientstöd i form av information, samtal, vård och omsorg, ser-
vice och rumslig miljö. Rationella aspekter på stödprocesser och administrativa rutiner 
kunde uppmärksammas. Kontakter kunde förmedlas till föreningar som företrädde pati-
entgrupper.  
Projektgruppen hade först utarbetat vårdkedjan för höftplastik som modell för övriga 
vårdkedjor inom kliniken. För vissa vårdkedjor angavs att beskrivningarna hade förutsatt 
en viss kategori av patienter såsom "akut äldre patient" eller med avseende på operativt 
ingrepp såsom "steloperation i halsryggen". Beskrivningarna redogjorde för de huvudsak-
liga aktiviteterna och arbetsuppgifterna inom respektive vårdkedja, vilka i varje enskilt fall 
varierade beroende på patienternas villkor. 
Med vårdkedjorna som referens kunde detaljerade undersökningar sättas in i sitt sam-
manhang. Stödfrågorna för problem- och förslagsbeskrivningarna handlade om klinikper-
sonalens möjligheter att påverka och utveckla sitt arbete, arbetsorganisation och arbets-
sätt. Diskussionerna skulle också handla om ortopedteknik och medicinering, lokaler, 
inredning och utrustning, skade- och hälsorisker i arbetet tillsammans med komfort och 
välbefinnande. Klinikpersonalen i projektgruppen beskrev att vårdkedjorna gällde nor-
malpatienter: 
För den oinvigde kan det te sig ganska bekymmersfritt och vårdarbetet lättplanerat. Det visar sig 
dock i det verkliga arbetet att oväntade händelser inträffar. Här finns en stor skillnad att ta hän-
syn till om man jämför med flöden t.ex. i en tillverkningsindustri där man har att göra med saker 
och inte som i vården där flöden gäller individer som inte alltid reagerar lika på behandlingar. 
Som exempel kan anges att medicinska och andra komplikationer kan inträffa som blodpropp, så-
rinfektion, urinvägsinfektion, stora blodförluster, dödsfall, ej belastningsbara frakturer, luxationer 
mm. Patienterna kan ofta ”ha med sig” tidigare sjukdomar och handikapp som gör att mobi-
liseringen tar längre tid. Det kan dyka upp hinder i vårdkedjorna när det gäller den sociala pla-
neringen för patienterna i form av dåligt anpassade bostäder. Ibland kan tillsynen i hemmet vara 
dålig. Otrygghet och oro för att komma hem gör att vårdtiden förlängs då man är tvungen att av-
vakta kommunal vårdplanering och betalningsansvar. Allt detta påverkar patientens väg genom 
vårdkedjorna så att vårdtider och kostnader ökar. Tid och resurser krävs för att ta hänsyn till in-
dividernas olika förutsättningar när problem uppstår. Omvänt finns det naturligtvis patienter 
som går snabbare och komplikationsfritt genom vårdkedjan, tyvärr tillhör nog denna kategori un-
dantagen.130 
 
För projektgruppens problemorienterade undersökning i vardagsarbetet gällde det att 
skaffa överblick och ställa "diagnos" över styrande händelseförlopp. Meningen med pro-
blemprojektet var att föreslå en utformning av klinikens lokaler som skulle främja en god 
relation mellan patienter och personal i vårdarbetet. En uppgift var att översiktligt be-
skriva hinder i ett tungt omvårdnadsarbete. Problem och hinder påverkade arbetsförhål-
landen som fysiskt och psykiskt påfrestande. Först beskrevs vårdkedjan för höftplastik 
som utgångspunkt för de övriga nio. Beskrivningarna redogjorde för de huvudsakliga 
aktiviteterna inom respektive vårdkedja., vilka för varje enskilt fall varierar beroende på 
patientens hälsotillstånd. Vårdkedjan för höftplastik beskrevs med aktiviteter på 45 olika 
platser. För varje plats angav projektdeltagarna förslag på åtgärder till de väsentligaste 
                                                 
130 Bergqvist L G, Rönn M, 1997. sid36. 
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problemen. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillförde egna beskrivningar. I tabellen 
nedan redovisas klinikdeltagarnas beskrivning av en plats i vårdkedjan för höftplastik. 
 
Plats i vårdkedja: 
Nr 34 Ortopedavdelningen dag 1-7. 
Äldre patient, planerad operation. 
 
Aktivitet: 
Dagen efter operation börjar efterbehand-
lingen. Omvårdnaden sker för att motverka 
komplikationer. 
 
Mobilisering av patienten börjar med att 
sjuksköterska, undersköterska och sjukgym-
nast hjälper patienten att gå runt sängen med 
stöd av gåbord. Detta sker ett par gånger den 
första dagen. 
 
Patienten får hjälp av vårdpersonalen med 
lägesändring/sidoläge i sängen. Röntgen-
kontroll sker efter operation. 
 
Personalen ser till att sänglägeskomplikatio-
ner såsom trycksår, lunginflammation och 
blodpropp motverkas. 
 
Hemgången förbereds av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och kurator. Behovet av hjälp 
från hemkommunen kontrolleras av kurator 
och arbetsterapeut (AT). 
 
Sjukgymnasten medverkar vid träning på 
avdelningen under vårdtiden. Patienten skall 
använda kryckor vid gångträning. 
Förslag:
 
 
 
 
 
Bättre rumslig utform-
ning och större lokaler. 
Bättre hjälpmedel och 
möbler. 
 
 
 
e-mail? 
Problem:
 
 
 
 
Risken för sänglägeskomplika-
tioner ökar om patienten inte 
kommer upp. 
 
Mobiliseringen är tung och 
arbetskrävande. Lokalerna är 
trånga och små. Dålig inred-
ning. 
 
 
Röntgenremisshanteringen är 
krånglig. 
Motstridiga krav i en tidskrä-
vande vårdplanering 
Tabellen visar personalens problembeskrivning m.a.p. patientrum i arbetssituationer med höftplastikopererade 
patienter. Källa: Bergqvist L G, Rönn M. 1997, sid. 63. 
FÖRSLAG TILL KLINIKFÖRÄNDRINGAR 
 
Projektgruppen hade valt att beskriva verksamheten efter typiska ortopedkirurgiska ope-
rationsflöden och patienters symptom på skador. Beskrivningen av patientens väg genom 
sjukvården var den gemensamma utgångspunkten för att reflektera över vårdarbetets ak-
tiviteter i respektive vårdkedja. Hur vårkedjorna skulle undersökas diskuterades och prö-
vades först i projektgruppen. För att inte behöva undersöka samtliga aktiviteter valde 
projektgruppen som översikt att göra samlade bedömningar med hjälp av stödfrågor och 
försöka precisera en fördelning och utformning av vårdrummen. 
Projektgruppen förtecknade problem i verksamheten och hur bristerna skulle kunna åt-
gärdas. Medarbetarna inom kliniken hade lämnat listor med förslag till förändringar. Vid 
genomgången av problemen fanns det många som ständigt återkom i vårdkedjorna. För-
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slagen sammanställdes och bearbetades av projektgruppen under olika rubriker. Det fanns 
förslag som kliniken själva kunde genomföra respektive organisatoriska förslag som skulle 
förutsätta samverkan inom RSÖ. Andra förslag skulle kunna utvecklas inom kliniken 
såsom diagnosrelaterad omvårdnadsrutin. 
Problemprojektet hade främst inriktats på de verksamhetsanknutna och planorganisato-
riska frågorna med behovet av inredning och utrustning. Diskussionen av servicetjänster 
syftade till att öka personalens primära uppgifter i vården. Förslagen till förändringarna 
sammanfattades under rubrikerna: organisation och arbetsuppgifter, tekniker och vård-
rutiner, information och utbildning samt rumslig organisation och stödfunktioner. 
När det gällde den rumsliga organisationen skulle det finnas fördelar med en egen upp-
vakningsavdelning och övervakningssal. Såväl arbetssätt som bemanning skulle bli enklare 
för avdelningspersonalen. Särskilda samtalsrum med patienterna skulle främja patienter-
nas integritet. Olika stora patientrum behövdes. Medpatienter kunde ibland vara ett stöd 
och sällskap men premedicinering på salar kunde t.ex. vara störande för de andra patien-
terna. Kortare avstånd till läkarexpedition och dagrum skulle innebära mindre spring 
både för patienter och avdelningspersonal. 
LOKALPROGRAM 
Projektgruppens förberedelser hade tidigt innefattat en litteraturstudie av sjukhusbyggna-
der. Främst gällde det planeringsunderlag som var utformade från anställdas synsätt på 
vårdavdelningar. Det gällde allmänna uppgifter om verksamheter, antalet vårdplatser och 
stödfunktioner inom kliniker. Vårdmodell och arbetsformer diskuterades i anslutning till 
avdelningarnas utformning med avseende på såväl samband som överskådlighet. I grup-
pen fördelades olika beskrivningar så att var och en redovisade för- och nackdelar med 
vårdavdelningarnas rumsliga och organisatoriska utformning. Därmed fick projektgrup-
pen ett bredare gemensamt synsätt av rumsliga förhållanden på sjukhus. 
Fyra studiebesök genomfördes. Dessa gav olika infallsvinklar på problem och möjligheter 
vid ortopedkliniker. Sammanfattningar från studiebesöken beskrevs med avseende på 
antalet vårdplatser, klinikens arbetssätt och lokalsamband mellan olika verksamheter. 
Exempel på förhållanden som inte var bra utgjordes av för smala patientrum, små för-
rådsutrymmen, små personalrum och avsaknaden av samtalsrum. Exempel på förhållande 
som var bra gällde sambandet och närheten mellan klinik - akutmottagning - röntgen, 
förråd i anslutning till vårdrum, lokaler för arbetsterapi, avdelningsexpedition nära perso-
nalrum och dagrum för patienter. I samband med införandet av datorer för journalhan-
teringen gavs synpunkter på både behovet av utbildning i datoranvändning och avskär-
made tysta arbetsplatser för journalskrivning. Valet av datorprogram framhölls som vik-
tigt i förhållande till de skilda yrkesgrupper inom en klinik som skulle använda datorut-
rustningen. 
Beskrivningarna och undersökningen av vårdkedjorna, erfarenheterna från studiebesöken 
jämte tidigare beskrivningar över arbetsmiljöförhållanden inom den egna kliniken, ledde 
till förslag på sambandskrav mellan olika verksamheter inom sjukhuset. Därutöver for-
mulerades behoven av större lokaler med bättre rumslig utformning och med anpassad 
inredning och utrustning samt nya rum för kompletterande arbetsuppgifter inom avdel-
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ningen. Patientgrupper som hade intervjuats framhöll behovet av bl.a. stora utrymmen 
och breda korridorer, enkelrum med rymlig toalett och dusch. Vårdpersonalen framhöll 
behovet av olika stora vårdrum. De större underlättade överblicken för speciellt personal 
som arbetar på natten, samtidigt som störande "dörrljud" skulle minska. 
GRANSKNING AV PROVISORISK OMFLYTTNING 
Projektgruppens undersökningar och diskussioner för vårdavdelningens rumsliga behov 
hade resulterat i lokalförteckningar. Projektgruppen testade dessa vid en ritningsgransk-
ning av ett förslag till en provisorisk omflyttning. Ritningen över avdelningen inom kli-
niken hade granskats och projektgruppen kunde konstatera att flyttningen enbart kunde 
accepteras som ett provisorium under en begränsad tid.  
Lokalgrupp inom avdelningen Positivt Negativt 
Avdelnningsexpedition god överblick, 4 skrivplatser liten, 2 tysta skrivplatser finns ej 
Läkarexpedition bra mörk 
Samtalsrum  finns ej 
Förberedelserum/behandlingsrum behandlingsrum finns ej i anslutning till duschrum, ej 
taklyft  
Duschrum för liggande patienter  för litet 
Sköljrum 1 st placerad på avdelningen  
Medicinberedning, läkemedelsrum  för litet 
Övervakningssal  finns ej 
Dusch och toalettrum  för få och för små 
1-patientsrum, 2 st  för få och för små 
2-patientrum, 2 st 1 st bra 1 st för litet 
3-patientrum, 1 st  för litet 
4 patientrum, 2 st  för små 
6 patientrum, 2 st  för små 
Dagrum/TV-rum  för litet 
Matsal  saknas 
Avdelningskök centralt för litet vid frukost 
Personalrum och lunchrum centralt pentry, diskmaskin, video saknas 
Toalett för personal  för få 
Blomvårdsnisch  finns ej 
Städrum med tvättmöjlighteter  finns ej 
Linne- och pappersförråd uppdelat ocentralt, ej genomräckningsskåp 
Steril förråd finns i behandlingsrummet  
Förråd, rullande material  finns ej inom avdelningen 
Återvinnings- och uppsamlingsrum  finns ej 
Korridor bra bredd trångt vid avdelningsstattionen, 
platser för gånghjälpmedel finns ej 
Tabellen visar resultatet av en personalens ritningsgranskning över lokaler som avdelning 37 tillfälligt skulle 
bruka i väntan på ombyggda permanenta lokaler. Källa: Bergqvist l G, Rönn M. 1997, sid.129-130. 
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Efter inflyttningen utvärderade projektgruppen åter lokalerna med lokalförteckningen 
som utgångspunkt. Enligt projektgruppen framgick det tydligt att de provisoriska loka-
lerna var ett stort hinder för en god patientmiljö och en bra arbetsmiljö. 
MÅTT- OCH FUNKTIONSSTUDIER 
För att pröva lokalförteckningens konsekvenser inom den byggnad där kliniken kunde 
tänkas placeras, förbereddes olika ritningsunderlag inför gruppmötena. 
Funktionsstudierna hade börjat med en diskussion om var olika arbetsrum bäst skulle 
kunna placeras på våningsplanet. Projektgruppen skrev först in olika funktionssamband 
utan att ange rummens storlek. Det befintliga våningsplanet begränsade de möjliga alter-
nativen. Vårdsalar, dagrum och vissa arbetsrum placerades utmed fasadernas fönster. I 
våningsplanets mörka kärna placerades förråd och olika behandlingsrum. 
Diskussionen resulterade i en första precisering av vårdsalarnas storlek och placering 
jämte alla stödfunktioner som tillkom. Projektgruppen kunde därmed på ett relativt en-
kelt och snabbt sätt utforma och kritiskt granska de egna första synpunkterna. 
Projektgruppen diskuterade vilka konsekvenserna skulle bli med en placering av vårdav-
delningarna till ett våningsplan i ett hus, som var en senare alternativ lokalisering av klini-
ken. Ett första diskussionsunderlag upprättades över en vårdavdelning. Syftet var att åter 
pröva mått och funktioner med utgångspunkt från lokalförteckningen. 
 
 
Planritning som verktyg för diskussion i projektgruppen. Källa: Bergqvist L G, Rönn, M, 1997, sid. 126 
 
Förslaget innefattade en avdelning med  25 vårdplatser på den ena halvan av våningspla-
net. Vårdplatserna fördelas i 5 st fyrpatientrum och 5 st enpatientrum. Avdelningsstatio-
nen placerades ca 15 m från entrén till avdelningen.  Framför avdelningsstationen fanns 
läkemedelsrummet och i nära anslutning fanns övervakningsrummet för nyopererade 
patienter och ett samtalsrum. 
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Utefter söderfasaden placerades fyrpatientsalarna och 2 enpatientsalar med dusch- och 
toalettrum. I mitten av huskroppen fanns rullförråd, skrivrum intill avdelningsstationen, 
kök, behandlingsrum, duschrum och desinfektionsrum. På kortsidan bakom installation-
schaktet placerades sop- respektive tvättutrymme. I den ena korridorens förlängning 
fanns ett samtalsrum. Utefter norrfasaden placerades övervakningsrum och samtalsrum, 
dagrum och 3 enpatientrum med toalett. 
Mellan klinikens avdelningar, i nära anslutning till hissarna, placerades lokaler för arbets-
terapi och sjukgymnastik. Utefter norrfasaden mellan avdelningarna fanns personalrum, 
samtalsrum, rum för läkare och avdelningschefer samt sekreterare. 
Vid granskningen konstaterades att flera utrymmen inte fick plats i planförslaget, såsom 
vilrum/övernattningsrum, omklädningsrum, städrum med tvättmaskin, stort konferens-
rum, kuratorsexpedition, anhörigrum, TV-rum och uteplats. 
Desinfektionsrummet var inte centralt placerat. Nischer och genomräckningsskåp sakna-
des i korridorerna. Dagrummets placering och rullförrådets storlek diskuterades. Projekt-
gruppen kunde inte avgöra om sjukgymnastikens lokaler var tillräckliga och man ansåg 
att personalrummet var för litet. Det fanns önskemål att ha ett gemensamt medicinrum 
för två avdelningar, för att minska lagerkostnader  för medicin. 
Förslaget upprättades för att pröva principer och för att påvisa konsekvenser för verksam-
heten med utgångspunkt från lokalförteckningen. Projektgruppen diskuterade behovet av 
samverkan mellan anställda och planerare. Man konstaterade att för en grundlig brukar-
planering, med ambitioner att ta tillvara anställdas kunskaper och erfarenheter, måste 
lokalplanerare inom RSÖ komma överens med kliniken om arbetsformerna för ombygg-
naden. Dimensionerande principer måste bestämmas tillsammans så tidigt att anlitade 
projektörer skulle kunna utforma avdelningarna efter patienters och anställdas behov. 
Med ritningen som underlag konstaterades att det behövdes preciseringar av patient-
rummens antal med frågor om mått- och funktionsbehoven för vårdavdelningarna. Un-
dersökningen av vårdkedjorna och arbetet i de befintliga lokalerna hade pekat på behovet 
av bättre rumslig, ergonomisk utformning och större lokaler med möbler anpassade till 
patienter inom ortopedkirurgiska kliniken. Det gällde särskilt lokalerna för: 
-1 respektive 2 patientsalar med inredning och utrustning. 
- WC och duschrum, med höj- och sänkbar inredning och utrustning. 
- Förberedelserum och duschrum med lyft. 
Måttbestämning av vårdrum: Fullskaleförsök för olika vårdrum hade planerats och skulle 
komma att genomföras dels i försökshallen på arkitektursektionen vid Chalmers och dels 
på RSÖ. Avsikten var att bestämma funktionsmåtten på arbetsplatserna wc och dusch-
rum samt en- och tvåpatientrum. 
För undersökningen av problemområdet hade först begreppet vårdrum identifierats som 
en arbetsplats för vård och mobilisering av patienter före och efter operation. Problem-
området avgränsades med hjälp av vårdsituationer i olika vårdkedjor. 
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Problemdiskussionen hade förts även med andra forskare med avseende på förberedelser 
och val av teknik. Inredning och utrustning anskaffades, väggelement konstruerades, do-
kumentationsblad utarbetades, försöksprinciper och måttserier bestämdes. 
Fullskaleförsökets genomförande med flera olika grupper av försökspersoner medförde en 
successiv precisering och utformning av vårdrummen. De simulerade förloppen utvärde-
rades av försökspersonerna, som med sina erfarenheter kom till uttryck i kommentarerna 
över delproblem och utformningsalternativ. 
Fullskaleförsöket med wc och duschrummet hade spelats in på video, som projekt-
gruppsdeltagare senare granskade. De valde ut fyra sekvenser som ansågs vara betydelse-
fulla att redovisa. Materialet sammanfattades till ett minsta godtagbart funktionsmått för 
hygienrum på ortopedkirurgisk vårdavdelning. Fullskaleförsöken med en- och tvåpati-
entsrummen genomfördes på i princip samma sätt. 
En provisorisk flyttning av en klinikavdelning inom sjukhuset innebar ett tillfälle att 
bygga ett hygienrum med höj- och sänkbar inredning. Mått och funktioner kunde där 
testas och utvärderas under verkliga förhållanden. 
Problemdiskussion och praktiska förberedelser: Problembeskrivningarna av vårdkedjorna 
inom kliniken innebar att projektgruppen beskrev hur befintliga rum var ett hinder i 
vård- och omsorgsarbetet. Istället för att betrakta hygienrum enbart som en plats för pati-
entens personliga hygien fäste projektgruppen uppmärksamheten på det vårdarbete som 
där skulle utföras. Begreppet hygienrum på ortopedisk vårdavdelning omfattade därför en 
arbetsplats för vård och mobilisering av patienter vid träning efter operation. Hygien-
rummet skulle betraktas som en arbetsplats med särskilda krav på utformningen. Det 
gällde både ergonomiska krav och krav med hänsyn till patientens integritet. 
Problemdiskussionen ledde till att det fanns flera skäl som talade för behovet av bl.a. höj- 
och sänkbara handfat och toalettstolar i rymliga hygienrum. Behovet innebar undersök-
ningar med avseende på utbudet av inredning och utrustning. Genom Handikappinsti-
tutet i Stockholm förmedlades olika förslag. Förfrågningar om utrustning ledde till att 
fullskaleförsöken började förberedas. Projektgruppen fattade beslutet att representanter 
från klinikens vårdavdelningar skulle medverka under en vecka för att i Göteborg testa 
utformningsprinciper för hygienrum. 
Projektgruppen hade beskrivit tio vårdkedjor inom ortopedkirurgiska kliniken. Vårdar-
betet inom vårdkedjorna och behovet av inredning och utrustning var olika. Inför full-
skaleförsöket hade projektledaren föreslagit de olika aktiviteter i vårdkedjorna som be-
dömdes kunna vara dimensionerande för hygienrum. De skillnader som skulle undersö-
kas med avseende på utrymmesbehov utgick från patientkategorier, antalet medverkande 
personal och hjälputrustning. 
Projektgruppen hade diskuterat och bedömt att patienter opererade för diskbråck, fot-
ledsfraktur, höftfraktur respektive underbensamputation på olika sätt bestämde rumsut-
formningen. 
Försöken skulle videoinspelas. Tillgången till den omfattande och ofta arbetskrävande 
empiri, som videoinspelningar innefattade, gav möjligheter till bearbetningar i senare ske-
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den. Dokumentationen av händelseförloppen hade förberetts noga, så att respektive för-
sök på ett enkelt sätt senare kunde identifieras och undersökas på videofilmerna. 
Inredning och utrustning: Fullskaleförsöket innebar att olika förslag på rumsmåtten för 
hygienrummet prövades. Väggelementen tillverkades efter den enkla principen att de lätt 
skulle vara flyttbara av en person. Arkitektursektionens hantverkare på snickeriet byggde 
elementen med reglar och masonit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: enkla flyttbara väggelementen. Källa Bergqvist L G, Rönn M, 1997, sid 135. 
Resultatet av samtalen med Handikappinstitutet i Stockholm var att projektgruppen öns-
kade prova toalettstol och handfat som var höj- och sänkbara. Ett företag ställde ett ex-
emplar av sin inredning till projektgruppens förfogande. På grund av studiens karaktär er-
bjöd sig företaget efter förfrågan att montera inredningen på stålstativ så att de var flytt-
bara efter respektive försöksalternativ. Skälet att pröva denna inredning var att kunna 
höja och sänka inredningen efter patientgruppers behov, beroende på olika slag av ge-
nomgången operation, men också efter patientens ålder och längd. 
Undersökningen av planförslagen för hygienrum med dusch, toalett och handfat innebar 
simulering av vårdarbetet. För vård och mobilisering av opererade patienter skulle perso-
nalen använda utrustning av skilda slag, såsom gåbord, rollator, droppställning, fristående 
toalettstolsförhöjning, dusch- och toalettstol med hjul samt rullstol. 
 
Fullskaleförsökets genomförande: Under hösten -95 utarbetade arkitektelever i åk 3 vid 
Chalmers ombyggnadsförslag för ortopedkirurgiska kliniken vid RSÖ. I deras arbete 
ingick det att föreslå program och funktionsmått för klinikens lokaler. För dusch, toalett 
och handfat redovisades både krav och önskemål på behovet av utrymme och utrustning.  
Undersökningen av fullskaleförsöken prövade tre principer. Försöken ledde fram till att 
den tredje planprincipen fungerade bäst och innebar att toalettstol och handfat ställdes i 
vinkel mot varandra utefter angränsande väggar. De mått som varierades inom denna 
princip var utrymmet vid sidorna av toalettstol och handfat. Försöken videofilmades och 
ett dokumentationsblad skrevs för varje försök.  
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Figurer över funktionsstudier för problembeskrivna vårdsituationer. Källa: Bergqvist L G, Rönn, M, 1997, sid 
150-151. Figurer: Jonas Bergqvist. 
Fullskaleförsöken genomfördes under fyra dagar i försökshallen på Arkitektursektionen. 
Förutsättningarna för fullskaleförsöket hade bestämts av de problembeskrivna vårdked-
jorna och diskussioner i projektgruppen vilket ledde till förslag om en uppbyggnad av 
försökssituationer som projektdeltagarna successivt kunde förändra. Projektgruppen hade 
Den andra granskningen gällde ett försök som var av-
sedd för en patient med opererad höftfraktur. Gruppen 
framhöll att det fanns bra med plats för omvårdnadsar-
betet. Placeringen av och utrymmet för toalettstol, hand 
fat och dusch var bra. Det är väsentligt var golvet i 
duschen börjar luta. 
Den tredje granskningen gällde ett försök som var av-
sedd för en patient opererad för fotledsfraktur. Gruppen 
framhöll att avståndet 40 cm mellan handfatet och 
sidoväggen är oacceptabelt. Avståndet från toalettstol till 
motstående vägg är acceptabelt. 
Den fjärde granskningen gällde ett försök som var av-
sedd för en patient med underbensamputation. Grup-
pen framhöll att avståndet mellan handfatet och sido-
väggen är 50 cm. Det finns här inga marginaler och är 
det minsta fria måttet som är acceptabelt för att persona-
len skall kunna ha en bra arbetsställning. I övrigt finns 
det bra med plats. 
 
 
Den första granskningen gällde planprincip 2 som var 
avsedd för fotledsfraktur. Gruppen framhöll att det inte 
fanns något avstånd mellan handfatet och lutningen på 
golvet till duschen. Avståndet från toalettstol till mot-
stående vägg är för litet. Det finns risk för att patienten 
kan stöta den opererade foten i väggen vid förflyttning 
För att få plats med rullstolen måste personalens upp-
märksamhet riktas mot förflyttningen av hjälpmedel 
fram och tillbaka.
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valt fyra olika vårdkedjor med den utrustning som skulle användas för vård och mobili-
sering av patienter i hygienrum. 
Varje försöksuppställning skulle användas för olika flöden vilka skilde sig åt med avseende 
på omvårdnadsuppgift och tillhörande utrustning. Undersökningen genomfördes på så 
sätt att en person medverkade som patient och 1 till 3 personer medverkade som vårdper-
sonal. 
Videogranskning: Vid fullskaleförsöken hade försökssituationerna anordnats så att de var 
mer eller mindre lika verkliga vårdsituationer på avdelningarna inom kliniker. De arbets-
uppgifter som var föremål för undersökningen förekom dagligen med ett vårdarbete som 
byggde på erfarenhet, empati och rutin. De särskilda problem som patienter kunde ha 
inom respektive vårdkedja kunde inte undersökas. Det gällde problem som följde av att 
patienten kunde vara lång och tung eller att patienten inte förmådde att själv hjälpa till 
vid förflyttningar eller att utföra sin personliga hygien. Det kan också hända att patienter 
svimmar eller drabbas av allvarliga medicinska komplikationer inne i hygienrummet. 
Gruppen granskade videofilmerna med avseende på vissa sekvenser som betydelsefulla att 
redovisa och kommentera.  
Minsta godtagbara funktionsmått: Dusch- och toalettrummets mått dimensionerades efter 
flera olika kriterier. Duschplatsens mått byggde på studierna från Funktionsmått i hygi-
enrum - med frågetecken. Där angavs duschplatsens mått för en rullstolsbunden person, 
tillsammans med två sköterskor, till 160 x 180 cm, något som stämde med ortoped-
personalens bedömningar som tillräckligt. Golvet för duschplatsen skulle luta så att vatt-
net inte skulle sprida sig framför handfat och toalettstol. Golvet fick emellertid inte luta 
framför toalettstol och handfat. Projektgruppen bedömde att för en patient med ampute-
rat ben själv skulle kunna träna toalettbesök måste avståndet mellan toalettstol och 
  
Figurerna visar de dimensionerande måtten för dusch- och wc-rummet. Källa: Ibid. sid. 151-152. 
dörr respektive vägg vara minst 80 cm. Avståndet mellan handfatet och väggen måste 
minst vara 60 cm för att personalen där skall kunna ha en bra arbetsställning. Patienter 
opererade för fotledsfraktur skulle kunna använda handfatet på ett smidigt sätt. Dusch- 
och toalettrummets minsta godtagbara mått skulle ur såväl ergonomiska krav som krav 
med hänsyn till patientens integritet vara minst 320 x 280 cm. All hjälputrustning skulle 
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kunna vara kvar i rummet vid mobilisering av patient. I vissa fall skulle det kunna behö-
vas tre personal som hjälpte och tränade en patient i hygienrummet. 
 
En sida av toalettstolen respektive handfatet gränsade till duschplatsen med lutande golv. 
Framför och vid sidan av handfatet och toalettstolen skulle golvet vara utan lutning för 
att rullande hjälpmedel inte skulle bli tunga och svåra att hantera. En sådan utformning 
var inte acceptabel då arbetstyngden ökade väsentligt vid hanteringen av hjälpmedlen. 
Svaga patienter orkade inte själva styra och hålla fast rullstol på lutande golv. Den sneda 
linjen inom duschplatsen angav var golvet skulle börja luta mot golvbrunnen. 
Användning och utvärdering: I anslutning till omorganisationen av vårdavdelningarna och 
flyttning av en avdelning till provisoriska lokaler genomfördes en ombyggnad av ett 
dusch- och toalettrum som installerades med höj- och sänkbar toalett och handfat. Per-
sonalen prövade och utvärderade där den höj- och sänkbara inredningen. Fördelarna var 
att höj- och sänkbarheten fungerade bra. Det var lättreglerat även för äldre patienter. Allt 
fler patienter kunde sköta sin hygien själva. Det negativa var att rummet inte var stort 
nog för patienter på duschbår. Toaletten gick inte att luta framåt vilket ryggopererade 
patienter behövde. Avståndet mellan handfat och yttervägg var för litet, det behövde vara 
minst 60 cm. 
Fullskaleförsök med 1- och 2-patientrum: Försök med 1- och 2-patientrum genomfördes 
vid ortopedkliniken inom RSÖ. Tillvägagångssättet följde samma uppläggning som vid 
försöket med hygienrummet. Projektgruppen hade valt de tre vårdkedjorna höftplastik, 
underbensamputation och multitrauma för fullskaleförsöken. Syftet var att pröva hur 
stora patientrummen skulle vara för att vårdarbetet skall kunna utföras på ett enkelt och 
bra sätt.  
Samma väggelement användes vid RSÖ som vid försöket vid Chalmers. Väggarna flytta-
des efterhand enligt ett på förhand uppgjort schema med hjälp av tejpade remsor på gol-
vet. Det var ett enkelt och smidigt sätt som underlättade den praktiska utprovningen av 
valda dimensioner på patientrummen. Det bord som normalt fanns i patientrummen 
flyttades ut och ersattes med ett klaffbord, som var mer ytsnålt. 
Fullskaleförsöken genomfördes under två dagar vid ortopedkirurgiska kliniken med hjälp 
av avdelningspersonal. Medverkande personalgrupper gjorde två försök enligt en på för-
hand fastställd måttserie. En fördel med uppläggningen var att det hela tiden under da-
gen kom ny personal för att delta i försöken. Ett 20-tal personer medverkade. Därmed 
kunde många anställda beskriva sina erfarenheter och reflektera över utrymmesbehovet. 
De minsta godtagbara mått som försöken resulterade i baserade sig således på synpunkter 
från flera personalgrupper, vilka var för sig bedömde patientrummens ytbehov. 
Projektgruppen ledde försöken på platsen och svarade för dokumentationen. Fullskale-
försöket startade med att Projektledaren redovisade förutsättningar för medverkande per-
sonalgrupper från kliniken. Projektgruppen följde händelseförloppen som observatörer 
och kontrollanter, noterade iakttagelser på dokumentbladen och fotograferade arbetssitu-
ationer. Vid undersökningen av 1-patientrummet undersöktes ytbehovet i försöken både 
med och utan handfat.  
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Bilden ovan föreställer vård av patient efter operation i vårdkedja multitrauma. Klinikens projektdeltagare be-
skriver situationen på följande sätt: patienten har en bäckenfraktur på vänster sida, som är fixerad i s.k. slätisram 
och en underbensfraktur höger sida som är externfixerad med pinnar och stag. Patienten får inte belasta något av 
benen. Dessutom får patientens vinkel i höften vara högst 30 grader p.g.a. bäckenfrakturen.  Patienten kan inte 
heller lyfta sig själv i dävert p.g.a. revbensfrakturer. Nacken är fixerad i s.k. C-62 krage vilket gör att patienten 
även behöver hjälp vid huvudändan vid förflyttning. Personalen flyttar över patienten från sängen till en 
pusturostol med hjälp av ett vendela lyftskynke. I många situationer krävs 5 personal för att förflytta patienten. 
Det beror dels på att det är tungt, men också att personalen måste göra det på ett säkert sätt med tanke på patien-
tens skador (stel nacke, högst 30 graders böjning i höften, ej belasta benen). Dessutom skall förflyttningen helst 
inte orsaka smärta och patienten måste känna att han kan lita på personalen. Därför måste några hjälpa till att 
”hålla i”. Det här är en mycket viktig del av patientens rehabilitering ur både fysiologisk och psykologisk syn 
punkt. Patienten kommer upp i halvsittande ställning vilket är viktigt för cirkulationen och andningen, samti-
digt som patienten blir mobil och kan få se något annat än bara sjuksalen131.  
När sedan måtten på rummet minskades tillkom efterhand extra arbetsmoment på grund 
av utrymmesbrist. Det blev t.ex. nödvändigt att flytta droppställning, säng och fåtölj som 
stod i vägen. Personalen började stöta mot inredningen och patienten fick svårt att själv 
köra ut sin rullstol. Problemet märktes särskilt tydligt i provet med vårdkedja höftplastik, 
                                                 
131 Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting, 1997. Att flytta-rum för nya tankar, Ett projekt 
på ortopedkirurgiska kliniken vid Regionsjukhuset i Örebro, rapport 9/97, Stockholm. Rapportens författare: 
Bergqvist LG, Rönn M, sid. 61. 
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som vid fullskaleförsöket visade sig vara den dimensionerande vårdkedjan för 1-patient-
rum med handfat. 
Resultat för 1-patientrum: Fullskaleförsöket visade att 1-patientrum, med ett höj- och 
sänkbart handfat, vid ortopedkirurgiska kliniken som minsta godtagbara mått behövde 
längden 395 cm och bredden 360 cm. Det var det minsta måttet för att personalen skulle 
kunna utföra vårdarbetet på ett rationellt sätt utan extra arbetsmoment. 
För undersökningen av patientrummet för en patient utan handfat var det vårdkedjan 
multitrauma som blev dimensionerande för rummets minsta mått. Det var där som extra 
arbetsmoment tillkom när måtten successivt minskades. Övriga vårdkedjor gick däremot 
bra att utföra på en mindre rumsyta. Projektgruppen bestämde att minsta godtagbara 
längdmått borde vara 355 cm i 1-patientrummet utan handfat med hänsyn till att försö-
ken representerade idealfall med minimal inredning. 
Erfarenheter 
I problemprojektet var avsikten att de anställdas yrkeskunskaper skulle vara handlingsle-
dande för att ge riktning och förståelse av vad som är bra och dåligt vid ombyggnaden av 
kliniken. 
Den väsentliga orienterande aktiviteten i projektet hade utgjorts av dialog och reflektion i 
den handledda projektgruppen. Förutom att starta projektet beskrev och konstruerade 
projektgruppen det som projektet refererade till, varför arbetet successivt delvis förändra-
des eftersom projektgruppen förfogade över ett alltmer fördjupat och kompletterat pro-
blemområde. Projektgruppens deltagare hade med stöd av ett antal frågor gett sina syn-
punkter på projektarbetet och dess resultat, som ett led i en reflektion över händelseför-
loppet. Frågorna handlade om: projektets syfte och mål, deltagande, förutsättningar, ge-
nomförande och projektförlopp, resultat, tillbakablick och förändringar. En huvudupp-
gift i problemprojektet var i vilken utsträckning den tillämpade arbetsmetoden skulle 
kunna användas på ett enkelt sätt i andra fall utan handledarstöd.  
SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Deltagarnas synpunkter varierade och man hade gett skilda synpunkter på frågorna. I 
början av projektet hade deltagarna uppfattat att utgångspunkterna var oklara. Ett par 
deltagare framhöll att man i början inte förstod utgångspunkterna och inte heller vilka 
resultat som avsågs. Det var svårt att överblicka det framtida projektarbetet. En hade upp-
fattningen att arbetsuppgifterna enbart gällde lokalutformning inom kliniken. Efterhand 
klarnade sammanhanget, särskilt efter det att vårdkedjor och problembeskrivningar blev 
klara. En annan framhöll att de inledande oklarheterna innebar att det i början var svårt 
att engagera sig för uppgiften. Det var i början svårt att bedöma hur stort projektet var, 
hur mycket tid det skulle ta i anspråk och vad det innefattade. 
Projektdeltagare uppgav att vägledningen hade varit bra och att projektplan och tidplane-
ring varit tydliga. Strukturen över projektet hade klargjorts även om projektet till sitt 
innehåll hade ändrat form under arbetets gång. Ett par deltagare framhöll att arbetet inte 
alltid varit tillräckligt strukturerat och att det hade underlättat gruppens arbete om en 
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principiell vårdkedja hade utarbetats. Det var svårt att förklara för arbetskamraterna nyt-
tan av alla vårdkedjor. 
Utöver diskussioner om framtida lokalförslag, dess frågor och problem, hade vårdkedjor 
bearbetats som berörde inte bara den egna klinikens arbetsförhållanden utan även kliniker 
inom andra landsting. Efterhand hade gruppen kommit på frågeställningar och problem 
som var minst lika relevanta som de ursprungliga i projektprogrammet, såsom frågor om 
vems behov det var som skulle styra i nya organisationer och flyttprocesser. Ett relevant 
problem att undersöka var hur en mindre personalstyrka, kortare vårdtider, mer tungar-
betade patienter kunde organiseras på ett bättre sätt. 
När det gäller förutsättningar för projektet hade befogenheterna för att arbeta med pro-
jektet inte varit tillräckligt klara alla gånger för deltagarna och deras närmaste chefer. Ett 
par deltagare framhöll att befogenheterna varit tillräckliga med avseende på ekonomiska 
resurser och hur projektarbetet skulle genomföras. Men det hade delvis varit oklart, ut-
över möjligheten att lämna förslag, vilket utrymme projektet skulle få ta av klinikens 
verksamhet. En deltagare uppgav att någon större uppbackning och stöd från arbetsled-
ningen inte hade förekommit, något som hade satt lite extra fart för egna initiativ i pro-
jektarbetet. Omgivningens påverkan hade i vissa fall motverkat uppsatta mål då arbets-
ledningen gjort parallella utredningar. I senare skeden av projektet var det många bland 
personalen som mådde dåligt på grund av uppsägningarna inom RSÖ. Även de som fick 
behålla arbetet saknade arbetsglädje och hade inte ofta heller ork till något extra. Oviss-
heten om och när kliniken skulle flytta gjorde att projektarbetet inte alltid uppfattades 
som meningsfullt.  
Det hade inte alltid varit lätt att förklara arbetet för arbetskamraterna och få deras stöd. 
Med ett positivt och engagerat stöd i början ledde till att arbetskamraterna skrev listor 
med förslag till förändringar. Det ersattes i senare skeden med en undran om och hur 
projektgruppen verkligen skulle kunna påverka flyttprocessen. I början hade arbetskam-
raterna varit lyhörda och deltagandet bidrog till att de ställde upp med många olika för-
slag till förändringar. Ju längre tiden gick och ingen flytt skedde desto färre förslag bidrog 
arbetskamraterna med. Detta berodde på svårigheter med att få arbetskamraterna att ta 
sig tid till reflektion då det vanliga arbetet krävde all uppmärksamhet. Arbetskamraterna 
hade ofta uppfattningen att det enbart gällde att utarbeta ritningar. Till viss del kanske 
inte alla projektdeltagare visste vad de gav sig in på, varför en mer omfattande redovis-
ning av projektarbetets principer borde ha diskuterats utförligare i tidigare skeden. Hand-
ledarnas medverkan innebar att projektgruppen uppmärksammade de egna arbetsförhål-
landena på ett annat sätt än det vanliga. Ett par deltagare framhöll att ett forskarstöd eller 
motsvarande borde finnas där anställda för första gången skulle delta i projektgrupper för 
att hålla samman gruppen och hålla projektet inom givna ramar. 
MEDVERKAN OCH GENOMFÖRANDE 
Det var klinikchefen som skriftligen hade meddelat respektive deltagare att medverka i 
projektgruppen. Ett par blev utvalda på rekommendation av sin närmaste chef. Olika 
yrkeskategorier skulle vara representerade, något som enligt de medverkande gjorde att 
projektarbetet blev mera innehållsrikt. Blandningen av olika personalkategorier gav 
många nya vinklar i livliga diskussioner. Sjuksköterskor, undersköterskor och en arbetste-
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rapeut utgjorde projektgruppen tillsammans med två forskare. Det hade varit bra om 
någon från ortopedkliniken i arbetsledande ställning ingått i projektgruppen. Efterhand 
som arbetet fortskred framgick det också att läkarna borde ha medverkat i vissa frågor på 
ett mer organiserat sätt. 
Förutsättningarna och förväntningarna för att deltaga hade varierat. Några hade aldrig 
tidigare deltagit i ett projektarbete. En i gruppen bestämde sig med en viss tvekan att 
medverka och menade att ”hade jag från början vetat vad ett arbete i ett sådant här pro-
jekt innebär hade jag aldrig vågat säga ja”. Förväntningarna hade emellertid varit stora att 
få visa vad som verkligen behövdes för att få en bra miljö för både patienter och personal.  
Projektförloppet och genomförandet utgick från projektprogrammet som deltagarna i 
början hade svårt för att konkretisera. Ovanan vid projektarbete, menade en deltagare, 
gjorde antagligen att arbetet med vårdkedjorna tog mer tid än vad som annars hade gått 
åt. Även om några ansåg att projektet startades på ett omsorgsfullt sätt och att projekt-
möten innefattade konkreta arbetsuppgifter, så fanns en uppfattning att handledningen 
kunde varit mer handfast. Några hade uppfattningen att man inte alltid hade haft tid och 
möjlighet att fördjupa sig i problem och förslag i önskvärd omfattning. Samarbetet hade 
fungerat bra och varit roligt, projektmöten hade haft en dagordning och arbetet hade 
också utförts i mindre grupper. Fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar hade varit 
tydlig. 
Projektgruppens handlingsmöjligheter, ansåg man, hade påverkats av ett alltför traditio-
nellt synsätt och en allmän motvilja mot förändringar både från RSÖ:s planerare och från 
anställda inom kliniken. Sättet att samla in och bearbeta material kunde ha föregåtts av 
en tydligare genomgång av de grundläggande frågeställningarna i programmet. En fram-
höll att gruppen kanske borde ha använt sig av lite mer strukturerade intervjuer med lä-
karna för att samla in material till vårdkedjorna. Ibland hade detaljer i vårdkedjorna tagit 
för stor uppmärksamhet i diskussionerna i förhållande till överblick och huvudsakliga 
mål. Gruppens diskussioner hade oftast varit mycket givande och utan konflikter. 
Litteratur och studiebesök, ansåg man, hade varit berikande och ökade förståelsen för 
projektuppgiften. Det hade skapat frågeställningar som ”hur kan de arbeta så där?” Del-
tagarna hade preciserat problem och utarbetat förslag till lösningar. Projektgruppen hade 
också medverkat till att ändra och forma gruppens arbete. 
Det som uppfattades som det svåraste i projektarbetet var att väsentliga förutsättningar, 
såsom tidpunkten för omflyttningen, hade ändrats flera gånger. Att därefter mobilisera 
projektengagemang och därmed att på ett önskvärt sätt påverka resultat och mål var svårt. 
Forskarstödet uppfattades som nödvändigt för att genomföra projektet. Samarbetet hade 
fungerat på ett lugnt och trevligt sätt.  
Det som hade uppfattats som bäst var att man hade fått tid att fundera på och klargöra 
problem inom kliniken på ett systematiserat sätt, för att kunna upptäcka alternativa och 
bättre lösningar för vårdarbetet. 
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RESULTAT OCH TILLBAKABLICK 
Gruppdeltagarna ansåg att deras erfarenheter väl hade kommit till uttryck i utredningar 
och förslag. Projektgruppen diskuterade allas erfarenheter, vilka påverkade både förslag 
och resultat. Förändringar vid ombyggnader borde utgå från projektgruppens bearbetning 
av vad som var bra och dåligt inom kliniken. En framhöll att arbetsresultatet hade blivit 
mycket större än vad som från början kunde förväntas av projektgruppen. Förståelsen av 
vårdkedjornas betydelse växte fram under projektet. En sådan gemensam kunskap var bra 
att ha när ett projekt startar vilket skulle spara mycket tid i andra liknande projekt En 
annan tyckte att det samtidigt hade varit lätt att påverka händelseförloppet och att utar-
beta förslag. Projektgruppens resultat föreskrev bland annat lättarbetade lokaler, bättre 
kontakt mellan olika personalkategorier, närhet till röntgen- och operationsavdelning. 
Läkarnas deltagande och synpunkter på problem och förslag saknades till stor del, men 
arbetssättet i projektet bedömdes vara effektivt. Det hade krävts en helhjärtad uppmärk-
samhet för att kunna uttrycka idéer och yrkeserfarenheter, även om det tog tid och ork i 
anspråk. 
Projektgruppen bedömde att RSÖ och kliniken skulle kunna ha en stor användning av 
resultatet under förutsättning att man ”tar det till sig”. Det skulle också kunna ge uppslag 
till nya projekt såsom utförligare beskrivningar av vårdkedjor i en framtida vårddatajour-
nal. Deltagarnas synpunkter på RSÖ:s planering hade mest förändrats och orsakat en del 
förvåning. Man framhöll att planeringen inom RSÖ hade stora brister vad det gällde 
undersökningar av vårdkedjor, som det var väsentligt att framhålla i detta utvecklingsar-
bete. 
Det som deltagarna väsentligen ansåg att projektet hade bidragit med som kunskap var 
behovet av att strukturera och reda ut problem för att kunna utarbeta bra förslag, att 
medverka till hur projektet växer fram. Man ansåg att projektet kunde användas som 
förebild för andra arbetsplatser som en metod att lära och man skulle gärna delta i ett nytt 
under förutsättning att man kunde bli frikopplad från sitt ordinarie arbete på ett smidigt 
sätt. Det som hade varit mycket lärorikt var att man hade fått ta sig en riktig funderare 
över arbetsmiljön och vad man egentligen gjorde i sitt dagliga arbete. Man hade lärt 
känna varandras avdelningar bättre med en ökad förståelse som följd, vilket var både trev-
ligt och praktiskt med tanke på framtida arbetsförhållanden. Projektgruppen hade fått en 
större inblick i andra yrkeskategorier och lärt sig hur man kunde gå tillväga i projektarbe-
tet. 
Handläggningen av klinikens lokalprogram 
Ett halvt år efter det att problemprojektet hade avslutats möttes arkitekten, en planerings-
sekreterare och klinikens projektgrupp för att utarbeta ortopedkirurgiska klinikens lokal-
behov som underlag för projektering. Den sammansatta projektgruppen verkställde 
funktionsplaneringen och lokalbehovet för klinikens vårdavdelningar. Deltagarna genom-
förde tio möten under nio månader. Under denna planeringsperiod utarbetade arkitekten 
förslag som bearbetades i deltagarnas projektsamtal med alltmer preciserade egenskaper 
på lokalutrymmen, inredning och utrustning. 
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Efter en jämförelse mellan problemprojektets lokalförteckning och hur ritningarna över 
kliniklokalerna slutligen hade utformats konstaterades ett antal avvikelser. Med avseende 
på lokalgrupper inom vårdavdelningarna hade avdelningens expedition fått ytterligare två 
sittskrivplatser. En av läkarexpeditionerna hade placerats mellan vårdavdelningarna. För-
beredelse- och behandlingsrum saknade taklyft, sköljrum saknade genomräckningsskåp 
och övervakningssalen för nyopererade patienter hade utgått. Vårdrummen för två pati-
enter hade mindre ytor än i lokalprogrammet. Fyra stora toalett- och duschrum fanns på 
bägge avdelningarna, inklusive de som fanns i avtvättningsrummet. Höj- och sänkbar 
utrustning skulle installeras i tre eller fyra toalett- och duschrum per avdelning och i öv-
riga hygienrum skulle golvanslutningar förberedas. Det särskilda TV-rummet hade utgått 
då det nu fanns TV i varje patientsal.  Det fanns ett litet förråd för rullande utrustning. 
För lokalgrupperna utanför och mellan vårdavdelningarna saknades en liten konferenslo-
kal, samt anhörigrum och uteplats. Omklädningsrum för personalen fanns endast i källa-
ren. Ett vilrum eller övernattningsrum skulle finnas på något ställe i byggnaden. En in-
skrivningsenhet med 2 patientsängar hade tillkommit. Rummet skulle kunna användas 
som anhörigrum på helger eller övernattningsrum respektive vilrum för personalen. 
Klinikens projektgrupp hade representerats av sjuksköterskor, undersköterskor, avdel-
ningsföreståndare och klinikchefen. Arkitekten och planeringssekreteraren redovisade 
tidplaner för produktbestämningen med en tidpunkt för inflyttning i september 1998. 
Detta datum kom senare att ändras till januari 1999, som kom att bli fyra år efter det att 
problemprojektet Att flytta – rum för nya tankar hade påbörjats. 
På det första mötet hade arkitekten redovisat en planskiss över förslag till en ombyggnad 
som deltagarna översiktligt diskuterade. Lokalprogrammet från problemprojektet redovi-
sades och deltagarna kunde konstatera med utgångspunkt från funktionsstudierna att 
bl.a. toalett- och duschrummen var för små med tanke på att dessa samtidigt var arbets-
platser för personalen och hygienrum för patienter. Undersökningen av funktionsstudier-
na skickades till arkitekten och planeringssekreteraren. 
Det visade sig att några protokollsanteckningar inte fördes över projektmötet varför en 
klinikdeltagare samrådde med handledaren för problemprojektet, vilket resulterade i att 
klinikdeltagaren själv kom att skriva minnesanteckningar och förmedlade dessa till alla 
deltagarna. På så sätt behövde inte några av de diskuterade kraven och förslagen glömmas 
bort.  
Mötesdeltagarna diskuterade och undersökte behovet av problemprojektets lokalförteck-
ning. Klinikchefen uppmärksammade att de två vårdavdelningarna var för sig skulle di-
mensioneras efter 27 vårdplatser med en gemensam läkarexpedition. Däremot behövde 
kuratorn en egen arbetsplats och handkirurgin behövde en egen expedition som hade ett 
intensivare patientflöde. Vårdpersonalen hade tidigt uppmärksammat behovet av nöd-
vändiga utrymmen för att kunna arbeta på ett smidigt sätt. Arkitekten ändrade successivt 
planförslagen efter deltagarnas projektsamtal. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten hade 
utarbetat egna skisser som arkitekten bearbetade och redovisade. Arkitekten redovisade 
hur avdelningarna skulle kunna erhålla större dusch- och toalettutrymme. Ett annat be-
hov gällde att tvåpatientrum inom respektive avdelning utrustades med taklyft. Snabbte-
127 
 
lefon, framhöll man, borde finnas i nästan alla utrymmen då en av klinikens vårdavdel-
ningar var katastrofavdelning. Datoruttag skulle finnas i alla vårdrumspaneler och förråd.  
Vårdpersonalen och dess representanter i projektgruppen vidhöll sin reservation att 
dusch- och toalettrummen i anslutning till en-patientrummen var för små. På det sista 
mötet, i januari 1999 före den tekniska projekteringen, meddelades att två personer från 
sjukhusledningen skulle kontakta en av klinikdeltagarna för att informera sig om den höj- 
och sänkbara toalettstolen och handfatet. 
Det var projektgruppens arbete som i huvudsak utgjorde klinikens programverksamhet 
för att föregripa utformningen av de lokaler som skulle brukas. Projektet som menings-
skapande handling kom till uttryck i det problem- och förslagsorienterade arbetssättet för 
att ta tillvara personalens kunskap och kompetens. De medierande redskapen framställdes 
som systematiska beskrivningar av vårdkedjor, lokalprogram för dimensionering av vård-
lokaler och granskning av projektörens förslag. Fullskaleförsöket utgjorde en arena för 
brukarna att framställa funktionsmått som inte behövde betvivlas och som fastighetsför-
valtningen inte kunde avvisa som osäker kunskap. På grund av villkoren för ombygg-
nadsprojektet och deltagarnas delvis motstridiga intressen ökade kunskapsutbytet i bear-
betningen av ombyggnadsförslaget.  
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3.8 EN NY AGENDA FÖR PROJEKTERING 
Förutsättningar 
Fastighetsansvariga inom Örebro kommun hade konstaterat behovet av beskrivningar 
över inre och yttre miljökonflikter i byggprojekt. Därför hade man tagit initiativ och 
medverkat till att utarbeta en miljömanual för byggsektorn. Avsikten med manualen var 
att den skulle användas vid beskrivningar för god miljö och resurshushållning i ett krets-
loppsperspektiv. Manualens användning syftade till att vara ett hjälpmedel och ett stöd 
för styrning och kontroll av miljökrav i byggprojekt för brukare, byggare och förvaltare. 
Inom kommunen avsåg man att fortlöpande tillämpa manualen i konkreta projekt. Ma-
nualen skulle vara styrmedel och referens för såväl tidigt fattade beslut som genomföran-
det av åtgärder i byggprojektets olika förlopp. Ledande representanter för kommunen 
hade uttalat behovet av att utveckla planeringen och fastighetsförvaltningen med krav på 
miljö- och livscykelförlopp.  
Samarbetet mellan kommunen och högskolorna innebar att använda byggprojekt som 
metod för att tillämpa och pröva miljömanualen i verkliga fall. Det fanns ett behov av att 
beskriva hur miljökrav bearbetades på ett systematiskt sätt vid projektering och förvalt-
ning. Det handlade också om hur kunskap av händelseförlopp och miljöfakta kunde be-
skrivas för att bli ett redskap i planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser. Miljömanua-
len skulle vara en vägledning för deltagare i projekt vid valet av miljökrav med utgångs-
punkt från såväl gällande lagar och föreskrifter som forskningsresultat. 
Manualen redovisade översiktligt det kretslopp som ett byggnadsverk bör genomgå, från 
uppbyggnad till rivning. Det gällde användningen av material och energiflöden, såväl de 
naturliga som konstgjorda. I manualen framhölls betydelsen av en fungerande kvalitets-
styrning, som inte alltid var lätthanterlig. Orsaker till problem då byggnader och anlägg-
ningar hade använts kunde bero på utformningen, olämpliga konstruktioner eller materi-
alval men också brister vid drift och underhåll av exempelvis installationer. Avsikten med 
manualen var att den skulle användas för att hushålla med resurser vid planering och pro-
jektering men också då byggnader och anläggningar skulle rivas.  
Manualens uppbyggnad tog fasta på 1) principer om hållbar utveckling, 2) kretslopps-
principen, 3) försiktighetsprincipen, 4) substitutionsprincipen samt 5) miljöskalan132. 
Miljömanualen syftar till en hållbar utveckling och inbegriper utvecklingsprocesser så att 
dessa på ett rättvist sätt tillgodoser kommande generationers behov av en god miljö.  
Kretsloppsprincipen sammanfattas så att vad som återvinns i naturen skall på ett uthålligt 
sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta 
möjliga resursförbrukning utan att naturen skadas. 
                                                 
132 Miljöstiftelsen för Byggsektorn, 1998, Miljömanual för byggsektorn, sid. 31-32. 
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Försiktighetsprincipen uttrycks så, att man skall alltid välja det säkra före det osäkra, det 
vill säga om vetenskapliga belägg för en produkts, en verksamhets eller ett materials mil-
jöfarlighet saknas skall enbart misstanken räcka och mer miljömässigt beprövade lösning-
ar väljas. 
Substitutionsprincipen formuleras så, att miljömässigt dåliga material, produkter och 
lösningar skall alltid ersättas med mer miljöanpassade alternativ då dessa är funktions- 
och kvalitetsmässigt likvärdiga. 
Miljöskalan innebär att produkter hanteras i en viss ordning så att man föredrar en mi-
nimering av till exempel restprodukter före återbruk, därefter materialåtervinning, däref-
ter förbränning och i sista hand deponering.  
 
Tillämpningen av miljömanualen förutsatte en produktbestämning och en framställning 
av byggnadsverk. Problemprojektet skulle därför använda byggprojekt som metod i full-
skaleförsök. 
Program för problemprojektet 
Problemprojektets syfte var att pröva miljömanualen och dagordningar i byggprocesser. 
Det skulle omfatta rutiner, dokumentationer och samverkansformer för projektmöten. 
Projekteringsprocessens långsiktiga betydelse och inverkan på byggnader och anläggning-
ar innefattade arbetsmiljö för brukare, byggare och underhållspersonal. Problemprojektet 
innebar metodutveckling och hade målen: i) att föreslå och pröva samverkansformer och 
dagordningar för styrgrupps- och projektgruppsmöten, ii) att beskriva användningen av 
miljömanualen i byggprocessens skeden, iii) att utveckla och utvärdera projekteringsme-
toder för bearbetningen av miljörelaterad information i pågående byggprojekt. 
Avsikten var att manualen skulle användas som medel för att pröva informationsrutiner 
och i dokument bestämma byggnaders miljöegenskaper. Möten, som plats för samverkan, 
skulle uppmärksamma hur miljökunskap förmedlades, omvandlades och fördes vidare i 
byggprojekt. 
Örebro kommun hade mot bakgrund av sina erfarenheter, som fastighetsägare och bygg-
herre och i termer av hållbar utveckling, ambitionen att leda byggprojekt efter manualens 
intentioner. Med utgångspunkt från problemprojektets syften hade man bestämt att ge-
nomföra en ombyggnadsprocess för att pröva tillämpningen av byggsektorns miljö-
manual. Uppgiften att pröva och precisera principerna för regleringen av miljöval omfat-
tade undersökningar av informationsutbytet främst mellan konsulter och beställare. Det 
var främst upphandlingar och projekteringsskedet inom planerings-, bygg- och förvalt-
ningsprocessen som var föremål för deltagarnas användning av bra miljöval. 
Problemprojektet organiserades i samverkan med Örebro Kommunfastigheter, ÖKF, som 
hade beslutat att byggsektorns miljömanual skulle användas i egna byggprojekt. 
Lokalförsörjningsförvaltningen Centrum i Göteborg, LFF, prövade först miljömanualen i 
en mindre omfattning på Kungsladugårdsskolan i Göteborg. Erfarenheterna från den 
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avgränsade metodstudien innehöll synpunkter som var av betydelse för ombyggnadspro-
jektet i Södermalmshemmet i Örebro.  
Projektledarna i de bägge byggprojekten organiserade produktbestämningen med upp-
handlingar, programskede och projekteringsskede. För ombyggnaden av Kungsladugårds-
skolan hade Stadskansliet beviljat 1,4 miljoner kronor för en mindre upprustning av loka-
ler utefter en korridor på ett våningsplan. De beviljade medlen innebar ett begränsat val 
av förslag till åtgärder. Programarbetet hade beställts av Stadsdelsförvaltningen Majorna, 
SDF, med LFF som uppdragstagare, hyresvärd och förvaltare. SDF var hyresgäst med en 
fastighetsansvarig för hyresgästens räkning. Brukarna var personalen på skolan med rek-
tor, lärare och vaktmästare. LFF utsåg projektledaren som var uppdragsgivare till projek-
törerna som efter programarbetet blev uppdragstagare för projekteringen. I programar-
betet deltog projektledaren, brukarna, fastighetsansvarige och en projektör som hade anli-
tats som generalkonsult. Södermalmshemmet ägdes av Örebro kommun och förvaltades 
av Örebro kommunfastigheter, ÖKF. Anläggningen bestod av tre huskroppar med fem 
till sex våningar för bostäder och vårdlokaler. Dessa var sammanlänkade av en låg bygg-
nad i ett plan. Ombyggnadskostnaderna hade beräknats till 56 miljoner kronor. FFNS 
Arkitekter blev uppdragstagare för att utreda och kostnadsberäkna ombyggnadsförslaget 
tillsammans med en programgrupp. Den bestod av ombud för beställaren, företrädare för 
personalen vid Södrmalmshemmet och representanter för kommundelsnämnden som var 
ansvariga för verksamheten med äldreboendet. Programarbetet hade pågått under 1998 
från maj och avslutades med ett principförslag i december. Arkitekten utarbetade därefter 
ett förfrågningsunderlag för upphandling av konsulter. 
BYGGSEKTORNS MILJÖMANUAL 
Miljömanualen syftade till att vara en praktisk kunskapskälla för systematiska undersök-
ningar av miljöparametrar. Den skulle också vara en vägledning för valet av miljökrav. 
Med utgångspunkten från det hållbara samhällsbygget var avsikten att manualen skulle 
utgöra ett hjälpmedel för deltagarna i byggprojekt. Manualens sammanställning av miljö-
krav redovisades i särskilda faktablad som översiktligt indelades efter rubrikerna: 
1) lokalisering, 2) gestaltning, 3) material, produkter, system, 4) funktioner, 5) byggpro-
duktion, 6) drift och underhåll, 7) verksamhet. 
Faktabladens uppgifter om tekniska och ekonomiska konsekvenser av olika miljöval 
angav två kravnivåer. Normkraven motsvarade krav i föreskrifter eller yrkesmässig praxis. 
Bra miljöval motsvarade ett högre krav på miljöutformningen. Faktabladen angav också 
en ”hållbar riktning” för valet av krav, som sträckte sig längre än bra miljöval. Avsikten 
var att deltagare i en produktbestämning själva skulle kunna bedöma nya produkter och 
produktionsmetoder för ett mer hållbart samhälle. Valet av material och produkter hade 
en mycket sammansatt karaktär. Det fordrades kunskaper om och förtrogenhet med 
material och produkter med krav på deras innehåll och praktiska användning. Med fak-
tabladen som underlag skulle kraven i byggprojektet för respektive miljöparameter redo-
visas. Miljökraven sammanställdes på så kallade menyblad. Varje konsult skulle för varje 
miljöparameter identifiera bra miljöval för varje material, produkt, system och funktion 
som skulle ingå bygghandlingen och i förekommande fall redovisa avvikelser från bra 
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miljöval. Varje avvikelse skulle kommenteras, som till exempel att en köksinredning inte 
skulle klara bra miljöval med avseende på emissionsfaktorn. 
Genomförande 
Metodstudien vid Kungsladugårdsskolan gällde en mindre ombyggnad där miljömanua-
lens användning omfattade 20 parametrar på bra miljöval. På Södermalmshemmet prö-
vades manualen i två etapper. Den första omfattade 16 miljöparametrar för invändiga 
ytskikt och rumskompletteringar. Den andra etappen omfattade 98 av manualens 140 
parametrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på menyblad med projektörens verifiering av miljöval i bygghandlingarna för ombyggnadsprojektet. 
Källa: Bergqvist L G, Rönn M, 2000, sid 54. 
UPPHANDLING AV KONSULTER 
Beställare och projektledare för respektive ombyggnadsprojekt utgick från sedvanliga an-
visningar för upphandlingen av konsulter med vissa tillägg för miljömanualens använd-
ning. 
För Kungsladugårdsskolan hade projektledaren kompletterat anbudsinfordran med en 
information att LFF deltog i forskningsprojektet som behandlade miljöfrågor i byggpro-
jekt. Kompletteringen framhöll att konsulterna skulle utarbeta handlingar som var anpas-
sade till miljömanualen. Anpassningen till manualen skulle redovisas på projekterings- 
och byggmöten. Entreprenören skulle i samband med slutbesiktning överlämna en miljö-
deklaration till beställaren med verifieringar av de valda miljökraven från manualen. I en 
komplettering av anbudsinfordran hänvisade projektledaren till fyra allmänna miljökrav 
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med avseende på riskavfall, städning, arbetsmiljöplan samt att miljökraven skulle bearbe-
tas under entreprenadarbetet i samverkan med entreprenören, beställaren och forskare. 
Upphandlingen av konsulter för projekteringen av Södermalmshemmet omfattade ett 
förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter. ÖKF hade i förfrågningsunderlaget 
enbart hänvisat till beställarens önskemål om att projekteringen skulle genomföras med 
en miljöanpassning. Beställarens avsikt att utgå från bra miljöval bestämdes senare. För-
frågningsunderlaget ställdes till arkitekter, konstruktörer, VVS-konsulter, el- och telekon-
sulter, markkonsult samt storkökskonsult för etapp två av ombyggnaden. En särskild 
konsult fick i uppdrag av beställaren att ansvara för samordningen av projekteringsupp-
draget i CAD-system. Byggprojektet skulle genomföras som en generalentreprenad. För 
upphandlingen av projektörerna efterfrågades en väl förtrogenhet med kvalitetssäkring 
inom det egna fackområdet. 
PROJEKTERING FÖR KUNGSLADUGÅRDSSKOLAN 
LFF hade föreslagit en mindre ombyggnad inom Kungsladugårdsskolan som tillämp-
ningsobjekt för att pröva användningen av miljömanualen. Med bland annat utflyttning-
en av en gymnasiesärskola för multihandikappade ungdomar hade behovet av ombygg-
nadsåtgärder av klassrum utefter en korridor på första våningsplanet uppkommit inom 
skolan. 
Kungsladugårdsskolan utvecklades till att bli en F-9 skola. Det innebar att verksamheten 
omfattade förskola och årskurserna ett till och med nio med barn i åldrarna 6-16 år. Den 
första etappen hade skett under 1997 på skolans första våning där ett lag med sexåringar 
flyttade in tillsammans med två andra grupper i lågstadiet. Den andra ombyggnadsetap-
pen under 1998 innefattade de kvarvarande lokalerna på första våningsplanet. Stads-
kansliet hade efter en utredning fastställt de ekonomiska förutsättningarna för LFF att 
leda projektet. De anslagna medlen bestämde ombyggnadsåtgärdernas omfattning. För-
ändringen omfattade en ombyggnad från särskolelokaler, gymnastiksal, omklädning och 
träslöjd till lokaler för fyra grundskoleenheter. Uppdraget omfattade viss rivning, bygg-
nads- och installationsarbeten samt inredning. Ett första förslag hade inneburit att enbart 
halva våningsplanet skulle byggas om. Personalen hade förväntat sig att kunna ta del av 
hela våningsplanet under hösten och man föredrog därför hellre en sparsam ombyggnad 
som gällde alla lokaler istället för en större upprustning av halva våningsplanet. Det hade 
annars medfört att resterande lokaler inte skulle kunna brukas förrän ett år senare. 
Inom problemprojektet diskuterades förutsättningarna och projektledaren fick uppdraget 
att välja de faktablad med miljökrav som projektörerna skulle använda. Generalkonsulten 
samordnade konsultarbetet att utarbeta byggdelsbeskrivning, rumsbeskrivning och miljö-
anpassning och upprättade därefter anbudshandlingar för ombyggnadsprojektet. Spörs-
målet diskuterades under möten med en dagordning som särskilt skulle uppmärksamma 
bra miljöval. Konsulterna utarbetade åtgärder för fönstersnickerier, tekniska beskrivningar 
med avseende på elanläggningar för belysning, kraft och motordrift samt teletekniska 
anläggningar. VVS-konsult utarbetade tekniska beskrivningar för ventilationsanläggning-
en och för röranläggningar. Anbudshandlingarna innehöll också en redovisning av en 
utförd asbestinventering. 
133 
 
Byggdelsbeskrivningen upprättades enligt BSAB-systemet, produkttabell 2 med hänvis-
ningar till HUS AMA 83. Rumsbeskrivningen innefattade ”Rivning, håltagning, demon-
tering”, ”Stomme, stomkomplettering, återmontering”, ”Ytskikt, rumskomplettering”. 
Miljöanpassningen redovisades med menybladen enligt manualen. Redovisningen omfat-
tade endast tillförda material, sakvaror och utföranden vilket angavs som en ”vald nivå”. I 
bilagor redovisades byggvarudeklarationer och teknisk information.  
MILJÖVAL I PROJEKTERINGEN 
Rumsbeskrivningen i anbudshandlingarna angav för hemklassrummet att vissa väggar, 
träreglar, fästen, samt att vissa ytskikt på väggar skulle rivas. Skrivtavla, klädkrok, dörrar 
och undertak med bärverk skulle demonteras. Dörrarna skulle återmonteras i andra rum. 
Öppning efter en riven dörr skulle sättas igen, golvet lagas och undergolvet jämnas av 
efter rivning. Vägg och tak skulle lagas med puts. Samtliga väggar skulle rengöras, lagas 
och målas. Ett nytt undertak skulle sättas upp och en ny linoleummatta läggas. Rummet 
kompletterades med nya sockellister där dessa saknades.  
Med avseende på golv i hemklassrummet skulle åtgärderna bestå av att det befintliga gol-
vet skulle rivas, undergolvet jämnas av och att en ny linoleummatta läggas. En befintlig 
köksinredning skulle bli kvar i rummet, vilket skulle kompletteras med ett nytt högskåp, 
nya mörkläggningsgardiner och en ny skrivtavla jämte nytt skensystem i taket. 
Miljömanualens användning för byte av golvytskikt i hemklassrummet innebar att de 
material som skulle bearbetas utgjordes av en befintlig linoleummatta, avjämningsmassa, 
lim och en ny linoleummatta. Faktabladen för golvytskikt omfattade: 
1) restproduktminimering, 2) restproduktanvändning, 3) byggfukt och emissioner, 4) 
avjämningsmassor, 5) montering demontering, 6) emissioner, 7) städbarhet, 8) halksä-
kerhet 9) slitstyrka. Som exempel kan nämnas: 
Byggfukt och emissioner. Golvmaterial av linoleum är känsliga för fuktpåverkan. Vid läggning av 
golvmaterial på underlag av betong föreligger risk att det kritiska fukttillståndet för lim och mattor över-
skrides. Ett bra miljöval för läggning av mattor anger den relativa fuktigheten till fem procent lägre än vad 
Hus AMA anger. Avjämningsmassa med bindemedel av aluminatcement föreslås istället för portlandsce-
ment. På snabbtorkande betong kan problem uppstå även vid lägre relativ fuktighet. Betongens täthet gör 
att vattnet kan kvarstanna så länge att emissioner kan uppstå från mjukgörare och lim. Torkning av ytan 
eller en avjämningsmassa avhjälper detta. 
Avjämningsmassor. Gemensamt för alla utredda skadefall av flytspackel är sambandet mellan fukt och 
alkalisk miljö. För att minska risken för alkalisk nedbrytning av limskikt och matta kan aluminatbaserad 
avjämningsmassa användas. Ett bra miljöval inbegriper en typgodkänd lågalkalisk avjämningsmassa utan 
kasein eller en massa som förhindrar att alkali från betong når mattlim och matta. Avjämningsmassans 
tjocklek bör vara fem till tio mm. Tjockare skikt bör betraktas och behandlas som en pågjutning. 
Montering demontering. Det är normalt att en linoleummatta hellimmas. Den bör fogtätas med smält-
tråd om våtstädningsmaskin används. En hellimmad linoleummatta måste vid byte rivas.133 
 
I konsulternas byggdelsbeskrivning för rivning och demontering av ytskikt på golv före-
skrevs hur lagning av golv och avjämning av undergolv skulle utföras. För läggning av ny 
                                                 
133 Bergqvist L G, Rönn M. 1998. sid. 14. 
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linoleummatta och komplettering av matta angavs också vilket mattfabrikat som skulle 
användas. I en bilaga återfanns ett produktblad om linoleummatta. Konsulterna redovi-
sade under fyra punkter på menybladen valet av miljö för golv. För restprodukminimering-
en angavs allmänt att det var mycket litet utbyte av byggdelar i omprojekteringen. Käll-
sortering av restprodukter skulle ske enligt Renovas rekommendationer. Före beläggning-
en med linoleum skulle golvet jämnas av med ROT-spackel enligt Hus AMA. För mon-
tering av golvytskikt i hemklassrummet hade man valt en ny linoleummatta. 
DAGORDNING FÖR PROJEKTERING 
Problemprojektet använde ombyggnadsprojektet som metod för att tillämpa miljömanua-
len och utveckla dagordningen som medel för projektbestämningen. Dagordningen an-
vändes för att utveckla rutiner i sättet att hantera miljöfrågor.  
Protokollen numreras i löpande följd. Senaste pro-
tokoll skall redovisa alla aktuella olösta frågor. Be-
slut som fattas mellan sammanträden dokumenteras 
i nästkommande ordinarie mötesprotokoll. 
 
Projekt 
Protokoll nr 
Datum 
Plats 
Närvarande 
Dagordning: 
l. PROTOKOLL 
Protokolljustering 
2. KOMMANDE MÖTE 
3. PROJEKTADMINISTRATION 
Projektadministration 
Distributionslista 
Ritningsformat 
Ritningsskalor 
Projektbenämning, datering och dyligt 
4. SAMRÅD OCH SAMVERKAN 
Beställare 
Brukare 
Konsulter 
Entreprenörer 
Myndigheter 
Grannar och berörda enl PBL 
5. PR0GRAM  
Arkitekturprogram 
Verksamhetsprogram 
Arbetsmiljöprogram 
Miljöprogram 
Lokalprogram 
Tekniskt program 
Förvaltningsprogram, drift och underhåll 
 
 
 
 
6. PROJEKTERING, livscykeldesign 
A 
K 
VVS 
E 
Styr och övervakning 
Mark 
Akustik 
Geoteknik 
Beskrivning 
Övriga 
Samordning 
Granskning 
7. INREDNING, UTRUSTNING, livscykeldesign 
8. KOSTNADSSTYRNING, livscykelekonomi 
Kalkyl 
Alternativ - bra miljöval 
Avvikelser 
Avstämning 
9. TIDPLAN  
10. PRODUKTION 
Administrativa föreskrifter 
Arbetsmiljöplan 
Entreprenadform 
Pågående verksamhet 
Ersättningslokaler 
Byggandet 
11. TILLKOMMANDE ARBETSUPPGIFTER  
12. KRETSLOPPSANPASSAD FÖRVALTNING 
Gröna hyresavtal Avtalsfrågor 
13. ÖVRIGA FRÅGOR 
Figuren visar en principiell dagordning för projekteringsmöten, som tillämpades med mindre förändringar för 
ombyggnaden vid Kungsladugårdsskolan. Källa: Bergqvist L G, Rönn M, Skogsberg I, 1998, sid 16. 
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Uppgiften handlade om hur miljöfrågor skulle beskrivas, bearbetas och utvecklas i ett 
samtal under planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen. Ur ett projekteringsmetodiskt 
synsätt prövades dagordningen särskilt för hanteringen av miljömanualen under produkt-
bestämningen. Under 1997 hade en första dagordning upprättats för projektet då stan-
dardkrav och bra miljöval skulle bearbetas för elanläggningar inom en skola. För om-
byggnadsprojektet vid Kungsladugårdsskolan anpassades dagordningen till LFF:s dagord-
ning för konsultmöten för att därefter användas vid projekteringsmöten med konsulter och 
brukare. 
PRODUKTBESTÄMNING MED MILJÖMANUAL FÖR KUNGSLADUGÅRDSSKOLAN 
Miljömanualens användning för ombyggnadsarbeten inom Kungsladugårdsskolan avslu-
tades med en enkät och ett seminarium tillsammans med beställare, konsult och entre-
prenör. Mot bakgrund av deltagarnas färdigheter i och förtrogenhet med byggprojekt 
uppmärksammades olika brister i miljömanualens hantering under produktbestämningen 
och genomförandet av ombyggnaden.  
Konsulterna och entreprenören hade inte haft tillgång till hela miljömanualen. Introdukt-
ionen av manualen hade inte varit tillräcklig. Man hade inte haft genomgångar av meny-
bladen och vilka krav på bra miljöval som skulle ingå i uppdraget. Verifieringen av re-
spektive avvikelser från bra miljöval borde ha antecknats på menybladen för respektive 
miljöparameter. Konsulterna rekommenderade att menybladen skulle sammanställas i de 
tidiga skedena av produktbestämningen. För ombyggnadsprojektet borde också invente-
ringar och rivningar under programskedet särskilt ha beskrivits utifrån bra miljöval.  
Det begränsade ekonomiska utrymmet hade bidragit till att konsulterna ersatte bra miljö-
val med normkraven. Avvikelser från bra miljöval hade förekommit som inte hade blivit 
dokumenterade på menyblad och godkända av projektledaren i protokoll från projekte-
rings- och byggmöten. Man framförde farhågor om att bra miljöval skulle kunna medföra 
ökade projekteringskostnader och att kostnaden för entreprenörens verifiering av bra mil-
jöval skulle öka vid byte till något likvärdigt av material eller produkt.  
I ombyggnadsprojektet hade inga speciella rutiner för verifiering använts. Valda meny-
blad ingick vid upphandlingen av konsultgruppen tillsammans med krav på att entrepre-
nören skulle verifiera utförandet. Erfarenheterna visade att det inte var ett tillräckligt för-
faringssätt. Avjämningsmaterialet i undergolvet hade inte kontrollerats med avseende på 
bra miljöval. Det gjordes ingen verifiering av utförandet av projektör och entreprenör. En 
förklaring var bland annat att menybladen inte hade förts in i byggnadsbeskrivningen 
som var ett dokument som entreprenören skulle rätta sig efter.  
Exempel på hur kunskap om befintliga förhållanden hade saknats under produktbestäm-
ningen kom till uttryck vid bytet av golvytskikt. Projektörerna hade inte uppmärksammat 
att det fanns olika nivåer på befintliga golv. Efter rivning av en vägg mellan två klassrum 
upptäcktes behovet av nytt golvunderlag, något som inte fanns med i byggnadsbeskriv-
ningen. Byggmötesprotokollens anteckningar angav att spackling av golv hade tillkommit 
som arbetsuppgift. Vid granskningen av menyblad på byggmötet redovisades att grov-
gjutning med snabbtorkande cement och avjämningsmassa hade utförts. Valet av material 
hade inte redovisats för projektledaren och hade inte heller verifierats som bra miljöval. 
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Miljödeklarationen på använt material saknades för bland annat den vattenbaserade lim-
produkten. 
För ombyggnaden hade en dagordning använts som omfattade hela processen för pro-
gram, projektering, byggande och förvaltning. Syftet hade varit att uppmärksamma ett 
livscykelperspektiv i projekteringen och skapa en agenda för projektmöten med frågor om 
bra miljöval. Försöket blev mindre framgångsrikt då dagordningen uppfattades som allt-
för detaljerad av konsulterna. Projektledaren framhöll att det inte var helt lätt att använda 
samma dagordning för projekterings- och byggmöten. Det borde också finnas en särskild 
dagordning för brukarmöten som skulle kunna vara anpassad efter samma principer. LFF 
hade kommungemensamma dagordningar för respektive möten och kraven på innehållet 
vid framförallt byggmöten var ganska formella. En gemensam dagordning för hela bygg-
processen skulle innebära att många punkter inte skulle vara aktuella i projekteringsske-
det. 
PROJEKTERINGEN FÖR SÖDERMALMSHEMMET 
Om- och tillbyggnaden av Södermalmshemmet för äldreomsorg och dagvård genomför-
des som en generalentreprenad och omfattade fyra sammanhängande befintliga hus med 
tillbyggnader. Tillämpningen av manualen innebar att miljökrav sammanställdes och 
fördes vidare av byggherren, omvandlades till form- och konstruktionsförslag av projektö-
rerna för att slutligen sättas i verket av entreprenören. 
Förutsättningarna för projekteringen hade utarbetats i en programgrupp. Förslag till lös-
ningar på lokalbehoven hade sammanställts till ett principförslag, som skulle genomföras 
i två etapper, bland annat med hänsyn till vårdtagarna. Resultaten från samarbetet med 
LFF:s tillämpning av manualen diskuterades i förberedande möten med ÖKF:s represen-
tanter för ombyggnadsprojektet. Samtalen handlade om förslag på miljöstyrning med 1) 
kriterier för anbudsvärdering, 2) dagordning för projektmöten och 3) redovisning av mil-
jövalen i byggnadsbeskrivningar och tekniska beskrivningar.  
En av problemprojektets uppgifter var att sammanställa miljöprogrammet. Den första 
sammanställningen av miljökrav utarbetades emellertid efter programskedet och upp-
handlingen av konsulter. Manualen skulle i en begränsad omfattning testas i den första 
etappen med krav på bra miljöval för invändiga ytskikt och rumskompletteringar. På det 
första projekteringsmötet som hölls i januari 1999 medverkade femton personer. ÖKF 
var representerad av projektledaren, kvalitets- och miljöansvariges ombud samt två förval-
tare. De övriga deltagarna var konsulter, företrädare för verksamheten samt forskare med 
uppgiften att undersöka hur miljömanualen tillämpades. Vid detta tillfälle redovisades 
förutsättningarna med miljöprogrammet för den första etappen.  
På det tredje mötet fortsatte genomgången med att kraven på bra miljöval, eventuella 
avvikelser från och verifieringar av miljöparametrar skulle sammanställas på menybladen. 
Dagordningen kompletterades med en särskild punkt för miljöanpassning och att bra 
miljöval skulle införas i tekniska beskrivningar. Verifieringen av miljökraven kom att 
innefatta i) konsulternas förslag, ii) föreslagna produkter samt iii) mätmetoder i den fär-
diga byggnaden. Beslut om avvikelser skulle fattas av beställaren.  
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Handläggningen av bra miljöval för Södermalmshemmet 
Under projekteringen hade konsulterna bearbetat kraven på bra miljöval, varvid konsul-
terna föreslog att avvikelser från bra miljöval för vissa krav skulle göras vilket sedan sked-
de efter samråd med beställaren. Tillämpningen av miljömanualen för etapp I stod som 
modell för den i etapp II mer omfattande användningen av miljömanualen.  
MILJÖVAL FÖR ETAPP 1 
I byggnadsbeskrivningen för etapp I hade 16 menyblad sammanställts till ett mil-
jöprogram för invändiga ytskikt och rumskompletteringar. Normkraven gällde i de fall 
där avvikelser hade godtagits. Det var enbart arkitekterna som berördes av miljökra-
ven under etapp I då miljömanualen testades i en begränsad omfattning. 
Beskrivningen med avvikelserna började med den miljöparameter som kravet gällde. 
Därefter angavs bra miljöval för parametern ifråga varefter konsultens kommentarer 
skulle redovisas. I några fall angavs enbart att avvikelser från bra miljöval gällde, 
t.ex: 
Montering/demontering - golv; M37.2a; Bra miljöval: Prioritera montagemetod som möjlig-
gör demontering av golvytskikt. 
Arkitektens avvikelse och kommentar: Golvmattor hellimmas med undantag av golvmattor i 
sovrum som löslägges. 
TVOC och VOC; M37.3d; Bra miljöval: Högsta emissionsfaktorn, EF efter 26 veckor är 40 
myg/m x h samt redovisning av minst fem av de största enskilda ämnena. 
Arkitektens avvikelse och kommentar: Köksinredningen klarar ej bra miljöval. 
Brandhärdighet; M37.3; Bra miljöval: Ytskikt och beklädnad i utrymningsväg skall inte inne-
hålla flamskyddsmedel. Takytor och invändiga väggytor i andra utrymmen än utrymningsvägar 
bör ha ytskikt av klass 1 på obrännbart material eller tändskyddande beklädnad och ej inne-
hålla flamskydsmedel. 
Arkitektens avvikelse och kommentar: Tapeter i lägenhet klarar ej bra miljöval134. 
 
Projekteringen av etapp I avslutades i april 1999 med sammanställningen av förfråg-
ningsunderlag för arbeten på hus C. Bygghandlingarna innehöll administrativa föreskrifter, 
byggnadsbeskrivning, rumsbeskrivning och ritningar. I förfrågningsunderlaget hade be-
teckningen miljöangivelser använts för att rikta uppmärksamheten på menybladen med krav 
på bra miljöval. Administrativa föreskrifter informerade entreprenören att: 
1) menybladen var införda i tekniska beskrivningar, 2) de produkter och leveranser som 
omfattades av menybladen skulle uppfylla bra miljöval, 3) godkända avvikelser i projekte-
ringen var redovisade på menybladen, 4) beställaren skulle i varje enskilt fall avgöra om 
ytterligare avvikelser från bra miljöval skulle accepteras under entreprenaden samt 5) end-
ast skriftligt accepterade avsteg från beställaren var giltiga ändringar av miljöutformning-
en.  
                                                 
134 Bergqvist L G, Rönn M. 2000. sid. 25. 
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MILJÖVAL I PROJEKTERINGEN FÖR ETAPP 2. 
Det var samma konsulter som utarbetade bygghandlingarna i bägge etapperna. Beställa-
ren hade för etapp två även givit ett uppdrag till en storkökskonsult. Miljökraven för den 
andra etappen omfattade ett större tillämpningsområde för valet av bra miljöval. På det 
andra projekteringsmötet överlämnades miljöprogrammet till konsulterna, som kom att 
bearbeta detta efter en fördelning av menybladen enligt tabellen nedan. På samma sätt 
som för etapp ett skulle bra miljöval verifieras och avvikelserna motiveras. Den mer om-
fattande tillämpningen av manualen bestod av miljöval för 1) lokalisering, 2) material, 
produkter och system, 3) funktioner, 4) byggproduktion och 5) verksamhet. 
I tabellen nedan betecknas arkitektkonsulten med A, konstruktören med K, el-konsulten 
med E, VVS-konsulten med V och markkonsulten med M. Rad 1 anger hur många 
menyblad som tilldelades respektive konsult i mars 1999. Flera av menybladen skulle 
bearbetas av mer än en konsult. Antalet menyblad som respektive konsult hade låtit utgå 
framgår av rad 2. Avvikelse från bra miljöval, rad 4, utgör en kärna i miljöbokslutet. Till-
sammans med verifierade krav ger dessa ett visst mått på måluppfyllelse av bra miljöval 
under projekteringen. 
 
Rad Konsulter A K E V M
1 Antal menyblad till respektive konsult 54 34 21 39 28
2 Antal menyblad som utgår under projekteringen 7 7 5 11 2
3 Antal kvarstående menyblad att verifiera 47 27 16 28 26
4 Antal menyblad som avviker från bra miljöval 13 0 3 12 2
5 Måluppfyllelse i % (Rad 3 - Rad 4)/Rad 3 72 100 81 59 92
Tabell 1. Måluppfyllelse av bra miljöval, etapp II. Källa: Bergqvist L G, Rönn M,2000. sid. 26. 
Formen för redovisningen av miljövalen i byggnadsbeskrivningar och på menyblad hade 
utarbetats under etapp ett av arkitektkonsulten och utgjorde modell för redovisningen av 
etapp två. Det visade sig emellertid att vissa konsulter inte helt hade redovisat miljöva-
len på samma sätt. 
Av tabell 1 och 2 framgår det att arkitektkonsulten för etapp två hade redovisat samman-
lagt 47 menyblad. Av dessa var det 13 som avvek från bra miljöval, varav 3 enbart lämnades 
till beställaren. De återstående 10 menybladen som avvek från bra miljöval kom att ingå i 
byggnadsbeskrivningen. Det var 25 menyblad som arkitektkonsulten hade verifierat  
Rad Konsult A K E V M
6 Antal menyblad som konsult i byggnadsbeskrivning med kryss 
markerar som bra miljöval 
22 0 4 16 24
7 Antal menyblad som ej är markerade som verifierade i byggnadsbe-
skrivning 
9
 
24 7 0 0
8 Antal menyblad med bra miljöval som konsult enbart lämnar till be-
ställaren  
3 3 2 0 0
9 Antal menyblad med avvikelser som enbart lämnas till beställaren 3 0 0 1 0
Tabell 2. Redovisning av bra miljöval, etapp II. Källa: Ibid. 
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och markerat som bra miljöval, varav 3 enbart hade lämnats till beställaren. Återstående 
22 menyblad med bra miljöval fanns i byggnadsbeskrivningen. Det var 9 menyblad som 
inte hade redovisats som verifierade i byggnadsbeskrivningen, något som skulle till-
komma entreprenören att verifiera under byggskedet. 
El-konsulten redovisade för etapp två sina miljöval på i stort samma sätt som arkitektkon-
sulten, men el-konsulten hade samtidigt framhållit att menybladen skulle ingå i ett an-
budsförfarande för entreprenörer. Under projekteringen hade en diskussion från konsul-
ternas sida förts om det skulle vara nödvändigt att i bygghandlingarna redovisa verifie-
ringen av bra miljöval. Även de menyblad som inte var redovisade som verifierade un-
der projekteringen måste gälla som bra miljöval, såvida inte anbudsgivaren reserverade sig. 
Endast anteckningar om avvikelse på menyblad i byggnadsbeskrivning skulle gälla som 
godtagbar avvikelse från bra miljöval för anbudsgivare.  
De entreprenörer som reserverar sig mot bra miljöval i anbudsgivningen skulle få ett 
påslag på anbudssumman enligt ÖKF:s riktlinjer för upphandling. Det var tre faktorer 
som skulle påverka beslutet om att anta ett anbud för entreprenaduppdraget. Bedöm-
ningen utgick från att priset skulle vara bestämmande till 85%, referenser och tidigare 
erfarenheter med 15% samt 5% för de som inte gjorde några avvikelser från bra miljöval. 
Skälet till att med ett kryss redovisa bra miljöval i byggnadsbeskrivningen, var att upp-
märksamma och förtydliga de menyblad som konsulterna hade kunnat verifiera så att 
beställaren efter projekteringen skulle få en överblick över dessa. 
Konstruktören redovisade för etapp två sammanlagt 27 menyblad. Det var inte något 
menyblad som avvek från bra miljöval. 3 menyblad hade lämnats enbart till beställaren. 
Konstruktören valde att lämna de återstående 24 menybladen omarkerade i byggnadsbe-
skrivningen. 14 av dessa verifierades emellertid under projekteringen som bra miljöval av 
konstruktören och hade överlämnats till beställaren som en särskild handling. 
Ur beställarsynpunkt erhölls då två olika dokument om samma menyblad, något som 
innebar att beställaren fick sammanställa miljövalen för att få en överblick över de som 
hade verifierats under projekteringen och de miljöval som därutöver också skulle verifie-
ras under byggskedet. 
Byggherren hade enligt miljöbalken ett miljöansvar och därför fanns det skäl att särskilt 
uppmärksamma miljöansvaret i den informationshantering som byggprojektet kom att 
innebära. För att byggnadsbeskrivningar skulle ge beställaren en preciserad och differenti-
erad översikt av miljövalen behövdes en gränsdragningslista som redovisade både 
avvikelser från bra miljöval och miljöval som kunde verifieras under projekteringen re-
spektive miljöval som först skulle kunna verifieras under byggskedet. 
Det var således skillnader i redovisningen av bra miljöval i byggnadsbeskrivningarna. Pro-
jektledaren avslutade det sista projekteringsmötet innan anbudshandlingarna hade samord-
nats efter redovisningen av miljövalen enligt principerna från etapp ett. Detta skapade en 
viss oreda som ledde till att markkonsulten, som i sin byggnadsbeskrivning hade omarke-
rade menyblad, senare gjorde ett kompletterande utskick till entreprenörerna där 
menybladen var förkryssade med bra miljöval. 
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MENYBLAD SOM TOGS BORT FRÅN PROJEKTERINGEN. 
Det var 6 menyblad som helt hade utgått ur projekteringen. Det gällde fältstyrka i kraftled-
ningar, värmesystem i mark - ledningsläggning, fukt krypgrund, underhåll av elinstallat-
ioner, energilagring i byggnadsstomme samt verksamhetens utrustning med avseende på 
elektriska och magnetiska fält. Därutöver var det 26 tilldelade miljöparametrar som någon 
eller några konsulter inte hade bearbetat utan överlämnat till en annan konsult inom pro-
jektet eller beställaren respektive entreprenör för hantering. Exempel på menyblad som 
hade utgått var: 
Grundvattennivå; L1.2a. K-konsult anger inget motiv till att menybladet utgått (meny-
blad som utgått betecknas hädanefter som u-blad) ur K:s projektering. M-konsult verifi-
erar bra miljöval. 
Isoleringsmaterial; M30. lg. A-konsult låter menybladet utgå. K-konsult och M-
konsult verifierar bra miljöval. V konsult anger avvikelse från bra miljöval. 
Lufttätning och ångtätning; M30.1h. V-konsult motiverar sitt u-blad med att lufttät-
ning och ångtätning gäller bygg. K-konsult verifierar bra miljöval. 
Avfallsminimering; M30.H. M-konsult motiverar sitt u-blad med att mängden avfall 
är minimal.135 
AVVIKELSER FRÅN BRA MILJÖVAL 
Verifieringen av miljökraven innebar att konsulterna begärde och undersökte varudeklarat-
ioner som leverantörer av material och produkter kunde redovisa. För arkitekterna blev 
det ett ganska omfattande arbete med att spåra och skicka efter varudeklarationer på golv, 
tapeter, inredning, undertak och snickerier. För de andra konsulterna blev det en mindre 
omfattande uppgift. El-konsulten undersökte förekomsten av PVC i ledningar, rör och 
dosor. Konstruktören undersökte förekomsten av PVC i plastmaterialet för diffussions-
spärr samt möjligheten att återvinna isoleringsmaterial. VVS-konsulten undersökte före-
komsten av fiberhalten med isoleringsmaterial. Markkonsulten undersökte varudeklarat-
ioner med avseende på förekomsten av freoner i isoleringsmaterial, PVC-material i rör och 
brunnar, miljörisker i färg och tryckimpregnering i trä samt innehållet i betongprodukter. 
Tillsammans med konsulterna valde beställaren att avvikelser skulle göras med avseende 
på 24 miljöparametrar. Exempel på menyblad med avvikelser från bra miljöval var: 
Miljöstörande ämne; M30.1b; Bra miljöval: Material och produkter bör ej innehålla 
miljöstörande ämnen på KEMI:s OBS-lista. 
Arkitektens avvikelse och kommentar: Nya takskyddsanordningar är varmförzinkade. 
Miljöstörande ämnen kan förekomma i vitvaror. Formaldehyd förekommer i spånski-
vor och MDF-board. PVC förekommer enligt menyblad i sammansatta byggvaror, plas-
ter. Miljöstörande ämnen förekommer i vissa plastmattor. 
El-konsultens avvikelse och kommentar: Bra miljöval gäller ej för kablar, installations-
rör och el-kanaler, p g a ekonomiska orsaker.136 
                                                 
135 Ibid. sid. 27-28. 
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MILJÖKRAV I ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Beställarens krav i förfrågningsunderlaget till entreprenörer, hur bra miljöval och avvikel-
ser skulle hanteras, formulerades i de administrativa föreskrifterna med tydliga krav på 
genomförandet som skulle vara ett sätt för ÖKF att hantera bra miljöval i byggskedet. 
Miljökravens hantering med administrativa föreskrifter kom till uttryck som: 
att miljökraven framgår av menyblad som bifogas tekniska beskrivningar 
att de produkter som omfattas av menybladen skall uppfylla bra miljöval 
att godkända avvikelser från bra miljöval redovisas på bifogade menyblad 
att beställaren avgör i varje enskilt fall vilken avvikelse från bra miljöval som accepteras 
att endast skriftligt godkännande från beställaren är giltig avvikelse från bra miljöval 
att entreprenören skall samråda med Örebro kommun och följa anvisningar i frågor 
om sortering och deponering av överskottsmaterial 
att för vara som ej är föreskriven i tekniska beskrivningar skall entreprenören efter 
anmodan snarast tillhandahålla en redovisning av innehåll och miljöegenskaper s.k. 
byggvarudeklaration 
att entreprenören skall samråda med beställaren vid demontering och återanvändning 
av varor 
att entreprenören skall vidarebefordra krav på miljöprestanda till underentreprenörer 
att entreprenören skall redovisa vem som är miljöansvarig i projektet 
att beställarens miljöplan utgörs av ÖKF:s miljöpolicy och miljöledningssytem 
att redovisa namn på vem som är miljöansvarig för beställarens räkning i projektet.137 
 
OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BRA MILJÖKRAV 
Byggprojektet gällde i huvudsak en ombyggnad kompletterat med mindre tillbyggnader. 
Miljövalen bestämdes därför mot bakgrund av givna byggnadstekniska förhållanden. 
Med avseende på VVS-konsultens förutsättningar så konstaterades att beställaren hade 
angivit att det befintliga värmesystemet skulle behållas och att beräkningar endast skulle 
göras på värmeåtervinning med ventilationsluft. Det var ett systemval som i detta fall åter-
speglades i VVS-konsultens måluppfyllelse i projekteringen. 
Investeringar i systemval bör bearbetas i programskedet där kostnadsramarna också fast-
ställs. Miljöprogrammet utarbetades i detta projekt först under projekteringsskedet. Mil-
jömanualen angav att med avseende på värmeåtervinning innebar bra miljöval att energi-
beräkningar skulle utföras i programskedet (menyblad F5.1b). Krav på bra miljöval med 
avseende på luftbehandlingssystem enligt manualen ställdes i detta fall då programskedet 
var avslutat, då VVS-konsulten fick uppdraget att anpassa projekteringen till ett befintligt 
system. För ombyggnadsarbeten var också stommen en befintlig förutsättning. 
Avvikelser från bra miljöval togs i samråd med beställaren på grund av kostnadsskäl. Det 
gällde bland annat ljudkrav och koldioxidkrav som utformades enligt Boverkets byggreg-
ler. Kravet på operativ temperatur hade lämnats då det befintliga värmesystemet bibehölls. 
                                                                                                                                            
136 Ibid. sid. 30. 
137 Ibid. sid. 14-15. 
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Valet av kopparrör utfördes i samråd med beställaren, då denne hade för liten erfarenhet 
av tappvattensystem med plaströr. Vissa krav gick inte att uppfylla, såsom isolerings-
materialets fiberhalt i luft. Krav på luftfuktighet medför ökad driftskostnad och kravet på 
låg specifik fläkteffekt medför svårigheter att justera ventilationssystemet. Dessutom hade 
dessa krav medfört ett större fläktrum, vars höjd begränsades av planbestämmelser. 
Valet att behålla det befintliga ventilationssystemet i vissa delar av byggnaden hade tagits av 
beställaren för att hålla investeringen inom kostnadsramen för byggprojektet. Frånvaron av 
miljöval enligt manualen i programskedet innebar att investeringarna begränsade delta-
garnas handlingsmöjligheter att påverka systemutformningen under projekteringen. 
Måluppfyllelsen, såsom de är redovisade för Södermalmshemmet, redovisade inte några 
prisuppgifter med avseende på krav och avvikelser. En jämförelse mellan måluppfyllelsen 
för olika skeden hade kunnat uppmärksamma andra skillnader i deltagarnas handlings-
möjligheter och kompetens för miljöstyrningen i byggprojekt. Detta skulle tala för att 
beställaren tillsammans med konsulterna sorterar och avgör bra miljöval så tidigt som möj-
ligt med motiverade, måttsatta och kostnadsberäknade uppgifter under produktbeskriv-
ningens olika skeden. 
PRODUKTBESTÄMNING MED MILJÖMANUALEN FÖR SÖDERMALMSHEMMET 
Projektörerna framhöll att miljömanualen kunde användas som uppslagsbok med sina 
innehållsrika och sakliga faktablad. Innehållet var tydligt och lätt att förstå. Uppdraget att 
hantera miljömanualen hade inte inneburit att projekteringen blev svårare men den tog 
mer tid i anspråk. Kraven på bra miljöval skulle emellertid ha sammanställts i programs-
kedet och ingått i förutsättningarna för upphandlingen av konsulterna. Dagordningen 
som medel för att hantera bra miljöval hade fungerat men man framhöll att stora och 
långa projekteringsmöten, som hade förekommit, inte hade varit rationella. 
Konsulterna konstaterade helt enkelt att bra miljöval bör anges i byggherrens administra-
tiva föreskrifter. De skulle kunna beskrivas som generella krav med manualen som en 
föreskrift bland andra normer och krav kompletterat med menyblad i entreprenadhand-
lingarna. En konsult preciserade att miljökraven skulle kunna hanteras på samma sätt 
som andra generella krav och att det enbart var avvikelser från bra miljöval som behövde 
redovisas i handlingarna. Specifikationen i tekniska beskrivningar hade kunnat beskriva 
vad det var för material som hade förslagits och som entreprenören skulle använda. Kra-
vet på att upprätta en förteckning borde ha funnits med i entreprenadhandlingarna för 
att byggherren skulle kunna erhålla det slutliga valet av ombyggnadens material och pro-
dukter, något som tillverkare och leverantörer måste kunna leverera.  
Erfarenheter och slutsatser 
Forskargruppen sammanfattade metodstudien med byggsektorns miljömanual. Metod-
studien vid Kungsladugårdsskolan gav stöd åt praktiska råd för bearbetningen av miljö-
krav. Ovanan att använda manualen i byggprojekt visade på ett behov av en information 
och introduktion över sättet att redovisa miljökrav. Konsulterna som projekterade om-
byggnaden framhöll att miljökraven borde ha preciserats i programmet så att det under 
produktbestämningen hade bearbetats och reviderats på ett tydligare sätt. Det förekom 
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avvikelser från bra miljöval som varken dokumenterades eller kom projektledaren till 
kännedom. Rutiner för såväl beslut som avvikelser som för byte av produkter och fabrikat 
saknades för hanteringen av miljövalen. Konsulterna framhöll att beställaren tydligare 
måste ange om det är normkrav eller bra miljöval som skall gälla för utformningen. 
Konsulternas erfarenheter från bearbetningen av miljövalen i de båda byggprojekten kom 
till uttryck i behoven av att redovisa motiverade, mängd- och kostnadsberäknade uppgif-
ter om bra miljöval. ÖKF:s upphandling av konsulter hade genomförts med ett förfråg-
ningsunderlag utan närmare hänvisning till bra miljöval. Konsulterna redovisade sina 
miljö- och kvalitetssystem i anbuden men man hade i anbudsgivningen ingen tillgång till 
beställarens miljöprogram om bra miljöval som beräkningsunderlag.  
Dagordningen som beställaren använde innehöll en särskild punkt för miljösamtalet. 
Försöket att tillämpa manualen och diskussionerna på mötena visade på behoven av såväl 
beställarkompetens som metoder för hanteringen av miljöarbetet. För beställarens 
kvalitetssäkring av projekteringen diskuterades att en gränsdragningslista över fördelning-
en av miljöparametrar mellan konsulterna borde ha upprättats. Den hade kunnat ge en 
översikt för en systematisk granskning och revidering av miljövalen. Listan kunde redo-
visa de parametrar som fanns i programmet, de som skulle strykas samt avvikelser från bra 
miljöval och reviderade miljöval.  
Beställaren borde ha hållit ett särskilt möte som behandlade projektets mål och tillämp-
ningen av manualen, redovisat valet av tekniska system och avvikelsernas hantering i 
bygghandlingarna. Byggherren använde inte konsulternas  kvalitets- och miljöplaner som 
medel för miljöstyrningen. Tillämpningen visade också på behovet av krav på konsulterna 
att redovisa hur bra miljöval i dokument skulle kunna underlätta beställarens granskning.  
Miljömanualens förslag till verifieringar av bra miljöval ingick som principer i konsulter-
nas uppdrag. Ombyggnadsprojekten begränsade deltagarnas handlingsutrymme och vissa 
förslag på verifieringar blev svåra att uppfylla. Det fanns ett flertal svårtolkade krav i mil-
jöprogrammet. Avvikelser från bra miljöval bedömdes som särskilt intressanta för ÖKF 
då de uttryckte problem som det gällde att finna lösningar till andra projekt. 
Projekteringen av ombyggnaderna visade att produktbeskrivningen med de miljörelate-
rade uppgifterna kan sammanställas i ett miljöbokslut för utvärderingen av hur man 
förmår genomföra bra miljöval. Boksluten skulle kunna preciseras med uppgifter om av-
vikelsernas kvantiteter och kostnader för bra miljöval. Det bör framgå hur stora mängder 
av miljöstörande ämnen som tillförs ett byggnadsverk för varje avsteg som görs. Skillna-
den i sättet att utarbeta miljöprogram mellan ombyggnadsprojekten och miljömanualens 
rekommenderade arbetsgång var att i manualen hade man föreskrivit att miljöprogram-
met skulle utarbetas i programskedet. En annan skillnad var på grund av tillämpningens 
försökskaraktär att något miljöprogram inte kunde bifogas till underlaget för upphand-
lingen av konsulter för projekteringen av Södermalmshemmet. Byggprojektet gav stöd åt 
miljömanualens rekommendationer. Konsulternas användning av manualen både bekräf-
tade behovet av att upprätta miljöprogram i programskedet och behovet av att beställaren 
förtydligar tillvägagångssättet. Konsulterna framhöll att det är beställaren som skall sam-
ordna, välja och sätta samman krav till miljöprogram. Beställaren skall på ett tydligt sätt 
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ange när vald nivå är ett normkrav eller ett bra miljöval. För programskedet gällde det 
särskilt för val av funktioner och tekniska system, men också för utvärderingen av pro-
jektets miljömål. 
Med projektmötets dagordning kunde utbytet och förmedlingen av förslag och miljöfakta 
samordnas. Förändringar diskuterades under en särskild punkt. Program- och projekte-
ringsarbetet har förmått redovisa hur miljökraven bör uppfyllas. Konsulterna kunde i de 
flesta fallen verifiera miljökraven med kontroll av byggvarudeklarationer samt förslag till 
utformning av kontrollmätningar i färdigt resultat. Verifieringen var ett av svaren för att 
program, byggnadsbeskrivningar och förfrågningsunderlag uppfyllde miljökraven. 
Problemprojektets rekommendationer för miljöstyrning i programskedet inbegrep att 
beställaren skall välja de miljökrav som skall ingå i projektet. Det skall framgå på ett tyd-
ligt sätt när vald nivå är bra miljöval respektive normkrav och då särskilt för val av tek-
niska system. Beställaren bör införa en särskild miljöpunkt på dagordningen, upprätta en 
gränsdragningslista över miljövalen och ange hur uppställda miljökrav skall verifieras. 
Miljöstyrningen i programskedet erfordrar en granskning av miljöprogrammet innan det 
utgör ett förfrågningsunderlag för upphandling av projekteringsuppdrag. 
Problemprojektets rekommendationer för miljöstyrningen under projekteringsskedet 
omfattade upphandlingen av konsulter, och framställningen av bygghandlingar för pro-
duktion. Principerna för miljöstyrningen skall klargöras på ett särskilt möte med konsul-
terna tillsammans med en granskning och justering av en gränsdragningslista för miljö-
kraven. Redovisningen av miljö- och kvalitetssystemen inbegriper att konsulterna redovi-
sar hur miljöprogrammets krav kan verifieras. Alla avvikelser från bra miljöval skall redo-
visas, motiveras och godkännas av beställaren. Miljöprogrammet måste granskas och just-
eras med avseende på tekniska beskrivningar och föreskrifter innan förfrågningsunderla-
get är godkänt. Beställaren bör upprätta ett miljöbokslut över projekteringen. 
Det byggnadsrelaterade verksamhetsspråket framträdde tydligt vid användningen av 
byggsektorns miljömanual. Det var ett effektivt fackspråk som stod till förfogande och 
anpassat till rutiner för att hantera de stora mängder av byggnadstekniska uppgifter som 
byggprojekt inbegriper. Deltagarnas projektkunskap, med avseende på vedertagna tillvä-
gagångssätt för att samverka, var samtidigt en förutsättning för att pröva miljömanualen 
som program och verktyg i projektsamtalet.  
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3.9 SAMMANFATTNING AV PROBLEMPROJEKTEN 
De genomförda problemprojekten har framställt situationsberoende kunskaper och un-
derstrukit vikten av närheten till en detaljrikedom för att utveckla en nyanserad verklig-
hetsuppfattning. Arkitektarbetets betydelse inom arbetsmiljöforskningen, med byggna-
der, verksamheter och arbetsförhållanden som förutsättningar, har bidragit till att i pro-
duktbestämningen artikulera sammanhang av både fysiska, sociala och psykiska förhål-
landen. Ett väsentligt bidrag som arkitekturforskningen inom arbetsmiljöområdet har 
utvecklat gäller hur sammansatta planeringsproblem kan hanteras och bearbetas.  
Problemprojektet Arbetsmiljöbestämning och yrkesinspektion har i fyra fall undersökt ar-
betsmiljöfrågornas hantering i byggprojekt. Yrkesinspektionens granskning av och ytt-
rande över byggnadslovsprövningen, jämte skyddsombudens deltagande, reglerades av 
arbetsmiljölagen och byggnadslagen med tillhörande råd och föreskrifter. Studien inrik-
tades på de hinder som skyddsombud och yrkesinspektörer främst mötte vid den lagstif-
tade förhandsbedömningen under produktbestämningen senare skede, vid det tillfälle då 
förändringar av arbetsmiljöns utformning i praktiken var mycket begränsad. 
Problemprojektet Skyddsombud överklagar omfattade trettioen fall som undersöktes med 
avseende på skyddsombudens och arbetstagarorganisationernas möjligheter att överklaga 
beviljade byggnadslov. Dessa besvärsärenden belyste arbetsmiljöbrister i de studerade 
byggnadslovshandlingarna och att de anställdas företrädare inte alltid hade deltagit i pro-
duktbestämningen. 
Med dessa båda problemprojekt prövades projekt- och arbetsmiljöbegreppet i ett rättsligt 
sammanhang. Det var samtidigt en språklig hantering och ett utbyte av information, be-
svärsskrivelser och beslut inom de olika byggprojekten. Fallen beskriver hur arbetstagar-
nas representanter endast på ett begränsat sätt, med institutioner och lagtext, försökte 
påverka produktbestämningen med formella yttranden om vad som behövde förändras. 
Vid jämförelser med erfarenheter från projektarbeten, arbetsmiljö- och projekteringskur-
ser inom arkitekturutbildningen, pågående arbetsmiljöforskning samt olika krav på in-
formationshanteringen i byggprojekt kom brukarnas medverkan i de studerade fallen till 
uttryck som ett begränsat inflytande efter en juridisk tolkning av arbetsmiljöföreskrifter 
och inte som ett brett och fördjupat brukarinflytande efter utvecklade och kända samar-
betsprinciper. Med undersökningen av besvärsprocesserna bekräftades ytterligare att det 
var i de tidiga skedena som arbetsmiljöförslag borde utvecklas för planeringen av en god 
miljö. 
Problemprojektet Metoder för samråd och samverkan, har undersökt möjligheterna för de 
blivande brukarna att genom sitt interna samråd och i samarbete med projektörerna bidra 
med erfarenheter och påverka byggnadens utformning av om- och tillbyggnaden av Stat-
istiska centralbyrån i Örebro. Arbetsmiljöplaneringen var till stor del en kommunikation 
mellan projektets olika deltagare inom en projektorganisation med en beprövad hand-
läggningsordning och rutiner för projektmöten. De anställdas representanter medverkade 
i byggprojektens beslutsgrupp och arbetsgrupper under planeringens olika skeden med 
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överblick över alla planeringsfrågor. Brukarna kunde bevaka och påverka arbetsmiljöfrå-
gorna på ett mer inflytelserikt sätt än vad en formell granskning omfattar. Med problem-
projektet introducerades metoder för brukarna att utforma arbetsmiljöprogram i bygg-
projektet med stöd från erfarenheter i forskning och undervisning inom arkitektur och 
projekteringsmetodik. Erfarenheterna från problemprojektet visade på anställdas möjlig-
heter att efter förebilder, med enkla metoder och ett begränsat projektstöd beskriva och 
utarbeta kvalificerade arbetsmiljöförslag. 
Problemprojektet Projektik och arbetsplatsens bruksform har genomförts med en samman-
ställning av arbetsmiljöforskningen inom arkitektur och uppmärksammat behovet av 
arbetsplatsbeskrivningar som medel för produktbestämning och lärprocesser vid verk-
samhetsförändringar. På fem olika arbetsplatser, med olika relationer av mötesplatser för 
planering, samverkade projektdeltagare i vardagsarbetet för att beskriva verksamheternas 
och arbetslokalernas betydelse för arbetsmiljön. Planeringsrutiner och hjälp till självhjälp 
introducerades för att anställda och personer i arbetsledande ställning själva skulle reda ut 
egna förslag. Resultatet från fallstudierna underströk behovet av kunskaper om förutsätt-
ningarna och villkoren för projekt med arbetsplatsen som objekt samt färdigheter i pro-
jektarbete yrkesgrupper emellan. Det begränsade projektstödet kom till uttryck som en 
handledning för projektsamtalen där deltagarna, såväl anställda, experter som personer 
med arbetsmiljöansvar och verksamhetsansvar, bidrog med både fackkunskaper och var-
dagskunskaper. 
Problemprojektet Att flytta – rum för nya tankar har genomförts med syftet att använda 
vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter om arbetsförhållanden på ortopedkirurgiska 
kliniken vid regionsjukhuset i Örebro för att utforma kliniklokaler och bygga upp vård-
personalens metodkunskaper för mötet med sjukhusplanerare och projektörer. Metoder 
för systematiska beskrivningar av verksamhetens vårdkedjor utvecklades med möjligheter 
för olika yrkesgrupper att komplettera dessa med krav och problembeskrivningar för att 
förebygga ett fysiskt och psykiskt tungt omvårdnadsarbete. Beskrivningarna över händel-
seförloppen i vårdarbetet användes som referenser i projektsamtalet för att utarbeta lokal-
program och funktionsstudier, dimensionering av vårdrum och för granskning av plan-
förslag. Vid arkitektursektionen genomfördes samtidigt ett grundutbildningsprojekt som 
med utgångspunkt från bl.a. problemprojektets material utarbetade förslag på klinikloka-
lernas utformning. För ett ömsesidigt kunskapsutbyte diskuterades förslagens kvaliteter 
och problem mellan vårdpersonalen och deltagarna i grundutbildningsprojektet. 
Problemprojektet En ny agenda för projektering har genomförts som en tillämpning av 
byggsektorns miljömanual i ombyggnadsprojekt av dels en skola och dels en vårdbygg-
nad. I projekten var det byggnaderna som främst var föremål för miljöanalyserna. Manua-
lens användning syftade till att vara ett hjälpmedel och ett stöd för beställarens, projektö-
rernas och entreprenörernas styrning och verifiering av miljökrav. Byggprojekten använ-
des som medel för att pröva miljömanualen i verkliga fall. Manualen tillämpades som 
referens för såväl beslut som genomförandet av miljöåtgärder i planerings-, bygg- och 
förvaltningsprocesserna. Skillnaderna i förhållande till de andra problemprojekten, med 
sina verksamhetsanknutna och organisatoriska arbetsmiljökrav, var att miljökraven valdes 
enbart med utgångspunkt från en manual med generella och i flera fall detaljerade krav på 
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byggnadens tekniska utformning. Tillämpningen av miljömanualen användes för att 
pröva och föreslå rutiner för kunskapsutbytet, främst mellan beställare och projektörer, 
under byggprojektens olika skeden men också för att undersöka behovet av projekt- och 
byggmöten med en anpassad dagordning för miljöfrågor. 
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4. Språkets intersubjektivitet 
Med betoning på deltagarnas intersubjektiva relationer har projektsamtalen i problem-
projekten framträtt som verksamheter med kunskap i handling. Deltagarna har med 
språket som medel framställt beskrivningar med förslag till förändringar på arbetsplatser-
na. Samtidigt har språkets intersubjektivitet varit förutsättning för kommunikationen 
mellan deltagarna. De förutsättningarna utgörs av principer och regler för ett korrekt 
språkbruk som används för vetenskapliga framställningar, i utredningar och i vardags-
språk. Zinkernagel framhåller att vi också använder språket för andra syften som t.ex. 
fantasi och poesi. Men för att förstå skillnaden mellan olika språkbruk måste vi veta be-
tingelserna för ett förväntat språkbruk. 
 
4.1 EN REGELSTRUKTUR 
Förutsättningarna för projektsamtalet med både vardagsspråk och fackspråk har implice-
rat begrepp och uttryck som har varit gemensamma för såväl objektiva vardagliga be-
skrivningar som mer preciserade yrkesrelaterade och verksamhetsorienterade, varför dessa 
har ställts i relation till Israels definitioner av språk och tal. Skälet har varit här att upp-
märksamma kunskapsteoretiska förutsättningar för projektet som ett samtal. 
Israels två definitioner i Handling och samspel,138 innefattar dels att språk är en persons 
talhandlingar i en konkret situation och dels att språk är ett system av regler. Den första 
utgör grunden för språkhandlingar och den andra utgör en regelstruktur som är institut-
ionaliserad. Eftersom språkbrukare följer ett institutionaliserat regelsystem blir språket 
intersubjektivt. Konkreta språkhandlingar och regelstruktur förutsätter varandra och re-
lationen dem emellan förklaras med att språkhandlingar är logiskt sett primärt eftersom 
regelsystemet endast kan uttryckas med hjälp av språkhandlingar. Med avseende på kon-
kreta situationer inbegriper språkhandlingarnas omständigheter teman som ger kommu-
nikationen innebörd. Situationerna bestäms i sammanhang av såväl fysiska faktorer, soci-
ala förhållanden, psykologiska betingelser som sättet att delta i en kommunikation. 
Varje meningsfullt språkligt samspel kan betraktas som ett fall där institutionaliserade 
regler används. Det språkliga relationssystemet som vi befinner oss i kan endast rekon-
strueras med hjälp av språket, som samtidigt är föremål för själva undersökningen. Reg-
lerna anger hur vi måste använda språkliga uttryck för att tala på ett intersubjektivt kor-
                                                 
138 Israel, J. 1999 sid. 37-38. Se 1992, Språk och kunskap sid. 103-105, respektive Israel 1980 sid. 39, Språk 
som ett strukturerat regelsystem är ett institutionaliserat system. Det är i själva verket en samhällelig institution. 
Dessa regler gör det möjligt att vårt tal blir meningsfullt. Reglerna själva har också mening. Annars skulle vi inte 
kunna förstå dem. 
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rekt sätt.139 Om vi till exempel förnekar påståendet att vi som personer i betydelsen språk-
brukare är i stånd att formulera korrekta yttranden motsäger vi oss själva eftersom det i 
påståendet existerar en språklogisk relation mellan uttrycken ”personer”, ”språkbrukare” 
och ”korrekta utsagor. 
Reglerna anger relationer mellan uttryck som är språklogiskt nödvändiga för ett menings-
fullt vardagsspråk140. Den språklogik, som enligt Israel regelsystemet innefattar, demon-
streras först av Zinkernagel,1957, som betingelser för beskrivning, vilka han använder för 
att med hjälp av vardagsspråket hävda objektiva beskrivningar och formulera kunskapen 
om verkligheten såsom ett språkligt problem.141 Israel skriver att  
dessa regler, som utgör en rekonstruktion av vad vi gör när vi talar korrekt, bildar den 
konstitutiva grunden för intersubjektiv förståelse och ett på denna vilande samförstånd 
mellan deltagarna i en kommunikation.142 
Det kan uppmärksammas att Zinkernagel begränsar sin framställning i tre utsagor för att 
främst demonstrera förekomsten av vardagsspråkets informella logiska regler, vilket inte 
utesluter andra betingelser för beskrivning i Zinkernagels mening. Israel formulerar ytter-
ligare betingelser, det vill säga nödvändiga relationer mellan olika uttryck för beskrivning-
ar, och konstaterar samtidigt att det inte går att ge en fullständig uppräkning av dessa 
samt att betingelserna är ömsesidigt beroende av varandra som tillsammans bildar ett 
nätverk.143 
 
4.2 BETINGELSER FÖR BESKRIVNING 
Förståelsen av språkets funktion kan inte skiljas från förståelse av språket. Vi är förtrogna 
med en icke-språklig verklighet genom erfarenheter och iakttagelser. Vi kan iaktta verk-
ligheten utan att beskriva den. Men om vi skall ge en språklig beskrivning av den, måste 
vi använda oss av språkregler.144 
Zinkernagel framför argumentet att vetenskap är ett bruk av noggrannare regler för an-
vändningen av ord vilka redan finns i vardagsspråket och att det inte finns någon funda-
mental kontrast mellan vanligt språk och vetenskapliga begrepp. Det är relationer mellan 
fundamentala begrepp och uttryck, som gör det möjligt att utföra beskrivningar i var-
dagsspråket som har allmän giltighet. Fanns inte möjligheten till objektiva beskrivningar i 
                                                 
139 Israel, J. 1992 sid.104-105. 
140 Ibid. sid. 114,129. 
141 Ibid. sid. 93, 95. 
142 Ibid. sid. 104. 
143 Ibid. sid. 144, 153. 
144 Zinkernagel, P. 1957, Omverdensproblemet, sid. 46,47,67 
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vardagsspråket vore det samtidigt meningslöst att påstå att vetenskapen använder ord och 
begrepp mera precist än vardagsspråket gör.145 
Zinkernagel hänvisar till vardagsspråket med dess karaktäristiska flertydighet. Denna 
egenskap hindrar inte att vardagsspråket förutsätts för varje formulering av så kallade tek-
niska språk. Betingelserna i vardagsspråket är emellertid väldefinierade varför vi talar och 
skriver på ett oförståeligt sätt när vi förbigå dessa.146 Språklogiken demonstreras som be-
tingelser för beskrivning av erfarenheter i tre utsagor: 
Vi får inte använda uttryck för ting oberoende av uttryck för handlingsmöjligheter. 
Vi får inte använda psykologiska uttryck oberoende av personliga pronomen. 
Vi får inte använda de personliga pronomen oberoende av uttryck för kroppar och där-
med elementära uttryck för ting.147 
Den första regeln visar den logiska relationen mellan uttrycken ”ting” och ”handlings-
möjligheter”. Denna regel uppmärksammas på ett överraskande enkelt sätt med exemplet 
att vi kan föreställa oss att vi sitter vid ett bord på vilket det står en askkopp. Vi kan röra 
händerna över bordet och flytta askkoppen. Däremot kan vi inte beröra det ställe på bor-
det där askkoppen står utan att flytta den. Det skulle vara motsägande för vardagsspråkets 
bruk att säga att ett ting står på bordet utan att implicera att det finns något vi kan göra 
med tinget och något vi inte kan göra.148 
Med avseende på andra och tredje regeln angående relationen mellan psykologiska ut-
tryck och personliga pronomen respektive personliga pronomen och uttrycken för krop-
par och elementära ting, skriver Favrholdt,149 så kommer subjektet in i sammanhanget 
genom användningen av personliga pronomen i beskrivningen av vår kunskapssituation. 
Favrholdt konstaterar i redogörelsen för relationen mellan kunskapen om ting och an-
vändningen av begreppet upplevelse:  
att vi inte kan förstå eller lära oss användningen av begreppet ”upplevelse” utan att an-
vända begreppen ”subjekt”, ”kropp”, ”person”, ”ting”, ”plats”, ”tidpunkt”, ”rörelse” på 
ett bestämt sätt.  
Det finns omständigheter som gäller även om de inte upplevs men varje psykologisk be-
skrivning förutsätter, att vi använder våra elementära uttryck för ting på ett vanligt sätt 
nämligen med uttryck för våra handlingsmöjligheter. Vi måste i vardagsspråket använda 
uttryck som handling, handlingsmöjlighet, jämte uttrycken kropp, stol, byggnad m.fl. på 
ett bestämt sätt för att utsagor inte skall bli meningslösa.150  
När vi talar om handlingserfarenheter eller handlingsupplevelser, måste vi nödvändigtvis 
beskriva den elementära erfarenheten, att när vi handlar så ändrar vi något i vår situation. 
                                                 
145 Ibid. 1962. Condition for Description, sid, 5-6. 
146 Ibid. 1957. sid. 106. 
147 Ibid. sid. 108. 
148 Ibid. sid. 349. 
149 Favrholdt, D, 1999, sid. 202. 
150 Zinkernagel, P. 1957, sid. 133,116. 
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Det kunskapsteoretiskt mest intressanta med betingelser för beskrivning är, enligt Zin-
kernagel, att vi inte i vårt vardagsspråk kan använda uttryck för upplevelser utan att förut-
sätta användningen av uttryck för ting. Varje tal om upplevelser förutsätter användningen 
av elementära uttryck för ting tillsammans med uttryck för handlingsmöjligheter.151 
Vi kan kanske uppleva vad som helst, men vi kan inte beskriva det vi upplever utan att 
följa vissa språkregler. Försöket att också använda ett språk som bara innehåller uttryck 
för faktiska upplevelser bryter samman redan vid beskrivningen av den elementära erfa-
renheten att vi genom att handla ändrar våra handlingsmöjligheter. Vad uttrycket möj-
ligheter att få handlingsupplevelser än betonar så betecknar det i varje fall inte faktiska 
handlingsupplevelser.152 
I den kunskapsteoretiska argumentationen bortser Zinkernagel från spörsmålet i vilken 
utsträckning det är möjligt att ställa lika stränga krav på en psykologisk beskrivning som 
på en fysisk beskrivning. Intresset riktas mot att visa att det i varje fall inte är möjligt att 
ställa sådana krav om språkreglerna inte följs. Zinkernagel är också i sin avhandling bara 
intresserad i en enkel men fundamental betydelse av ordet möjlig. Men den grundläg-
gande betydelsen upphör inte att gälla även om situationen beskrivs som mer komplex.153 
 
4.3 ANTAGANDEN OM INTERSUBJEKTIVITET 
Det nödvändiga ömsesidiga beroendet mellan språk, kunskap och verklighet formulerar 
Praetorius som fyra antaganden.154 Det är de redovisade antaganden tillsammans som gör 
det möjligt att tala om intersubjektivitet. De utgör det fundament som varje diskussion 
om kunskap och beskrivningar vilar på. Dessa antaganden kan varken bevisas eller mot-
bevisas utan måste förutsättas och därför har dessa en principiell ställning.  
Praetorius kritiska argument, antaganden och principer ger konsekvenser för hur personer 
måste förhålla sig till uppfattningar, språkgemenskap och handlingar i kommunikation 
med andra för att inte tala på ett godtyckligt sätt, men de kunskapsteoretiska punkterna 
om språkets och medvetandets intersubjektivitet erbjuder inga förslag till hur undersök-
ningar organiseras utan de handlar om förutsättningar och möjligheter att överhuvudta-
get förvärva och ha kunskaper. 
Korrekthetsprincipen eller Principen om det generellt riktiga i språk och kunskap inbegriper 
en nödvändig relation mellan personers uppfattning och beskrivning av en materiell verk-
lighet och den materiella verklighetens oberoende av varje persons uppfattning och be-
skrivning av den. För den kunskapsteoretiska konsekvensens skull antas att alla har kun-
skaper och ett språk där var och en kan göra sanna påståenden om verkligheten. Praeto-
                                                 
151 Ibid. sid. 133. 
152 Ibid sid 191,197,199. 
153 Ibid sid 185, 309. 
154 Praetorius, N. 1999, Principles of Cognition, Language and Action, sid. 40-41. 
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rius argument är att det är en princip för att språkbrukare skall kunna använda språket på 
ett korrekt sätt. Principen måste förutsättas. Det är överflödigt att bevisa principen då ett 
sådant förutsätter principen och varje försök att förneka den leder till motsättningar eller 
absurditeter. 
Principen om logiska relationer mellan språkbegrepp, kunskap, handlingar och verklighet 
poängterar det ömsesidiga beroendet av väldefinierade begrepp. Logiska relationer är 
nödvändiga mellan begrepp som används för att å ena sidan karaktärisera uppfattningar, 
kunskaper och handlingar och å andra sidan verkligheten som handlingar, beskrivningar 
och uppfattningar handlar om. Sådana begrepp som kunskap, sann, påstående, handling, 
intention, referens och verklighet är inte väldefinierade oberoende av referenser till de 
andra skriver Praetorius. Dessa logiska egenskaper kan inte reduceras till eller förklaras i 
termer som används för att redovisa fysiska, biologiska eller psykologiska processer. 
Identitetsprincipen uttrycker att vi kan inte säga något om något utan att kunna säga mer 
om samma ting. När personer observerar, erfar och talar avsiktligt om samma konkreta 
föremål i vardagssituationer för att identifiera dessa från olika håll, antar de samtidigt att 
var och en vet att från den andres position skulle de kunna beskriva föremålet på samma 
sätt som den andre gör. Förändras situationen kan samma ting beskrivas på andra sätt. 
Att ha identifierat ett ting, skriver Praetorius, genom att ha beskrivit eller påstått något 
om det så följer att mer kan sägas om samma sak. Tinget är identifierat som ett särskilt 
ting tack vare beskrivningar av det på olika sätt i olika situationer. Kommunikation och 
handlingar om olika ting mellan personer skulle vara omöjliga utan sådana antaganden.155 
Intersubjektivitetsprincipen den logiska relationens princip mellan sanningsbegreppet och 
begreppet om ” andra” eller ”andra personer” är en förutsättning för att skaffa sig ett språk 
och vara språkbrukare. Resultatet av Praetorius undersökning av principen sammanfattas 
med 
Den förutsatta intersubjektiviteten i personers och språkbrukares kunskap och beskriv-
ningar av verkligheten, tingen, sig själva, andra och de situationer de befinner sig i be-
ror på ett begrepp om ”sant” eller ”korrekt” som logiskt implicerar och förutsätter ett be-
grepp om ”andra” alltså ett begrepp om ”sant” eller ”korrekt” som fundamentalt är soci-
alt.156  
Det som är fundamentalt för kunskap, språkbruk och kommunikation respektive vad 
som är oundgängligt för varje meningsfull diskussion bland personer om vad de förstår 
och hur de beskriver det de förstår och upplever, inbegriper antagandet att även om per-
soner inte är eller har varit i våra situationer och inte heller har haft precis samma vetande 
och samma erfarenheter som vi har, så skulle de ha dem eftersom de skulle kunna vara i 
våra situationer. Det andra antagandet inbegriper att vara språkbrukare och att dela ett 
språk med andra personer implicerar och förutsätter att andra språkbrukare, under förut-
sättning att skulle de ha varit i vår situation och ha våra erfarenheter, vetande, bakgrund 
                                                 
155 Ibid, sid 341, 441. 
156 Praetorius, N. 2000. Subjektets intersubjektivitet och intersubjektivitetens subjekt. 
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och perspektiv, så skulle de kunna använda språket till att beskriva vad de upplever och 
erfar i sådana situationer på det sätt som vi gör.157 
Intersubjektiviteten betyder inte att den är en produkt av sociala konventioner eller praxi-
sar. Det är istället så att utvecklingen av konventioner, kriterier, och regler för bruket av 
språket och dess termer är betingat av begreppen om ”sant” eller ”korrekt”, som vi med 
nödvändighet på förhand har gemensamt. Praetorius uppmärksammar det som det så lätt 
överses med att proceduren för att identifiera, bestämma och beskriva och nå enighet om, 
vad som i en situation är materiellt och offentligt observerbart, inte kan genomföras med 
mindre än att det är förutsatt att personer redan har ett begrepp om ”sant” som är sådant, 
att det som är sant och falskt också är sant och falskt för andra. Trots språkbrukares indi-
viduella skillnader och variationer i kunskap och bakgrund kan kriterier och normer, 
standard och rutiner etableras. Gemensamt med andra kan omständigheterna där identi-
fieras när sådana kriterier och rutiner gäller respektive inte gäller.158 
 
4.4 RELATIONEN MELLAN SPRÅK OCH VERKLIGHET 
Favrholdt utreder betydelsen av att vi både har en handlingsmässig och en upplevelse-
mässig tillgång till vår omgivning159 och betonar att såväl i vardagsspråket som i veten-
skapliga sammanhang kan kommunikationens faktum inte förnekas vilket kommer till 
uttryck som entydigt deskriptivt språkbruk,160 det fundamentala, som också alla andra 
talade språk förutsätter, även det mångtydiga.161 
Med bl.a. en utgångspunkt från och en kritisk framställning av Zinkernagel 1957, under-
stryker och utvecklar Favrholdt relationer mellan begrepp som är ömsesidigt nödvändiga 
för att vi skall kunna beskriva omvärlden på ett meningsfullt och korrekt sätt. Det råder 
en interdependens, ett ömsesidigt beroende, mellan centrala grundläggande begrepp för 
den korrekta användningen av språkliga relationer, som inte är konventionellt fastlagda 
utan är bestämda av verklighetens beskaffenhet och vår kunskapssituation.162 Grundläg-
gande begrepp tillhör det som Favrholdt av pedagogiska skäl benämner som fundamen-
talspråkets kärna:163 
                                                 
157 Ibid. 
158 Praetorius, N. Subjektets intersubjektivitet och intersubjektivitetens subjekt. 
159 Favrholdt, D. 1999, Filosofisk Codex, sid. 321. 
160 Favrholdt, D, sid. 174-177. 
161 Ibid. sid. 132. 
162 Ibid. sid. 143, 179, 210. 
163 Ibid. sid. 205, Begreppen är ömsesidigt beroende av varandra. T.ex. kan ”person” inte förstås oberoende 
av ”kropp” och ”subjekt”, ”beteende” kan inte förstås i avsaknad av ”liv” och ”handling”, och ”handling” 
kan inte förstås i avsaknad av ”tid”, ”primitivt ting” och ”rum”. Det kan vara värt att notera att till exempel 
Donald A. Schöns bok The Reflecive Practitioner i huvudsak disponeras efter begreppen tänka och handla. 
Ett annat exempel där fundamentala begrepp dominerar framställningen är Torsten Hägerstrands text om 
tiden och tidsgeografin i Tingens vidd och tingens ordning, även om dessa inte förs i en kunskapsteoretisk 
framställning med betingelser för beskrivning. 
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tänkande  logik   räkneord  
subjekt  tid   primitivt ting plats 
upplevelse förnimmelse  perception  sinnesorgan 
igenkännande minne  liv  
kropp  person  beteende  handling 
 
Följande begrepp tillhör fundamentalspråket men som det inte finns ord för i alla språk: 
 
likhet  skillnad  identitet  logiska konstanter 
del/helhet möjlig/omöjlig förändring   rörelse 
hastighet  orsak/verkan vara   intet 
potentialitet aktualitet  avsikt   vilja  
 
Det finns ingen entydig gräns mellan fundamentalspråket och övrigt deskriptivt språk-
bruk. Vad som måste uppmärksammas är vilka begrepp som är nödvändiga i beskriv-
ningar av konkreta situationer. 
Med bruket av dessa begrepp är det inte tal om en ren formell logik utan en språklig 
struktur av mening och informella logiska drag.164 Det innebär att en rad begrepp skall 
användas på ett bestämt sätt i förhållande till varandra som förutsättningar för entydiga 
meningsfulla beskrivningar av sakförhållanden, att t.ex. uttryck för elementära ting och 
uttryck för handlingsmöjligheter inte kan användas oberoende av varandra för att vi skall 
kunna tala entydigt om ting och handlingsmöjligheter även om vi inte upplever tingen 
eller att vi upplever tingen olika.165  
Det vi förmår säga om verkligheten kommer till uttryck i språket vilket inte innebär att 
verkligheten enbart är något språkligt eller tänkt. Det är inte bara språkliga begreppsliga 
företeelser som gäller för det vi kan förstå med ordet verklighet i vardagslivet och i preci-
seringen av vardagsspråket. Men det är med den entydiga användningen av fundamental-
språket som erfarenheter kan beskrivas på ett entydigt sätt. I varje situation där vi önskar 
beskriva något entydigt måste vi uppmärksamma betingelser för beskrivning och relation-
erna mellan de fundamentala begreppen.166  
                                                                                                                                            
 
164 Ibid. sid. 150-152, Favrholdt skriver att Om vi inte kände till det korrekta bruket av” tidpunkt” och där-
med ”plats” och ” ting” skulle vi inte ha någon kunskap om logiken… Den formaliserade logiken är en abstrakt-
ion där man har bortsett från begreppet ”tid” och ”mening” ... Uttryck som t.ex. ”följer av” respektive ”konse-
kvens” betyder inte detsamma när de förekommer i den formaliserade logiken som när uttrycken används i för-
bindelse med entydigt beskrivande språkbruk ... Den förra är en struktur utan mening medan den senare är en 
struktur med mening, där alla interdependenseer och informella logiska drag plötsligt kommer i i bilden. 
165 Ibid. sid. 267. Sid. På sidan192 redovisar Favrholdt interdependensen mellan begrepp med exemplet 
Om man rör sig från en plats till en annan plats så tar det en viss tid. … sid. 193 Definitionen är inte villkorlig, 
den är inte konventionell utan en nödvändighet om man vill beskriva sin omgivning med en korrekt användning 
av begreppen. Negationen av påståendet är i ett vardagligt och naturvetenskapligt sammanhang inte förståe-
ligt: Om man rör sig från en plats till en annan plats så tar det inte någon tid. 
166Ibid. sid. 273. Sid. 270, Saken är den, att vad som angår våra fundamentala begrepp, kan vi inte karaktäri-
sera reglerna för deras korrekta användning som en avbildning av avgränsade objektiva sakförhållanden, för det 
skulle förutsätta, att vi kunde beskriva dessa sakförhållanden, utan att använda de fundamentala begreppen. När 
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Förutsättningarna till Favrholdts kunskapsteori innefattar tillgången att vi genom våra 
handlingar har andra kunskaper till omvärlden än den som vi direkt upplever genom våra 
sinnen. Därmed förmår vi bestämma förhållandet mellan omvärlden och upplevelsen av 
den och beskriva omvärlden objektivt men inte fullständigt.167 
Favrholdt skriver att kunskap inte är möjlig utan någon form av sinnlighet. Men utan 
den handlingsmässiga tillgången skulle vi inte kunna karaktärisera fysiska ting oberoende 
av våra upplevelser och därmed inte kunna etablera någon exakt vetenskap. Kunskapsteo-
retiskt viktigt är att vi genom våra handlingar i förbindelse med tillgången till omvärlden 
förstår vad som är möjligt respektive omöjligt och därmed lär oss det korrekta bruket av 
begreppen möjligt och omöjligt. Fysiska egenskaper som t.ex. form, längd, rörelse och 
antal är relationsegenskaper, d.v.s. att något är stort eller har en viss längd i förhållande 
till något annat. Det utgör en handlingsmässig tillgång för intersubjektiv kontroll till om-
världen som en nödvändig förutsättning.168 
                                                                                                                                            
jag hävdar, att ett primitivt ting vid varje tidpunkt måste befinna sig på en plats, d.v.s. ha bestämda relationer 
till andra ting, och att tingen kan upplevas, kan begränsa våra handlingsmöjligheter etc., så är detta inte en 
beskrivning av ett sakförhållande, utan en beskrivning av vilka interdependenser som föreligger mellan de ord vi 
skall bruka, när vi beskriver sakförhållanden … 
167 Ibid. sid. 321. 
168 Ibid sid 312, 323, 326. 
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5. Projektsamtalets identitet 
Problemprojekten har i kapitel 3 redovisats för att beskriva ett sätt att reglera projektsam-
talets konkreta situationer i organiserade samarbetsformer.  Uppmärksamheten har riktats 
mot fakta- och värdeomdömen i deltagarnas samarbete att forma, granska och åstad-
komma en problem- och produktbestämning/beskrivning. Projektsamtalet, som relation-
er mellan deltagare om det som de är i färd med att tillskriva olika ting, har kommit till 
uttryck i både vardagsspråk och fackspråk. Det har utgjort en verksamhet för att hantera 
osäkerhet, förena och omsätta sina yrkeskunskaper med syften att reda ut, fatta beslut, 
sätta samman beskrivningar och skisser till förslag inom området för respektive uppdrag. 
Det har varit en gemensam färdighetsutövning att på olika sätt medverka i projektsamta-
let. Med beskrivningar har den erfarenhetsbaserade kunskapen fått en språklig framställ-
ning.  
 
5.1 ANTAGANDEN OM PROJEKTSAMTALET  
Diskussionen om språkreglernas förekomst och giltighet för projektsamtalets olika situat-
ioner inleds i detta avsnitt med ett exempel kring betingelsen för beskrivning att ”vi får 
inte använda uttrycket för ting oberoende av uttrycket för handlingsmöjligheter”. Regeln 
beskriver förutsättningen för det allmänna påståendet att det finns gränser för vad vi kan 
göra. Strukturen hos betingelser för beskrivning utgör logiska relationer mellan uttryck 
som Zinkernagel demonstrerar och som ingår i Israels definitioner av språk och tal. Det 
är regler för att kunna beskriva en konkret situation. Reglerna bildar den kunskapsteore-
tiska grunden för den språkliga rationaliteten på så sätt att om någon negerar dessa regler 
blir hans språkbruk antingen motsägelsefullt, oförståeligt eller godtyckligt. I förhållandet 
till det objektiva, skriver Israel, betyder godtycklighet att vi hade kunnat påstå motsatsen 
utan att vara säkra på om yttrandet eller dess motsats varit korrekt.169 
Det är inte heller så att empiriska fakta gör regeln till en logisk nödvändighet. Det är sna-
rare så att reglerna medger en meningsfull formulering av satser som är empiriskt pröv-
bara. Israel skriver att varje konkret, korrekt språkhandling kan betraktas som en situation 
där en regelstruktur måste följas om vi vill tala på ett motsägelsefritt och förståeligt sätt. 
Språkregeln ovan gäller både påståendet om den vardagliga situationen att vi t.ex. inte 
kan beröra det ställe på bordet där askkoppen står utan att flytta den och den experimen-
tella situation som t.ex. att fastställa gränser för ett minsta rumsmått. 
 
                                                 
169 Israel,J. 1992, sid. 120. 
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Exemplet i nästakommande stycken framhåller hur möjligheter i elementära situationer 
får konsekvenser som måste beaktas, inte nödvändigtvis i ett komplicerat men i ett mer 
gemensamt händelseförlopp. 
Inom den ortopedkirurgiska kliniken hade personalens projektgrupp diskuterat mått och 
funktioner för vårdavdelningens olika rum. Man hade beskrivit behovet av bättre ergo-
nomiskt utformade lokaler med inredning och utrustning anpassade till patienter inom 
kliniken. Deltagarna hade med sina olika erfarenheter konstaterat att patientrum och 
hygienrum var för små och att ett omvårdnadsarbete skulle bli fysiskt enklare och lättare 
att utföra i större rum efter en ombyggnad. Förutsättningen var inte och kunde inte vara 
att påstå att rummen kunde vara hur små som helst eller att de kunde vara hur stora som 
helst. Projektgruppen hade valt att särskilt förbereda undersökningar av två olika typrum 
med verkliga rumsmått. Det gällde patientsalar för en respektive två personer och toalett- 
och duschrum för rullstolsberoende personer. För undersökningen av både patientrum-
men och hygienrum hade begreppet vårdrum beskrivits som en arbetsplats för vård och 
mobilisering av patienter före och efter operation. Vårdrummen beskrevs som arbetsplat-
ser med särskilda krav för rullstolsbehövande patienter respektive krav med hänsyn till 
patienternas integritet. 
Projektgruppen diskuterade vilka vårdflöden som var dimensionerande för utrymmet i 
vårdlokalerna och försöken förbereddes med serier av måttuppgifter. I undersökningen 
genomfördes de olika rumsmåtten systematiskt med flyttbara väggar. Deltagarna hade där 
en handlingsmässsig tillgång till den fysiska miljön utöver den upplevelsemässiga.170 
Det var ett tillfälle för projektgruppens deltagare att framställa tillräckliga beskrivningar 
över minsta funktionsmått på vårdlokaler. Personalen hade tillgång till erfarenheter som 
kunde preciseras på ett detaljerat sätt. Det fordrades försök i full skala för att diskutera 
resultat som inte kunde erhållas på annat sätt. Projektgruppen skulle i beskrivningar få en 
direkt handlingsmässig tillgång till detaljerade nödvändiga arbetsplatsförhållanden utöver 
de upplevelsemässiga. 
Resultaten av undersökningarna beskrev gränser för ett minsta utrymme som deltagarna 
använde som argument i förhandlingar med planerare. Med resultaten kunde personalen 
föregripa konsekvenser som planerarnas förslag innebar. Klinikens representanter hade 
beskrivningar som underlag för att i projektsamtalet framföra faktauppgifter och värde-
omdömen med avseende på utformningen av vårdlokaler. 
                                                 
170 Zinkernagel, P. 1957, sid. 191, Det är med motsägelsefulla och i vissa fall absurda exempel som Zinker-
nagel redovisar för att tydligt påvisa betingelser för beskrivning. Han skriver att vi kanske kan uppleva vad 
som helst, men vi kan inte beskriva det vi upplever utan att följa vissa språkregler och han fortsätter Det går 
inte an att säga att en bestämd patient hade upplevelsen, att han samtidigt kunde vara i fyra olika sängar och 
tillägga ”och han kunde faktiskt vara i fyra olika sängar samtidigt”. Säger vi nämligen detta, blir användningen 
av ordet ”han” och därmed ordet ”upplevelse” vagt och obestämt. Situationen skulle bli motsägelsefull och 
absurd om en planerare låter uttrycket ligga till grund för handlingsmöjligheter i ett projektsamtal och där 
säga att jag upplever att varje patient måste ha fyra sängar eller att varje säng måste rymma fyra personer. 
Däremot är det inte ovanligt att det händer att brukare i en planeringsprocess inte har fått något svar på en 
fråga eller har fått svaret att en fråga kan tas upp senare och när den upprepas konstaterar att det är för sent 
att ställa frågan. 
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IDENTITET. 
Med utgångspunkt från det kunskapsteoretiska förhållningssättet gör Favrholdts en kri-
tisk beskrivning av den reduktionistiska uppfattningen inom social konstruktivism som 
innefattar en svag och en stark version. I Social konstruktivisme – marmortempel eller sand-
slot?171 skriver Favrholdt med avseende på den svaga versionen att den går ut på att en rad 
institutioner i samhället har tillkommit och skall förklaras med utgångspunkt från sociala 
orsaker. Det gäller t.ex. institutioner för lagstiftning respektive beteende, normer och 
etiska system m.m. men inte t.ex. vetenskapliga resultat. Den starka versionen hävdar att 
inte enbart de nämnda institutionerna utan också samtliga vetenskapliga resultat och 
upptäckter är sociala konstruktioner. Denna uppfattning är inte hållbar för en närmare 
kritik, skriver Favrholdt, och den svagare versionen bör modifieras. 
Vetenskapsteoretiker har hävdat att alla data är teoriladdade, vilket enligt Favrholdt leder 
till att man aldrig kan konfronteras med en teorineutral observation. Teoriers falsifierbar-
het har tagits som intäkt för att ingen teori är sann. Teori uppfattas därför som att inte 
vara avhängig av en särskild överensstämmelse med faktiska förhållanden utan snarare 
som ett mänskligt skapat socialt fenomen.  
Samhällsforskare gav tidigt plats för att sociala faktorer t.ex. kan påverka sättet som na-
turvetenskapliga upptäckter görs och kommer till uttryck, men inte själva innehållet. 
Forskningen uppmärksammade samtidigt att samhällets utveckling blir till en objektiv 
verklighet med institutioner som sociala konstruktioner. Vissa forskare kom att argumen-
tera för att även de exakta vetenskapernas framåtskridande endast kan förklaras ur sociala, 
politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden. 
Ur kunskapsteoretisk synpunkt skärskådar Favrholdt på ett kritiskt sätt den svaga vers-
ionen av social konstruktivism som inte ger en klar definition av objektiv existens. Det är 
enligt Favrholdt nödvändigt att dra en gräns mellan det absoluta och det konventionella.  
Företrädare för den starka versionen har inte behov av att dra någon gräns mellan det 
absoluta och det konventionella. Där gäller att varje vetenskaplig teori är en social pro-
dukt. Det som eventuellt är sant eller falskt avgörs inte utifrån om den stämmer med 
verkligheten, för verkligheten är också en social konstruktion.  
Favrholdt argumenterar mot påståendet att språket är en social konstruktion. I en mening 
är det riktigt att språket är människoskapat, men det rymmer en rad drag som inte är det. 
En rad begrepp, som vi är tvungna att skapa för att överhuvudtaget kunna beskriva var-
dagliga förhållanden står i bestämda relationer till varandra som inte är människoskapta. 
Oavsett vilket tungomål som brukas så är språket inte enbart kulturbestämt. För att t.ex. 
meddela sig entydigt till varandra i samtal måste deltagarna följa motsägelseprincipen. 
Favrholdt skriver att oavsett hur motsägelseprincipen formuleras, tex. ”ett ting kan inte 
både existera och inte existera” eller ”en sats kan inte vara både sann och falsk”, så måste 
vi tillägga ”till en och samma tidpunkt”. Det visar sig att logiken därför inte kan uppfat-
tas som isolerat från en rad fundamentala begrepp i vardagsspråket och på det bestämda 
sätt som de skall användas i förhållande till varandra. Fundamentalspråket hänger nära 
                                                 
171 Favrholdt, D. 2001. http://www.filosofi.net/artikler/favrholdt_sk.pdf 
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ihop med våra handlingsmöjligheter. Eftersom människor har likartade handlingsförut-
sättningar oavsett vilken kultur de tillhör är deras användning av en rad begrepp över hela 
världen lika. 
Favrholdt redovisar hur det råder ett ömsesidigt beroende, en interdependens, mellan 
grundbegrepp, och att relationen mellan dessa är en struktur i språket som visar sig när 
entydiga beskrivningar, påståenden och åsikter förmedlas.172  
De regler som gäller för den korrekta användningen av begrepp gäller inte bara för språ-
ket eller vårt tänkande utan också verkligheten. Det vi måste säga om verkligheten måste 
begreppsmässigt vara representerat i språket. Dessa förhållanden att använda ord på ett 
bestämt sätt visar att verkligheten är strukturerad på förhand för annars skulle vi kunna 
använda orden på ett godtyckligt sätt och några entydiga beskrivningar skulle inte finnas. 
En begreppsmässig undersökning är samtidigt en ontologisk utforskning skriver 
Favrholdt och framhåller: 
det kan inte förhålla sig så att vi vid sidan av den korrekta användningen av våra be-
grepp har en ontologisk kunskap, som kan beskrivas med användningen av dessa be-
grepp enligt vilket begreppen skall användas på ett helt annat sätt.173  
Det som uppmärksammas i detta avsnitt är vissa nödvändiga begrepp för beskrivningen 
av konkreta situationer. Enligt modellen i kapitel 2.2 kan ett samtal vara reglerat med 
avseende på vilka som får delta, arena, ämne, syfte samt sätt varpå ämnet får behandlas. 
Det rationella samtalet inom projekteringsmetodiken beskrivs mer explicit och som för 
projektsamtalets reglering har inneburit att: 
vilka som får delta i projektsamtal avser representanter för ägare brukare, projektö-
rer, entreprenörer, leverantörer och samhälle vilka medverkar för att bestämma, 
framställa och bruka byggnadsverket 
ämnet i projektsamtal avser problem- och produktbestämning  
arenan i projektsamtal avser ett nätverk med hierarkier av mötesplatser som prak-
tiska former för samverkan under planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser 
syftet i projektsamtal är att uppnå en rationell argumentation, pröva om de skäl som 
deltagarna framför är giltiga och bedöma dessa mot varandra 
sättet som ämnet får föras avser hur detta hanteras efter procedurregler som deltagar-
na främst själva bestämmer. Projektförloppet följer i huvudsak beställarorganisat-
ionens strategier och ideal efter dess förhandsuppfattning, intresse och förmåga. 
Förutsättningarna för att beskriva projektsamtalet i denna redovisning har antagits utgå 
från relationer mellan grundläggande begrepp som implicerar de ovan förekommande 
uttrycken för regleringen.  
                                                 
172 Favrholdt, D. 1999, Filosofisk Codex, sid. 189-194. 
173 Sid. 273-274 
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En första översikt har gett vid handen att deltagare i projektsamtalet kan förstås som både 
subjekt, språkbrukare och person. Arenan förstås som platsen i tid och rum för projekt-
deltagarnas möten. Begreppet intention, som också tillhör de interdependenta begreppen, 
implicerar avsikt, syfte och ändamål, vilka för projektsamtalets reglering innebär att pröva 
om de skäl som deltagarna framför är giltiga. Problem- och produktbestämningen, som 
ämnet och objekt för projektsamtalet, förutsätter alltid begreppen ting, upplevelser och 
handlingsmöjligheter. Ur dessa perspektiv redovisas projektsamtalets reglering i kapitel 
5.2. Sättet som ämnet får hanteras förutsätter ett minimum av ömsesidig förståelse, det 
vill säga intersubjektivitet,174 vars praktiska händelseförlopp innebär att ”samtalet kan fö-
ras på många olika sätt men inte hur som helst” och som för respektive problemprojekt 
redovisats i kapitel 3. 
I detta avsnitt antas att relationerna mellan de fundamentala begrepp som implicerar ut-
trycken för projektsamtalets reglering utgör nödvändiga påståenden för projektsamtalets 
identitet. Samtidigt kan spörsmål väckas om vilka ytterligare begrepp som kan vara nöd-
vändiga att pröva. Det fundamentala begreppet ”adfaerd” som översätts med uppträ-
dande, handlingssätt, beteende, kan t.ex. som utgångspunkt undersökas med avseende på 
deltagarnas tillit till projektsamtalets organisering.175 
 
5.2 PROJEKTSAMTALETS KONKRETA SITUATIONER 
Deltagarna i problemprojekten har tillämpat sina kunskaper i organiserade projektsamtal. 
Yrkeskunskaper och projektsamtal har använts både som medel och aktivitet i problem-
projekt- och byggprojekt. Projektsamtalet har resulterat i serier av dokument med be-
skrivningar, ritningar, samrådsdokument och protokoll i vilka deltagarna har samman-
ställt och föreskrivit förslag till byggnadsverkens genomförande. Problemprojekten har i 
respektive sammanhang haft syftet att föregripa miljökonsekvenser i utarbetade byggnads-
förslag. 
Projektsamtalet har skiljts sig från andra samtal främst med sina verksamhetskrav på prak-
tiska och produktiva framställningar av konkreta ting, såväl utredningar och beskrivning-
ar som bygghandlingar och det åsyftade byggnadsverket. Det har varit utvalda, samman-
ställda grupper av yrkesverksamma som har framställt uppdragens både fysiska och orga-
nisatoriska förhållandena. 
Problemprojekten har haft organisatoriska sociala och fysiska gränser för vad som har 
varit möjligt att åstadkomma. Men samtidigt har de uppvisat ett alltmer omfattande re-
                                                 
174 Israel, J. 1992, sid 109, Med den motsägelsefria kommunikationen som förutsättning konstateras att 
Detta betyder dock inte att vi inte tillfälligt och i begränsad utsträckning kan tala motsägelsefullt och även gör så. 
Men vi kan inte göra det systematiskt, det vill säga regelföljande.  
175 Jfr. Westman, M. 1999. sid. 142-143, Samtalets urform. Nilson, M. Mäkitalo, Å. 2004, Att överbygga 
”vi” och ”dom” – om konsten att ta andras perspektiv i samtal om organisationsförändringar, i (red) Jernström, 
E. Säljö, R, sid. 118, Lärande i arbetsliv och var dag. 
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gister över vilka sammansatta spörsmål som har gått att genomföra när deltagare med 
olika yrkeskunskaper har mötts och har haft resurser för att lösa en gemensam uppgift. 
 
Projektsamtalen har varit relaterade till vardagssituationer på arbetsplatser med krav på 
relevanta och korrekta beskrivningar av främst verksamhetens fysiska organiserade miljö. 
Brukarnas medverkan har visat på handlingsmöjligheter som inte tidigare har tillhört 
rutinerna under produktbestämningen. Problemprojekten har bidragit med beskrivningar 
som annars inte hade blivit utförda i byggprojekten.  
Utvecklingsprojekt inom arkitektur och arbetsmiljöområdet, till vilka problemprojekten 
hör, har genomfört samarbetsprojekt med ett reflekterat förhållningssätt för kunskapsut-
bytet mellan högskola och näringsliv. Det har varit möjligt att verka inom ett delvis re-
flekterande kontrakt i Donald Schöns mening.176 
Projektsamtalet har varit en av deltagarnas nödvändigaste tillgång. Deltagarnas arbets-
uppgifter har, utöver var och ens personliga uppdrag, innefattat formella och informella 
möten i ett organiserat sammanhang. Handledarskapet för den miljöinriktade problem- 
och produktbestämningen och samarbetet med beställare, brukare och projektörer förut-
sattes i programmen för problemprojekten och konstituerades och reglerades i samar-
betet. Deltagarnas sociala kompetens, den förhandlande och politiska förmågan har 
kommit till utryck som en nödvändig färdighet, särskilt mot bakgrund av behovet att i en 
hierarki av mötesplatser ta ställning till och argumentera för och emot fakta- och värde-
omdömen före beslut. 
Kapitlet fortsätter med beskrivningen av projektsamtalet identitet, hur relationer mellan 
deltagare regleras med avseende på principer för problem- och produktbestämning, are-
nor, syfte samt yrkesverksamma brukare. 
Projektsamtalets ämne 
Begreppet det rationella samtalet, motsvarar enligt Lundequist177 de moment i designpro-
cessen, där de involverade aktörerna möts för att väga skäl och motskäl inför beslut om 
utformningen av ett visst projekt. Dessa skäl utgör projektets bestämningar. Det ration-
ella samtalet innefattar den helhet av diskussioner och förhandlingar som undersöker 
deltagarnas argument för och emot beslut om utformningen av byggnadsverk. 
Projektsamtalets ämne identifieras i byggprojekt här som problem- och produktbestäm-
ningen. Termen design motsvarar enligt Lundequist till omfång och innehåll produktbe-
stämning.178 Designbegreppet har tre huvudsakliga betydelser, dels står begreppet för 
                                                 
176 Donald A. Schön. 1982, The Reflective Practitioner, sid 287-307. I boken förespråkas en praktikens 
kunskapsteori med argumentet och utgångspunkten från att yrkesverksamma reflekterar i handling. Kun-
skapsinriktningen vänder sig mot den under lång tid framväxande tekniska rationaliteten och dess uppsätt-
ning av gemensamma normer för yrkesutövandet, att det alltid är möjligt att lösa problem i praktiska situat-
ioner med entydiga vetenskapliga regler. Schön beskriver det som ett traditionellt kontrakt med normer av 
vilka några har formell laglig grund och andra en informell förståelsegrund, sid 292.  
177 Lundequist, J. 1982, 1984, 1995, 2005. 
178 Ibid 1994, Design och produktutveckling, metoder och begrepp, sid 59. 
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själva processen, dels för det objekt som blir resultatet och dels för det immateriella värde 
som går utöver produktens funktion och praktiska och ekonomiska nytta. Design som 
process preciseras med en egenskapsbestämning för både objekt och händelseförlopp. Det 
inbegriper såväl produktionsprocessens inledande produktbestämning som att utforma 
och förmedla information om produktens rätta bruk.179 
Grundprincipen för all design, skriver Lundequist, är enkel att formulera men svår att 
tillämpa, att välja mellan alternativ som framställs för att hitta det som passar produktens 
ändamål och kravet på dess anpassning till byggprojektets plats och verksamhet respektive 
sociala, politiska och kulturella sammanhang.180 Inom forskningsområdet preciserar Lun-
dequist design som en metodik för problemhantering genom experiment i en modell-
värld, där produkten och dess framtida sammanhang kommer till uttryck. Gemensamt 
för all design är en verksamhet som successivt förmår minska osäkerheten i relationen mål 
och medel med avseende på teknik, funktion och ekonomi för att bestämma den möjliga 
lösningen genom ett gestaltningsbeslut.181 Rittel framhåller att designprocessen borde ut-
vecklas och förfinas som modell för en kritisk argumentation med avseende på att ställa 
frågor, utveckla information och komma fram till bedömningar. Ett annat område gäller 
de praktiska procedurerna hur grupper skall bildas, hur deltagare skall komma igång att 
kritiskt bearbeta uppgifter men också problemen med regler för beslut. För Rittel bör 
dessa områden komma till uttryck på så sätt att kritiska argument skall föregå formella 
beslut.182 
Arkitektur- och arbetsmiljöforskningen har beskrivit relationer mellan begrepp och ut-
tryck som föreligger vid förnyelsen av arbetsplatser. Arkitekturforskningen har i mötet 
med andra bidragit till att artikulera och komplettera ett vidare sammanhang av betydel-
ser mellan arbetsförhållanden och arkitektur. Forskningen har problematiserat och för-
medlat både betydelsen av att samverka och sättet att utarbeta förslag. 
BYGGPROJEKT OCH LÄRPROJEKT 
Verksamheter för den byggda miljöns praktiska sidor i projekt har omfattats av veder-
tagna planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser. Dessa processer och produkter, som 
projektdeltagarna har använt för att reglera förutsättningar, uppbyggnad och bruk av 
byggnadsverk har kommit till uttryck i projekt som beskrivningar för begreppen pro-
duktbestämning, produktframställning och produktanvändning. Hanteringen av begrep-
pen har innefattat verksamheter med varierande kontinuitet. 
Projektsamtalet praktiska tillämpning har inbegripit deltagarnas intressen och syften, 
förförståelse och yrkeskunskaper. Förekomsten av en mer eller mindre osäkerhet för fram-
ställningen av processer och produkter i projekt har därutöver visat på förekomsten av 
nödvändiga lärprocesser i produktbestämningar.  
                                                 
179 Lundequist, J. 2003, Yrkeskunnande och informationsteknologi iWikforss, Ö, (red), sid 370-372, Byggan-
dets informationsteknologi, 2003. 
180 Lundequist, J. 1994, sid 61. 
181 Lundequist, J. 2003, sid 370-372. 
182Rittel, H. Webber, M 1984. Planning Problems are Wicked problems, i Cross, N (red), Developments in 
Design Methodology, John Wiley & Sons, Chichester, sid. 323-324. 
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Sättet att undersöka hur miljökrav har framställts under planerings-, bygg- och förvalt-
ningsprocesser har varit en ingång till att undersöka projektsamtalet med problemoriente-
rade lärprojekt (problemprojekt) i etablerade byggprojekt. Projektsamtalet har undersökts 
med sättet att använda och lära yrkeskunskaper i praktiska fall. Yrkeskunskap och pro-
jektsamtal har brukats både som medel och aktivitet i byggprojekten och problempro-
jekten. 
En av utgångspunkterna för problemprojektens genomförande har varit lärprojekt med 
arbetsplatser som objekt inom grundutbildningen för arkitektur. Den andra utgångs-
punkten har varit byggprojekt med kända förutsättningar och väl identifierade uppdrag 
med vedertagna planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser.183 
Byggprojekten har karaktäriserats av beställare och projektörer, förtrogna med yrkeskun-
skaper för framställningen av byggprojektets processer och produkter efter fastlagda mål. 
Lärprojekten har kännetecknats av att uppgiftens förutsättningar och innehåll har utveck-
lats under projektarbetet som har präglats av ett delvis osäkert sökande efter tillvägagångs-
sätt och alternativa förslag. Byggprojekt har inte alltid entydiga gränser till lärprojekt. 
Även om byggnader som tekniska system har uppfattats som enkla har målen med bygg-
nadens mening varit sammansatta med avseende på att hantera värderingar varför en osä-
kerhet om lämpliga angreppssätt har uppstått. 
Uppfattningar om effektiva och entydigt genomförda händelseförlopp har legat till grund 
för sekventiella nödvändiga föreställningar om byggprocesser. Projektörernas praktiska 
och produktiva yrkeskunskaper har med en sådan förhandsuppfattning främst kommit 
till uttryck som verktyg och projektsamtalet som sammanhållande process för framställ-
ningen av de omfattande informationsmängder om såväl det objekt som har varit i fokus 
och de processer och produkter som har framställts. Byggprojektens sekventiella ordning 
att planera, bygga och bruka, har använts för syftet att få administrativ och ekonomisk 
kontroll över händelseförlopp. Beställaren eller dennes ombud har haft ansvaret att väga 
samman projektets kvaliteter till en fungerande helhet med avseende på såväl arkitektur, 
funktion, teknik som förvaltning. 
Den andra förhandsuppfattningen om projekt har särskilt uppmärksammat förmågan att 
träna och lära professionella färdigheter. Projektprocessen har uppmärksammats som 
kunskapsbildning och har präglats av att deltagarna har tagit till sig yrkeskunnandet med 
bl.a. projektsamtalet som medel.  
                                                 
183 Bergqvist, LG, 1994, sid. 75-92. Engvall, M, 2003, sid. 209. I sin kritik av sekventiella modeller för 
industriell produktutveckling framställer Engvall en analytisk uppdelning mellan implementationsprojekt 
(genomförandeprojekt) och Innovationsprojekt (lärprojekt) med avseende på förkunskaper, mål, kunskaps-
bildning, resultat och rationalitet. I de förra sker utförandet utifrån kända förutsättningar i riktning mot ett 
fastlagt mål. Deltagarna antas ha en i huvudsak fullständig kunskap om de processer och produkter som 
behövs för genomförandet och rationaliteten visar sig som ett effektivt utförande av uppdraget. Innovat-
ionsprojekt däremot kännetecknas av att uppdragets förutsättningar och innehåll utvecklas under projekt-
arbetet, präglat av osäkerhet i fråga om hur processer och produkter kan utformas. Förutom en levererad 
slutprodukt omfattar lärprojektets resultat ett identifierat slutgiltigt projektmål och handlingsbaserade 
erfarenheter. 
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Principer för lärprocesser med bland annat problemorienterade- och projektorganiserade 
studier har beskrivits som ett förlopp med sekvenser för genomförandet, att problemfor-
muleringar måste vara konkreta, exakta och vägledande.184 Undersökningar av arbetsplat-
ser har genomförts med problemorienterade sätt i grundutbildningen och diskuterats på 
seminarier för att uppmärksamma dess relation till arkitektarbetet och samhället. Förhåll-
ningssättet har inneburit ett sätt att skärpa uppmärksamheten inför uppgiftens syfte och 
genomförande. Problemorienteringen har däremot varit otillräcklig för arkitektuppgiften 
i grundutbildningen att utforma arbetsplatsens fysiska miljö. Horst Rittel har artikulerat 
spörsmålet att för designprocessen handlar det inte om en sekvens av väldefinierade akti-
viteter som utförs i en oproblematisk ordning. Därför, framhåller han, kan vi inte förstå 
designproblem utan att ha ett begrepp för en lösning, och vi kan inte samla information 
på ett meningsfullt sätt utan att förstå problemet och vi kan inte förstå problemet utan 
information.185  
Grundutbildningsprojekt inom arkitektur har visat de tydliga uttrycken för kunskaps-
bildning i lärprojekt. Med problemorienterade designprojekt har både utformningen av 
mål och medel betonats för avsikten att lära kunskaper om och färdigheter i framställ-
ningen av byggd miljö. Med arbetsplatser som objekt har lärprocesserna inneburit att 
förbereda och hantera gestaltning, produktionstekniska och sociala spörsmål med för-
mågan att samverka med andra och arbeta självständigt. Kunskapsbildningen utvecklades 
under framställningen av förslag med lärandet som mål i en produktbestämning. Därmed 
har sättet att hantera värderingar och lämpliga angreppssätt i projekten blivit mer fram-
trädande. Olika intressen har ökat informationsutbytet något som bearbetades i samar-
betet och med individuella aktiviteter till gemensamma förslag. 
Med avseende på problem och lärprocesser inleddes grundutbildningsprojekt med arbets-
platser som objekt inom arkitektur ofta med en översikt av verksamhetens inriktning och 
omfattning, hur verksamheten var organiserad. I vissa fall beskrevs teknikutvecklingen för 
branschen ifråga. För deltagarna i arbetspaltsprojekten var det väsentligt att veta vilka 
inom företagen som i första hand berördes av förändringarna och hur olika verksamheter 
förhöll sig till varandra. Abstrakta verksamhetsbeskrivningar i form av flöden och illustre-
rade arbetsplatsbeskrivningar visade de väsentligaste sambanden. Det var inte ovanligt att 
anställda och företagsledning uttryckte sin uppskattning över den precision med vilken 
deltagarna i grundutbildningsprojekten hade förmått redovisa verksamheten. Realismen 
kom också till uttryck när företag lät utarbetade grundutbildningsförslag utgöra förut-
sättningar för en efterföljande professionell projektering med nybyggnadsprojekt som 
följd.186 
PROBLEMPROJEKT 
Lärprojekt i arkitekturutbildningen har använts som förebilder och stöd av medarbetare 
och arbetsledare på arbetsplatser för att beskriva krav och förslag till förändringar. Linjära 
framställningar, med figurer och administrativa rutiner för produktbestämning har inne-
fattat kontrollsituationer för att bedöma restriktioner med resurser och konsekvenser. 
                                                 
184 Berthelsen, J. et.al. 1979, Projektarbete, sid. 241. 
185 Rittel, H, 1984, sid. 137-138. 
186 Bergqvist LG, 1994, sid. 83-92. 
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Den produktiva tillämpningen av produktbestämningen att inventera, bearbeta problem 
och utforma förslag har på arbetsplatser utgått från frågor och varit riktade till deltagarna 
för såväl mål som sättet att genomföra projekt. Produktbestämningens kommunikativa 
platser har inbegripit både gruppmöten, fältarbete, studiebesök och informationsskrifter. 
Den praktiska formen för att samordna frågor och svar har varit projektmötet där delta-
garna har omprövat, artikulerat och bestämt projektets omfattning, inriktning och ge-
nomförande. Deltagarnas olika färdighetskunskaper har implicerat frågorna: 
 
 i) vad är det som utgör arbetsplatsen, ii) hur kan arbetsplatsen beskrivas, iii) vad är 
möjligt att åstadkomma med visioner om arbetsplatsen, iv) hur kan arbetsplatsen ut-
formas och gestaltas, v) vad är bra och dåligt med arbetsplatsen, iv) hur kan problem 
och behov hanteras och bearbetas?  
Deltagarna har i projektsamtalet haft möjligheten att hantera och bearbeta frågorna i vil-
ken ordning som helst med krav på svar, om än provisoriska. Projektets olika deltagare 
respektive programarbete, utredningsarbete och projekteringsarbete har gett frågorna 
skilda svar mot alltmer detaljerade innebörder. Beslut om genomförandet har uppskjutits 
på obestämd tid i de fall projektsamtalet inte har kunnat ge tillfredsställande svar.187 
Efterfrågade färdigheter för att medverka i projektsamtal har knutits till deltagarnas både 
praktiska och teoretiska kunskaper, att såväl åstadkomma ett bestämt resultat som att föra 
ett resonemang om sättet att bedriva verksamheter. Det har för deltagarna varit ett socialt 
sammanhang där kunskaper och förslag har utvecklats tillsammans med andra. Olika 
kunskapsformer har kompletterat varandra i såväl personliga aktiviteter som arbetslag. 
Den praktiska handlingsmässiga kunskapen har fått samma allmängiltighet som den teo-
retiska med beskrivningarna över varför deltagarna har gjort på ett bestämt sätt. 
Undersökningar av arbetsplatser med problemprojekt inför om- och tillbyggnadsproces-
ser har inneburit: (1) att en särskild ansvars- och arbetsfördelning bildades, (2) att be-
slutsprocessen för uppgiften förenklades, (3) att samarbetet mellan yrkesgrupper anpassa-
des till uppgiften samt (4) att arbetssättet har förmått överskrida organisations- och av-
delningsgränser.  
För projektsamtalet har ansvariga både beviljat program och resurser för att undersöka ett 
problemområde inom verksamheter. Projektsamtalet som färdighetskunskap, hur samta-
let såväl bör föras som att orientera kunskaper i projekt, stod till förfogande och tillämpa-
des i utbytet och bearbetningen av yrkeskunskaper deltagarna emellan. Yrkeskunskaper 
och projektsamtal har framträtt både som process och verktyg i problemprojekten och 
byggprojekten. 
Problemprojekten har undersökt färdigheter och andra kunskaper som deltagarna på de 
olika arbetsplatserna, mot bakgrund av sin yrkesutövning, har använt för sin medverkan i 
byggprojekt. Brukarnas förklaringar av hur verksamheterna fungerade blev ett gemensamt 
medel i projektsamtalets möten med projektörer och beställare. Sammanställda verksam-
hetskunskaper har inneburit att man säkrare kunde bedöma olika situationer i arbetet och 
                                                 
187Bergqvist, LG. 1994, sid. 94. 
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konsekvenserna av framtagna förslag, samtidigt som översiktskunskapens betydelse har 
bekräftats. Närheten till arbetsplatsernas detaljerade förutsättningar gav en nödvändig 
förståelse åt verksamhetens uppbyggnad. Brukarnas arbetsuppgifter har beskrivits i an-
slutning till hur verksamheten bedrevs. Skillnader mellan hur arbetsförhållanden förelåg 
respektive hur man som brukare uppfattade en situation som den istället skulle kunna 
och borde vara drev projektsamtalen i riktning mot förslag till förändringar.  
Med beskrivningarna har brukarnas representanter förfogat över en disposition hur verk-
samheten hängde samman i förhållande till olika krav på miljö och yrkesfärdigheter. Pro-
jektsamtalet var såväl ett medel som en aktivitet för deltagarna att reflektera över spörsmål 
som successivt framträdde under arbetets gång. Samarbetet bidrog till att beskriva både 
kontinuiteter i verksamheternas materiella och immateriella flöden och hur de skulle 
kunna anpassas till utformningsförslag med projektdeltagarnas kunskaper om hur bl.a. 
vissa arbetsuppgifter borde men också måste förhålla sig till varandra. 
Projektsamtalets arenor 
Projektsamtalets arenor omfattar mötessituationer för att reglera samtalet och göra det 
överblickbart men också att förtydliga deltagarnas synsätt och avsikter. Mötesplatserna 
utgör ett hierarkiskt nätverk för samverkan. Wikforss har beskrivit mötet som en kom-
munikativ plats, en praktisk form där deltagare med olika befogenheter, ansvar och kom-
petens träffas för att besvara och utveckla projektfrågor.188 Mötesplatserna bestäms av or-
ganisatoriska förhållanden med avseende på styrgruppsmöten, planerings- och projekte-
ringsmöten, informella möten, möten för arbetsgrupper och referensgrupper. Östnäs har 
framhållit samtalet som en av de viktigaste resurserna för projekt- och arkitektarbete med 
mötet som en arbetsform där de olika deltagarna samarbetar, förhandlar och reglerar ut-
formningen av projektet. Arbetet bedrivs med ett organiserat deltagande med olika krav 
på en effektiv och disciplinerad medverkan.189 
Problemprojekten har visat betydelsen av att flera planeringssammanhang måste samverka 
för att t.ex. miljöprojekt skall kunna förverkligas där bruket av mål och medel som pro-
blemprojekten visar har tillkommit olika mötesplatser. Problemprojekten har samtidigt 
varit egna mötesplatser för att beskriva miljöfrågornas betydelse i särskilda utredningar. 
Deltagarna har kunnat förbereda sina argument med krav och förslag inför mötet med 
projektörer. 
De genomförda problemprojekten har visat att förutsättningar och organiseringen av 
projektsamtalen har medfört olika handlingsmöjligheter för deltagarna att påverka ut-
formningen av byggprojekt. Problemprojekten har genomförts antingen med ett begrän-
sat brukarinflytande efter en snäv juridisk tolkning eller med ett bredare och ett mer för-
djupat brukarinflytande efter utarbetade samarbetsprinciper som har tillämpats vid t.ex. 
Statistiska centralbyrån, SCB, Regionsjukhuset i Örebro, RSÖ, och Örebro kommunfas-
tigheter, ÖKF. Med dessa undersökningar har relationerna, för vad som huvudsakligen 
reglerar ett projektsamtal, kommit till uttryck som kompletterande beskrivningar. De har 
                                                 
188 Wikforss, Ö. 1984, sid. 49. 
189 Svensson, L G. Östnäs, A. 1989, sid. 136-137. 
167 
 
redovisats efter sina i huvuddrag tidsbestämda förlopp av vedertagna skeden. Föremålet 
för problemprojektens undersökningar har särskilt innefattat hur projektsamtalen har 
förmått bestämma ett mer miljöriktigt byggande och bruk av arbetsplatser.  
Problemprojektens förutsättningar tog sin början på olika sätt. Programmet för SCB ut-
gick från betydelsen av produktbestämningens organisation för samverkan med anställda. 
Inom SCB hade frågor väckts om det fanns tillräckligt med tid för olika grupper inom 
verksamheten att delta på ett meningsfullt sätt. Avsikten var att undersöka brukarnas 
medverkan i byggprojektets organisation och beslutsprocess samt tillgången till informat-
ion och hjälpmedel. Uppgiften innebar att utvärdera möjligheterna för brukarna, att med 
internt projektsamarbete, påverka byggnadens utformning.  
Problemprojektet inom RSÖ var självständigt organiserat och inte på samma formella 
sätt integrerat med ombyggnadsprojektet. Det fanns inget föreskrivet att vårdpersonalen 
skulle vara representerad i t.ex. ombyggnadsprojektets beslutsgrupp på det sätt som de 
anställda var representerade i SCB-projektet. Programmet för ortopedkirurgiska kliniken 
tillskrev särskilt betydelsen att i samarbetet med vårdpersonalen använda deras erfarenhet-
er och verksamhetskunskaper med metoder för att utarbeta ett eget planeringsunderlag. 
Avsikten var att främja personalens kunskapsuppbyggnad i projekt- och lokalplanering 
inför ett eventuellt samarbete med sjukhusplanerare. 
Problemprojektet inom ÖKF var som i fallet med SCB, organisatoriskt integrerat med 
ombyggnadsprojektet. Avsikten var att för byggnadsanknutna miljöfrågor pröva samver-
kansformer och dagordningar i projektmöten. Den föreskrivna uppgiften innebar att 
projektdeltagarna med byggprocessen som medel och med ett byggnadsanpassat språk-
bruk tillämpa byggsektorns miljömanual under projekteringsskedet för framställningen av 
bygghandlingar. 
Utsedda deltagare och uppläggningen av mötesformer etablerade de personliga relation-
erna och informationsmetoderna som den praktiska formen för projektsamtalet. För 
samtliga problemprojekten har, utöver de här tre nämnda, gällt att de valdes och organi-
serades för miljörelaterade spörsmål i samband med planerade eller pågående byggprojekt. 
Problemprojekten har utgjort exempel på väl genomförda projektsamtal respektive situat-
ioner där projektsamtalet helt förlorade sin mening när inflytelserika aktörer har föränd-
rat projektets förutsättningar.190 Brukarnas resurser och handläggningen av projektsamta-
lens resultat i form av beslutsunderlag och beslut har påverkat brukarnas formella och 
tidsbundna möjligheter att medverka för att hävda sina förslag. 
Arkitektarbetets betydelse inom arbetsmiljöforskningen, med byggnader, verksamheter 
och arbetsförhållanden har bidragit till att framställa sammanhangen av både fysiska, so-
ciala och psykiska förhållanden som ett innehåll för problem- och produktbestämningen. 
Problemprojekten har verkat inom byggprojekten med förutsättningar av både administ-
rativa sammanhang och organisatoriska förhållanden vilka gav brukarna olika möjligheter 
till inflytande. 
                                                 
190 Bergqvist, L G, 1994, sid. 119-120. 
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Det var statstjänstemännens fackliga organisation inom SCB som med förhandlingar tog 
initiativet för att undersöka och stödja ett mer organiserat samarbete i arbetsmiljöfrågor. 
Med avseende på vårdmiljön var det klinikchefen som bidrog med stöd för initiativet att 
undersöka den ortopedkirurgiska verksamhetens miljö. För äldreboendets lägenheter var 
det samarbetet med ÖKF som bidrog till initiativet att tillämpa mer omfattande miljöan-
passade byggnadskrav under produktbestämningsskedet.  
Med projektprogrammen har verksamhetsanknutna, byggnadsanknutna och organisatoriskt 
betingade spörsmål särskilt beskrivits. Förutsättningarna för och avsikterna med de tre 
problemprojekten har inneburit att deltagarnas medverkan och handledarstödet i mil-
jöfrågornas hantering har tillskrivits olika inriktningar, vilka har beskrivit projektsamta-
lets hierarkier av mötesplatser i byggprojekt. De olika förutsättningarna har bestämt relat-
ionerna mellan brukare, projektörer och förvaltare. Projektsamtalen har framträtt i nät-
verk av mötesplatser med uppgifter att fläta samman och hantera utformningsproblem, 
deltagarnas fakta- och värdeomdömen med förhandlingar och beslut. Det var villkoren i 
överenskommelserna hur brukarnas och deras representanter skulle medverka som var 
olika. Konsekvenserna för brukarnas deltagande har visat på skillnader mot bakgrund av 
hur respektive byggprojekt. Organiserades. 
SAMVERKANSMÖTE 
Förutsättningarna för det föreskrivna organisatoriskt betingade projektsamtalet inom SCB 
var att under mitten av sjuttiotalet hade den första etappen av SCB:s förvaltningsbyggnad 
blivit klar och omfattade då ett halvt kvarter med fyra hundra arbetsplatser i centrala 
Örebro. Verksamheten hade därefter utökats till sex olika platser i staden. Planeringen av 
den efterföljande om- och tillbyggnaden hade påbörjats med egna verksamhetsutredning-
ar med avseende på utvecklingen av statistikproduktionen och behovet av en samlad 
lokallösning. SCB hade till departementen framhållit att lokalsplittringen var ett hinder 
för verksamheten varför regeringen under senare delen av åttiotalet tillstyrkte en tillbygg-
nad. Verksamheten skulle därefter förfoga över ett helt kvarter med upp till åttahundra 
anställda. Om- och tillbyggnadsprojektet skulle ledas av Byggnadsstyrelsen och följa stats-
förvaltningens allmänna anvisningar för lokalprojekt. Planeringsproblemen med brukar-
inflytande var väl kända genom tidigare undersökningar av bland annat statens arbetsmil-
jönämnd. Tillsammans med SCB kom man överens om att projekteringsprocessen skulle 
dokumenteras, beskrivas och analyseras med avseende på brukarnas inflytande och rikt-
linjer för samverkan vid lokalplanering. 
Ur ett organisatoriskt perspektiv utgjorde om- och tillbyggnaden av SCB-huset ett beprö-
vat sätt att reglera stora mängder information i byggprojekt. Byggnadsstyrelsens ansvar 
gällde genomförandet av planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen och SCB:s ansvar 
gällde statistikverksamhetens behov av nya lokaler. 
Om- och tillbyggnaden har bedrivits efter vedertagna handläggningsrutiner för statliga 
lokalförsörjningsärenden, som innefattade ekonomiska redovisningar och samråd mellan 
departement, byggnadsstyrelsen och brukarna. Byggnadsstyrelsens handläggning inbegrep 
skrivelser till regeringen för finansieringen av projektet. För produktbestämningen inne-
bar detta att projektet samtidigt granskades vid två avgörande tillfällen. Dessa utgjorde 
samtidigt tekniska och ekonomiska verifieringar av verksamhetskrav. Den första rege-
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ringsskrivelsen var en begäran om medel för att kunna fortsätta planeringen med en pro-
jektering. Den andra var, mot bakgrund av framtagna systemhandlingar, en begäran om 
medel för produktionen av om- tillbyggnaden.  
För de anställdas möjligheter att både vara aktiva när det gällde att ta ställning i arbets-
miljöfrågor och då beslut om verksamhetsfrågor skulle fattas hade SCB:s generaldirektör i 
ett tidigt skede givit platschefen i uppdrag att konstituera den partsammansatta projekt-
gruppen. Därmed fick anställda en central placering i projektet och en översikt över hän-
delseförloppet. Byggnadsstyrelsen möten för projektsamtalet organiserades efter veder-
tagna principer med vilka man på ett enkelt sätt förmådde möta brukarnas intresse och 
engagemang för ett ökat inflytande i byggprojektet. SCB:s projektgrupp delegerade upp-
drag till verksamhetsansvariga med uppgifter att bland annat utarbeta arbetsmiljöprogram 
och samordna avdelningens krav och förslag som underlag för verksamhetsbeslut. SCB:s 
projektgrupp skapade därmed partsammansatta resultat och ett aktivt förhållningssätt 
inför mötet och samtalet med byggnadsstyrelsen och projektörerna.  
Brukarnas inflytande påverkade projektets utformning såväl i arbetsgrupper med projek-
törer som genom anställdas representanter i formella projektmöten. Nätverket av mötes-
platser innebar att byggnadsstyrelsens a-gruppsmöten tillsammans med arkitekter och 
SCB:s projektgrupp bestämde den huvudsakliga utformningen och handläggningen av 
produktbestämningen. Under projekteringsskedet tillkom övriga tekniska projektörer vid 
b-möten där förslag till tekniska lösningar redovisades. Med särskilda c-möten hade pro-
jektörerna det egna ansvaret att samordna de tekniska systemen för byggnadens utform-
ning. Samordningen av produktbestämningen resulterade i bygghandlingar för upphand-
lingen av entreprenör. 
Problemprojektets avsikter med nya former för personalmedverkan i lokalplaneringen-
kom till uttryck i den partsammansatta projektgruppen. Denna organisatoriska medver-
kan resulterade inte bara i arbetsmiljöprogram utan innebar samtidigt att produktbe-
stämningens resultat förmedlades till medarbetare och beslutsfattare med uppgiften att 
granska och föreslå förändringar. Projektsamtalets mötesplatser mellan byggnadsstyrelsen, 
projektörer, SCB:s projektgrupp och arbetsgrupper fick en särskild uppmärksamhet. Det 
legitimerade en bred medverkan från medarbetarna att komma med förslag. Med sina 
tilldelade resurser och befogenheter markerades inte enbart att samarbetet var viktigt utan 
gav medarbetarna ett praktiskt sätt att bidra med sina yrkes- och verksamhetskunskaper. 
BRUKARMÖTE 
Förutsättningarna för det verksamhetsbetingade projektsamtalet inom regionsjukhuset i 
Örebro innefattade målsättningen att gamla patientsalar med fyra till sex vårdplatser 
skulle ersättas med en- och två-patientrum. Ortopedkirurgiska kliniken hade under bör-
jan av nittiotalet flera vårdrum som var för små vilka hade bidragit till en trångboddhet. 
Detta, hävdade man, var ett hinder i arbetet och att personal hade blivit utsatt för tillbud 
och skador. Regionsjukhusets planer hade redovisat att ortopedkirurgiska kliniken omfat-
tades av ombyggnadsåtgärder men det fanns inga utsatta datum när projektet skulle ge-
nomföras. Klinikens framtida storlek bestämdes av företrädare för landsting och sjukhu-
sets ledning vilka hade begärt konsekvensutredningar med avseende på nödvändiga spar-
förslag. Klinikchefens undersökningar visade att det var både förhållanden inom och ut-
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anför kliniken som bestämde möjligheterna att genomföra besparingar, bland annat hur 
sjukhusets olika kliniker skulle lokaliseras inom området. Planerade förändringar skulle 
komma att innebära att klinikens vårdlokaler skulle flyttas. Samarbetet mellan ortopedki-
rurgiska kliniken och problemprojektets handledare hade medfört ett intresse att fortsätta 
ett samarbete för att försöka främja brukarnas arbetsmiljö, trots att kliniken skulle minska 
från tre till två avdelningar. Fastighetsavdelningen hade låtit förstå att man inte var intres-
serad av att samarbeta varför klinikchefen och handledaren inom arkitektur utformade 
problemprojektets program. Planeringsproblemet hade delvis utarbetats i en tidigare stu-
die. 
Projektsamtalet organiserades med ett nätverk av mötesplatser med representanter från 
olika fackområden. Ledningsgruppen för projektet bestod av avdelningschefer och klinik-
chefer vilka utformade projektdirektiven och som skulle svara på utarbetade förslag från 
projektgruppen. Referensgrupper återfanns inom sjukhusledning och basenhetsråd. Pro-
jektgruppen utgjordes av nio personer från vårdpersonalen vilka samverkade med två 
projekthandledare. Problemprojektet förfogades av ortopedin med klinikchefen som an-
svarig.  
Projektgruppens uppgifter innebar: (1) att ge förslag på projektplan till ledningsgruppen, 
(2) att föreslå deltagare i arbetsgrupper som representerar olika paramedicinska verksam-
heter, (3) att utarbeta förslag till ledningsgruppen om de framtida ortopediska vårdavdel-
ningarna såväl beträffande fysisk utformning som arbetssätt och bemanning, (4) att 
granska och diskutera förslag från arkitekt och byggnadsavdelningen med vårdarbetet i 
fokus och redovisa detta för ledningsgruppen, (5) att författa förslag till delrapport och 
slutrapport med ekonomisk redovisning. 
Projektgruppen hade tillsammans med handledarna ansvarat för den praktiska organise-
ringen, genomförandet av alla uppgifter och framställningen av förslag. Projektledaren, 
handledarna och klinikchefen hade haft återkommande möten samt möten med sjuk-
vårdsdirektören, planeringschefen och arkitekten för information och diskussion om tid-
planer, besparingskrav och framtida villkor.  
Under projektgruppens första möten genomfördes en litteraturstudie om sjukhusbyggna-
der med kritiska undersökningar av planförslag, arbetsformer och avdelningarnas organi-
satoriska planutformningar, som kompletterades med studiebesök på andra ortopedklini-
ker. Projektgruppen började därefter att med handledarna beskriva den första lokalför-
teckningen över en vårdavdelning. Ritningar över ett våningsplan bearbetades och använ-
des för gruppdiskussioner. Projektgruppen skissade på utformningen av en vårdavdelning 
för mer noggrannare mått- och funktionsstudier.  
Deltagarna framställde klinikens vårdkedjor som en gemensam problembeskrivning över 
klinikverksamheten och referens för projektsamtalets möten. Först utarbetades vårdked-
jan för höftplastik som förebild varefter uppgiften och ansvaret att beskriva patienternas 
vägar genom klinikens tio vårdkedjor inom sjukhuset fördelades bland projektgruppens 
deltagare. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare kompletterade med egna uppgifter. 
Analysen av vårdkedjorna och förslag till klinikförändringar utformades under projekt-
gruppens möten och sammanställdes i fyra teman under rubrikerna: (1) organisation och 
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arbetsuppgifter, (2) tekniker och vårdrutiner, (3) information och utbildning, (4) rumslig 
organisation och stödfunktioner.  
Ett grundutbildningsprojekt med lärare och studenter inom arkitektur genomfördes med 
uppgiften att utforma och gestalta kliniklokalerna. Därmed skapades ytterligare en arena 
för klinikens projektgrupp att reflektera över lokalutformningen. Den utarbetade princi-
piella lokalförteckningen över en vårdavdelning användes som underlag för att granska 
och diskutera olika planprinciper. En reell situation gällde granskningen av omflyttning-
en för en av klinikens avdelningar till provisoriska lokaler. Användningen av lokalför-
teckningen innebar att denna successivt alltmer preciserades med utgångspunkt från per-
sonalens vård- och verksamhetskunskaper. 
Sjukhusarkitektens tveksamma inställning till större vårdlokaler gjorde att spörsmålet 
framställdes till planeringschefen om att genomföra fullskaleförsök av både patientrum 
och hygienrum, men förslaget mottogs inte med något intresse utan avslogs. Med egna 
resurser kunde projektgruppen besluta sig för att först bygga upp och genomföra fullska-
leförsöken på Chalmers och därefter på en vårdavdelning inom sjukhuset, med konse-
kvensen att rumsmåtten kunde preciseras med minsta godtagbara funktionsmått. Däref-
ter installerades ett större duschrum med höj- och sänkbar wc-stol som för opererade 
patienter utvärderades under verkliga förhållanden.  
Projektgruppen hade tillsammans med handledarna ansvarat för att genomföra problem-
projektet under en tvåårsperiod. Projektsamtalet var handlingsorienterande för att bear-
beta den stora mängden information, som projektet omfattade. Projektgruppens möten 
var den praktiska formen, sättet, för deltagarna att framställa och diskutera konsekvenser 
av sparförslag, lokalförteckning och verksamhetsprogram som ett medel i projektsamtalet 
med arkitekter. 
Det var projektdeltagarna som med fullskaleförsöken fick tillgång till argument som 
angav nödvändiga minsta mått för personalen att kunna göra ett arbete utan hinder, nå-
got som tog tid från vårdarbetet med patienter. Försöken innebar att brukarnas motparter 
i projektsamtalet inte kunde avfärda brukarnas krav med argumentet att underlaget bygg-
de på osäkra uppgifter. Brukarna hade en mer preciserad kunskap än fastighetsansvariga 
och projektörer om behovet av utrymmen för vårdarbetet, som samtidigt var en fråga om 
bl.a. patientsäkerhet och inte enbart en fråga för fastighetsavdelningen att avgöra. Spörs-
målet berörde andra ansvariga inom sjukvårdsförvaltningens hierarki. 
PROJEKTERINGSMÖTE 
Förutsättningarna för det byggnadsanknutna projektsamtalet inom Örebro kommunfas-
tigheter var att ansvariga hade medverkat till att utarbeta en miljömanual för byggsek-
torn. Manualen skulle vara ett hjälpmedel och ett stöd för en fastighetsförvaltning med 
ambitioner att genomföra byggprojekt ur ett miljöriktigt livscykelförlopp. Det fanns ett 
behov av att systematiskt kunna beskriva miljökrav vid projektering och förvaltning av 
byggnader och anläggningar. Med utgångspunkt från principer för hållbar utveckling, 
kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen, substitutionsprincipen och miljöskalan redovisade 
manualen hur deltagare i byggprojekt borde genomföra ett miljöriktigt byggande. Inom 
problemprojektet prövades miljömanualen först av lokalförsörjningsförvaltningen i Göte-
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borg i en mindre omfattning som gav erfarenheter för den mer omfattande tillämpningen 
för ombyggnaden av ett äldreboende. ÖKF var både beställare och förvaltare av bygg-
nadsverk och skulle med miljöbalkens införande få ett juridiskt ansvar med förvaltningse-
konomiska konsekvenser. Därför fanns det ekonomiska skäl att börja tillämpa metoder 
tillsammans med projektörer i byggprojekt. Problemen var allmänt definierade i miljö-
manualen men man hade inte tillämpat den i praktiska fall. Därför skulle manualen till-
lämpas i ett byggprojekt för en produktbestämning med miljökrav. Med problempro-
jektets resurser och ÖKF:s byggprojekt som medel skulle projektörer medverka till att 
testa miljömanualen och förmedla erfarenheter. 
Verksamhetsföreträdare för ett äldreboende hade utarbetat programförslaget för ombygg-
naden av Södermalmshemmet som blev början på programskedet och ett formellt möte 
med en genomgång av arkitektuppdraget att ta fram skisser på alternativa lösningar med 
kostnadsbedömningar. Deltagarna på mötet, som följde en vedertagen dagordning, var 
representanter för kommunens vård- och äldreboende, arkitekter och Örebro Kommun-
fastigheter, ÖKF. Efter beslut i kommunstyrelsen om att anslå medel för ombyggnaden 
sammankallades deltagarna till ett nytt möte där datum för projekteringsmöten och en 
tidplan för arbetsgruppsmöten med vårdpersonalen bestämdes. Miljöprojektet introduce-
rades mot bakgrund av att ÖKF avsåg att genomföra byggprojekt efter intentionerna i 
byggsektorns miljömanual, varför denna skulle tillämpas och utvärderas i anslutning till 
ombyggnaden. Samarbetet mellan kommunen och högskolorna förväntades ge svar på i 
vilken utsträckning manualen var ett rationellt medel. Manualen skulle användas som en 
regelbok för att formulera främst byggnadsanknutna krav. Ett särskilt möte hölls mellan 
arkitekter, ÖKF och forskare för en genomgång av problemprojektets syfte och genomfö-
rande. Andra inledande möten hölls med dels ansvarig för äldreboendet och dels med 
företrädare inom ÖKF för drift och underhåll respektive miljöanpassad fastighetsförvalt-
ning. 
Vid upphandlingen av konsulterna, som skulle utarbeta bygghandlingarna för entrepre-
nadarbetet, hänvisade ÖKF till kravet på en miljöinriktad projektering. Uppgiften redovi-
sades under det inledande projekteringsmötet och tillämpningen av manualen användes 
under den första etappen i en begränsad omfattning för att undersöka hur omfattande 
informationssökningen var för arkitekterna att uppfylla miljökraven. ÖKF avsåg också att 
få svar på hur redovisningen av miljökraven skulle utformas i förfrågningsunderlaget för 
upphandlingen av ombyggnadsarbetet. För etapp två överlämnades ett miljöprogram till 
konsulterna som omfattade faktablad med miljöparametrar och ÖKF:s krav på bra miljö-
val, som var mer omfattande än normkrav i föreskrifter och anvisningar. 
ÖKF:s vedertagna dagordning för projekteringsmötet kompletterades med rubriken kva-
litets- och miljöledningssystem. Dagordningen med konsulterna innefattade huvudrubri-
kerna 1) föregående protokoll, 2) kommande möten, 3) ritningar, 4) samråd och sam-
ordning, 5) kvalitets- och miljöledningssystem, 6) projektering, livscykeldesign, 7) tid-
plan, 8) övrigt. Under rubriken kvalité- och miljöledningssystem beslutades bland annat 
att varje konsult skulle redovisa miljökrav enligt manualen och att avvikelser från bra 
miljöval skulle motiveras. Miljömanualen skulle ingå i förfrågningsunderlaget för entre-
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prenadupphandlingen och deltagarna diskuterade omfattningen av miljöredovisningen i 
bygghandlingarna.  
Det blev inget större problem för konsulterna och beställaren att hantera miljökraven 
under projekteringen och dess möten. Hanteringen av miljömanualen som rutin medför-
de inte att projekteringen blev svårare men den tog något längre tid i anspråk. Dagord-
ningen som medel för att hantera bra miljöval och samordna utbytet och förmedlingen av 
förslag hade fungerat på ett i stort sett okomplicerat sätt. Konsulterna hade i de flesta 
fallen verifierat ÖKF:s miljökrav med bland annat kontroll av byggvarudeklarationer. 
Avvikelser från bra miljöval blev särskilt dokumenterade då dessa handlade om spörsmål 
som ÖKF avsåg att uppmärksamma i efterföljande byggprojekt.  
Projektsamtalets syfte 
Projektsamtalets syfte bör vara att uppnå en rationell argumentation för framställningen 
av problem- och produktbestämningen. Deltagarna skall undersöka om de skäl som fram-
förs är giltiga och väga anförda skäl mot varandra. Preciseringen av projektsamtalet med 
regler som normerar dess syfte, inbegriper bearbetningen och identifieringen av problem 
och behov jämte uppgiften att utarbeta förslag. I ett för designprocessen karaktäristiskt 
sammanhang, hävdar Rittel och Webber på ett allmänt sätt det som inte är självklart, att 
problem kan beskrivas som en skillnad mellan ett befintligt tillstånd och tillståndet som 
det bör vara. Projektsamtalet inbegriper det som Molander utforskar som kunskap i 
handling. Strukturen av regler för en verksamhet med kunskap i handling innefattar en-
ligt Molander rutinregler, regler för att skärpa uppmärksamheten och regler som anger 
meningen med verksamheten.191  
RUTINER FÖR ETT BYGGNADSANPASSAT PROJEKTSAMTAL 
Det var främst produktbestämningsskedet med upphandlingen av byggnadsentreprena-
den som var föremål för beställarens krav på bra miljöval i ombyggnadsprojektet för Sö-
dermalmshemmet. Deltagarnas hantering av miljökunskapen kom där till uttryck i pro-
duktbeskrivningar mot bakgrund av främst projektörernas fackspråk. 
Inom Örebro Kommunfastigheter, ÖKF, hade man föreskrivit att genomföra byggpro-
jekt efter manualens riktlinjer och med utgångspunkter från problemprojektet hade man 
bestämt att använda ombyggnadsprocessen för att pröva tillämpningen av byggsektorns 
miljömanual. Kommunen hade mot bakgrund av sina erfarenheter, som fastighetsägare 
och byggherre, och i termer av hållbar utveckling ambitionen att leda byggprojektet efter 
manualens intentioner. Uppgiften att pröva och precisera principerna för regleringen av 
miljökrav innefattade en tillämpning av ett kunskapsutbyte främst mellan konsulter och 
beställare. 
Manualen användes som en prorotyp med regler för sättet att miljöanpassa byggnadsverk 
under bl.a. produktbestämningen. Samtidigt var manualens användning en produktfram-
ställningsprocess av beskrivningar med egna återkommande tester och utvärderingar un-
                                                 
191Molander, B. 1993, sid. 272. 
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der projektmötena. För bearbetningen och förmedlingen av den miljörelaterade kunskap-
en var redan flera steg givna i undersökningen av manualens användning som regelbok.  
Med manualen förfogade deltagarna över begrepp för ett specialiserat problemområde. 
De återkommande aktiviteterna under produktbestämningen innefattade möten för mil-
jöfrågor och miljöprogram, upphandling av tjänster, kvalitets- och miljöstyrning, avsteg och 
verifiering av bra miljöval, miljörevision och miljöbokslut. Manualen var delvis anpassad till 
reglerna för ett byggnadsanpassat informationsutbyte. Manualen som regelbok testades 
försöksvis och utvärderades med enkäter och på seminarier med deltagarna från byggpro-
jektens olika fackområden. Projektens byggnadsanknutna ting och deltagarnas hand-
lingsmöjligheter inbegrep att krav på bra miljöval också innebar krav på sättet att hantera 
fackkunskaper under produktbestämningen. Därmed uppmärksammades betydelsen av 
att vissa fackkunskaper måste regleras i projektsamtalet i god tid för att projektdeltagarna 
skulle kunna bearbeta bra miljöval i produktbeskrivningar.  
Fackspråk till förfogande: Vid upphandlingen av projektörerna efterfrågade beställaren, 
ÖKF, en väl förtrogenhet med kvalitetssäkring inom det egna fackområdet medan kravet 
på en miljöinriktad projektering angavs som hänvisning till beställarens miljömål. Med 
det valda planeringsperspektivet kom genomförandet att konstitueras av beställarens pro-
jektorganisation med projektörer, personalrepresentanter, projektledare, fastighetsförval-
tare och forskare. Mot bakgrund av deltagarnas yrkeskunskaper prövades manualens än-
damål att vara kunskapskälla och verktyg för en gemensam systematisk informationshante-
ring med avseende på bl.a. normkrav respektive bra miljöval i ombyggnadsprojektet. 
Under projekteringen och upphandlingen hanterades deltagarnas framställning och för-
medling av byggnadsanknutna uppgifter med bl.a. det branschgemensamma BSAB-
systemet.192 Med klassificering och kodning reglerades efter bestämda principer en del av 
informationsutbytet för deltagarna inom och mellan de självständiga konsultföretag som 
medverkade. Användningen av BSAB-systemet syftade till att vara ett hjälpmedel för att 
t.ex. systematisera tekniska beskrivningar och kostnadsberäkningar men också som förut-
sättning och reglering av entreprenörernas byggnadsproduktion. 
Deltagarna hade under projekteringen miljömanualen till förfogande, med stora mängder 
miljörelaterad information i form av faktablad och olika miljöval tillsammans med prin-
ciper för verifiering av programkrav. Miljömanualen, som ett projektanknutet doku-
ment193, hade med avseende på byggdelar ”material, produkter och system” delvis anpas-
sats till BSAB-systemet. Den systematiska uppställningen utgjorde ett verktyg för projekt-
ledaren att i projektsamtalet förtydliga den miljörelaterade informationshanteringen i 
bygghandlingarna.194  
                                                 
192 Byggandets samordning bildades 1970 och utgav systemet BSAB 1972. Ansvaret för BSAB övertogs av 
Svensk Byggtjänst 1976 och en senare version är från 1996. 
193 Miljöstiftelsen för Byggsektorn. 1998, Miljömanual för byggsektorn. 
194 Miljömanualen består till största delen av faktablad, som är indelade i huvudgrupper. Faktabladens mil-
jöparametrar är i viss utsträckning anpassade till BSAB-systemets indelning av delarna i ett byggnadsverks 
tekniska funktioner. För hanteringen av respektive miljöparametrar redovisar manualen ett val av teknik-
uppgifter med normkrav respektive bra miljöval. Ekonomiska bedömningar och verifieringar redovisas med 
hänsyn till de olika valen.  
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BSAB-systemets produkttabell 2 har delat in ett byggnadsverks tekniska funktioner i tio 
huvudgrupper som var för sig har en egen indelning. Grupp 37 utgör ”invändiga ytskikt 
och rumskompletteringar”. Undergruppen 37.2 utgör ”ytskikt på golv och trappor”. Mil-
jömanualen var i det fallet anpassat till BSAB-systemet på så sätt att miljöparametern 
M37.2 gällde för ”montering/demontering för golv som invändigt ytskikt”. Manualens 
normkrav för läggning av golvytskikt refererade till hus AMA 98 medan bra miljöval 
angav att montagemetod skall prioriteras som möjliggör en enkel demontering och mate-
rialåtervinning. Det byggnadsanpassade fackspråket reglerades dels efter de förutsättning-
ar som beställaren och arkitekten hade utarbetat i lokalprogram och skissförslag och dels i 
valet av de miljöparametrar som skulle tillämpas. 
Projektkunskap som färdighet och förtrogenhet: Produktbestämningen utgick från veder-
tagna metoder och arbetssätt. För tillämpningen av miljömanualen ställdes beställarens 
och konsulternas kunskaper till förfogande. Deltagarnas projektkunskap var en förutsätt-
ning för möjligheten att pröva miljömanualen. Ombyggnadsprojektet kunde därför an-
vändas som ett medel för att pröva manualens möjligheter att för ÖKF vara ett verktyg 
under planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser. 
Syftet med problemprojektet var att särskilt pröva manualen och en dagordning för han-
teringen av miljökrav. Det innebar att tillämpa rutiner för informationshantering, upp-
rätta dokument och samverka på möten för att reglera miljöförslagen. Tillsammans med 
projektledaren sammanställdes miljökrav, verifieringskrav och rutiner för kontroll av bra 
miljöval till program för projektering och upphandling av byggentreprenad. 
Med manualens faktablad som grund valde projektledaren bra miljöval som krav på om-
byggnadsprojektet. I de fall projektörerna valde avsteg från bra miljöval redovisades och 
motiverades dessa för att efter samråd godkännas av beställaren. Miljökraven inom re-
spektive fackområde redovisades av projektörerna i tekniska beskrivningar och beställaren 
redovisade principerna för avsteg och verifiering i de administrativa föreskrifterna. Upp-
byggnaden av projektdokumenten till en bygghandling för upphandling av entreprenör 
samordnades på projekteringsmötena och reglerades bl.a. med dagordningen under punk-
ten kvalitets- och miljöledningssystemet. Sammanställningen av miljökraven gjordes med 
så kallade menyblad för varje faktablad. Menybladen med krav, som till viss del var an-
passade till BSAB-systemet, innehöll för respektive miljöparameter en kort kravbeskriv-
ning för bra miljöval. På bladen fanns också plats för projektörerna att ange avvikelser 
från dessa krav. 
Faktabladet miljöstörande ämnen var ett av ett hundratal parametrar som deltagarna han-
terade. Manualen pekade på att användningen av material och byggvaror kan vara miljö-
störande vid tillverkning, användning eller deponering varför dessa ägnades en särskild 
uppmärksamhet. 
Parameter Normkrav Bra miljöval
Miljöstörande ämnen Material och produkter får inte inne-
hålla miljöstörande ämnen som ingår i 
KEMIs begränsningslista 
Material och produkter bör ej inne-
hålla miljöstörande ämnen på KEMIs 
OBS-lista 
Tabell: M30.1b miljöstörande ämnen. Källa: Byggsektorns miljömanual, sid 127. 
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Kemikalieinspektionen (KEMI) framhåller substitutionsprincipen som en regel för att 
minska mängden miljöstörande ämnen. Substitutionsprincipens aktsamhetsregel syftade 
till att projektörerna alltid skulle välja så ofarliga kemikalier som möjligt om det var tek-
niskt och ekonomiskt möjligt. ÖKF som beställare och byggherre hade ett miljöansvar 
och därför uppmärksammades detta i den informationshantering som ombyggnadspro-
jektet innebar. För beställarens översikt av miljövalen sammanställdes en ”gränsdrag-
ningslista” som redovisade både avvikelser från bra miljöval och miljöval som verifierades 
under projekteringsskedet respektive miljöval som först kunde verifieras under byggske-
det.  
Manualens samtliga miljöparametrar sammanställdes i tabell med vissa uppgifter om pro-
jektörernas hantering av miljökrav. Uppgiften att verifiera miljökraven innebar att pro-
jektörerna begärde och undersökte varudeklarationer från leverantörer av material och 
produkter. Arkitekten har haft det mest omfattande arbetet att söka och skicka efter va-
rudeklarationer på bl.a. golvmaterial, tapeter, undertak och snickerier. El-projektören 
kontrollerade förekomsten av PVC i elinstallationsmaterial. 
 Arkitekt K-projektör El-projektör VVS-projektör Mark-projektör
M30.1b 
Miljöstörande 
ämnen 
Avsteg från bra 
miljöval 
Verifierat bra 
miljöval 
Avsteg från bra 
miljöval 
Verifierat bra 
miljöval 
 
Tabell: Utdrag ur gränsdragningslista för miljökrav. Källa: Bergqvist LG, Rönn M, 2000. sid. 51-54. 
 
Arkitekten angav bl.a. att miljöstörande ämnen kan förekomma i vitvaror och plastmattor 
samt att formaldehyd förekommer i spånskivor. El-projektören redovisade, på grund av 
beställarens ekonomiska skäl, avvikelser från bra miljöval med avseende på kablar, install-
ationer och el-kanaler. K-projektören redovisade inga avvikelser och VVS-projektören 
verifierade bra miljöval med att hänvisa till varudeklarationer från materialleverantörer 
Begränsade handlingsmöjligheter: Projekteringsresultaten sammanställdes till ett bokslut 
för beställare och projektörer över förmågan att föreslå och verifiera bra miljöval. Den 
andra ombyggnadsetappens omfattande krav på bra miljöval medförde ett trettiotal avvi-
kelser. Vissa krav behövde inte ingå i bygghandlingarna såsom lokaliseringen av ombygg-
naden. Miljökraven på byggproduktionens arbetsmoment, såsom fuktskydd, bearbetades 
inte heller under projekteringen utan det tillkom entreprenören att verifiera under byggs-
kedet. Miljökrav verifierades under såväl projektering som byggande och avsåg både 
byggvaror, processer och resultat. Avvikelserna från bra miljöval sammanställdes med 
syftet att uppmärksamma problemområden för efterföljande byggprojekt. 
Byggprojektet gällde främst en ombyggnad och miljökraven bestämdes därför mot bak-
grund av givna byggnadstekniska förhållanden. Detta gav mer begränsade förutsättningar 
att välja bra miljöval än vad ett nybyggnadsprojekt hade kunnat göra. Beställaren har t.ex. 
angivit att det befintliga  värmesystemet skulle behållas och att beräkningar enbart skulle 
göras på värmeåtervinning med ventilationsluften. I miljöprogrammet fanns samtidigt 
kravet på bra miljöval med avseende på energiberäkningar. Förutsättningarna för tillämp-
ningen av manualen i ombyggnadsprojektet var sådana att miljöprogrammet utarbetades 
först under projekteringsskedet, då vvs-projektören hade fått uppdraget att anpassa sin 
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projektering till ett befintligt system. Beställarens val att behålla det befintliga ventilat-
ionssystemet i vissa delar av byggnaden togs för att hålla investeringarna inom givna 
kostnadsramar. 
ATT SKÄRPA UPPMÄRKSAMHETEN 
Den genomförda arbetsmiljöforskningen inom arkitekturområdet har redovisat hur in-
tressen och metoder har använts för att uppnå en bättre byggd miljö. Problemprojekten 
innebar att brukare fick tid för att beskriva och samverka i projektgrupper. Arbetsplatser-
na har undersökts av brukargrupper med stöd av handledare. Uppgifterna att beskriva 
befintliga förhållanden, utarbeta förslag, identifiera problem och bearbeta krav har utgjort 
ett metodiskt tema under projektsamtalens utveckling. Det har handlat om att förmå 
deltagarna att orientera och foga samman de olika yrkes- och verksamhetskunskaperna till 
beskrivningar och förslag. 
Tillämpning av yrkeskunskaper i lärprocesser: Problemprojektet har identifierat kunskaps-
bildningen med projektgruppens framställning av beskrivningar över arbetsplatser och 
förslag till förändringar. Med en tidigare studie inom ortopedkirurgiska kliniken har en 
översiktlig beskrivning på rumsliga problemoråden för de anställda redovisats men också 
flera elementära spörsmål. Beskrivningen låg till grund för samarbetsprojektet mellan 
klinik och högskola. I programmet konstaterades att den kunskap och kompetens, som 
anställda har, inte alltid har kommit till uttryck i förändringsprojekt. Särskilt när den 
praktiska förmågan att leda och orientera projekt enbart har utgått från ett byggnadstek-
niskt perspektiv kunde resultaten lätt bli ensidiga. I problemprojektet var avsikten därför 
att de anställdas yrkeskunskaper och verksamhetskunskaper skulle vara handlingsledande 
för att ge riktning och förståelse av vad som bedömdes vara bra och dåligt vid ombyggna-
den av kliniken.  
Den väsentliga orienterande aktiviteten utgjordes av deltagarnas medverkan och reflekt-
ioner i projektsamtalet. Förutom att starta projektet framställde projektgruppen beskriv-
ningar av det som deltagarna i klinikverksamheten refererade till, varför samarbetet suc-
cessivt delvis förändrades eftersom gruppen förfogade över ett alltmer detaljerat och 
kompletterat problem- och förslagsområde.  
Projektkunskap i en sådan mening innefattade uppgiften att veta hur problem kunde 
hanteras och bearbetas efter såväl uppställda mål som deltagarnas fakta- och värdeomdö-
men. Den praktiska kunskapen bestod i att veta hur man skulle kunna göra vårdarbetet 
på ett bättre sätt, varför uppmärksamheten riktades på både verksamheten inom kliniken 
och förslag på lokalutformning.195 
Projektkunskapen prövades då gruppdeltagarnas vårdkunskaper inom kliniken samman-
fördes med reflektioner över utarbetade förslag inför ombyggnaden. Kunskapsinsatsen 
innebar att söka nya sätt att utföra arbetet inom kliniken. Projektkunskapen utvecklades 
                                                 
195 Molander, B, 1993, sid. 193, Enligt ”den pågående berättelsen” är (professionell) yrkeskunskap – och över-
huvudtaget kunskap om praktisk verksamhet en del av tradition. Den förs vidare inte bara genom praktisk trä-
ning in i traditionens arbetsuppgifter. Den är en personlig inlärning. Man tar över som person från andra perso-
ner; det ger både en personlig identitet och utgör en länk i kunskap. Men berättelsen fortsätter och förnyas stän-
digt – så länge ett yrke eller en verksamhet inte stelnar till en ritual. 
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också i samarbete när deltagarna diskuterade meningen med projektet tillsammans med 
reflektioner över hur det egna projektförloppet och dess resultat kunde utvecklas, bland 
annat mot bakgrund av att minska antalet avdelningar från tre till två. 
Projektsamtalet innebar att uppmärksamma både praktiska och etiska regler i lokalplane-
ringen. Genom att tillämpa dessa i projektet ökade förtrogenheten med bra och dåliga 
utformningsprinciper, att det t.ex. behövdes avskilda samtalsrum för personalens samtal 
med patienter. Projektarbetet innebar en användning av normativ kunskap, här i form av 
klinikerfarenheter som kunde prövas och vidgas mot en större överblick. Det konstruk-
tiva bidraget med förslag till förbättringar i lokalutformningen jämte arbetsgruppens re-
flektioner över klinikförhållanden i stort ledde till en säkrare överblick, bättre förståelse 
för projektsammanhanget och därmed ökad kunskap.196 Diskussionerna i gruppen gav en 
grund för att göra säkrare bedömningar av skilda behov och problem, något som delta-
garna kunde lokalisera till de beskrivningar som var gemensamma för projektgruppen. 
Man visste i vilket preciserat sammanhang som arbetskamraternas bedömningar av vård-
arbetet kom till uttryck.197 
Alla erfarenheter kunde inte beskrivas, men givet projektets syften kunde erfarenheter 
komma till uttryck i problembeskrivningar och utformningsförslag. Lärprocessen identi-
fierades med att kunskap bildades i projektsamtalet, något som de olika yrkesverksamma 
bidrog med. 
Projektkunskap i arbete: Projektkunskapen innefattade kompetensen att samordna olika 
arbetsuppgifter. Projektsamtalet var sammansatt med krav på en förmåga och färdigheter 
i att beskriva problem, orientera sig i möjliga tillämpningsområden samt förstå och bear-
beta fakta- och värdefrågor. Förmågan att hålla samman kompetenser var bundet till del-
tagarnas beskrivningar av bra och dåliga tillvägagångssätt i vårdarbetet och förslag till 
förändringar. 
Yrkeskunskapen tillämpades i praktiska fall men varken enskilda beskrivningar eller en 
samling exempel kunde åskådliggöra yrkeskunskapen i dess helhet. Detta gällde också 
färdighetsträningen i projektarbetet, som var ett sådant område. Där kunde deltagarnas 
olika yrkeskunskaper komma till uttryck i såväl fackkunskaper som vardagskunskaper 
under en längre period. Projektsamtalet yrkesgrupper emellan inbegrep ett sorts hant-
verkskunnande och professionell kunskap. 
Den praktiska formen för projektsamtalet var mötet, där diskussionerna förankrades och 
utvecklade frågor och svar. Det var ett språkligt möte med budskap om riktningen för 
uppgiften att bearbeta problem och behov. 198  
                                                 
196 Göranzon, B, 1990, sid. 139, För att fördjupa sitt yrkeskunnande är det nödvändigt att föra en fortlöpande 
dialog. Att vara professionell innebär att utvidga sitt perspektiv mot en större överblick än den egna färdigheten. 
197 Ibid. sid. 133, Även om varje arbetssituation är unik, så är det nödvändigt att respektera det som är kär-
nan i yrkesgruppers bedömningsförmåga. 
198 Molander, B. 1993, sid. 116, Skäl … sätter in något i ett sammanhang, ser ur i första hand den handlandes 
eget perspektiv. Hon säger vad hon gör och varför, om hon får en fråga om skäl… Ett ”skäl” som jag här använ-
der ordet är ett svar på en fråga varför hon gör si eller så som den handlande ger som handlingens mål, poäng 
eller innebörd i vidaste mening. Bentling, S. 1995, sid. 61. I uppsatsen skriver Bentling, sid. 61, det som 
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Identifieringen av problem i projektet innebar både teoretiska och praktiska uppgifter. 
Det gällde att både kunna beskriva vad som utgjorde de intressanta sammanhangen och 
hur sådana meningsfullt skulle kunna hanteras och bearbetas till förslag. Kunskapen om 
problemen gav stöd åt att i första hand rikta intresset mot det som uppfattades som möj-
ligheter. Projektsamtalet om vad deltagarna alternativt skulle kunna förändra medförde 
ett lärande.  
Den kunskap som deltagarna förfogade över ledde inte av sig själv till projektarbetet. 
Kunskapen för det orienterande syftet hade sitt fäste i diskussionerna och angav riktning 
och överblick för projektsamtalet i utbytet av deltagarnas olika yrkes- och verksamhets-
kunskaper.199 De handledande uppgifterna i klinikprojektet innefattade att reda ut förut-
sättningar för projektet, redovisa och introducera former för projektarbetet, stödja pro-
jektsamtalet med avseende på att beskriva och samverka, bidra med arbetsmiljö- och pro-
jektkunskap samt sammanställa och återföra projekterfarenheter i projektgruppen.  
Det som inte alltid behöver sägas: I vardagsarbetet varken kunde eller behövde deltagarna 
på ett uttömmande sätt beskriva vad eller hur de utförde sitt arbete. Förmågan var oftast 
outtalad både vad det gäller den praktiska skickligheten och förmågan att handla efter ett 
gott omdöme. Deltagarnas yrkeskunskap var mest outtalad200 med underförstådda hand-
lingar, något som arbetskamraterna litade på. Men för projektsamtalet krävdes att kunna 
beskriva hur man tillsammans skulle uppnå gemensamma avsikter, att ge råd och ange 
skäl för skilda ståndpunkter. 
Ett av projektets syften och mål var att använda det sammansatta yrkeskunnandet för att 
med deltagarnas omdömen uppmärksamma det som var bra och dåligt. En brist på upp-
märksamhet kunde leda till att kända problem framställdes i förslag och förverkligades i 
full skala. Problembeskrivningarna i t.ex. klinikprojektet var en form av uppmärksamhet 
för att söka efter och vara öppen för förslag till förändringar. Problematiseringen gällde 
också uppläggningen av projektet i sin helhet. 
Problembeskrivandets och gestaltandets effektivitet innebar att redovisade förhållanden 
inom kliniken kunde begränsas. Formulerade behov och problem bedömdes mot bak-
grund av var och ens förtrogenhet med verksamheten om vad som var bra och dåligt. 
Yrkeskunskapen behövde inte redovisas i sin helhet. Projektsamtalet skedde mot bak-
grund av det, som brukar kallas för tyst kunskap och koncentrerades till skälen för och 
emot problematiska förhållanden och utarbetade förslag. 
Problemen, skillnader mellan situationer som de var i förhållande till det som de istället 
borde vara, kom till uttryck på ett sammansatt sätt och granskades utifrån såväl tekniska, 
                                                                                                                                            
också passar brukardeltagande vid ombyggnader av kliniken, att professionell kunskap i praktiska professioner 
handlar om att ”få något uträttat med prat”. Omvårdnadsarbetet handlar om att kunna handla utifrån en 
förståelse av en annan människas behov. Förståelsen förutsätter interaktion, dialog och tolkning baserad på kun-
skap, erfarenhet och personlig medvetenhet. 
199 Molander,B. 1993, sid. 197, Molander framhåller att dialogen är formen för att skapa överblick, bedöma 
och avgöra vad som är viktigt. 
200 Ibid. sid. 42, Molander framhåller att Det är klart att man kan göra många saker utan att ha en ”uttöm-
mande beskrivning”, av hur man gör och varför man gör något när man gör det – vad som krävs är färdighet, 
praktisk skicklighet och gott omdöme. Detta är, i grunden, tyst. 
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organisatoriska som personalpolitiska synpunkter. För vissa uppgifter var hanteringen av 
informationen elementär, medan utformningen av kliniken blev komplex och medförde 
olika förslag. Sammanhanget av problemområden med vårdkedjor för kliniken diskutera-
des med etiska och estetiska synpunkter vilka med deltagarnas omdömen i projektsamta-
let prövades i preliminära förslag. 
Förankrade i arbetsuppgifter och verksamhetskunskap har klinikfrågorna och svaren i sin 
bearbetning inte alltid varit exakta utan provisoriska. Deltagarnas skäl och avsikter preci-
serades och beskrevs successivt i möten, som var öppna för tvivel utan att säkerheten i 
genomförandet av problemprojektet ständigt behövde ifrågasättas. Gränser för handlan-
det utstakades av deltagarnas sätt att identifiera avsikter, vilka fick sitt fäste och kom till 
uttryck i beskrivningar. Arkitekturförslag gjordes synliga och begripliga med olika redo-
visningar. 
Överblick och riktning: Kunskapsbildningen var betydelsefull för problemprojektet. Avsik-
terna framträdde i beskrivningar som en kunskap i handling och projektsamtalet kom till 
uttryck i planförslag. Deltagarna samverkade både för att ta sig fram på ett säkert sätt och 
att ifrågasätta rutiner i klinikverksamheten på ett sätt som inte var givet från början. Det 
kom till uttryck i omdömet att ifrågasätta invanda regler och rutiner i vårdkedjor med 
diskussioner om t.ex. förslaget att hantera journaler. Deltagarna blev alltmer insatta i en 
för verksamheten riktigare översiktskunskap samtidigt som projektsamtalet pågick. Sam-
arbetet inbjöd till att reflektera över hur skilda rutiner och arbetssätt kunde sammanflätas. 
Det som i projektet kallades vårdkedjor var ett objekt för projektsamtalet. Det blev suc-
cessivt ett språkligt redskap för identifiering och fördjupning av problemområdet med 
avseende på patientmiljö, arbetsmiljö och rationell vård. I den sammansatta helhet, som 
den ortopedkirurgiska klinikens verksamhet utgjorde, kunde deltagarna använda uttryck-
et vårdkedja som referens till klinikens verksamhet. Uttrycket vårdkedja utformades som 
gemensamt tema för att bearbeta och förmedla vårdkunskap och projektkunskap. Det var 
ett systematiskt och överblickande sätt för att skapa förståelse och göra det möjligt för 
andra att ta budskap och beskrivningar till sig för att bearbeta en delvis outvecklad be-
greppsvärld för klinikförändringar. Under projektmöten reviderades och utvecklades be-
skrivningarna så, att var och en samtidigt kunde förstå det sammanhang till vilket delta-
garna refererade problembeskrivningar. 
Projektgruppen hade erfarenheter från skilda verksamheter. Den kunskap som deltagarna 
förfogade över användes för problemprojektets syften. Olika resultat uppnåddes när del-
tagarna sökte efter projektets utmärkande sammanhang. Färdigheterna kom till använd-
ning i argumenten för de gemensamma målen och i avsikten att orientera och samordna 
yrkeskunskaperna till beskrivningar och förslag. Orienteringskunskapen framträdde som 
skäl för deltagarnas val av handlingsmöjligheter.201  
                                                 
201 Ibid. sid. 180, … Orientering i den mening jag här använder begreppet innebär främst bildning och rättfär-
digande av mål och vägval. Orientering betyder överblick. Orientering har emellertid inte (bi)betydelsen ytlig 
kunskap. Alltså, med detta språkbruk: förfogandekunskap orienterar inte. Orienteringskunskap däremot är hand-
lingsledande – den ger riktningar och förståelse av vad som är viktigt. Förtrogenheten är en viktig sida av oriente-
ringskunskap. 
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Projektsamtalet var ett medel för en problembestämning och en aktivitet för kunskaps-
bildning. Det skapade en enhet för såväl riktning som ordning med avseende på att ut-
forma ting och handlingsmöjligheter. Deltagarna har använt problem- och förslagsbe-
skrivningarna för att översiktligt och i detalj systematiskt använda stödfrågor med avse-
ende på ortopedteknik, lokaler, hälsorisker och välbefinnande i arbetet. Med stödfrågorna 
vidgades diskussionerna om vårdflöden. Det var delvis en form av ett skapande samtal i 
projektet som under successiva sammanfattningar resulterade i framställningar av krav på 
lokaler och klinikverksamhet. Deltagarnas alltmer samlade överblick bidrog till att ut-
veckla och precisera vad som var viktigt och mindre viktigt att göra. 
Projektsamtalets deltagare 
Projektsamtalets deltagare i byggprojekt representerar ägare, brukare, projektörer, entre-
prenörer och samhälle. Det är med olika intressen, verksamhets- och yrkeskunskap som 
deltagarna samverkar i ett projektorganiserat samtal. Samarbetet regleras genom avtal och 
lagreglerande föreskrifter. Östnäs framhåller att deltagarna i projekt, till största delen som 
anställda, representerar olika professionella organisationer. Det tillhör samtidigt undanta-
gen att t.ex. beställare och brukare tillhör samma organisation.202 
För byggprojekt är det nödvändigt att representanter för ägare, projektörer, entreprenörer 
och samhälle aktivt deltar. Däremot är det oklart i vilken utsträckning brukarnas repre-
sentanter kan medverka för att få inflytande på byggd miljö.  
Dahlberg och Vedung diskuterar brukarhänsyn i förhållande till brukarmedverkan och 
brukarinflytande. Diskussionen förs i anslutning till synsättet med den representativa 
demokratin som normativ utgångspunkt för brukarorientering inom offentlig förvalt-
ning. Även om det är eftersträvansvärt att ge brukarna mer makt över den service som 
medborgarna gemensamt ansvarar för måste brukarorienteringen vägas bland annat mot 
politikernas mål och ansvar.203 Det finns principiella gränser för brukarorienteringen mot 
bakgrund av att brukarrollen kan komma i konflikt med andra roller som individen kan 
omfatta i egenskap av chef, personal, politiker, kund, skattebetalare, väljare och anhörig. 
Utöver dessa kan brukarrollen även innefatta rollen som leverantör av varor eller tjänster 
till offentlig verksamhet. Samtliga intressenter har större eller mindre skäl att öva infly-
tande på offentliga tjänster. Brukarnas intresse kan inte vara en generell giltighet, då det 
inte nödvändigtvis sammanfaller med det politiska helhetsintresset.204 
Brukarorienteringen motiveras med att den kan fostra till goda medborgare och ge till-
fredställelse åt deltagarna. Den kan skänka legitimitet åt den offentliga verksamheten och 
göra den effektiv. Brukarnas makt kan öka i förhållande till förvaltningen samt förbättra 
dess service.205 Med avseende på de genomförda problemprojekten har argumenten för 
brukarorientering använts för att betona personalen som brukare i byggprojekten. 
                                                 
202 Svensson, L. Östnäs, A. 1990, sid. Sid 42. 
203 Dahlberg M, Vedung E. 2001,  Demokrati och brukarutvärdering, sid. 18. 
204Ibid. sid. 32. 
205Ibid. sid.  43. 
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Det medborgarfostrande argumentet: Det instrumentellt motiverade syftet är att brukare på 
en arbetsplats tillägnar sig förmågor att lösa problem med en färdighet som kan vara an-
vändbart i andra medborgerliga sammanhang. Erfarenheterna från genomförda problem-
projekt har pekat på att anställdas medverkan inför byggprojekt har inneburit en färdig-
hetsträning tillsammans med andra att beskriva och samverka för att i projektsamtal han-
tera problem och handlingsmöjligheter. Brukarmedverkan har visat på det praktiska vär-
det att kunna identifiera planeringsproblem och utarbeta förslag men också insikten att 
ställas inför oväntade förändringar eller outsagda förutsättningar för samarbetet. Brukarna 
blev insatta i betydelsen av egna arbetsplatsbeskrivningar som underlag för beslut om 
förändringar, även om det var ovisst när det skulle ske.206  Arbetsplatsbeskrivningarna har 
pekat på betydelsen av att flera planeringssammanhang måste samverka för att arbetsmil-
jöprojekt skall kunna realiseras då villkoren förändras under planeringsarbetet. Kunskap-
erna om dessa sammanhang var inte alltid uppenbara för projektdeltagare och beslutsfat-
tare.207 
Brukarnas beskrivningar har uppfattats som ett medel i ett förebyggande syfte att beskriva 
en bättre arbetsplatsutformning. Inom en företagshälsovård stannade samarbetet vid en 
förberedande studie när det blev klart att verksamheten skulle upphöra. Trots detta fram-
höll några att betydelsen av arbetsplatsbeskrivningar som underlag för en byggnadsut-
formning är värdefulla i situationer under mer normala förhållanden.208 På en annan ar-
betsplats hade en förståelse vuxit fram med avseende på betydelsen av verksamhetens 
flöde där en deltagare hade framhållit att en sådan kunskap var bra att ha i andra liknande 
projekt.209 
Det expressivistiska argumentet: Brukare medverkar i en process som har sitt instrumentella 
värde i glädje och en tillfredsställelse i samarbete och diskussioner med andra. Förutsätt-
ningarna att genomföra arbetsmiljöbeskrivningar har skilts sig åt på de olika arbetsplat-
serna. Beslut att projektsamarbete skulle leda till en ombyggnad hade fattats i vissa fall 
medan det för andra verksamheter hade varit oklart när och i vilken omfattning föränd-
ringar skulle genomföras. Det har berott på ekonomiska, planeringstekniska eller perso-
nalpolitiska förhållanden. För planerare anses detta tillhöra planeringens villkor medan 
brukarna har uppfattat det som en svårighet att skapa engagemang och motiv för att 
medverka. För vissa har det inneburit bitterhet och negativa erfarenheter.210 Andra har 
framhållit att samarbetet mellan olika yrkesgrupper har varit bra och man har känt sig 
delaktig och tagit ansvar, särskilt då de olika yrkesgrupperna hade beskrivit olika problem 
och lösningar.211 Även om deltagarna inte direkt har uttryckt en arbetsglädje med att sam-
arbeta fanns åsikter som tydde på en tillfredsställelse när det gick bra.212 En framhöll att 
arbetet med att beskriva den egna arbetsplatsen var något nytt som engagerade, skapade 
en vi-känsla och delaktighet. En annan framhöll att sättet att organisera beskrivningsar-
                                                 
206Bergqvist, L G. 1994, sid. 205-206. 
207Ibid. sid. 196. 
208Ibid. sid. 174. 
209Bergqvist, LG. Rönn, M. 1997, sid. 190. 
210Bergqvist, LG. 1994, sid. 166. 
211Ibid. sid. 178. 
212Ibid. sid. 179. 
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betet gruppvis ledde till en entusiasm att få vara med och ge sin syn på arbetsförhållan-
den.213  
Effektivitetsargumentet: Brukarorientering är ett instrument för att göra en verksamhet 
mer måluppfyllande och kostnadseffektiv. Personalen i problemprojektet på ortopedki-
rurgiska kliniken kom dagligen i kontakt med patienter i en arbetsmiljö som också var 
beroende av sjukhusets fastighetsavdelning. Problemprojektet inriktades mot arbetsmiljön 
ur främst personalens synpunkt men även ur patienternas behov, varför det fanns flera 
skäl att undersöka arbetsrutiner och metoder för en mer rationell vård. Förespråkare för 
effektivitetsskälet har framhållit att arbetsredskap, fysisk miljö, rutiner och viljan hos che-
fer kan vara mer avgörande för organisationens möjligheter att ge en service som är bra än 
personalens kunskaper och färdigheter. Syftet att göra en organisation mer effektiv har 
inte stått i motsättning till problemprojektets arbetsmiljöinriktning i betydelsen att före-
bygga t.ex. ett tungt vårdarbete. Klinikprojektet har undersökt hur organisationen, loka-
ler, arbetssätt och ortopedteknik kunde utformas tillsammans med vårdpersonalen och 
deras yrkeskunskaper och erfarenheter. Samarbetet inom kliniken gav utrymme för per-
sonalens uppfattningar om arbetsmiljö och rationell vårdmiljö. Personalens förslag i pro-
blemprojektet omsattes delvis i bygghandlingarna varefter ombyggnadsarbetet genomför-
des. Personalens krav och förslag fick konkreta uttryck för t.ex. rullstolsberoende opere-
rade patienter i t.ex. större dusch- och wc-rum där de mobiliserades och tränades för att 
kunna sköta sig själva efter hemkomsten. Personalens omvårdnad av patienterna skedde 
där på ett smidigare sätt med tillgången på större arbetsytor.214 
Maktutjämningsargumentet: Brukarhänsyn är till för att öka brukarnas inflytande över den 
verksamhet där brukarhänsyn tas. Problemprojektet inom SCB hade tillstyrkts av SAN 
som inom den statliga förvaltningen hade ansvaret för att utveckla och beskriva delvis nya 
former för arbetsmiljöarbete och medbestämmande i byggprojekt. SAN medverkade till 
att stödja samverkansprojektet tillsammans med SCB och Byggnadsstyrelsen. Brukarin-
flytandet genomfördes med konstitueringen av SCB:s partsammansatta projektgrupp som 
hade mandat att för SCB fatta alla beslut angående om- och tillbyggnadsprojektet under 
möten med Byggnadsstyrelsens projektgrupp och konsulterna. Byggnadsstyrelsens ansvar 
att informera brukarna om planeringsprocessen genomfördes på ett omfattande sätt i 
samarbete med SCB som en del av projektets formella handläggningsordning. 
I problemprojektet på RSÖ var ortopedkirurgiska klinikens personal servicekonsumenter 
och brukare med fastighetsavdelningen som serviceproducent. Det formella informat-
ionsutbytet för klinikens ombyggnad har skett mellan klinikchef och fastighetschef. Fas-
tighetschefen hade tidigt klargjort att de inte hade något intresse av att engagera sig i kli-
nikens problemprojekt. Ett av projektets förutsättningar som klinikchefen och projekt-
handledaren hade framställt i programmet var därför att samarbetet mellan högskolornas 
handledare och klinikens projektgrupp skulle verka självständigt jämte fastighetsavdel-
ningens utredningar.  
                                                 
213Ibid. sid. 180. 
214Bergqvist, LG. Rönn, M. 1997.  
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Klinikchefens och anställdas krav och förslag hade en viktig betydelse för bevakningen av 
projektgruppens resultat under planeringsperioden med fastighetsavdelningen. Klinikche-
fen hade utsett en projektgrupp med avdelningschefer och ett par representanter från 
problemprojektet som mötte arkitekten under projekteringen, som påbörjades efter det 
att problemprojektet hade avslutats. Anställdas representanter uppmärksammade att de 
fick ta initiativet att själva skriva protokoll under möten med arkitekten för att inför sina 
arbetskamrater redovisa sina argument och ställningstaganden. Där framgick det i vilken 
utsträckning brukarkraven tillgodosågs men också de reservationer, som anställdas repre-
sentanter ställde mot utformningsförslag.215 
Lärprojektet inom ÖKF genomfördes mot bakgrund av att ledande representanter för 
kommunen hade bestämt att utveckla planeringen av fastighetsförvaltningen med krav på 
ett långsiktigt och miljöriktigt byggande. Problemprojektet har varit ett sätt för ÖKF som 
serviceproducent att möta förväntade brukarkrav på byggd miljö och att visa lyhördhet 
för miljöns betydelse. 
Serviceanpassningsargumentet: Brukarhänsyn behövs för att servicen bättre skall anpassas 
till brukarnas önskemål, krav och behov och motiveras med att verksamheten är till för 
brukarens skull. ÖKF:s brukarorientering var främst riktad till hyresgäster och som ser-
viceproducent ansträngde sig ÖKF att som kommunal fastighetsägare använda bra miljö-
val för en miljöanpassad förvaltning. 
Byggnadsstyrelsen hade i egna föreskrifter redovisat omfattande förhållningssätt till bru-
karnas medverkan vid planeringen av SCB-huset. Informationsutbudet, samråd och sam-
verkan var betydelsefulla i tidiga skeden varför Byggnadsstyrelsens förvissade sig om att 
planeringen var förankrad hos brukarna. Byggnadsstyrelsens ledning av byggprojektet 
hanterades på ett professionellt sätt med en väl organiserad samverkan mellan parterna. 
Problemet låg istället i Statens arbetsmiljönämnds riktlinjer om samverkan vid lokalpla-
nering, som inte hade beskrivit hur arbetsmiljökrav skulle kunna framställas och ligga till 
grund som underlag för programarbete och projektering. Anställdas förtrogenhet med 
såväl arbetsuppgifter som lokalbehov riskerades därför att inte beaktas tillräckligt nog-
grant. Det var genom problemprojektet som brukarna fick stöd med att upprätta arbets-
miljöprogram inom respektive avdelningar. 
Jämte patienter som brukare av sjukvårdstjänster fanns det skäl att personalen som bru-
kare på RSÖ fick inflytande på t.ex. fastighetsavdelningens service när det gällde krav och 
önskemål på lokalutformningen. Brukarnas inflytande har motiverats med serviceargu-
mentet att fastighetsavdelningen fanns till för klinikerna varför klinikpersonalen i pro-
blemprojektet med viss förvåning konstaterade att fastighetsavdelningen inte var intresse-
rad att närmare samverka med dem under problemprojektet. 
                                                 
215 Minnesanteckningar Byggmöte Angående vårdavdelningar i B-huset. F.o.m. 970403 t.o.m. 980120 
hölls 11 projekteringsmöten. 
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6. Handlingsmässiga tillgångar i projektsamtalet 
Detta inledande avsnitt uppmärksammar brukares möjliga tillgångar att handlingsmässigt 
medverka i projektsamtal. Det utgör samtidigt en avslutning på förra kapitlet med argu-
mentet att brukarnas medverkan i projektsamtalet legitimeras i överenskommelser mellan 
parterna på arbetsplatser. 
Intersubjektivitet, som förutsättning för projektsamtal, utgörs av språkliga principer och 
regler för bruket av uttryck och begrepp i vetenskapliga framställningar, i utredningar och 
i vardagsspråk. Förutsättningen att beskriva projektsamtalets reglering har antagits impli-
cera fundamentala begrepp för uttrycken deltagare, ämne, syfte, arena och handlingssätt 
som ömsesidiga och logiskt nödvändiga för intersubjektivt bruk.  
Projektsamtalen har handlat om sociala, företagskulturella och naturgivna förutsättningar 
och hur deltagarna har samverkat i problem- och produktbestämningen med avsikten att 
åstadkomma en för brukarna bättre byggd miljö. Problem- och byggprojekten, kapitel 3 
och 5, har omfattat händelseförlopp med flera samverkande arbetsprocesser med projekt-
samtalet som en intersubjektiv verksamhet för kunskap i handling.  
Avsikten att beskriva projektsamtalets förlopp har i undersökningarna varit ett sätt för att 
särskilt uppmärksamma brukarnas möjligheter att medverka i regleringen av problem- 
och produktbestämningen. De konkreta situationerna har präglats av både deltagarnas 
upplevelsemässiga och handlingsmässiga tillgångar i såväl den sociala, språkliga som den 
mer handgripliga fysiska miljön. Med både vardagsspråk och fackspråk, inklusive erfaren-
hetsskapande språkhandlingar, har deltagarna reglerat projektsamtalet med begrepp, som 
har varit gemensamma för både allmänna beskrivningar och mer yrkesorienterade precise-
ringar. 
 
6.1 DELTAGARES MÖJLIGA TILLGÅNGAR 
Hinder och strategier har redovisats från forsknings- och utvecklingsarbeten med delta-
gare som har haft olika handlingsmässiga förutsättningar att medverka i konkreta projekt-
samtal, om det har gällt en förberedande studie eller ett projekt med bestämda kvalitets-
kriterier och slutmål. 
Skillnaden mellan deltagarnas medverkan i de olika projektsamtalen har för brukarna 
särskilt gällt: 1) anställdas representation, 2) samverkansformer med formell förankring, 
3) administrativa planeringsrutiner, 4) disponibel tid för att medverka samt 5) tillgången 
till egna beskrivningar och förslag. 
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Problem- och byggprojekten har uppmärksammats som kommunikativa verksamheter 
med organiserade ansvarsområden och mötesplatser. Det har gällt både projektorganisat-
ionens formella och informella förhållanden. 
Projekteringskunskap som tillgång 
Byggnadsprojektet inom ÖKF gällde ombyggnaden av Södermalmshemmet för äldre-
omsorg och dagvård. Ett arkitektföretag hade i samverkan med kommunala representan-
ter och verksamhetsföreträdare upprättat ett ombyggnadsprogram för att med ett princip-
förslag upphandla konsulter för framställningen av bygghandlingar. Under projekteringen 
tillämpades byggsektorns miljömanual i samverkan mellan beställare och projektörer.  
Organiseringen av byggprojektet följde vedertagna principer och deltagarna representera-
des av ÖKF med byggherre, projektledare och beställare jämte konsulter respektive före-
trädare för vårdverksamheten i en formell samverkansgrupp. 
Syftet med problemprojektet var att pröva miljömanualen som rutin och stöd för bestäl-
larens och projektörernas produktbestämning med detaljerade krav på byggnadens tek-
niska utformning. Det tillhörde beställarens intresse att förespråka särskilda miljökrav 
utöver normkrav vilket skulle främja vårdverksamhetens och äldreboendets miljö. Den 
särskilda miljöutformningen gällde byggnadsanknutna krav som främst tillgodosågs ge-
nom beställarens och projektörernas fackkunskap och aktiviteter.  
I problem- och byggprojektet hade beställare och projektörer den handlingsmässiga till-
gången till rutiner för det byggnadsanpassade projektsamtalet med miljömanualen som ett 
projektanknutet dokument. Manualen hade t.ex. med avseende på byggdelar ”material, 
produkter och system” delvis anpassats till BSAB:s klassifikationssytem. Miljömanualen 
inbegriper beskrivningar om ting och handlingsmöjligheter som stod till förfogande 
främst för beställare och projektörer men också som brukarnas tillgång för miljökrav på 
inredning och utrustning. Deltagarnas teoretiska och praktiska yrkesfärdigheter fogades 
samman till byggnadsförslag och alltmer entydiga byggnadsbeskrivningar. 
Beställarens och projektörerna färdighets- och förtrogenhetskunskap med avseende på att 
genomföra byggprojekt var en nödvändig handlingsmässig tillgång för möjligheten att 
pröva miljömanualen och i projektsamtalet diskutera konsekvenserna. Sammanställning-
en av projektdokumenten till en bygghandling som produkt samordnades på projekte-
ringsmöten och reglerades bl.a. med dagordningen under punkten kvalitets- och miljö-
ledningssystem. I problemprojektets seminarium granskades manualen med avseende på 
att vara verktyg för den gemensamma informationshanteringen. Det var en handlings-
mässig tillgång att från olika fackområden kunna undersöka och precisera principerna för 
regleringen av miljökrav i ombyggnadsprocesserna. Deltagarna förfogade över begrepp för 
ett specialiserat problemområde men också över de återkommande aktiviteterna för inter-
subjektiv kontroll på möten under problem- och produktbestämningen. 
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Verksamheten som brukarnas tillgång  
Organiseringen av problemprojektet var formellt förankrat inom ortopedkirurgiska klini-
ken men inte formellt integrerat med de förstudier och programarbeten som konsulter 
framställde till regionsjukhusets planeringsavdelning. Problemprojektet tillskrev särskilt 
betydelsen att en representativ grupp för vårdpersonalen tillsammans med projekthandle-
dare skulle utarbeta en rapport med förslag till klinikens ledning över framtida ortope-
diska vårdavdelningar med avseende på lokalutformning, arbetssätt och bemanning. Pro-
blemprojektets inriktning, till en brukaranpassad produktbestämning, med utgångspunkt 
från personalens yrkes- och verksamhetskunskaper, var klinikens komplement till sjuk-
vårdsförvaltningens planeringsprocess.  
Det problemorienterade och projektorganiserade samarbetet inom kliniken innebar att 
projektdeltagarna hade en direkt handlingsmässig tillgång till klinikverksamhetens organi-
sation och personalens arbetsuppgifter, tekniker och vårdrutiner, information och utbild-
ning samt lokalutformning och stödfunktioner för vårdarbetet. De problemorienterade 
undersökningarna har resulterat i detaljerade beskrivningar över händelseförloppen i 
vårdkedjor för olika typer av patientflöden, vilka utgjorde förutsättningarna för systema-
tiska undersökningar av olika arbetsmiljöteman.  
Deltagarnas projektsamtal med avseende på litteraturstudier om sjukhusbyggnader, stu-
diebesök på ortopedkliniker, beskrivningar över vårdkedjor och diskussionerna om lokal-
behov resulterade i dimensionerande lokalförteckningar. Projektgruppen upprättade en 
planritning som verktyg för diskussioner, som tillsammans med lokalförteckningens kon-
sekvenser prövades i byggnader där kliniken, enligt sjukhusplaneringen, kunde tänkas 
lokaliseras. Lokalförteckningen fick en konkret tillämpning vid granskningen av förslaget 
att flytta till provisoriska lokaler. Efter projektgruppens mått- och funktionsstudier i full 
skala byggdes där ett hygienrum för rullstolsberoende patienter med höj- och sänkbar 
inredning.  
Brukarna har i projektsamtalet haft en gemensam och direkt handlingsmässig tillgång till 
vårdarbetets sociala och fysiska miljö. Med projektsamtalet som verksamhet skärptes delta-
garnas uppmärksamhet på problem- och förslagsorienterade beskrivningar över ortope-
davdelningarna. Den handlingsmässiga tillgången i projektsamtalet utgjordes av projekt-
kunskap i arbete, vårdkunskap som inte alltid behöver beskrivas, tillämpning av yrkes- 
och verksamhetskunskaper i projektsamverkan som lärprocess. Projektgruppen framställ-
de i beskrivningar det som projektsamtalet refererade till, varför inriktningen delvis för-
ändrades eftersom projektgruppen förfogade över ett alltmer fördjupat och kompletterat 
problemområde. Projektsamtalet som medel och aktivitet kunde samtidigt hålla samman 
såväl riktning som överblick med avseende på att utforma ting och handlingsmöjligheter 
för ortopedkirurgiska klinikens vårdavdelningar. 
Formella och reella samverkansmöten som tillgång  
Inom SCB fanns det ett fackligt engagemang i frågor om hur ett reellt inflytande för olika 
grupper skulle kunna medverka i planeringen för om- och tillbyggnaden av lokaler för 
statistikverksamheten. Parterna hade kommit överens om att genomföra och utveckla 
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former för samverkan i planeringsfrågor mot bakgrund av de riktlinjer för samverkan vid 
lokalplanering som utgivits av statens arbetsmiljönämnd. Med uppgiften att vara rådgi-
vare i arbetsmiljöfrågor framhöll nämnden att det var angeläget, mot bakgrund av utvär-
derade lokalprojekt, att söka delvis nya former för samverkan för arbetsmiljöarbete och 
medbestämmande.  
Parternas organisatoriska möjligheter att samverka var en handlingsmässig och möjlig 
tillgång för brukarnas aktiva medverkan. Samarbetet mellan representanter för arbetsgi-
vare, fackliga organisationer och statens arbetsmiljönämnd formaliserades i ett program 
för ansökan om medel med det gemensamma syftet att pröva, dokumentera och utvär-
dera brukarnas medverkan i ombyggnadsprojektet. Byggnadsstyrelsen hade statens upp-
drag att samråda med SCB enligt allmänna anvisningar för handläggningen av lokalför-
sörjningsärenden och hade att utgå från beprövade rutiner och erfarenheter för samverkan 
med projektörer och SCB:s representanter.  
Platschefen hade fått uppdraget att ansvara för lokalfrågorna under generaldirektören 
samt utarbeta direktiven för den interna handläggningen med en projektgrupp som skulle 
vara partsammansatt. Projektgruppen bestod av representanter för verksamhetsansvariga 
och fackliga organisationer, projektledaren, projektassistenten samt handledaren för pro-
blemprojektet.  
Projektgruppens deltagare hade en särskild tillgång till verksamhetens sociala och fysiska 
miljö med organiserade relationer till avdelningar, fackliga organisationer, referensgrupp 
och arbetsgrupper samt byggnadsstyrelsens projektledning. Ett omfattande remissarbete 
genomfördes i anslutning till avdelningarnas verksamhetsbeskrivningar, lokalförteckning-
ar respektive deras olika inplaceringar i utarbetade förslag. Brukarna hade med problem-
projektet haft en egen tillgång till principer för och exempel på hur arbetsmiljöprogram 
kunde skrivas, utformas och användas i projektsamtalet. Med Byggnadsstyrelsens ledar-
skap samordnades utredningar, information och all projektering till bygghandlingar för 
upphandling av entreprenör. 
Sättet att organisera samverkan inom SCB i en partsammansatt projektgrupp för beslut i 
alla byggfrågor innebar att anställdas representanter hade en handlingsmässig tillgång till ett 
formellt och reellt förankrat projektsamtal, med administrativa planeringsrutiner, tid för att 
förbereda och medverka i egna och gemensamma aktiviteter med i viss utsträckning egna 
utarbetade förslag. De hade medverkat i och haft överblick över byggprojektets plane-
ringsprocesser, som innebar en detaljerad insyn och möjligheten att bevaka arbetsmil-
jöfrågor. För vissa situationer där fackliga representanter hade en avvikande mening, ge-
nomfördes formella förhandlingar med arbetsgivaren utan att projektgruppens ändamål 
ifrågasattes 
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6.2 REFLEKTION ÖVER PROJEKTSAMTALET 
Planerings-, bygg- och förvaltningsverksamheter har präglats av byggrelaterade verksam-
hetsspråk med ett perspektiv som har haft en dominerande roll i projektsamtal, inte sällan 
på bekostnad av krav och behov som lokalbrukande verksamheter har efterfrågat. Med 
genomförda forsknings- och utvecklingsarbeten i problemprojekt har spörsmålet under-
sökts hur utredningar och programarbete har kunnat föregripa fastighetsförvaltares och-
projektörers argument i ett utbyte med insikter och resonemang från brukarnas egna om-
råden.  
Redovisade framställningar av program för samråd har refererat till beskrivningar för sam-
rådets syfte, en orientering över planeringsproblem och möjligheterna att åstadkomma 
förändringar i byggd miljö tillsammans med berörda. Målsättningar, planeringstider och 
valet av sättet att framställa planerings- och beslutsunderlag har uppmärksammat olika 
förväntningar på samrådets organisation.  
De yrkesmässiga erfarenheterna har visat att händelseförloppet att planera, bygga, bruka 
och förvalta inbegriper en programverksamhet som har tillskrivits en avgörande betydelse 
för att definiera ett byggnadsverk. Förhållningssättet har särskilt betonat utredningar och 
projektering i byggprocessen där byggherrens avsikter och de lokalbrukande verksamhet-
ernas behov har kommit till uttryck i textbaserade redskap under produktbestämningen i 
form av verksamhetsbeskrivning, lokalprogram och byggnadsprogram.  
Problemprojekten har inbegripit program- och projektorganiserade yrkesverksamheter. 
Forskningsprogrammen för problemprojekten har i undersökningarna till stor del kom-
mit att motsvara program för samråd. De har också, som särskilt har betonats, varit själv-
ständiga program för brukarnas miljörelaterade spörsmål i projektsamtalet med ömsesi-
diga sekvenser av utredningar, arbetsmiljöprogram och lokalprogram. Det reflekterande 
projektsamtalet visade sig när deltagarna framställde beskrivningar av det som samtalet 
refererade till, varefter samarbetet successivt delvis förändrades eftersom gruppen förfo-
gade över och blev förtrogna med projektsamtalets alltmer orienterande och detaljerade 
förslag till förändringar. 
Undersökningen av projektsamtalens språkbruk och handlingsmöjligheter har implicerat 
verksamhetsspråk, fackspråk och vardagsspråk. Mötet med och bruket av verksamhets-
språk kan komma till uttryck i hanteringen och anpassningen av fakta och värdeomdö-
men i projektsamtalen. En utgångspunkt har varit att med vardagsspråket föra projekt-
samtal och i beskrivningar från olika verksamhetsområden redovisa skäl på ett sätt som 
har varit välkända för deltagarna. 
Projektsamtalet har uppmärksammats som en gemensam och handlingsmässig verksam-
het med fackspråk och vardagsspråk som medel och aktivitet. Yrkesverksamma deltagare 
har förenat och omsatt verksamhetskunskaper i projektsamtal med avsikten att sätta 
samman beskrivningar och skisser till förslag som underlag för byggprojekt. Projektsamta-
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let som en reflekterande verksamhet har undersökts med syftet att uppnå en rationell 
argumentation för framställningen av problem- och produktbestämningar. 
En uppsättning frågor har tidigare redovisats för att på ett förenklat sätt åskådliggöra om-
fattningen av projektsamtal vid förändringar av arbetsplatser: 
Vad är det som utgör arbetsplatsen? Hur kan arbetsplatsen beskrivas? Vad är möjligt att 
åstadkomma med visioner om arbetsplatsen? Hur kan arbetsplatsen utformas och gestaltas? 
Vad är bra och dåligt med arbetsplatsen? Hur kan problem och behov hanteras och bearbetas? 
Ställs frågorna i relation till genomförda problemprojekt eller till planerade inses betydel-
sen av projektsamtalets organisering. Projektens olika deltagare respektive deras aktiviteter 
i förekommande strategiska program, lokalprogram och byggnadsprogram ger frågorna 
skilda svar mot alltmer detaljerade innebörder. Programarbetet kan utgöra det gemen-
samma sammanhanget för alla deltagare. Efterfrågade färdigheter för att medverka i pro-
jektsamtal har knutits till deltagarnas både praktiska och teoretiska kunskaper. Det har 
varit ett socialt sammanhang där argument och förslag har utvecklats tillsammans med 
andra. En kontinuerlig programverksamhet för problem- och produktbestämningen ut-
gör en reell och nödvändig förutsättning för anställdas meningsfulla medverkan i bygg-
projekt. 
Regler som normerar projektsamtalets syfte har avsett att skärpa uppmärksamheten för 
ändamålet och känslan för fakta- och värdeomdömen i samarbetet att forma, granska och 
åstadkomma förslag. Projektsamtalet instrumentella rationalitet har innefattat rutinregler 
för att i problemprojekt utarbeta byggnadsprogram med miljökrav för ett hållbart sam-
hälle. Omvårdnadsrationalitet har kommit till uttryck i uppmärksamheten av vårdarbetet 
och ansvaret för vårdlokaler för andras rehabilitering och välbefinnande. Det rationella 
samtalets reglering har i konkreta situationer undersökts med gemensamma kriterier för 
samråd och samverkan. 
Det är de kunskapsteoretiska framställningarna med referenser till betingelser för beskriv-
ning som upprätthåller argumentet att verksamhetsspråk är ett bruk av noggrannare reg-
ler för användningen av ord vilka redan finns i vardagsspråket och att det därför inte hel-
ler finns någon fundamental kontrast mellan vanligt språk och verksamhetsspråk. Det är 
ömsesidiga relationer mellan fundamentala begrepp och uttryck, som gör det möjligt att 
utföra beskrivningar i vardagsspråket som har allmän giltighet. Det framgår av kunskaps-
teorin att fanns inte möjligheten till objektiva beskrivningar i vardagsspråket vore det 
samtidigt meningslöst att påstå att vetenskap och andra verksamhetsspråk använder ord 
och begrepp mera preciserat än vardagsspråket gör.  
Detta utmanar uppfattningen att konstruera regleringen av projektsamtal till ett eget spe-
cialiserat verksamhetsspråk då projektsamtal ofta inbegriper olika verksamhetsspråk och 
fackspråk som är under ständig och i vissa fall extrem utveckling. Därför förespråkas här 
att en förståelig reglering av projektsamtal finner sina uttryck med fundamentala begrepp 
i vardagsspråket som en allmän språkgemenskap. 
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Summary 
On the basis of projects carried out, the aim of this thesis is to investigate what it is that 
regulates project dialogues and how the terms for planning, construction and manage-
ment processes can be described with regard to factual and evaluative assessments in deal-
ing with end users’ physical and perceived workplace environments. The thesis investi-
gates the problem of describing the regulation of the project dialogue in relation to a 
number of problem-oriented projects, the rational dialogue as well as the inter-
subjectivity of language. 
These problem-oriented projects are investigated both as a rational objective means and 
as a reflective dialogue in order to gain a better understanding of aims and courses of ac-
tion. The project dialogue is identified with a point of departure from the rational dia-
logue and with the concept of inter-subjectivity the project dialogue is related to a lin-
guistically determined theory of knowledge. The research issues assume that the regula-
tion of the project dialogue is not merely tested and conventionally determined but can 
also be described rationally. 
The first chapter encompasses an introduction to the project concept and an orientation 
about experience and professional knowledge where theoretical and practical skills emerge 
in various forms of knowledge with language as the common means in addition to other 
media-related tools. An account is given of fields of research that are linked to this thesis’s 
investigations within architectural research, that professional participants with language 
as an activity and a tool unite and utilize professional knowledge in project dialogues with 
the aim of compiling descriptions and sketches for proposals within the scope of a com-
mission. The language of an activity and professional language are displayed as a means of 
communication, which is characterized by being related to a specialized task and that 
these constitute a necessary working instrument.  In activities with institutional languages 
the participants act according to the traditions of the specific activity. Planning activity 
has to a high degree been dominated by instrumental actions at the same time design has 
increasingly been developed professionally for the management of complex problems. 
Uncertainty and lack of precision between different fields of activity is discussed in col-
laboration with how one shall better be able to understand a shared field of competence.  
The communicative way of working is aroused in order to also be able to deal with con-
troversial situations where knowledge, experience and ideologies strongly diverge. Dealing 
with so-called wicked problems provides a point of entry to a broadened field of 
knowledge where boundaries that enforce routine rules can be reviewed. 
Chapters two and four provide an account of the prerequisites for describing project dia-
logues, which in this thesis are confined to investigating how problems and product de-
termination can be regulated. The problem-oriented projects have been utilized partly for 
describing how the project dialogue has been regulated in concrete contexts and partly as 
reflections about certain theoretical prerequisites that can be assumed to exist in such a 
description. The expression regulation of the rational dialogue has been used partly in or-
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der to test and describe aspects of the regulation of concrete situations in the problem-
oriented projects and partly in order to place the expressions in relationship to certain 
theory of knowledge prerequisites.  
With emphasis on the inter-subjective relations of the participants in the dialogues in the 
problem-oriented projects have stood out as activities with knowledge of action. The 
inter-subjective is the common denominator for language, conditions of existence and 
situations that persons can fall into. 
Everyday language constitutes a working fellowship, inter-subjectivity, in the processing 
of professional and activity-related knowledge for participants with different language 
jargon associated with their work. People working professionally are skilled at both utiliz-
ing routine procedures and at reflecting over professionally related applications regarding 
problem and product determination. The project dialogue encompasses statement 
knowledge about the relationships between to plan, construct and utilize. At the same 
time the project dialogue encompasses the knowledge of having a feeling for factual and 
evaluative assessments in the collaboration of formulating, scrutinizing and bringing 
about a proposal for a built object.  
The prerequisites for the project dialogue are presented with a knowledge theoretical 
point of departure from the inter-subjectivity of language, partly that language is a per-
son’s spoken actions in a concrete situation and partly that language is a system of rules. 
Concrete language actions and regulatory structures presuppose each other and the rela-
tionship between these is explained by language actions being logically seen as primary 
because the regulatory system can only be expressed with the aid of language actions. 
Proponents for the theory of knowledge with conditions for description primarily investi-
gate the regulatory structure’s relationships regarding mutually fundamental concepts, for 
instance, things and possibilities of action, which apply to both everyday language and 
scientific language. The relationship between fundamental concepts is determined by the 
character of reality and our knowledge situation. By utilizing these basic concepts it is not 
a question of purely formal logic but a language structure of meaning and informal logi-
cal characteristics.  
With regard to concrete situations the circumstances of language actions embrace the 
theme that provides content to communication. These situations are determined in the 
context of physical factors, social circumstances, psychological conditions and the means 
of participating in a communication. For investigations of how a rational project dialogue 
can be described in concrete situations, this thesis starts off from the concept of the ra-
tional dialogue, which is regulated with regard to those allowed to participate, arena, sub-
ject and purpose and means that the subject is conducted. 
Chapter three begins with an account of the construction-related language jargon that 
includes cross-professional dialogues between representatives from various specialist 
fields. The language jargon of the construction industry has a dominant role in project 
dialogues, not seldom at the cost of formulated demands and needs that representatives 
from the end-users of the activity have requested. 
193 
 
Regarding project dialogues concerning physical planning, and with the universal reason 
that those affected by a change should have their say in the matter, as long as there is time 
for influence the problem-oriented projects are displayed with criteria for consultation. 
The concept of consultation provides a means of examining implemented projects and at 
the same time includes the aim of making recommendations for influencing physical 
planning.  
The problem-oriented projects carried out have presented situation dependent knowledge 
and underlined the importance of proximity to a wealth of details in order to develop a 
nuanced notion of reality. The importance of the work of the architect within work-
environmental research, with buildings, activities and working conditions as prerequi-
sites, has regarding product determination contributed to the articulation of contexts of 
physical, social and psychological circumstances. An important contribution that archi-
tectural research within the field of work environment has developed concerns how com-
bined planning problems can be managed and processed. 
The problem-oriented project Work environment determination and the health and safety 
inspectorate has investigated four cases of dealing with work-environmental issues in con-
struction projects. The health and safety inspectorate’s scrutiny and statements concern-
ing building and planning permission applications, as well as the participation of the safe-
ty protection officer concerned, is regulated by both work-environmental legislation and 
building and planning legislation with the associated councils and regulations. This study 
was focused on the hindrances that the safety protection officers and the health and safety 
inspectors primarily encountered at the legislative preliminary assessment during the later 
stages of the product determination – at the time when changes in the design of the work 
environment were in practice very limited. 
The problem-oriented project The safety protection officer appeals has encompassed thirty-
one cases that were investigated with regard to the opportunities for the safety protection 
officers and the employee organizations (unions) to make appeals against building and 
planning permission once granted. These appeal cases highlighted work-related environ-
mental shortcomings in the studied applications for building and planning permission 
and that the employees’ representatives had not always participated in the product deter-
mination. 
With both of these problem-oriented projects the project and work-environmental con-
cept was reviewed in a legislative context. At the same time it was a linguistic manage-
ment and an exchange of information, appeal documents and decisions within the vari-
ous construction projects. These cases describe how the employees’ representatives merely 
in a limited manner, with instructions and legislative texts, attempted to influence the 
determination of the product with formal statements about what needed to be changed. 
When compared with experiences from project assignments, work-related environmental 
and detail design courses within architectural education, ongoing work-environment re-
search as well as various demands regarding information management in construction 
projects there was a marked difference. The participation of the end user in the cases 
studied was expressed as a limited influence according to a juridical interpretation of 
work-environment regulations and not as a broad and in-depth user influence according 
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to developed and recognized principles for collaboration. With the investigation of the 
appeal processes it was further confirmed that it was in the early stages that work-related 
environmental proposals should be developed for the planning of a good environment. 
The problem-oriented project Methods for consultation and collaboration has investigated 
the opportunities for the future users via internal consultation and collaboration with the 
detail designers contribute with their experience and thereby influence the design of the 
refurbishment and extension to the office of Statistics Sweden in Örebro. This planning 
of the workplace environment was largely a communication between the various mem-
bers of the project within a project organization with a well-tried way of dealing with 
things and routines for project meetings. The representatives of the employees participat-
ed in the building project’s decision-making group and working groups during the vari-
ous stages of the planning process having an insight into all planning issues. The users 
were able monitor and influence work-environment issues in a more influential manner 
that what a formal scrutiny encompasses.  With this problem-oriented project methods 
were introduced for the users to formulate briefs for the workplace environment in con-
struction projects with support from experience from research and tuition within archi-
tecture and detail-design planning methods. Experience from this problem-oriented pro-
ject demonstrated the employees’ possibilities, given model examples, of with simple 
methods and limited support being able to describe and formulate qualified proposals for 
their workplace environment.  
The problem-oriented project Projectic and useform of the workplace has been carried out 
with a compilation of workplace-related environmental research within architecture and 
the recognized need for workplace descriptions as a tool for product determination and 
learning processes during changes of activity. At five different places of work, with differ-
ent relationships of meeting places for planning, collaborative project participants in eve-
ryday work in order to describe the importance of the activities and the premises with 
regard to workplace environment. Planning routines and help to self-help were intro-
duced so that employees and persons in managerial positions would be able to sort out 
their own proposals for themselves. The findings from the case studies underlined the 
need for knowledge about the prerequisites and the conditions for the project with the 
workplace as the object as well as skills in project work between professional groups.  The 
limited amount of project support manifested itself as supervision for project discussions 
where the participants, employees, specialists, such as persons responsible for the work-
place environment and responsible for the activity concerned, contributed with both spe-
cialist and everyday knowledge.  
The problem-oriented project To move – room for new thoughts has been carried out with 
the aim of making use of the knowledge and experience of the nursing staff about work-
ing conditions at the Orthopedic Surgical Clinic at the Örebro Regional Hospital in or-
der to design clinic premises and build up the nursing staff’s knowledge of methods for 
the meeting with hospital planners and design consultants. Methods for systematic de-
scriptions of nursing care chains within the activity were developed with the possibilities 
for the various professional groups to complement these with demands and problem de-
scriptions in order to preclude physically and psychologically burdening nursing tasks. 
195 
 
These descriptions about the chain of events in nursing work were used as references in 
the project dialogue in order to formulate a planning brief for the premises and function 
studies, the dimensioning of ward space and for scrutiny of the planning proposal. At the 
same time a basic educational project was carried out at the School of Architecture, which 
with its point of departure from among other things the problem-oriented project’s mate-
rial formulated proposals for the design of the clinic premises. For a mutual exchange of 
knowledge the qualities and problems of the proposals were discussed between the nurs-
ing staff and the participating students in the basic educational project. 
The problem-oriented project A new agenda for the detail design process has been carried 
out as an application of the construction industry’s environmental manual for refurbish-
ment projects for both a school and a health-care building. In these projects it was pri-
marily the buildings that were the objects for environmental analyses. The usage of the 
manual was aimed at being a tool and a support for the client, the design team and the 
contractor with regard to the management and verification of environmental demands. 
The construction projects were used as a means of testing the environmental manual in 
concrete cases. The manual was applied as a reference for both decisions and implementa-
tions concerning environmental measures in the planning, construction and property 
management processes. The differences in the relationship to the other problem-oriented 
projects, with their activity associated and organizational work-oriented environmental 
demands, was that the environmental demands were solely selected with a point of depar-
ture from a manual with general and in several cases detailed demands for the technical 
design of the building. The application of the environmental manual was used to test and 
propose routines for the exchange of knowledge, primarily between the client and the 
designer, during the different stages of the construction project, but also to investigate the 
need for project and construction meetings with an adjusted agenda to take in environ-
mental issues. 
Against a background of familiarity and the active access to their own established activi-
ties, the communicative context and involvement on the part of the user has revealed 
itself in its ability to describe problems and proposals. For the participants this has con-
tributed to conceptualizing the project dialogue and become familiar with this as an ac-
tivity and tool. 
The introduction to chapter five provides an account of the assumptions about the iden-
tity of the project dialogue. The prerequisites for describing the regulation of the project 
dialogue have been assumed to be grounded on the relationships between fundamental 
concepts that imply the expressions of the rational dialogue regulation. A first attempt at 
gaining an overall view indicated that the participants in the project dialogue could une-
quivocally be understood as subjects, language users and persons. The arena can be un-
derstood as the place in time and space for the project participants’ encounters. The con-
cept ‘intention’, which belongs to the inter-dependent concepts, implies purpose and 
reason, which for the regulation of the project dialogue means testing if the reasons the 
participants propose are valid. The project and problem determination, as the subject and 
the object for the project dialogue, always presuppose the concepts of thing, experience 
and scope for action. From these perspectives the regulation of the project dialogue are 
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setout in chapter five. The way in which the subject may be conducted presupposes a 
minimum of mutual understanding, that is to say inter-subjectivity, the practical course 
of action of which means that ‘the dialogue can be carried out in many different ways but 
not in any old way’, and that for each respective problem-oriented project is set out in 
chapter three. 
The continuation of chapter five, the project dialogue’s concrete situations, begins with 
an account of the subject of the project dialogue identified as problem and product deter-
mination, that is to say the design process. This section provides an account of the rela-
tionship between learning project and construction project with regard to product deter-
mination. The project dialogue, product determination and professional knowledge are 
mutually dependent on each other. In the criticism of sequential models for product de-
termination attention is drawn to the differences between construction project and learn-
ing project. In the construction project the project dialogue is primarily expected to be 
used as an activity and professional knowledge as the means. For dealing with certain 
intricate issues in learning situations the project dialogue manifests itself as a tool and the 
use of professional knowledge as an activity with experience as a consequence. The mutu-
al dependency between learning and the production of products is articulated in the 
problem-oriented projects carried out for the special purpose of fostering the participa-
tion of the user in the product determination for a better built environment. 
The section Arenas for the project dialogue includes encounter situations for regulating the 
dialogue and clarifying the participants’ viewpoints and intentions. An arena is a com-
municative place where the participants discuss and develop project courses. The encoun-
ter of meeting is regarded as a work forum where the participants collaborate, negotiate 
and regulate the design of the built object. Arenas for the project dialogue in the investi-
gations of the problem-oriented projects have especially emphasized time and space for 
the collaboration meeting, the user meeting and the detail-design meeting. The collabora-
tion meeting is explained as a prerequisite for the users’ activity-related project dialogues. 
The users’ meeting is explained as a prerequisite for the end-users’ activity-related project 
dialogues and the detail-design meeting is explained as an asset for the users’ construc-
tion-related project dialogues. 
The purpose of the project dialogue is to achieve a rational argumentation for the formula-
tion of the problem and product determination. The participants shall investigate if the 
reasons that are put forward are relevant and assess this reasoning with each other. Clari-
fication of the project dialogue with rules that standardize its purpose, include the pro-
cessing and identification of problems and requirements for the task of formulating pro-
posals. For the aim of the project dialogue attention is drawn to routine regulations and 
rules for sharpening the attention to the purpose of the dialogue. Routines for a construc-
tion-related project dialogue are utilized in the problem and construction project for test-
ing the construction sector’s environmental manual. With this manual the participants 
had access to a professional jargon with terms covering a specialized problem field. This 
meant testing routines for formulating documentation and collaboration at meetings in 
order to regulate environmental proposals. The detail-design architects’ and the client’s 
experience of projects found its expression as competence and intimate knowledge in the 
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use of recognized methods and ways of working with regard to product determination. 
Concerning the application of the environmental manual client and consultants’ 
knowledge was made available. The participants’ project knowledge was a prerequisite for 
the opportunity of testing the environmental manual. The refurbishment project could 
therefore be used as a means of testing the manual’s possibilities for being used as a tool 
for the developer during the planning, construction and management processes. The pro-
cedure for sharpening attention meant applying professional knowledge in learning pro-
cesses. The problem-oriented projects meant that users got time together for describing 
and collaborating in project groups. The workplaces have been investigated by user 
groups supported by a supervisor. The tasks of describing existing conditions, formulat-
ing proposals, identifying problems and processing demands have constituted a methodi-
cal theme during the development of the project dialogue. This has been about encourag-
ing the participants to orientate themselves and link together the various professional and 
activity-related types of knowledge to descriptions and proposals. The important intro-
ductory activity was the participants’ involvement and reflections in the project dialogue. 
Apart from starting off the project, the project group formulated descriptions of that 
which the participants in the clinic activity referred to, and for this reason the collabora-
tion successively changed in part as the group took disposition of an increasingly detailed 
and complemented problem and proposal area. The discussions in the group provided a 
foundation for making safer assessments of different needs and problems, something that 
the participants could localize to those descriptions that were common for the project 
group. One knew in which specific context that their work colleagues’ assessments of 
nursing work manifested themselves. 
The knowledge that the users had at their disposal did not in itself lead to the project 
task. The project knowledge when working for the introductory aim had its foothold in 
the discussions and provided direction and orientation for the project dialogue in ex-
change for the participants’ varied professional and activity-related knowledge. The su-
pervised tasks in the clinic project included the sorting out of the prerequisites for the 
project, supporting the project dialogue with regard to descriptions and collaboration, 
contributing with knowledge of workplace environments and projects and feeing back 
project experience into the project group. The participants’ professional knowledge was 
largely unspoken with implied actions, a factor that the work colleagues trusted. Howev-
er, for the project dialogue it was necessary to be able to describe how one could achieve 
mutual intentions together, to give advice and state reasons for different standpoints. The 
problem descriptions in the clinic project were a form of drawing attention in order to 
seek and be open for suggestions for change. The problematizing also applied to the set 
up of the project as a whole. The describing of the problem and the effectiveness of the 
design process meant that the description of the circumstances within the clinic was lim-
ited.  Formulated needs and problems were assessed against a background of each per-
son’s familiarity with the activity about what was good and bad. Professional knowledge 
did not need to be presented in its entirety. The project dialogue took place against a 
background of what is usually referred to as silent knowledge and was concentrated to the 
reasons for and against the problematic conditions and the formulated proposals. A fur-
ther means for sharpening attention was to create an overview and direction of course. 
That what was referred to in the project as nursing chains was an object for the project 
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dialogue. It successively became a linguistic tool for identifying and penetrating deeper 
into the problem area with regard to patient environment, working environment and 
rational health care. In the combined whole, as constituted by the surgical activity at the 
orthopedic clinic, the participants were able to use the expression nursing chain as a refer-
ence to the clinic’s activity. The expression nursing chain was coined as a common theme 
for dealing with and communicating nursing knowledge and project knowledge. This 
was a systematic and easy to oversee means of creating understanding and make it possi-
ble for others to accept the message and descriptions in order to work with a partially 
undeveloped sphere of concepts for changes in the clinic environment. During the pro-
ject meeting the descriptions were revised and developed in such a way so that everybody 
at the same time could understand the context in which the participants were refer ring 
the problem descriptions. 
The participants in the dialogue in the project are in the main employed representatives for 
various professional organizations. At the same time it is an exception that for instance 
the client and end user belong to the same organization. It is not always clear to what 
degree the user or the users’ representatives can participate in order to gain influence in 
the built environment. The arguments for user orientation set out are ideal types and are 
used as tools in order to investigate the proposals or factual user orientation. The prob-
lem-oriented projects investigated user orientation with the motive that this can provide 
satisfaction for the participants. This can lend legitimacy to the public activity and make 
it effective. The power of the users can increase in relationship to the managerial admin-
istration as well as improving its service. With regard to the problem-oriented projects 
carried out, the arguments for user orientation have been used for emphasizing the staff 
as users in construction projects. 
Chapter six is the concluding chapter in this thesis and sets out assets that can lead to 
action in project dialogues. This draws attention to the users’ possible assets for active 
contribution in project dialogues from their own perspectives. At the same time this con-
stitutes an termination of chapter five with the argument that user participation in the 
project dialogue is legitimized in the agreements between the various parties at the places 
of work. The intention of describing the course of the project dialogue in these investiga-
tions has been a means for drawing special attention to the users’ opportunities for partic-
ipation in the regulation of the problem and product determination. The concrete situa-
tions have been marked by the participants’ assets, both experience-related and action-
related, in the social context, linguistic context and the more tangible physical environ-
ment. With both everyday language and professional jargon, including experience gener-
ating linguistic actions, the participants have regulated the project dialogue with terms 
and concepts, which have been common for both general descriptions and more profes-
sionally oriented precisions. 
The employees’ prerequisites are regulated in the briefing activity that the developer and 
the representatives of the users of the premises for the activity in question are capable of 
constituting and organizing. The investigation of the problem-oriented projects shows 
that the employees’ action-related assets in the project dialogue are fostered by the follow-
ing factors: opportunities for collaboration with the detail-design team, having access to 
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one’s own and others’ descriptions of one’s own activity, and employees or their repre-
sentatives having access to a formal and proper participation procedure that is firmly 
rooted in a program for project dialogues. 
In conclusion it can be stated that it is the reports pertaining to the theory of knowledge 
with references to conditions for description that maintain the argument that professional 
jargon is a usage of more thorough rules for the use of words that already exist in every-
day language, and it is therefore that there does not exist any fundamental contrast be-
tween everyday language and professional jargon.  It is mutual relationships between fun-
damental concepts and expressions that make it possible to carry out descriptions in eve-
ryday language that have a general validity. If there were not any possibilities for objective 
descriptions in everyday language it would at the same time be meaningless to claim that 
science and other professional languages utilize worlds and concepts more precise than as 
is the case with everyday language. 
This challenges the notion that to develop the regulation of project dialogues to one’s 
own specialized activity language as project dialogues often encompass different activity 
languages and professional jargon, which is undergoing continual and in certain cases 
extreme development. Therefore in final conclusion it is suggested here that an under-
standable regulation of project dialogues should find its expression in everyday language 
in fundamental concepts as a general language fellowship. 
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